**MEMORANDO**

**Cód. 210**

Bogotá, D.C. 11 de diciembre de 2023.

**PARA**: **YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ**
Alcaldesa Local - Fondo de Desarrollo Local de Kennedy

**DE:** **DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL**

**ASUNTO:** Respuesta a radicados **SIPSE No. 100102, 100101, 100098, 100096, 100095, 100046, 100045, 100043, 100041, 100039, 100038, 100037, 99685, 99678 y 99541** de 2023. *Solicitudes de adición y prórroga a contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.*

Respetada Doctora Yeimy Carolina,

La Dirección para la Gestión del Desarrollo Local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 411 de 2016 y de conformidad con la Constitución Política de Colombia, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 en sus Artículos 2, 3, 4 y sus Decretos Reglamentarios, los principios de la función administrativa y lo establecido en el Decreto 768 de 2019, parcialmente modificado y adicionado por el Decreto 168 de 2021, ha efectuado la revisión técnica y jurídica a las solicitudes de Adición y Prórroga de los Contratos de Prestación de Servicios remitidas mediante los radicados relacionados en el asunto y que exponemos a continuación:

Si los contratos se encuentran vigentes y las adiciones y prórrogas solicitadas por la Alcaldesa Local de Kennedy, cumplen con lo estipulado en el Artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y demás normas contractuales y presupuestales concordantes con el proyecto de fortalecimiento a la gestión administrativa y desarrollo local afectado, es posible continuar con el trámite de las modificaciones de los siguientes contratos de prestación de servicios; siempre y cuando las actividades no puedan realizarse por personal de planta y su celebración sea por el término estrictamente indispensable.

1. **SIPSE 100102**

| | |
|---|---|
| **Contrato** | **CPS-103-2023** |
| **Nombre** | **ANDREA KATERIN CARDENAS ALMANSA** |
| **Objeto** | *"PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIAL, APOYANDO LOS TRAMITES DE GESTIÓN DOCUMENTAL, CORRESPONDENCIA Y SEGUIMIENTO EN LOS PROCESOS DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO POR LEY 1561 Y 1564 DE 2012 CONFORME A GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL."* |
| **Fecha de Inicio** | 13 de febrero de 2023 |
| **Plazo Inicial** | Diez (10) meses* |
| **Valor Inicial del Contrato** | $29.700.000 |



Powered by CamScanner

| | |
|---|---|
| **Fecha Inicial de Terminación** | 31 de diciembre de 2023 |
| **Solicitud Adición No. 1** | **$5.400.000**** |
| **Solicitud Prórroga No. 1** | **Dos (02) meses y doce (12) días** |
| **Fecha de terminación con la prórroga No. 1 pretendida** | **12 de marzo de 2024***** |

*Fuente: SIPSE 100102 FDLK.*

**Verificando el acta de inicio se observa que, el plazo inicial es de 322 días y en el formato de solicitud de modificación contractual es de 10 meses. Se recomienda verificar.*

***Revisada la cláusula sexta del contrato, el valor mensual es de $2.700.000. Por lo anterior, la solicitud de adición No. 1, sería por un valor de $6.480.000.*

****Es pertinente que el Fondo de Desarrollo Local tenga en cuenta que su solicitud para adicionarlo y prorrogarlo por 2 meses y 12 días, supera la vigencia fiscal 2023. Por lo anterior, se sugiere atender a lo dispuesto en los artículos 11 y 14 del Decreto 111 de 1996, así mismo al numeral 3 del artículo 4° del Decreto 372 de 2010.*

*En consecuencia, se sugiere al FDL analizar la solicitud y garantizar que los servicios a prestar por el contratista durante el término de la adición y prórroga solicitada cuenten con los recursos suficientes y disponibles para su compromiso una vez perfeccionada la modificación contractual.*

**2. SIPSE 100101**

| | |
|---|---|
| **Contrato** | **CPS-338-2023** |
| **Nombre** | **NESTOR ALEXANDER HENAO CAMELO** |
| **Objeto** | *"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y DEMÁS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS".* |
| **Fecha de Inicio** | 13 de marzo de 2023 |
| **Plazo Inicial** | Nueve (09) meses* |
| **Valor Inicial del Contrato** | $47.120.000 |
| **Fecha Inicial de Terminación** | 25 de diciembre de 2023** |
| **Solicitud Adición No. 1** | **$19.840.000***** |
| **Solicitud Prórroga No. 1** | **Cuatro (04) meses y dos (02) días** |
| **Fecha de terminación con la prórroga No. 1 pretendida** | **27 de abril de 2024******** |

*Fuente: SIPSE 100101 FDLK.*

**Verificando el acta de inicio se observa que, el plazo inicial es de 285 días y en el formato de solicitud de modificación contractual es de 09 meses. Se recomienda verificar.*

***Realizado el conteo del plazo inicial de 285 días, a partir de la fecha de inicio (13 de marzo de 2023), la fecha inicial de terminación sería el 22 de diciembre de 2023.*



Powered by CamScanner

****Revisada la cláusula sexta del contrato, el valor mensual es de $4.960.000. Por lo anterior, la solicitud de adición No. 1, sería por un valor de $20.170.667*

*****Realizado el conteo de la solicitud de prórroga No.1, a partir de la fecha inicial de terminación (22 de diciembre de 2023), la fecha de terminación con la prórroga No. 1 pretendida es el 24 de abril de 2024. Se recomienda ajustar la presente solicitud en el marco del lineamiento del Secretario, para que los CPS no se prorroguen más allá del 31 de marzo de 2024. De igual manera, es pertinente que el Fondo de Desarrollo Local tenga en cuenta que su solicitud para adicionarlo y prorrogarlo por 4 meses y 2 días, supera la vigencia fiscal 2023. Por lo anterior, se sugiere atender a lo dispuesto en los artículos 11 y 14 del Decreto 111 de 1996, así mismo al numeral 3 del artículo 4° del Decreto 372 de 2010.*

*En consecuencia, se sugiere al FDL analizar la solicitud y garantizar que los servicios a prestar por el contratista durante el término de la adición y prórroga solicitada cuenten con los recursos suficientes y disponibles para su compromiso una vez perfeccionada la modificación contractual.*

### 3. SIPSE 100098

| | |
|---|---|
| **Contrato** | **CPS-587-2023** |
| **Nombre** | **CARLOS ALBERTO GALÁN CORTÉS** |
| **Objeto** | *PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MONITOREO, EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DEL RUIDO GENERADO POR FUENTES FIJAS Y MÓVILES EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL.* |
| **Fecha de Inicio** | 04 de julio de 2023 |
| **Plazo Inicial** | Seis (06) meses* |
| **Valor Inicial del Contrato** | $29.969.333 |
| **Fecha Inicial de Terminación** | 31 de diciembre de 2023 |
| **Solicitud Adición No. 1** | **$9.880.000**** |
| **Solicitud Prórroga No. 1** | **Dos (02) meses y cinco (05) días** |
| **Fecha de terminación con la prórroga No. 1 pretendida** | **05 de marzo de 2024***** |

*Fuente: SIPSE 100098 FDLK.*

**Verificando el acta de inicio se observa que, el plazo inicial es de 181 días y en el formato de solicitud de modificación contractual es de 06 meses. Se recomienda verificar.*

***El valor mensual es de $4.940.000. Por lo anterior, la solicitud de adición No. 1, sería por un valor de $10.703.333*

****Es pertinente que el Fondo de Desarrollo Local tenga en cuenta que su solicitud para adicionarlo y prorrogarlo por 2 meses y 5 días, supera la vigencia fiscal 2023. Por lo anterior, se sugiere atender a lo dispuesto en los artículos 11 y 14 del Decreto 111 de 1996, así mismo al numeral 3 del artículo 4° del Decreto 372 de 2010.*

*En consecuencia, se sugiere al FDL analizar la solicitud y garantizar que los servicios a prestar por el contratista durante el término de la adición y prórroga solicitada cuenten con los recursos suficientes y disponibles para su compromiso una vez perfeccionada la modificación contractual.*



Powered by CamScanner

**4. SIPSE 100096**

| | |
|---|---|
| **Contrato** | **CPS-514-2023** |
| **Nombre** | **AGUSTIN ESCOBAR OSPINA** |
| **Objeto** | *PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACCIONES DE GESTIÓN POLICIVA E INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS ACCIONES EN CALLE DE MEDIO AMBIENTE A CARGO DE LA ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE* |
| **Fecha de Inicio** | 05 de mayo de 2023 |
| **Plazo Inicial** | Ocho (08) meses* |
| **Valor Inicial del Contrato** | $47.560.000 |
| **Fecha Inicial de Terminación** | 31 de diciembre de 2023 |
| **Solicitud Adición No. 1** | **$17.460.000**** |
| **Solicitud Prórroga No. 1** | **Tres (03) meses y nueve (09) días** |
| **Fecha de terminación con la prórroga No. 1 pretendida** | **09 de abril de 2024***** |

*Fuente: SIPSE 100096 FDLK.*

**Verificando el acta de inicio se observa que, el plazo inicial es de 241 días y en el formato de solicitud de modificación contractual es de 08 meses. Se recomienda verificar.*

***Revisada la cláusula sexta del contrato, el valor mensual es de $5.820.000. Por lo anterior, la solicitud de adición No. 1, sería por un valor de $19.206.000*

****Se recomienda ajustar la presente solicitud en el marco del lineamiento del Secretario, para que los CPS no se prorroguen más allá del 31 de marzo de 2024. De igual manera, es pertinente que el Fondo de Desarrollo Local tenga en cuenta que su solicitud para adicionarlo y prorrogarlo por 3 meses y 9 días, supera la vigencia fiscal 2023. Por lo anterior, se sugiere atender a lo dispuesto en los artículos 11 y 14 del Decreto 111 de 1996, así mismo al numeral 3 del artículo 4° del Decreto 372 de 2010.*

*En consecuencia, se sugiere al FDL analizar la solicitud y garantizar que los servicios a prestar por el contratista durante el término de la adición y prórroga solicitada cuenten con los recursos suficientes y disponibles para su compromiso una vez perfeccionada la modificación contractual.*

**5. SIPSE 100095**

| | |
|---|---|
| **Contrato** | **CPS-502-2023** |
| **Nombre** | **SANDRA PATRICIA RINCON GOMEZ** |
| **Objeto** | *PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ORGANIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES TERRITORIALES QUE SE LLEVAN ACABO EN LA LOCALIDAD Y SU ARTICULACION CON AREA DE GESTION POLICIVA JURIDICO DE LA ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY* |
| **Fecha de Inicio** | 21 de abril de 2023 |
| **Plazo Inicial** | Ocho (08) meses* |
| **Valor Inicial del Contrato** | $66.134.666 |



Powered by CamScanner

| | |
|---|---|
| **Fecha Inicial de Terminación** | 31 de diciembre de 2023 |
| **Solicitud Adición No. 1** | **$30.880.000**** |
| **Solicitud Prórroga No. 1** | **Cuatro (04) meses y siete (07) días** |
| **Fecha de terminación con la prórroga No. 1 pretendida** | **07 de mayo de 2024***** |

*Fuente: SIPSE 100095 FDLK.*

**Verificando el acta de inicio se observa que, el plazo inicial es de 255 días y en el formato de solicitud de modificación contractual es de 08 meses. Se recomienda verificar.*

***Revisada la cláusula sexta del contrato, el valor mensual es de $7.720.000. Por lo anterior, la solicitud de adición No. 1, sería por un valor de $32.681.333*

****Se recomienda ajustar la presente solicitud en el marco del lineamiento del Secretario, para que los CPS no se prorroguen más allá del 31 de marzo de 2024. De igual manera, es pertinente que el Fondo de Desarrollo Local tenga en cuenta que su solicitud para adicionarlo y prorrogarlo por 4 meses y 7 días, supera la vigencia fiscal 2023. Por lo anterior, se sugiere atender a lo dispuesto en los artículos 11 y 14 del Decreto 111 de 1996, así mismo al numeral 3 del artículo 4° del Decreto 372 de 2010.*

*En consecuencia, se sugiere al FDL analizar la solicitud y garantizar que los servicios a prestar por el contratista durante el término de la adición y prórroga solicitada cuenten con los recursos suficientes y disponibles para su compromiso una vez perfeccionada la modificación contractual.*

### 6. SIPSE 100046

| | |
|---|---|
| **Contrato** | **CPS-371-2023** |
| **Nombre** | **HECTOR HERNAN DIAZ GAMBOA** |
| **Objeto** | *PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO EN LAS ACCIONES ENCAMINADAS AL RESTABLECIMIENTO DE LA ARMONÍA, PAZ, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, GENERANDO ATENCIÓN DE MOVILIZACIONES Y AGLOMERACIONES EN EL TERRITORIO* |
| **Fecha de Inicio** | 21 de marzo de 2023 |
| **Plazo Inicial** | Nueve (09) meses* |
| **Valor Inicial del Contrato** | $23.750.000 |
| **Fecha Inicial de Terminación** | 31 de diciembre de 2023 |
| **Solicitud Adición No. 1** | **$10.000.000**** |
| **Solicitud Prórroga No. 1** | **Cuatro (04) meses y cinco (05) días** |
| **Fecha de terminación con la prórroga No. 1 pretendida** | **05 de mayo de 2024***** |

*Fuente: SIPSE 100046 FDLK.*

**Verificando el acta de inicio se observa que, el plazo inicial es de 286 días y en el formato de solicitud de modificación contractual es de 09 meses. Se recomienda verificar.*

***Revisada la cláusula sexta del contrato, el valor mensual es de $2.500.000. Por lo anterior, la solicitud de adición No. 1, sería por un valor de $10.416.667*



Powered by CamScanner

****Se recomienda ajustar la presente solicitud en el marco del lineamiento del Secretario, para que los CPS no se prorroguen más allá del 31 de marzo de 2024. De igual manera, es pertinente que el Fondo de Desarrollo Local tenga en cuenta que su solicitud para adicionarlo y prorrogarlo por 4 meses y 5 días, supera la vigencia fiscal 2023. Por lo anterior, se sugiere atender a lo dispuesto en los artículos 11 y 14 del Decreto 111 de 1996, así mismo al numeral 3 del artículo 4° del Decreto 372 de 2010.*

*En consecuencia, se sugiere al FDL analizar la solicitud y garantizar que los servicios a prestar por el contratista durante el término de la adición y prórroga solicitada cuenten con los recursos suficientes y disponibles para su compromiso una vez perfeccionada la modificación contractual.*

**7. SIPSE 100045**

| | |
|---|---|
| **Contrato** | **CPS-485-2023** |
| **Nombre** | **JUAN JOSE FLOREZ MARTINEZ** |
| **Objeto** | *PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO EN LAS ACCIONES ENCAMINADAS AL RESTABLECIMIENTO DE LA ARMONÍA, PAZ, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, GENERANDO ATENCIÓN DE MOVILIZACIONES Y AGLOMERACIONES EN EL TERRITORIO* |
| **Fecha de Inicio** | 13 de abril de 2023 |
| **Plazo Inicial** | Ocho (08) meses* |
| **Valor Inicial del Contrato** | $21.750.000 |
| **Fecha Inicial de Terminación** | 31 de diciembre de 2023 |
| **Solicitud Adición No. 1** | **$5.000.000**** |
| **Solicitud Prórroga No. 1** | **Dos (02) meses y tres (03) días** |
| **Fecha de terminación con la prórroga No. 1 pretendida** | **03 de marzo de 2024***** |

*Fuente: SIPSE 100045 FDLK.*

**Verificando el acta de inicio se observa que, el plazo inicial es de 263 días y en el formato de solicitud de modificación contractual es de 08 meses. Se recomienda verificar.*

***Revisada la cláusula sexta del contrato, el valor mensual es de $2.500.000. Por lo anterior, la solicitud de adición No. 1, sería por un valor de $5.250.000*

****Es pertinente que el Fondo de Desarrollo Local tenga en cuenta que su solicitud para adicionarlo y prorrogarlo por 2 meses y 3 días, supera la vigencia fiscal 2023. Por lo anterior, se sugiere atender a lo dispuesto en los artículos 11 y 14 del Decreto 111 de 1996, así mismo al numeral 3 del artículo 4° del Decreto 372 de 2010.*

*En consecuencia, se sugiere al FDL analizar la solicitud y garantizar que los servicios a prestar por el contratista durante el término de la adición y prórroga solicitada cuenten con los recursos suficientes y disponibles para su compromiso una vez perfeccionada la modificación contractual.*

**8. SIPSE 100043**

| | |
|---|---|
| **Contrato** | **CPS-482-2023** |
| **Nombre** | **ANA MARIA CORTES CABRERA** |
| **Objeto** | *PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO(A) PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, IMPULSO, DEPURACIÓN Y VERIFICACIÓN DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS A CARGO ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA DE LA ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY* |



Powered by CamScanner

| | |
|---|---|
| **Fecha de Inicio** | 10 de abril de 2023 |
| **Plazo Inicial** | Ocho (08) meses* |
| **Valor Inicial del Contrato** | $58.230.000 |
| **Fecha Inicial de Terminación** | 31 de diciembre de 2023 |
| **Solicitud Adición No. 1** | **$25.880.000**** |
| **Solicitud Prórroga No. 1** | **Cuatro (04) meses y nueve (09) días** |
| **Fecha de terminación con la prórroga No. 1 pretendida** | **09 de mayo de 2024***** |

*Fuente: SIPSE 100043 FDLK.*

**Verificando el acta de inicio se observa que, el plazo inicial es de 266 días y en el formato de solicitud de modificación contractual es de 08 meses. Se recomienda verificar.*

***Revisada la cláusula sexta del contrato, el valor mensual es de $6.470.000. Por lo anterior, la solicitud de adición No. 1, sería por un valor de $27.821.000*

****Se recomienda ajustar la presente solicitud en el marco del lineamiento del Secretario, para que los CPS no se prorroguen más allá del 31 de marzo de 2024. De igual manera, es pertinente que el Fondo de Desarrollo Local tenga en cuenta que su solicitud para adicionarlo y prorrogarlo por 4 meses y 9 días, supera la vigencia fiscal 2023. Por lo anterior, se sugiere atender a lo dispuesto en los artículos 11 y 14 del Decreto 111 de 1996, así mismo al numeral 3 del artículo 4° del Decreto 372 de 2010.*

*En consecuencia, se sugiere al FDL analizar la solicitud y garantizar que los servicios a prestar por el contratista durante el término de la adición y prórroga solicitada cuenten con los recursos suficientes y disponibles para su compromiso una vez perfeccionada la modificación contractual.*

### 9. SIPSE 100041

| | |
|---|---|
| **Contrato** | **CPS-262-2023** |
| **Nombre** | **LUZ MARYORY RUIZ JUTINICO** |
| **Objeto** | *"PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO (A) DE ALIMENTOS PARA DESARROLLAR ACCIONES DE GESTIÓN POLICIVA E INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO A CARGO DE LA ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE".* |
| **Fecha de Inicio** | 28 de febrero de 2023 |
| **Plazo Inicial** | Diez (10) meses* |
| **Valor Inicial del Contrato** | $59.558.000 |
| **Fecha Inicial de Terminación** | 31 de diciembre de 2023** |
| **Solicitud Adición No. 1** | **$23.280.000***** |
| **Solicitud Prórroga No. 1** | **Cuatro (04) meses y cuatro (04) días** |
| **Fecha de terminación con la prórroga No. 1 pretendida** | **04 de mayo de 2024******** |

*Fuente: SIPSE 100041 FDLK.*



Powered by CamScanner

**Verificando el acta de inicio se observa que, el plazo inicial es de 304 días y en el formato de solicitud de modificación contractual es de 10 meses. Se recomienda verificar.*

***Realizado el conteo del plazo inicial de 304 días, a partir de la fecha de inicio (28 de febrero de 2023), la fecha inicial de terminación sería el 28 de diciembre de 2023.*

****Revisada la cláusula sexta del contrato, el valor mensual es de $5.820.000. Por lo anterior, la solicitud de adición No. 1, sería por un valor de $24.056.000*

*****Realizado el conteo de la solicitud de prórroga No.1, a partir de la fecha inicial de terminación (28 de diciembre de 2023), la fecha de terminación con la prórroga No. 1 pretendida es el 02 de mayo de 2024. Se recomienda ajustar la presente solicitud en el marco del lineamiento del Secretario, para que los CPS no se prorroguen más allá del 31 de marzo de 2024. De igual manera, es pertinente que el Fondo de Desarrollo Local tenga en cuenta que su solicitud para adicionarlo y prorrogarlo por 4 meses y 4 días, supera la vigencia fiscal 2023. Por lo anterior, se sugiere atender a lo dispuesto en los artículos 11 y 14 del Decreto 111 de 1996, así mismo al numeral 3 del artículo 4° del Decreto 372 de 2010.*

*En consecuencia, se sugiere al FDL analizar la solicitud y garantizar que los servicios a prestar por el contratista durante el término de la adición y prórroga solicitada cuenten con los recursos suficientes y disponibles para su compromiso una vez perfeccionada la modificación contractual.*

### 10. SIPSE 100039

| | |
|---|---|
| **Contrato** | **CPS-486-2023** |
| **Nombre** | **CARMEN YADIRA HERREÑO HERNÁNDEZ** |
| **Objeto** | *PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LA LAS ACCIONES DE GESTIÓN POLICIVA E INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO A CARGO DE LA ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY SIGUIENDO LOS LI-NEAMIENTOS ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE* |
| **Fecha de Inicio** | 12 de abril de 2023 |
| **Plazo Inicial** | Ocho (08) meses* |
| **Valor Inicial del Contrato** | $50.634.000 |
| **Fecha Inicial de Terminación** | 31 de diciembre de 2023 |
| **Solicitud Adición No. 1** | **$23.280.000**** |
| **Solicitud Prórroga No. 1** | **Cuatro (04) meses y dos (02) días** |
| **Fecha de terminación con la prórroga No. 1 pretendida** | **02 de mayo de 2024***** |

*Fuente: SIPSE 100039 FDLK.*

**Verificando el acta de inicio se observa que, el plazo inicial es de 264 días y en el formato de solicitud de modificación contractual es de 08 meses. Se recomienda verificar.*

***Revisada la cláusula sexta del contrato, el valor mensual es de $5.820.000. Por lo anterior, la solicitud de adición No. 1, sería por un valor de $23.668.000.*

****Se recomienda ajustar la presente solicitud en el marco del lineamiento del Secretario, para que los CPS no se prorroguen más allá del 31 de marzo de 2024. De igual manera, es pertinente que el Fondo de Desarrollo Local tenga en cuenta que su solicitud para adicionarlo y prorrogarlo por 4 meses y 2 días, supera la vigencia*



Powered by CamScanner

*fiscal 2023. Por lo anterior, se sugiere atender a lo dispuesto en los artículos 11 y 14 del Decreto 111 de 1996, así mismo al numeral 3 del artículo 4° del Decreto 372 de 2010.*

*En consecuencia, se sugiere al FDL analizar la solicitud y garantizar que los servicios a prestar por el contratista durante el término de la adición y prórroga solicitada cuenten con los recursos suficientes y disponibles para su compromiso una vez perfeccionada la modificación contractual.*

**11. SIPSE 100038**

| | |
|---|---|
| **Contrato** | **CPS-415-2023** |
| **Nombre** | **ANLLY PAOLA LOMBANA MOLINA** |
| **Objeto** | *APOYAR JURÍDICAMENTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA LA DEPURACIÓN DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE CURSAN EN LA ALCALDÍA LOCAL* |
| **Fecha de Inicio** | 27 de marzo de 2023 |
| **Plazo Inicial** | Nueve (09) meses* |
| **Valor Inicial del Contrato** | $54.902.000 |
| **Fecha Inicial de Terminación** | 31 de diciembre de 2023 |
| **Solicitud Adición No. 1** | **$23.280.000**** |
| **Solicitud Prórroga No. 1** | **Cuatro (04) meses y nueve (09) días** |
| **Fecha de terminación con la prórroga No. 1 pretendida** | **09 de mayo de 2024***** |

*Fuente: SIPSE 100038 FDLK.*

**Verificando el acta de inicio se observa que, el plazo inicial es de 280 días y en el formato de solicitud de modificación contractual es de 09 meses. Se recomienda verificar.*

***Revisada la cláusula sexta del contrato, el valor mensual es de $5.820.000. Por lo anterior, la solicitud de adición No. 1, sería por un valor de $25.026.000.*

****Se recomienda ajustar la presente solicitud en el marco del lineamiento del Secretario, para que los CPS no se prorroguen más allá del 31 de marzo de 2024. De igual manera, es pertinente que el Fondo de Desarrollo Local tenga en cuenta que su solicitud para adicionarlo y prorrogarlo por 4 meses y 9 días, supera la vigencia fiscal 2023. Por lo anterior, se sugiere atender a lo dispuesto en los artículos 11 y 14 del Decreto 111 de 1996, así mismo al numeral 3 del artículo 4° del Decreto 372 de 2010.*

*En consecuencia, se sugiere al FDL analizar la solicitud y garantizar que los servicios a prestar por el contratista durante el término de la adición y prórroga solicitada cuenten con los recursos suficientes y disponibles para su compromiso una vez perfeccionada la modificación contractual.*

**12. SIPSE 100037**

| | |
|---|---|
| **Contrato** | **CPS-479-2023** |
| **Nombre** | **JULY VANESSA LEAL BOHORQUEZ** |
| **Objeto** | *APOYAR JURÍDICAMENTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA LA DEPURACIÓN DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE CURSAN EN LA ALCALDÍA LOCAL* |
| **Fecha de Inicio** | 13 de abril de 2023 |
| **Plazo Inicial** | Ocho (08) meses* |



Powered by CamScanner

| | |
|---|---|
| **Valor Inicial del Contrato** | $44.460.000 |
| **Fecha Inicial de Terminación** | 31 de diciembre de 2023 |
| **Solicitud Adición No. 1** | **$19.760.000**** |
| **Solicitud Prórroga No. 1** | **Cuatro (04) meses y doce (12) días** |
| **Fecha de terminación con la prórroga No. 1 pretendida** | **12 de mayo de 2024***** |

*Fuente: SIPSE 100037 FDLK.*

**Verificando el acta de inicio se observa que, el plazo inicial es de 263 días y en el formato de solicitud de modificación contractual es de 08 meses. Se recomienda verificar.*

***Revisada la cláusula sexta del contrato, el valor mensual es de $4.940.000. Por lo anterior, la solicitud de adición No. 1, sería por un valor de $21.736.000.*

****Se recomienda ajustar la presente solicitud en el marco del lineamiento del Secretario, para que los CPS no se prorroguen más allá del 31 de marzo de 2024. De igual manera, es pertinente que el Fondo de Desarrollo Local tenga en cuenta que su solicitud para adicionarlo y prorrogarlo por 4 meses y 12 días, supera la vigencia fiscal 2023. Por lo anterior, se sugiere atender a lo dispuesto en los artículos 11 y 14 del Decreto 111 de 1996, así mismo al numeral 3 del artículo 4° del Decreto 372 de 2010.*

*En consecuencia, se sugiere al FDL analizar la solicitud y garantizar que los servicios a prestar por el contratista durante el término de la adición y prórroga solicitada cuenten con los recursos suficientes y disponibles para su compromiso una vez perfeccionada la modificación contractual.*

### 13. SIPSE 99685

| | |
|---|---|
| **Contrato** | **CPS-202-2023** |
| **Nombre** | **JAIVER HAMILTON ROMERO DIAZ** |
| **Objeto** | *PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA TRAMITAR TÉCNICAMENTE EL DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACCIONES RELACIONADAS CON EL PUNTO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR DE LA ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1421 DE 1993 Y EL DECRETO 633 DE 2017.* |
| **Fecha de Inicio** | 20 de febrero de 2023 |
| **Plazo Inicial** | Diez (10) meses* |
| **Valor Inicial del Contrato** | $61.692.000 |
| **Fecha Inicial de Terminación** | 31 de diciembre de 2023 |
| **Solicitud Adición No. 1** | **$23.280.000**** |
| **Solicitud Prórroga No. 1** | **Cuatro (04) meses y siete (07) días** |
| **Fecha de terminación con la prórroga No. 1 pretendida** | **07 de mayo de 2024***** |

*Fuente: SIPSE 99685 FDLK.*

**Verificando el acta de inicio se observa que, el plazo inicial es de 315 días y en el formato de solicitud de modificación contractual es de 10 meses. Se recomienda verificar.*



Powered by CamScanner

***Revisada la cláusula sexta del contrato, el valor mensual es de $5.820.000. Por lo anterior, la solicitud de adición No. 1, sería por un valor de $24.638.000.*

****Se recomienda ajustar la presente solicitud en el marco del lineamiento del Secretario, para que los CPS no se prorroguen más allá del 31 de marzo de 2024. De igual manera, es pertinente que el Fondo de Desarrollo Local tenga en cuenta que su solicitud para adicionarlo y prorrogarlo por 4 meses y 7 días, supera la vigencia fiscal 2023. Por lo anterior, se sugiere atender a lo dispuesto en los artículos 11 y 14 del Decreto 111 de 1996, así mismo al numeral 3 del artículo 4° del Decreto 372 de 2010.*

*En consecuencia, se sugiere al FDL analizar la solicitud y garantizar que los servicios a prestar por el contratista durante el término de la adición y prórroga solicitada cuenten con los recursos suficientes y disponibles para su compromiso una vez perfeccionada la modificación contractual.*

**14. SIPSE 99678**

| | |
|---|---|
| **Contrato** | **CPS-412-2023** |
| **Nombre** | **HAYDER STIVEN HERNANDEZ GALLEGO** |
| **Objeto** | *PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO PARA LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ESPECÍFICO 1377 DE 2016 Y EL DECRETO 633 DE 2017 DE ACUERDO CON LA COMPETENCIA ESTABLECIDA PARA LA ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY* |
| **Fecha de Inicio** | 30 de marzo de 2023 |
| **Plazo Inicial** | Nueve (09) meses* |
| **Valor Inicial del Contrato** | $25.650.000 |
| **Fecha Inicial de Terminación** | 31 de diciembre de 2023 |
| **Solicitud Adición No. 1** | **$8.100.000**** |
| **Solicitud Prórroga No. 1** | **Tres (03) meses y catorce (14) días** |
| **Fecha de terminación con la prórroga No. 1 pretendida** | **14 de abril de 2024***** |

*Fuente: SIPSE 99678 FDLK.*

**Verificando el acta de inicio se observa que, el plazo inicial es de 277 días y en el formato de solicitud de modificación contractual es de 09 meses. Se recomienda verificar.*

***Revisada la cláusula sexta del contrato, el valor mensual es de $2.700.000. Por lo anterior, la solicitud de adición No. 1, sería por un valor de $9.360.000.*

****Se recomienda ajustar la presente solicitud en el marco del lineamiento del Secretario, para que los CPS no se prorroguen más allá del 31 de marzo de 2024. De igual manera, es pertinente que el Fondo de Desarrollo Local tenga en cuenta que su solicitud para adicionarlo y prorrogarlo por 3 meses y 14 días, supera la vigencia fiscal 2023. Por lo anterior, se sugiere atender a lo dispuesto en los artículos 11 y 14 del Decreto 111 de 1996, así mismo al numeral 3 del artículo 4° del Decreto 372 de 2010.*

*En consecuencia, se sugiere al FDL analizar la solicitud y garantizar que los servicios a prestar por el contratista durante el término de la adición y prórroga solicitada cuenten con los recursos suficientes y disponibles para su compromiso una vez perfeccionada la modificación contractual.*



Powered by CamScanner

**15. SIPSE 99541**

| | |
|---|---|
| **Contrato** | **CPS-416-2023** |
| **Nombre** | **JAIRO JAVIER SUÁREZ HERNÁNDEZ** |
| **Objeto** | *PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY PARA LA ORGANIZACIÓN, DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS PARA EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN CDI DE LA ALCALDIA LOCAL.* |
| **Fecha de Inicio** | 27 de marzo de 2023 |
| **Plazo Inicial** | Nueve (09) meses* |
| **Valor Inicial del Contrato** | $48.165.000 |
| **Fecha Inicial de Terminación** | 31 de diciembre de 2023 |
| **Solicitud Adición No. 1** | **$20.280.000**** |
| **Solicitud Prórroga No. 1** | **Cuatro (04) meses y once (11) días** |
| **Fecha de terminación con la prórroga No. 1 pretendida** | **11 de mayo de 2024***** |

*Fuente: SIPSE 99541 FDLK.*

**Verificando el acta de inicio se observa que, el plazo inicial es de 280 días y en el formato de solicitud de modificación contractual es de 09 meses. Se recomienda verificar.*

***Revisada la cláusula sexta del contrato, el valor mensual es de $5.070.000. Por lo anterior, la solicitud de adición No. 1, sería por un valor de $22.139.000.*

****Se recomienda ajustar la presente solicitud en el marco del lineamiento del Secretario, para que los CPS no se prorroguen más allá del 31 de marzo de 2024. De igual manera, es pertinente que el Fondo de Desarrollo Local tenga en cuenta que su solicitud para adicionarlo y prorrogarlo por 4 meses y 11 días, supera la vigencia fiscal 2023. Por lo anterior, se sugiere atender a lo dispuesto en los artículos 11 y 14 del Decreto 111 de 1996, así mismo al numeral 3 del artículo 4° del Decreto 372 de 2010.*

*En consecuencia, se sugiere al FDL analizar la solicitud y garantizar que los servicios a prestar por el contratista durante el término de la adición y prórroga solicitada cuenten con los recursos suficientes y disponibles para su compromiso una vez perfeccionada la modificación contractual.*

Es importante tener en cuenta que, para suscribir las adiciones y prórrogas de los contratos en mención, posteriormente a la presente revisión y respuesta por parte de esta Dirección, el Fondo de Desarrollo Local expida los Certificados de Disponibilidad Presupuestal de conformidad con el procedimiento establecido en el *Sistema de Información para la Programación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Local – SIPSE LOCAL.*

Ahora, en aras de continuar con el proceso contractual en su Despacho se sugiere realizar la extensión de las vigencias, así como el ajuste en el valor de los amparos correspondientes en concordancia con las modificaciones contractuales pretendidas, de conformidad con lo preceptuado en el Decreto 1082 de 2015, Sección 3, Subsección 1 y una vez hayan sido suscritas estas.



Powered by CamScanner

Adicionalmente, revisado el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II, se observa respecto a los Contratos de Prestación de Servicios, lo siguiente:

- **CPS-103-2023:** Se encuentra pendiente el informe de actividades y los soportes de ejecución de las actividades de octubre. En cuanto a los pagos realizados todos hacen falta. Razón por la cual se recomienda al FDL adelantar las acciones necesarias en orden a la publicación de la información concerniente a la ejecución del contrato. De igual manera, se sugiere cargar todos los informes de actividades y los soportes de ejecución de las actividades, en la sección documentos de ejecución del contrato.

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

| | Referencia | Fecha prevista de entrega | % ejecución prevista | Fecha real de entrega | % ejecución real | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EJECUCION FEBRERO 2023 | 24/04/2023 3:00 PM (UTC -5 horas) | 5,59 | 28/02/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 5,59 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION MARZO 2023 | 24/04/2023 3:01 PM (UTC -5 horas) | 14,91 | 31/03/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 14,91 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION ABRIL 2023 | 30/04/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 24,22 | 30/04/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 24,22 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION MAYO 2023 | 31/05/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 33,54 | 31/05/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 33,54 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION JUNIO 2023 | 30/06/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 42,86 | 30/06/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 42,86 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION JULIO 2023 | 31/07/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 52,17 | 31/07/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 52,17 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION AGOSTO 2023 | 31/08/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 61,49 | 31/08/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 61,49 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION SEPTIEMBRE 2023 | 30/09/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 70,81 | 30/09/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 70,81 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION OCTUBRE 2023 | 31/10/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 80,12 | 31/10/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 80,12 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION NOVIEMBRE 2023 | 30/11/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 89,44 | - | | Pendiente | Ver |
| | EJECUCION DICIEMBRE 2023 | 31/12/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 98,76 | - | | Pendiente | Ver |

Facturas del contrato

| Id de pago | Número de factura | Código de autorización | Fecha de expedición | Fecha de recepción | Valor total de la factura | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFORME 1 FEBRERO CPS 103-2023 | - | 14/03/2023 9:49 AM (UTC -5 horas) | 10/03/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 1.620.000 COP | Pagado | Detalle |
| 2 | Informe-2-Marzo-2023 | - | 31/03/2023 12:00 AM (UTC -5 horas) | 3/04/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 2.700.000 COP | Pagado | Detalle |
| 3 | INFORME 3 ABRIL CPS 103-2023 | - | 3/05/2023 2:59 PM (UTC -5 horas) | 3/05/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 2.700.000 COP | Pagado | Detalle |
| 4 | INFORME 4 mayo CPS 103-2023 | - | 2/06/2023 3:50 PM (UTC -5 horas) | 1/06/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 2.700.000 COP | Pagado | Detalle |
| 5 | INFORME 5 JUNIO CPS 103-2023 | - | 2/07/2023 7:12 PM (UTC -5 horas) | 30/06/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 2.700.000 COP | Pagado | Detalle |
| 6 | INFORME 6 JUIIO CPS 103-2023 | - | 4/08/2023 9:18 AM (UTC -5 horas) | 1/08/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 2.700.000 COP | Pagado | Detalle |
| 7 | Informe No 07 CPS 103-2023 | - | 5/09/2023 10:21 AM (UTC -5 horas) | 1/09/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 2.700.000 COP | Pagado | Detalle |
| 8 | Informe No 08 CPS 103-2023 | - | 3/10/2023 9:40 AM (UTC -5 horas) | 2/10/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 2.700.000 COP | Pagado | Detalle |


Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|
| 20235820002113 Designaci+¦n Arnulfo y Laura.pdf | 20235820002113 Designaci+¦n Arnulfo y Laura.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| ACTA DE INICIO 1032023.pdf | ACTA DE INICIO 1032023.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| ANDREA KATERIN CARDENAS ALMANSA ARL.pdf | ANDREA KATERIN CARDENAS ALMANSA ARL.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| CRP 103.pdf | CRP 103.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |



Powered by CamScanner

- **CPS-338-2023:** Se encuentran pendientes todos los informes de actividades, los soportes de ejecución de las actividades y los pagos realizados. Razón por la cual se recomienda al FDL adelantar las acciones necesarias en orden a la publicación de la información concerniente a la ejecución del contrato. De igual manera, se sugiere cargar los informes de actividades y los soportes de ejecución de las actividades, en la sección documentos de ejecución del contrato.



Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

| | Referencia | Fecha prevista de entrega | % ejecución prevista | Fecha real de entrega | % ejecución real | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INFORME No 1 | 25/12/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 6,32 | 31/03/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 6,32 | Confirmado | Ver |
| | INFORME No 2 | 26/12/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 16,84 | 30/04/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 16,84 | Confirmado | Ver |
| | INFORME No 3 | 27/12/2023 12:00 AM (UTC -5 horas) | 27,37 | 31/05/2023 12:00 AM (UTC -5 horas) | 27,37 | Confirmado | Ver |
| | INFORME No 4 | 28/12/2023 12:00 AM (UTC -5 horas) | 37,89 | 30/06/2023 12:00 AM (UTC -5 horas) | 37,89 | Confirmado | Ver |
| | INFORME No 5 | 29/12/2023 12:00 AM (UTC -5 horas) | 48,42 | 31/07/2023 12:00 AM (UTC -5 horas) | 48,42 | Confirmado | Ver |
| | INFORME No 6 | 30/12/2023 12:00 AM (UTC -5 horas) | 58,95 | 31/08/2023 12:00 AM (UTC -5 horas) | 58,95 | Confirmado | Ver |
| | INFORME No 7 | 31/12/2023 12:00 AM (UTC -5 horas) | 69,47 | 30/09/2023 12:00 AM (UTC -5 horas) | 69,47 | Confirmado | Ver |

Facturas del contrato

| Id de pago | Número de factura | Código de autorización | Fecha de expedición | Fecha de recepción | Valor total de la factura | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | |

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|
| 20235820005213 Designacion Erika Rojas.pdf | 20235820005213 Designacion Erika Rojas.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| 338 CRP.pdf | 338 CRP.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| ACTA3382023.pdf | ACTA3382023.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| NESTOR ALEXANDER HENAO CAMELO ARL.pdf | NESTOR ALEXANDER HENAO CAMELO ARL.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |

- **CPS-587-2023:** Se encuentra pendiente el informe de actividades y los soportes de ejecución de las actividades de septiembre y octubre. En cuanto a los pagos realizados todos hacen falta. Razón por la cual se recomienda al FDL adelantar las acciones necesarias en orden a la publicación de la información concerniente a la ejecución del contrato. De igual manera, se sugiere cargar los informes de actividades y los soportes de ejecución de las actividades, en la sección documentos de ejecución del contrato.



Powered by CamScanner

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

| | Referencia | Fecha prevista de entrega | % ejecución prevista | Fecha real de entrega | % ejecución real | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EJECUCION JULIO 2023 | 17/10/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 14,84 | 31/07/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 14,84 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION AGOSTO 2023 | 17/10/2023 12:01 PM (UTC -5 horas) | 31,32 | 31/08/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 31,32 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION SEPTIEMBRE 2023 | 17/10/2023 12:02 PM (UTC -5 horas) | 47,80 | 30/09/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 47,80 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION OCTUBRE 2023 | 31/10/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 64,84 | 31/10/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 64,84 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION NOVIEMBRE 2023 | 30/11/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 81,32 | - | | Pendiente | Ver |

Facturas del contrato

| Id de pago | Número de factura | Código de autorización | Fecha de expedición | Fecha de recepción | Valor total de la factura |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Informe 1 Julio 2023 | - | 11/08/2023 12:20 PM (UTC -5 horas) | 9/08/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 4.446.000 COP |
| 2 | INFORME-02-AGOSTO-2023 | - | 1/09/2023 12:42 PM (UTC -5 horas) | 7/09/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 4.940.000 COP |

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Cargado por | |
|---|---|---|---|
| 20235820012033 Designaci+¦n Arnulfo G y Diego R.pdf | 20235820012033 Designaci+¦n Arnulfo G y Diego R.pdf | Entidad Estatal | Descargar |
| 20235820013143 Designacion Arnulfo G y Jesus R.pdf | 20235820013143 Designacion Arnulfo G y Jesus R.pdf | Entidad Estatal | Descargar |
| 587.pdf | 587.pdf | Entidad Estatal | Descargar |
| ACTA5872023.pdf | ACTA5872023.pdf | Entidad Estatal | Descargar |
| CARLOS ALBERTO GALAN CORTES.pdf | CARLOS ALBERTO GALAN CORTES.pdf | Entidad Estatal | Descargar |

- **CPS-514-2023:** Se encuentra al día con todos los informes de actividades y los soportes de ejecución de las actividades. En cuanto a los pagos realizados todos hacen falta. Razón por la cual se recomienda al FDL adelantar las acciones necesarias en orden a la publicación de la información concerniente a la ejecución del contrato. De igual manera, se sugiere cargar todos los informes de actividades y los soportes de ejecución de las actividades, en la sección documentos de ejecución del contrato.

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

| | Referencia | Fecha prevista de entrega | % ejecución prevista | Fecha real de entrega | % ejecución real | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EJECUCION MAYO 2023 | 16/10/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 10,79 | 31/05/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 10,79 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION JUNIO 2023 | 16/10/2023 12:01 PM (UTC -5 horas) | 23,24 | 30/06/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 23,24 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION JULIO 2023 | 16/10/2023 12:02 PM (UTC -5 horas) | 36,10 | 31/07/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 36,10 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION AGOSTO 2023 | 16/10/2023 12:03 PM (UTC -5 horas) | 48,96 | 31/08/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 48,96 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION SEPTIEMBRE 2023 | 16/10/2023 12:05 PM (UTC -5 horas) | 61,41 | 30/09/2023 12:06 PM (UTC -5 horas) | 61,41 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION OCTUBRE 2023 | 31/10/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 74,27 | 31/10/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 74,27 | Confirmado | Ver |



Powered by CamScanner

Facturas del contrato

| Id de pago | Número de factura | Código de autorización | Fecha de expedición | Fecha de recepción | Valor total de la factura | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFORME-01-MAYO-2023 | - | 1/06/2023 2:22 AM (UTC -5 horas) | 14/06/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 5.044.000 COP | Pagado | Detalle |
| 2 | Informe-2-2023 | - | 30/06/2023 5:03 AM (UTC -5 horas) | 1/08/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 5.820.000 COP | Pagado | Detalle |
| 3 | INFORME-3-JULIO-2023 | - | 31/07/2023 12:53 PM (UTC -5 horas) | 10/08/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 5.820.000 COP | Aceptada | Detalle |
| 4 | informe-04-agosto-2023 | - | 31/08/2023 7:06 AM (UTC -5 horas) | 14/09/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 5.820.000 COP | Aceptada | Detalle |
| 5 | INFORME-05-SEPTIEMBRE-2023 | - | 30/09/2023 3:17 AM (UTC -5 horas) | 2/10/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 5.820.000 COP | Aceptada | Detalle |
| 6 | informe-06-septiembre-2023 | - | 31/10/2023 4:19 AM (UTC -5 horas) | 15/11/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 5.820.000 COP | Rechazada | Detalle |
| 7 | INFORME-06-OCTUBRE-2023 | - | 31/10/2023 4:37 AM (UTC -5 horas) | 2/11/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 5.820.000 COP | Rechazada | Detalle |

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|
| 20235820008993 Designación Arnulfo G y Jesus R.pdf | 20235820008993 Designación Arnulfo G y Jesus R.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| 514.pdf | 514.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| ACTA5142023_firmado (1).pdf | ACTA5142023_firmado (1).pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| AGUTIN ESCOBAR OSPINA 25.04.2023.pdf | AGUTIN ESCOBAR OSPINA 25.04.2023.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| OBLIGACION 3.zip | OBLIGACION 3.zip | Proveedor | Descargar | Detalle |
| OBLIGACION 5.zip | OBLIGACION 5.zip | Proveedor | Descargar | Detalle |
| OBLIGACION 7.zip | OBLIGACION 7.zip | Proveedor | Descargar | Detalle |

- **CPS-502-2023:** Se encuentra pendiente el informe de actividades y los soportes de ejecución de las actividades de agosto, septiembre y octubre. En cuanto a los pagos realizados todos hacen falta. Razón por la cual se recomienda al FDL adelantar las acciones necesarias en orden a la publicación de la información concerniente a la ejecución del contrato. De igual manera, se sugiere cargar los informes de actividades y los soportes de ejecución de las actividades, en la sección documentos de ejecución del contrato.

Ejecución del Contrato

Porcentaje  Recepción de artículos

| | Referencia | Fecha prevista de entrega | % ejecución prevista | Fecha real de entrega | % ejecución real | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | EJECUCION ABRIL 2023 | 21/09/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 3,89 | 30/04/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 3,89 | Confirmado | Ver |
| ● | EJECUCION MAYO 2023 | 21/09/2023 12:01 PM (UTC -5 horas) | 15,95 | 31/05/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 15,95 | Confirmado | Ver |
| ● | EJECUCION JUNIO 2023 | 21/09/2023 12:03 PM (UTC -5 horas) | 27,63 | 30/06/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 27,63 | Confirmado | Ver |
| ● | EJECUCION JULIO 2023 | 21/09/2023 12:06 PM (UTC -5 horas) | 39,69 | 31/07/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 39,69 | Confirmado | Ver |
| ● | EJECUCION AGOSTO 2023 | 21/09/2023 12:08 PM (UTC -5 horas) | 51,75 | 31/08/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 51,75 | Confirmado | Ver |
| ● | EJECUCION SEPTIEMBRE 2023 | 30/09/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 63,42 | 30/09/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 63,42 | Confirmado | Ver |
| ● | EJECUCION OCTUBRE 2023 | 20/11/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 75,49 | - | | Pendiente | Ver |



Powered by CamScanner

Facturas del contrato

| Id de pago | Número de factura | Código de autorización | Fecha de expedición | Fecha de recepción | Valor total de la factura | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFORME-1-ABRIL 2023 | - | 1/04/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 1/05/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 2.573.333 COP | Aceptada | Detalle |
| 2 | INFORME - 02-MAYO 2023 | - | 1/05/2023 1:34 AM (UTC -5 horas) | 1/06/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 7.720.000 COP | Aceptada | Detalle |
| 3 | INFORME-03-JUNIO-2023-CPS-502-23 | - | 2/07/2023 7:16 PM (UTC -5 horas) | 3/07/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 7.720.000 COP | Rechazada | Detalle |
| 4 | INFORME 4 -JULIO-2023 | - | 31/07/2023 12:09 PM (UTC -5 horas) | 1/08/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 7.720.000 COP | Aceptada | Detalle |
| 8 | INFORME - 8-NOVIEMBRE -2023 | - | 5/12/2023 10:08 AM (UTC -5 horas) | 1/12/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 7.720.000 COP | Rechazada | Detalle |

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|
| 20235820007993 Designacion Arnulfo G y Diego R.pdf | 20235820007993 Designacion Arnulfo G y Diego R.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| 502-CRP.pdf | 502-CRP.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| ACTA5022023 (1) Inicio Sandra Rincón- firmada.pdf | ACTA5022023 (1) Inicio Sandra Rincón- firmada.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| SANDRA PATRICIA RINCON GOMEZ ARL.pdf | SANDRA PATRICIA RINCON GOMEZ ARL.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |

- **CPS-371-2023:** Se encuentra pendiente el informe de actividades y los soportes de ejecución de las actividades de agosto, septiembre y octubre. En cuanto a los pagos realizados todos hacen falta. Razón por la cual se recomienda al FDL adelantar las acciones necesarias en orden a la publicación de la información concerniente a la ejecución del contrato. De igual manera, se sugiere cargar los informes de actividades y los soportes de ejecución de las actividades, en la sección documentos de ejecución del contrato.

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

| | Referencia | Fecha prevista de entrega | % ejecución prevista | Fecha real de entrega | % ejecución real | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EJECUCION MARZO 2023 | 17/08/2023 9:48 PM (UTC -5 horas) | 3,50 | 10/03/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 3,50 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION ABRIL 2023 | 17/08/2023 9:49 PM (UTC -5 horas) | 13,99 | 30/04/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 13,99 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION MAYO 2023 | 17/08/2023 9:50 PM (UTC -5 horas) | 24,83 | 31/05/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 24,83 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION JUNIO 2023 | 17/08/2023 9:51 PM (UTC -5 horas) | 35,31 | 30/06/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 35,31 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION JULIO 2023 | 17/08/2023 9:52 PM (UTC -5 horas) | 46,15 | 31/07/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 46,15 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION AGOSTO 2023 | 31/08/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 56,99 | 31/08/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 56,99 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION SEPTIEMBRE 2023 | 30/09/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 67,48 | 30/09/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 67,48 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION OCTUBRE 2023 | 31/10/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 78,32 | - | | Pendiente | Ver |
| | EJECUCION NOVIEMBRE 2023 | 30/11/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 88,81 | - | | Pendiente | Ver |
| | EJECUCION DICIEMBRE 2023 | 31/12/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 99,65 | - | | Pendiente | Ver |

Facturas del contrato

| Id de pago | Número de factura | Código de autorización | Fecha de expedición | Fecha de recepción | Valor total de la factura | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFORME-01-MARZO-2023 HECTOR DIAZ | - | 31/03/2023 6:21 AM (UTC -5 horas) | 3/04/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 833.333 COP | Pagado | Detalle |
| 2 | INFORME-02-ABRIL-2023 HECTOR HERNAN DIAZ | - | 30/04/2023 6:35 AM (UTC -5 horas) | 1/05/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 2.500.000 COP | Pagado | Detalle |
| 3 | Informe del mes de Mayo 2023 | - | 31/05/2023 3:33 AM (UTC -5 horas) | 1/06/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 2.500.000 COP | Pagado | Detalle |
| 4 | INFORME DE JUNIO | - | 30/06/2023 9:42 AM (UTC -5 horas) | 3/07/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 2.500.000 COP | Pagado | Detalle |
| 5 | informe de actividades del mes de julio | - | 31/07/2023 2:22 AM (UTC -5 horas) | 1/08/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 2.500.000 COP | Pagado | Detalle |



Powered by CamScanner

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|
| 20235820004913 Designacion Arnulfo y Sandra.pdf | 20235820004913 Designacion Arnulfo y Sandra.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| 20235820006083 DESIGNACIÓN ARNULFO GARCIA Y SANDRA FERNANDEZ.pdf | 20235820006083 DESIGNACIÓN ARNULFO GARCIA Y SANDRA FERNANDEZ.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| ACTA3712023.pdf | ACTA3712023.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| ARL HECTOR HERNAN DIAZ GAMBOA 17.03.2023.pdf | HECTOR HERNAN DIAZ GAMBOA 17.03.2023.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| RP 371.pdf | 371.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |

- **CPS-485-2023:** Se encuentra pendiente el informe de actividades y los soportes de ejecución de las actividades de agosto, septiembre y octubre. En cuanto a los pagos realizados todos hacen falta. Razón por la cual se recomienda al FDL adelantar las acciones necesarias en orden a la publicación de la información concerniente a la ejecución del contrato. De igual manera, se sugiere cargar los informes de actividades y los soportes de ejecución de las actividades, en la sección documentos de ejecución del contrato.

Ejecución del Contrato

Porcentaje  Recepción de artículos

| | Referencia | Fecha prevista de entrega | % ejecución prevista | Fecha real de entrega | % ejecución real | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EJECUCION ABRIL 2023 | 21/09/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 6,84 | 3/04/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 6,84 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION MAYO 2023 | 21/09/2023 12:01 PM (UTC -5 horas) | 18,63 | 31/05/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 18,63 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION JUNIO 2023 | 21/09/2023 12:02 PM (UTC -5 horas) | 30,04 | 30/06/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 30,04 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION JULIO 2023 | 21/09/2023 12:03 PM (UTC -5 horas) | 41,83 | 31/07/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 41,83 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION AGOSTO 2023 | 21/09/2023 12:04 PM (UTC -5 horas) | 53,61 | 31/08/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 53,61 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION SEPTIEMBRE 2023 | 21/09/2023 12:05 PM (UTC -5 horas) | 65,02 | 30/09/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 65,02 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION OCTUBRE 2023 | 20/11/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 76,81 | - | | Pendiente | Ver |

Facturas del contrato

| Id de pago | Número de factura | Código de autorización | Fecha de expedición | Fecha de recepción | Valor total de la factura | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFORME-01-ABRIL-2023 | - | 30/04/2023 10:08 AM (UTC -5 horas) | 1/05/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 1.500.000 COP | Aceptada | Detalle |
| 2 | INFORME-02-MAYO-2023 | - | 31/05/2023 8:11 AM (UTC -5 horas) | 1/06/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 2.500.000 COP | Aceptada | Detalle |
| 3 | INFORME-03-JUNIO-2023 | - | 30/06/2023 9:18 AM (UTC -5 horas) | 20/07/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 2.500.000 COP | Rechazada | Detalle |
| 4 | informe-04-julio-2023 | - | 31/07/2023 9:19 AM (UTC -5 horas) | 20/08/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 2.500.000 COP | Rechazada | Detalle |

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|
| 20235820007953 Designacion Arnulfo G e Hilda M.pdf | 20235820007953 Designacion Arnulfo G e Hilda M.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| 485-CRP.pdf | 485-CRP.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| ACTA4852023. FIRMADO (1).pdf | ACTA4852023. FIRMADO (1).pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| JUAN JOSE FLOREZ MARTINEZ ARL.pdf | JUAN JOSE FLOREZ MARTINEZ ARL.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |

- **CPS-482-2023:** Se encuentra pendiente el informe de actividades y los soportes de ejecución de las actividades de agosto, septiembre y octubre. En cuanto a los pagos realizados todos hacen falta. Razón por la cual se recomienda al FDL adelantar las acciones necesarias en orden a la publicación de la información concerniente a la ejecución del contrato. De igual manera, se sugiere cargar los informes de actividades y los soportes de ejecución de las actividades, en la sección documentos de ejecución del contrato.



Powered by CamScanner

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

| | Referencia | Fecha prevista de entrega | % ejecución prevista | Fecha real de entrega | % ejecución real | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EJECUCION ABRIL 2023 | 19/09/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 7,89 | 30/04/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 7,89 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION MAYO 2023 | 19/09/2023 12:01 PM (UTC -5 horas) | 19,55 | 31/05/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 19,55 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION JUNIO 2023 | 19/09/2023 12:03 PM (UTC -5 horas) | 30,83 | 30/06/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 30,83 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION JULIO 2023 | 19/09/2023 12:04 PM (UTC -5 horas) | 42,48 | 31/07/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 42,48 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION AGOSTO 2023 | 19/09/2023 12:05 PM (UTC -5 horas) | 54,14 | 31/08/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 54,14 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION SEPTIEMBRE 2023 | 19/09/2023 12:06 PM (UTC -5 horas) | 65,41 | 30/09/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 65,41 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION OCTUBRE 2023 | 20/11/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 77,07 | - | | Pendiente | Ver |

Facturas del contrato

| Id de pago | Número de factura | Código de autorización | Fecha de expedición | Fecha de recepción | Valor total de la factura | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFORME-1-ABRIL-2023 | - | 30/04/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 2/05/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 4.529.000 COP | Pagado | Detalle |
| 2 | INFORME-2-MAYO-2023 | - | 31/05/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 6/06/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 6.470.000 COP | Pagado | Detalle |
| 3 | INFORME-3-JULIO-2023 | - | 30/06/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 30/06/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 6.470.000 COP | Pagado | Detalle |
| 4 | INFORME-4-JULIO-2023 | - | 31/07/2023 12:00 AM (UTC -5 horas) | 1/08/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 6.470.000 COP | Rechazada | Detalle |

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|
| 20235820007973 Designacion Arnulfo Garcia.pdf | 20235820007973 Designacion Arnulfo Garcia.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| ACTA4822023..pdf | ACTA4822023..pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| ARL- ANA MARIA CORTES CABRERA ARL.pdf | ARL- ANA MARIA CORTES CABRERA ARL.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| CRP-482.pdf | CRP-482.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |

- **CPS-262-2023:** Se encuentra pendiente el informe de actividades y los soportes de ejecución de las actividades de octubre. En cuanto a los pagos realizados todos hacen falta. Razón por la cual se recomienda al FDL adelantar las acciones necesarias en orden a la publicación de la información concerniente a la ejecución del contrato. De igual manera, se sugiere cargar los informes de actividades y los soportes de ejecución de las actividades, en la sección documentos de ejecución del contrato.

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

| | Referencia | Fecha prevista de entrega | % ejecución prevista | Fecha real de entrega | % ejecución real | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EJECUCION FEBRERO 2023 | 23/05/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 0,99 | 28/02/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 0,99 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION MARZO 2023 | 23/05/2023 12:01 PM (UTC -5 horas) | 10,86 | 31/03/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 10,86 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION ABRIL 2023 | 23/05/2023 12:02 PM (UTC -5 horas) | 20,72 | 30/04/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 20,72 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION MAYO 2023 | 31/05/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 30,59 | 31/05/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 30,59 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION JUNIO 2023 | 30/06/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 40,46 | 17/06/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 40,46 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION JULIO 2023 | 31/07/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 50,33 | 31/07/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 50,33 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION AGOSTO 2023 | 31/08/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 60,20 | 31/08/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 60,20 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION SEPTIEMBRE 2023 | 30/09/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 70,07 | 30/09/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 70,07 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION OCTUBRE 2023 | 31/10/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 79,93 | 31/10/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 79,93 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION NOVIEMBRE 2023 | 30/11/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 89,80 | - | | Pendiente | Ver |
| | EJECUCION DICIEMBRE 2023 | 31/12/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 99,67 | - | | Pendiente | Ver |



Powered by CamScanner

Facturas del contrato

| Id de pago | Número de factura | Código de autorización | Fecha de expedición | Fecha de recepción | Valor total de la factura | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFORME-01-FEBRERO-2023 MARYORY RUIZ | - | 14/04/2023 8:00 AM *(UTC -5 horas)* | 10/04/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 582.000 COP | Pagado | Detalle |
| 2 | INFORME-02-MARZO-2023 | - | 31/03/2023 11:59 PM *(UTC -5 horas)* | 10/04/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 5.820.000 COP | Rechazada | Detalle |
| 3 | Informe_03_Abril_2023-CPS 262-2023-Luz Maryory Rui | - | 1/04/2023 12:00 AM *(UTC -5 horas)* | 8/05/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 5.820.000 COP | Pagado | Detalle |
| 4 | INFORME-04-MAYO-2023 MARYORI RUIZ | - | 31/05/2023 11:59 PM *(UTC -5 horas)* | 9/06/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 5.820.000 COP | Pagado | Detalle |
| 5 | INFORME-05-JUNIO-2023 MARYORY RUIZ | - | 30/06/2023 11:59 PM *(UTC -5 horas)* | 30/06/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 5.820.000 COP | Pagado | Detalle |
| 6 | Informe_06_Julio_2023-CPS 262-2023-Maryory Ruiz | - | 31/07/2023 11:59 PM *(UTC -5 horas)* | 9/08/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 5.820.000 COP | Pagado | Detalle |
| 7 | Informe_07_Agosto_2023-CPS 262-2023-Maryory Ruiz | - | 31/08/2023 11:59 PM *(UTC -5 horas)* | 5/09/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 5.820.000 COP | Pagado | Detalle |
| 8 | INFORME-08-SEPTIEMBRE-2023 MARYORI RUIZ | - | 30/09/2023 11:59 PM *(UTC -5 horas)* | 6/10/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 5.820.000 COP | Pagado | Detalle |

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|
| 20235820004133 Designaci+|n Arnulfo Garcia y Jose Ardila.pdf | 20235820004133 Designaci+|n Arnulfo Garcia y Jose Ardila.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| 262 CRP.pdf | 262 CRP.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| ACTA2622023.pdf | ACTA2622023.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| LUZ MARYORY RUIZ JUTINICO ARL.pdf | LUZ MARYORY RUIZ JUTINICO ARL.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |

- **CPS-486-2023:** Se encuentra pendiente el informe de actividades y los soportes de ejecución de las actividades de septiembre y octubre. En cuanto a los pagos realizados todos hacen falta. Razón por la cual se recomienda al FDL adelantar las acciones necesarias en orden a la publicación de la información concerniente a la ejecución del contrato. De igual manera, se sugiere cargar los informes de actividades y los soportes de ejecución de las actividades, en la sección documentos de ejecución del contrato.

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

| | Referencia | Fecha prevista de entrega | % ejecución prevista | Fecha real de entrega | % ejecución real | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EJECUCION ABRIL 2023 | 20/09/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 7,20 | 30/04/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 7,20 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION MAYO 2023 | 20/09/2023 12:01 PM *(UTC -5 horas)* | 18,94 | 31/05/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 18,94 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION JUNIO 2023 | 20/09/2023 12:03 PM *(UTC -5 horas)* | 30,30 | 31/07/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 30,30 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION JULIO 2023 | 20/09/2023 12:04 PM *(UTC -5 horas)* | 42,05 | 20/08/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 42,05 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION AGOSTO 2023 | 20/09/2023 12:06 PM *(UTC -5 horas)* | 53,79 | 31/08/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 53,79 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION SEPTIEMBRE 2023 | 30/09/2023 12:07 PM *(UTC -5 horas)* | 65,15 | 30/09/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 65,15 | Confirmado | Ver |
| | EJECUCION OCTUBRE 2023 | 20/11/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 76,89 | - | | Pendiente | Ver |



Powered by CamScanner

Facturas del contrato

| Id de pago | Número de factura | Código de autorización | Fecha de expedición | Fecha de recepción | Valor total de la factura | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | - | 12/04/2023 12:00 AM (UTC -5 horas) | 3/04/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 3.686.000 COP | Pagado | Detalle |
| 2 | 002 | - | 1/05/2023 8:48 AM (UTC -5 horas) | 1/06/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 5.820.000 COP | Pagado | Detalle |
| 3 | 003 | - | 1/06/2023 9:44 AM (UTC -5 horas) | 31/07/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 5.820.000 COP | Pagado | Detalle |
| 4 | 004 | - | 4/07/2023 8:24 AM (UTC -5 horas) | 1/08/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 5.820.000 COP | Pagado | Detalle |
| 5 | Pago 005 | - | 1/08/2023 9:22 AM (UTC -5 horas) | 1/09/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 5.820.000 COP | Rechazada | Detalle |

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|
| 20235820008033 Designaci+|n Arnulfo G y Jose A.pdf | 20235820008033 Designaci+|n Arnulfo G y Jose A.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| 486-CRP.pdf | 486-CRP.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| ACTA DE INICIO 4862023 (1).pdf | ACTA DE INICIO 4862023 (1).pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| CARMEN YADIRA HERREN~O HERNANDEZ ARL.pdf | CARMEN YADIRA HERREN~O HERNANDEZ ARL.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |

- **CPS-415-2023:** Se encuentra pendiente el informe de actividades y los soportes de ejecución de las actividades de septiembre y octubre. En cuanto a los pagos realizados todos hacen falta. Razón por la cual se recomienda al FDL adelantar las acciones necesarias en orden a la publicación de la información concerniente a la ejecución del contrato. De igual manera, se sugiere cargar los informes de actividades y los soportes de ejecución de las actividades, en la sección documentos de ejecución del contrato.

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

| | Referencia | Fecha prevista de entrega | % ejecución prevista | Fecha real de entrega | % ejecución real | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | EJECUCION MARZO 2023 | 18/09/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 1,43 | 31/03/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 1,43 | Confirmado | Ver |
| ● | EJECUCION ABRIL 2023 | 18/09/2023 12:01 PM (UTC -5 horas) | 12,14 | 30/04/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 12,14 | Confirmado | Ver |
| ● | EJECUCION MAYO 2023 | 18/09/2023 12:02 PM (UTC -5 horas) | 23,21 | 31/05/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 23,21 | Confirmado | Ver |
| ● | EJECUCION JUNIO 2023 | 18/09/2023 12:03 PM (UTC -5 horas) | 33,93 | 30/06/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 33,93 | Confirmado | Ver |
| ● | EJECUCION JULIO 2023 | 18/09/2023 12:05 PM (UTC -5 horas) | 45,00 | 31/07/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 45,00 | Confirmado | Ver |
| ● | EJECUCION AGOSTO 2023 | 18/09/2023 12:06 PM (UTC -5 horas) | 56,07 | 31/08/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 56,07 | Confirmado | Ver |
| ● | EJECUCION SEPTIEMBRE 2023 | 30/09/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 66,79 | 30/09/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 66,79 | Confirmado | Ver |
| ● | EJECUCION OCTUBRE 2023 | 20/11/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 77,86 | - | | Pendiente | Ver |



Powered by CamScanner

Facturas del contrato

| Id de pago | Número de factura | Código de autorización | Fecha de expedición | Fecha de recepción | Valor total de la factura | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Informe-1-Marzo-2023 | - | 4/05/2023 7:31 PM (UTC -5 horas) | 3/04/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 776.000 COP | Aceptada | Detalle |
| 2 | Informe-2-Abril-2023 | - | 5/05/2023 8:33 AM (UTC -5 horas) | 1/05/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 5.820.000 COP | Rechazada | Detalle |
| 3 | Informe-3-Mayo-2023 | - | 6/06/2023 12:24 PM (UTC -5 horas) | 1/06/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 5.820.000 COP | Rechazada | Detalle |
| 4 | Informe-4-Junio-2023 | - | 2/07/2023 12:38 PM (UTC -5 horas) | 3/07/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 5.820.000 COP | Rechazada | Detalle |
| 5 | Informe-5-Julio-2023 | - | 4/08/2023 10:33 AM (UTC -5 horas) | 1/08/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 5.820.000 COP | Rechazada | Detalle |
| 6 | Informe-6-Agosto-2023 | - | 6/09/2023 10:42 AM (UTC -5 horas) | 1/09/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 5.820.000 COP | Rechazada | Detalle |

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|
| 20235820006063 DESIGNACIÓN ARNULFO GARCIA Y ANA CORTES.pdf | 20235820006063 DESIGNACIÓN ARNULFO GARCIA Y ANA CORTES.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| 20235820007963 Designacion Arnulfo G e Ingrith E.pdf | 20235820007963 Designacion Arnulfo G e Ingrith E.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| 35.GDI-TIC-F020 20200709 Acuerdo de confidencialidad versión 1-2.doc.pdf | 35.GDI-TIC-F020 20200709 Acuerdo de confidencialidad versión 1-2.doc.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| ACTA4152023.pdf | ACTA4152023.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| ARL ANLLY PAOLA LOMBANA MOLINA 24.03.2023.pdf | ARL ANLLY PAOLA LOMBANA MOLINA 24.03.2023.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| CRP 415.pdf.pdf | CRP 415.pdf.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| Verificación póliza.pdf | Verificación póliza.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |

- **CPS-479-2023:** Se encuentra pendiente el informe de actividades y los soportes de ejecución de las actividades de agosto y octubre. En cuanto a los pagos realizados todos hacen falta. Razón por la cual se recomienda al FDL adelantar las acciones necesarias en orden a la publicación de la información concerniente a la ejecución del contrato. De igual manera, se sugiere cargar los informes de actividades y los soportes de ejecución de las actividades, en la sección documentos de ejecución del contrato.

Ejecución del Contrato

Porcentaje  Recepción de artículos

| | Referencia | Fecha prevista de entrega | % ejecución prevista | Fecha real de entrega | % ejecución real | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | EJECUCION ABRIL 2023 | 19/09/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 6,84 | 30/04/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 6,84 | Confirmado | Ver |
| ● | EJECUCION MAYO 2023 | 19/09/2023 12:01 PM (UTC -5 horas) | 18,63 | 1/05/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 18,63 | Confirmado | Ver |
| ● | EJECUCION JUNIO 2023 | 19/09/2023 12:02 PM (UTC -5 horas) | 30,04 | 30/06/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 30,04 | Confirmado | Ver |
| ● | EJECUCION JULIO 2023 | 19/09/2023 12:03 PM (UTC -5 horas) | 41,83 | 31/07/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 41,83 | Confirmado | Ver |
| ● | EJECUCION AGOSTO 2023 | 19/09/2023 12:04 PM (UTC -5 horas) | 53,61 | 31/08/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 53,61 | Confirmado | Ver |
| ● | EJECUCION SEPTIEMBRE 2023 | 19/09/2023 12:05 PM (UTC -5 horas) | 65,02 | 30/09/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 65,02 | Confirmado | Ver |
| ● | EJECUCION OCTUBRE 2023 | 20/11/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 76,86 | - | | Pendiente | Ver |



Powered by CamScanner

Facturas del contrato

| Id de pago | Número de factura | Código de autorización | Fecha de expedición | Fecha de recepción | Valor total de la factura | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Informe-1-Abril-2023 | - | 10/05/2023 9:06 AM (UTC -5 horas) | 4/05/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 2.964.000 COP | Pagado | Detalle |
| 2 | Informe-2-Mayo-2023 | - | 6/06/2023 12:36 PM (UTC -5 horas) | 1/06/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 4.940.000 COP | Rechazada | Detalle |
| 3 | Informe-3-Junio-2023 | - | 1/08/2023 5:47 AM (UTC -5 horas) | 30/06/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 4.940.000 COP | Pagado | Detalle |
| 4 | INFORME-4-JULIO-2023 | - | 1/07/2023 12:18 PM (UTC -5 horas) | 1/08/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 4.940.000 COP | Pagado | Detalle |
| 6 | INFORME-6-SEPTIEMBRE-2023 | - | 1/09/2023 2:05 AM (UTC -5 horas) | 2/10/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 4.940.000 COP | Rechazada | Detalle |

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|
| 20235820007963 Designacion Arnulfo G e Ingrith E.pdf | 20235820007963 Designacion Arnulfo G e Ingrith E.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| ACTA4792023.pdf | ACTA4792023.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| ARL JULY VANESSA LEAL BOHORQUEZ ARL.pdf | ARL JULY VANESSA LEAL BOHORQUEZ ARL.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| CRP 479.pdf | CRP 479.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |

- **CPS-202-2023:** Se encuentra pendiente el informe de actividades y los soportes de ejecución de las actividades de octubre. En cuanto a los pagos realizados todos hacen falta. Razón por la cual se recomienda al FDL adelantar las acciones necesarias en orden a la publicación de la información concerniente a la ejecución del contrato. De igual manera, se sugiere cargar los informes de actividades y los soportes de ejecución de las actividades, en la sección documentos de ejecución del contrato.

Ejecución del Contrato

Porcentaje  Recepción de artículos

| | Referencia | Fecha prevista de entrega | % ejecución prevista | Fecha real de entrega | % ejecución real | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | Informe 1 | 10/10/2023 12:02 PM (UTC -5 horas) | 3,49 | 10/10/2023 12:04 PM (UTC -5 horas) | 3,49 | Confirmado | Ver |
| ● | Informe 2 | 10/10/2023 12:09 PM (UTC -5 horas) | 13,02 | 10/10/2023 12:14 PM (UTC -5 horas) | 13,02 | Confirmado | Ver |
| ● | Informe 3 | 10/10/2023 12:19 PM (UTC -5 horas) | 22,54 | 10/10/2023 12:39 PM (UTC -5 horas) | 22,54 | Confirmado | Ver |
| ● | Informe 4 | 10/10/2023 12:51 PM (UTC -5 horas) | 32,06 | 10/10/2023 1:00 PM (UTC -5 horas) | 32,06 | Confirmado | Ver |
| ● | EJECUCION JUNIO 2023 | 23/10/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 41,59 | 30/06/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 41,59 | Confirmado | Ver |
| ● | EJECUCION JULIO 2023 | 23/10/2023 12:01 PM (UTC -5 horas) | 51,11 | 31/07/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 51,11 | Confirmado | Ver |
| ● | EJECUCION AGOSTO 2023 | 23/10/2023 12:03 PM (UTC -5 horas) | 60,63 | 31/08/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 60,63 | Confirmado | Ver |
| ● | EJECUCION SEPTIEMBRE 2023 | 24/11/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 70,16 | 24/09/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 70,16 | Confirmado | Ver |
| ● | EJECUCION OCTUBRE 2023 | 24/11/2023 12:01 PM (UTC -5 horas) | 79,68 | 24/10/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 79,68 | Confirmado | Ver |
| ● | EJECUCION NOVIEMBRE 2023 | 24/11/2023 12:02 PM (UTC -5 horas) | 89,21 | - | | Pendiente | Ver |

Facturas del contrato

| Id de pago | Número de factura | Código de autorización | Fecha de expedición | Fecha de recepción | Valor total de la factura | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFORME-1-FEBRERO-2023 | - | 28/02/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 27/03/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 2.134.000 COP | Pagado | Detalle |
| 2 | INFORME-2-MARZO-2023 | - | 31/03/2023 4:19 AM (UTC -5 horas) | 24/04/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 5.820.000 COP | Pagado | Detalle |
| 3 | INFORME-3-ABRIL-2023 | - | 30/04/2023 9:00 AM (UTC -5 horas) | 15/05/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 5.820.000 COP | Pagado | Detalle |
| 4 | INFORME-4-MAYO-2023 | - | 31/05/2023 3:14 PM (UTC -5 horas) | 14/06/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 5.820.000 COP | Pagado | Detalle |
| 5 | INFORME-5-JUNIO-2023 | - | 30/06/2023 12:00 AM (UTC -5 horas) | 4/07/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 5.820.000 COP | Pagado | Detalle |
| 6 | INFORME-6-JULIO-2023 | - | 31/07/2023 6:34 PM (UTC -5 horas) | 4/08/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 5.820.000 COP | Pagado | Detalle |
| 7 | INFORME-7-AGOSTO-2023 | - | 31/08/2023 12:53 PM (UTC -5 horas) | 5/09/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 5.820.000 COP | Pagado | Detalle |
| 8 | INFORME-8-SEPTIEMBRE-2023 | - | 30/09/2023 8:04 AM (UTC -5 horas) | 5/09/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 5.820.000 COP | Pagado | Detalle |



Powered by CamScanner

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|
| 202.pdf | 202.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| 20235820003493 Designacion Luis y Dario.pdf | 20235820003493 Designacion Luis y Dario.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| 20235820005633 Designación Judy y Gloria.pdf | 20235820005633 Designación Judy y Gloria.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| 20235820006993 Designaci+¦n Judy y Gloria.pdf | 20235820006993 Designaci+¦n Judy y Gloria.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| 20235820010413 Designacion Arnulfo G y Diego R.pdf | 20235820010413 Designacion Arnulfo G y Diego R.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| ACTA2022023 (1)(1) (1).pdf | ACTA2022023 (1)(1) (1).pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| JAVIER HAMILTON ROMERO DIAZ.pdf | JAVIER HAMILTON ROMERO DIAZ.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |

- **CPS-412-2023:** Se encuentra pendiente el informe de actividades y los soportes de ejecución de las actividades de agosto, septiembre y octubre. En cuanto a los pagos realizados todos hacen falta. Razón por la cual se recomienda al FDL adelantar las acciones necesarias en orden a la publicación de la información concerniente a la ejecución del contrato. De igual manera, se sugiere cargar los informes de actividades y los soportes de ejecución de las actividades, en la sección documentos de ejecución del contrato.

Ejecución del Contrato

Porcentaje  Recepción de artículos

| | Referencia | Fecha prevista de entrega | % ejecución prevista | Fecha real de entrega | % ejecución real | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | EJECUCION MARZO 2023 | 15/09/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 0,36 | 31/03/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 0,36 | Confirmado | Ver |
| ● | EJECUCION ABRIL 2023 | 15/09/2023 12:01 PM (UTC -5 horas) | 11,19 | 14/04/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 11,19 | Confirmado | Ver |
| ● | EJECUCION MAYO 2023 | 15/09/2023 12:03 PM (UTC -5 horas) | 22,38 | 31/05/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 22,38 | Confirmado | Ver |
| ● | EJECUCION JUNIO 2023 | 15/09/2023 12:04 PM (UTC -5 horas) | 33,21 | 30/06/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 33,21 | Confirmado | Ver |
| ● | EJECUCION JULIO 2023 | 15/09/2023 12:05 PM (UTC -5 horas) | 44,40 | 31/07/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 44,40 | Confirmado | Ver |
| ● | EJECUCION AGOSTO 2023 | 15/09/2023 12:06 PM (UTC -5 horas) | 55,60 | 31/08/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 55,60 | Confirmado | Ver |
| ● | EJECUCION SEPTIEMBRE 2023 | 30/09/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 66,43 | 30/09/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 66,43 | Confirmado | Ver |
| ● | EJECUCION OCTUBRE | 20/11/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 77,34 | - | | Pendiente | Ver |

Facturas del contrato

| Id de pago | Número de factura | Código de autorización | Fecha de expedición | Fecha de recepción | Valor total de la factura | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFORME-1-MARZO-2023 | - | 2/05/2023 9:17 AM (UTC -5 horas) | 15/05/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 90.000 COP | Pagado | Detalle |
| 2 | INFORME-2-ABRIL-2023 | - | 2/05/2023 9:27 AM (UTC -5 horas) | 1/06/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 2.700.000 COP | Rechazada | Detalle |
| 3 | INFORME-3-MAYO-2023 | - | 1/06/2023 11:31 AM (UTC -5 horas) | 1/06/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 2.700.000 COP | Rechazada | Detalle |
| 4 | INFORME-4-JUNIO-2023 | - | 1/07/2023 1:57 AM (UTC -5 horas) | 3/07/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 2.700.000 COP | Rechazada | Detalle |
| 5 | INFORME-5-JULIO-2023 | - | 1/08/2023 1:17 AM (UTC -5 horas) | 1/08/2023 12:00 PM (UTC -5 horas) | 2.700.000 COP | Aceptada | Detalle |


Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|
| 20235820006133 DESIGNACIÓN JUDY PARRADO Y GLORIA CASTAÑEDA.pdf | 20235820006133 DESIGNACIÓN JUDY PARRADO Y GLORIA CASTAÑEDA.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| 20235820010413 Designacion Arnulfo G y Diego R.pdf | 20235820010413 Designacion Arnulfo G y Diego R.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| ACTA412023_signed (1) (1).pdf | ACTA412023_signed (1) (1).pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| CRP CPS 412.pdf | CRP CPS 412.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| HAYDER STIVEN HERNANDEZ GALLEGO 28.03.2023.pdf | HAYDER STIVEN HERNANDEZ GALLEGO 28.03.2023.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |



Powered by CamScanner

- **CPS-416-2023:** Se encuentra al día con todos los informes de actividades y los soportes de ejecución de las actividades. En cuanto a los pagos realizados todos hacen falta. Razón por la cual se recomienda al FDL adelantar las acciones necesarias en orden a la publicación de la información concerniente a la ejecución del contrato. De igual manera, se sugiere cargar los informes de actividades y los soportes de ejecución de las actividades, en la sección documentos de ejecución del contrato.



Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

| Id de pago | Número de factura | Código de autorización | Fecha de expedición | Fecha de recepción | Valor total de la factura | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFORME-1-MARZO-2023 | - | 31/03/2023 11:59 PM (UTC -5 horas) | 31/03/2023 12:00 AM (UTC -5 horas) | 676.000 COP | Pagado | Detalle |
| 2 | INFORME-2-ABRIL-2023 | - | 30/04/2023 11:59 PM (UTC -5 horas) | 30/04/2023 12:00 AM (UTC -5 horas) | 5.070.000 COP | Pagado | Detalle |
| 3 | INFORME-3-MAYO-2023 | - | 31/05/2023 11:59 PM (UTC -5 horas) | 31/05/2023 12:00 AM (UTC -5 horas) | 5.070.000 COP | Pagado | Detalle |
| 4 | INFORME-4-JULIO-2023 | - | 30/06/2023 11:59 PM (UTC -5 horas) | 30/06/2023 12:00 AM (UTC -5 horas) | 5.070.000 COP | Pagado | Detalle |
| 5 | INFORME-5-JULIO-2023 | - | 31/07/2023 11:59 PM (UTC -5 horas) | 31/07/2023 12:00 AM (UTC -5 horas) | 5.070.000 COP | Pagado | Detalle |
| 6 | INFORME-8-AGOSTO-2023 | - | 31/08/2023 11:59 PM (UTC -5 horas) | 31/08/2023 12:00 AM (UTC -5 horas) | 5.070.000 COP | Pagado | Detalle |
| 7 | INFORME-7-SEPTIEMBRE-2023 | - | 30/09/2023 11:59 PM (UTC -5 horas) | 30/09/2023 12:00 AM (UTC -5 horas) | 5.070.000 COP | Pagado | Detalle |
| 8 | INFORME-8-OCTUBRE-2023 | - | 31/10/2023 11:59 PM (UTC -5 horas) | 31/10/2023 12:00 AM (UTC -5 horas) | 5.070.000 COP | Aceptada | Detalle |

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|
| 20235820006253 DESIGNACION MARIA DEL PILAR.pdf | 20235820006253 DESIGNACION MARIA DEL PILAR.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| 35. Acuerdo de confidencialidad.pdf | 35. Acuerdo de confidencialidad.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| ACTA4162023.pdf | ACTA4162023.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| ARLJAIRO JAVIER SUAREZ HERNANDEZ 24.03.2023.pdf | ARLJAIRO JAVIER SUAREZ HERNANDEZ 24.03.2023.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| CRP416.pdf | CRP416.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| Verificación póliza.pdf | Verificación póliza.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |

Por lo tanto, teniendo en cuenta que los informes de ejecución, soportes y pagos son documentos esenciales para los órganos de control y la ciudadanía en cumplimiento del principio de transparencia y publicidad del proceso contractual y, en atención a los expedientes contractuales electrónicos en donde debe reposar todo lo concerniente al contrato, se trata de información que debe incorporarse en la plataforma como evidencia del estado mismo de los contratos remitidos.

De otro lado, revisado lo que expone el FDL en el acápite de *"conveniencia y justificación de la modificación y/o adición"* de las solicitudes de modificación contractual, sería oportuno se robusteciera la justificación y conveniencia para adicionar y prorrogar los contratos y valdría la pena que el FDL analizara detallada y particularmente las actividades que hacen necesaria y conveniente la continuación en la prestación de los servicios de los contratistas.

La necesidad y conveniencia de adelantar las adiciones y prórrogas deben corresponderse con todos aquellos objetivos que, de manera planeada, se espera cumpla cada contratista durante el término de la adición y prórroga solicitada, ya que sólo de tal forma cada modificación contractual estará justificada razonadamente y obedecerá a lo que realmente ha identificado la administración local como estrictamente requerido para la satisfacción de las diferentes necesidades.



Powered by CamScanner

Así pues, el análisis debería enfocarse a describir cada una de las actividades que este ha realizado en cumplimiento de sus obligaciones y las que se espera desarrolle, de manera planeada y específica, durante el término de las adiciones y prórrogas solicitadas a fin de evidenciar la necesidad real del Fondo de Desarrollo Local.

Igualmente, sea esta la oportunidad de recordarle la importancia de cargar y remitir correctamente y en tiempo el proceso mediante el Sistema de Información para la Programación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Local – SIPSE LOCAL, por cuanto todos los Fondos de Desarrollo Local hacen parte del equipo que contribuye a fortalecer dicha dinámica operacional, tal y como lo refiere el memorando Rad. No. **20232100363993**, que tiene por asunto *RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS Y ALERTAS TEMPRANAS 2023.*

Dicho lo anterior, revisadas las solicitudes de modificación contractual firmadas por la Alcaldesa Local de Kennedy y de acuerdo con las recomendaciones, sugerencias y alertas dadas, el Fondo de Desarrollo Local deberá analizar la continuidad de los trámites pertinentes, haciendo la salvedad que es responsabilidad del mandatario local, como representante legal del Fondo de Desarrollo Local, acorde con la facultad delegada por el artículo 1° del Decreto 374 de 2019 adelantar los trámites previstos, acogiendo o no, total o parcialmente, las observaciones consignadas en el presente memorando.

Cordialmente,

**MANUEL CALDERÓN RAMÍREZ**
Director para la Gestión del Desarrollo Local
manuel.calderon@gobiernobogota.gov.co

*Proyectó:* *Liz Farfán Santana - Profesional D.G.D.L*
*Revisó:* *Gustavo Alberto Forero - Profesional D.G.D.L.*
*Revisó y Aprobó: Katherine Alvarado Camacho - Profesional D.G.D.L.*



Powered by CamScanner