PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO			
OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ORIENTADAS A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA CON BPIN 20233218000008			
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ESTRATEGIAS VERDES**,** identificado con NIT No.901.779.424-1			
SUPERVISOR:		**No DE CONTRATO**	**CPS-0115-2023**
KAREN MARGARITA LÓPEZ CASTILLO		**VALOR DE CONTRATO:**	**$ 1.361.099.441**
PLAZO: Seis (6) MES		**VALOR ANTICIPO (50%)**	**$ 680.549.721**
DATOS ESPECÍFICOS			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR NETO A GIRAR**	**% DEL VALOR DEL ANTICIPO**
1.1.	Realizar Diagnóstico de la problemática ambiental en las instituciones educativas del departamento de La Guajira.	$ 14.599.872	2%
1.2.	Implementar un modelo de Gestión Ambiental que promueva diferentes alternativas frente a la problemática ambiental identificada.	$ 582.159.636	86%
2.1.	Desarrollar mesas de trabajo con la directiva de los colegios	$ 35.790.687	5%
2.2.	Realizar jornadas de sensibilización del proyecto con la comunidad educativa.	$ 39.398.325	6%
2.3.	Realizar Divulgación del Proyecto.	$ 8.601.201	1%
	TOTAL	**$ 680.549.721**	**100%**
Nota:			
a)	Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones		
b)	Plazo para la inversión del anticipo: se fijan 3 Meses		
c)	El anticipo se tomará para el transporte, la compra de materiales, mano de obra, honorarios, herramientas y alquiler de equipos necesarios para realizar las actividades de acuerdo con el cronograma.		

Elaborado por:	Aprobado por:
Nohemy Esther Mejía Pareja RL UT Estrategias Verdes NIT No.901.779.424-1	Karen Margarita López Castillo Supervisora de Contrato Corpoguajira

CRONOGRAMA DE ANTICIPO									
ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL ACTIVIDAD	ANTICIPO	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	MES 1	MES 2	MES 3
1.1	Realizar Diagnóstico de la problemática ambiental en las instituciones educativas del departamento de La Guajira.	Número	1	$ 14.599.872	$ 14.599.872	2%	$ 4.866.624	$ 4.866.624	$ 4.866.624
1.2	Implementar un modelo de Gestión Ambiental que promueva diferentes alternativas frente a la problemática ambiental identificada.	Número	2	$ 1.175.016.310	$ 582.159.636	86%	$ 582.159.636	$ -	$ -
2.1	Desarrollar mesas de trabajo con la directiva de los colegios	Número	39	$ 35.790.687	$ 35.790.687	5%	$ 35.790.687	$ -	$ -
2.2	Realizar jornadas de sensibilización del proyecto con la comunidad educativa.	Número	156	$ 127.091.372	$ 39.398.325	6%	$ -	$ 39.398.325	$ -
2.3	Realizar Divulgación del Proyecto.	Número	1	$ 8.601.201	$ 8.601.201	1%	$ 8.601.201	$ -	$ -
TOTAL				$ 1.361.099.441	$ 680.549.721	100%	$ 631.418.148	$ 44.264.949	$ 4.866.624

Elaborado por:	Aprobado por:
Nohemy Esther Mejía Pareja RL UT Estrategias Verdes NIT No.901.779.424-1	Karen Margarita López Castillo Supervisora de Contrato Corpoguajira

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR	FECHA DE EJECUCIÓN		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN					
					FECHA INICIO	FECHA FINAL	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
1.1	Realizar Diagnóstico de la problemática ambiental en las instituciones educativas del departamento de La Guajira.	Número	1	$ 14.599.872			0,30	0,30	0,40			
1.2	Implementar un modelo de Gestión Ambiental que promueva diferentes alternativas frente a la problemática ambiental identificada.	Número	2	$ 1.175.016.310			0,90			0,60		0,50
2.1	Desarrollar mesas de trabajo con la directiva de los colegios	Número	39	$ 35.790.687			39,00					
2.2	Realizar jornadas de sensibilización del proyecto con la comunidad educativa.	Número	156	$ 127.091.372				46,00		46,00		64,00
2.3	Realizar Divulgación del Proyecto.	Número	1	$ 8.601.201			1,00					
TOTAL				$ 1.361.099.441								

Elaborado por:	Aprobado por:
Nohemy Esther Mejía Pareja RL UT Estrategias Verdes NIT No.901.779.424-1	Karen Margarita López Castillo Supervisora de Contrato Corpoguajira