190

INFORME DEL SUPERVISOR

- **CONTRATO Y/O CONVENIO No. 200-30.4-304**
- **OBJETO DEL CONTRATO**

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A TRAVÉS DE UNA PLATAFORMA DIGITAL EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020 - 2023 CORPOGUAVIO SOMOS TODOS "VIDA, CONFIANZA, DESARROLLO".

- **FECHAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

FECHA DE INICIO: 15 de junio de 2023
FECHA DE TERMINACION: 30 de diciembre de 2023

- **INFORME DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS DEL PROYECTO**

ACTIVIDAD CONTRATADA	ACTIVIDAD EJECUTADA	% DE AVANCE
EMISIÓN		
Asegurar la difusión de ocho (8) contenidos mensuales de publirreportaje en texto, y/o imágenes creado por la corporación	Se realizó la difusión de ocho (8) contenidos mensuales de publirreportaje en texto, y/o imágenes creadas por la corporación. Se anexa informe de contratista.	**14,3%**
Realizar mensualmente una (1) trasmisión en vivo por los canales sociales de nueva región tipo conversatorio, los temas para la trasmisión serán concertados previamente con la supervisión.	Se realizó una (1) trasmisión en vivo por los canales sociales de nueva región tipo conversatorio. Anexo en informe de Contratista y Supervisor.	**14,3%**
Realizar mensualmente cuatro (4) contenido publirreportaje en video, y/o imágenes creado por la corporación.	Se realizaron cuatro (4) contenidos publirreportaje en video, y/o imágenes creadas por la corporación. Anexo en informe de Contratista y Supervisor.	**14,3%**
Activar mensajes de texto mensuales, mediante plataforma personalizada y auto gestionable con el fin de llegar a las personas que no tienen redes sociales, previa autorización de la supervisión para cada área.	Se activaron los mensajes de texto mensuales, mediante plataforma personalizada y auto gestionable con el fin de llegar a las personas que no tienen redes sociales, previa autorización de la supervisión para cada área.	**14,3%**

Presentar informes de avance de la ejecución a solicitud del Supervisor del Contrato e informe final de ejecución.	Se Presentó el informe de avance de la ejecución a solicitud del Supervisor del Contrato. Anexo informe de Contratista y Supervisor.	14,3%
Cumplir con las sugerencias y recomendaciones realizadas por el Comité Operativo del contrato.	Se cumplieron a cabalidad las recomendaciones realizadas por el Comité Operativo del contrato.	14,3%
La Empresa REGION G será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros.	La Empresa REGION G es la responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros.	14,3%

- **EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO**

EJECUCIÓN FINANCIERA PROGRAMADA	EJECUCIÓN FINANCIERA AVANCE	% DE AVANCE
Primer desembolso por el cumplimiento de las siguientes actividades: 1. Asegurar la difusión de ocho (8) contenidos mensuales de publirreportaje en texto, y/o imágenes creado por la corporación 2. Realizar mensualmente una (1) trasmisión en vivo por los canales sociales de nueva región tipo conversatorio, los temas para la trasmisión serán concertados previamente con la supervisión. 3. Realizar mensualmente cuatro (4) contenido publirreportaje en video, y/o imágenes creado por la corporación. 4. Activar mensajes de texto mensuales, mediante plataforma personalizada y auto gestionable con el fin de llegar a las personas que no tienen redes sociales, previa autorización de la supervisión para cada área.	$4.000.000 PARA PAGO	100% CUMPLIDO

5. Presentar informes de avance de la ejecución a solicitud del Supervisor del Contrato e informe final de ejecución. 6. Cumplir con las sugerencias y recomendaciones realizadas por el Comité Operativo del contrato. 7. La Empresa REGION G será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros.		

Valor Contratado	Valor Ejecutado	% de Avance Financiero
$28.000.000	$24.000.000	**100%**

- **INFORME TÉCNICO DE LA EJECUCIÓN**

Se realizó la promoción y emisión del contenido suministrado por la Corporación, dicha información fue entregada a REGIÓN G quien a su vez la difundió por sus canales digitales, como puede evidenciarse en el informe del contratista adjunto al presente informe de supervisión.

- **CONCLUSIONES**

Se cumple y se liquida con los productos esperados con puntualidad.

En constancia se firma a los

- **FIRMA DEL SUPERVISOR**

DIEGO CARDENAS CHALA
Subdirector de Planeación (E)

Elaboró: Hasbleidy Yuliet Bejarano Parra /Apoyo a la supervisión.