PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 11 Del 30 de diciembre de 2023	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO TEXTIL Y DE GESTIÓN INDUSTRIAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MARIO AUGUSTO TABORDA OSORIO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	JELEN FERNANDA GALLO MUNERA
CONTRATO No:	**CO1.PCCNTR. 4564520 del año 2023**
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO:	INSTRUCTOR:PRESTAR SERVICIOS DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PARA IMPARTIR FORMACIÓN EN LA ARTICULACIÓN CON LA MEDIA TÉCNICA EN EL CTGI
VALOR:	$42.333.910
CONTRATISTA:	JORGE IVÁN GIL SOTO
CC:	15447518
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Calle 104 No 67-120, Medellin
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	06/02/23
FECHA DE INICIO:	06/02/23
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	DIEZ (10) meses y (12) días calendario
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$42.333.910
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$42.333.910
PRÓRROGA No:	NO APLICA
ADICIÓN No. :	NO APLICA
SUSPENSIÓN No. :	NO APLICA
FORMA DE PAGO:	Se fija como valor total para cada contrato la suma de Cuarenta y dos millones trecientos treinta y tres mil

	novecientos diez PESOS M/CTE. ($42.333.910). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un (1) primer pago correspondiente al mes de Febrero 2023 por valor de tres millones cuatrocientos catorce mil veinticinco pesos M/CTE ($3.414.025). b) Nueve (9) pagos iguales correspondiente a los meses de marzo a noviembre de 2023 por valor de cuatro millones noventa y seis mil ochocientos treinta PESOS M/CTE. ($4.096.830) cada uno, c) un (1) último pago correspondiente al mes de diciembre por valor de dos millones cuarenta y ocho mil cuatrocientos quince pesos M/CTE ($2.048.415).

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Producto
1	Apoyar en la recepción, registro y verificación de los documentos de los aspirantes y al diligenciamiento del formato de matrículas del programa de articulación con la educación media.	Se inicia el proceso de inscripción, verificación de documentos y digitalización de los mismo en el proceso de matricula para las IE	Actividad ejecutada en el mes de febrero y marzo.
2	Participar en la planeación de los procesos de inducción y formación de los aprendices matriculados en las fichas de los programas de formación técnicos de la articulación del Sena con la educación media.	Realizó jornadas de planeación de la formación de las Diferentes Instituciones Educativas asignadas.	Actas de inducción Planes de trabajo y Planeación pedagógica ubicadas en el portafolio del instructor.
3	Realizar, proceso de inducción, reinducción e impartir formación a los aprendices matriculados en las fichas de los programas técnicos de la articulación del Sena con la educación media.	Inicia el proceso de inducción y reinducción de las fichas asignadas por el líder de la media técnica, e imparte formación en las fichas de grado 10 y grado 11.	Listado de asistencia y actas ubicadas en el portafolio del instructor.
4	Impartir formación Tecnica y transversal a los aprendices en las instituciones educativas de acuerdo con los programas tecnicos matriculados en la articulación del Sena con la educación media.	Dio inicio a los procesos de actualización de datos y verificación de información de anteproyectos.	Registros de asistencia en las IEs.

5	Efectuar los procesos evaluativos y de seguimiento de la etapa lectiva y productiva de los aprendices matriculados.	Emitió juicio evaluativo para los aprendices matriculados en la articulación del Sena con la educación media en el programa asignado por el líder del programa.	Reporte de Juicios emitidos en plataforma Sofia Plus.
6	Reportar al gestor del programa de articulación y en la plataforma definida, las novedades del proceso de formación de los aprendices.	Reportó las novedades del proceso de formación presentadas en las instituciones educativas asignadas por el líder.	Correo con carta enviada al líder de articulación.
7	Registrar los juicios de evaluación de los resultados de aprendizaje y competencias técnicas, transversales y etapa práctica.	Emitió juicio evaluativo para los aprendices matriculados en la articulación del Sena con la educación media en el programa asignado por el líder	Reporte de Juicios emitidos en plataforma Sofia Plus
8	Realizar, sensibilización de la comunidad educativa de las instituciones articuladas e interesadas, verificación de ambientes de formación, transferencia y acompañamiento técnico pedagógico a los docentes pares.	Realizó reunión a la comunidad educativa y a los padres de familia de los grados 10 y grado 11. En el mes de marzo.	Acta de reuniones. Registro de verificación de ambientes
9	Apoyar en la recepción y verificación de los documentos de aprendices en los procesos de certificación y encadenamiento y demas procesos administrativos requeridos en la gestión del proceso.	Documentos requeridos en el proceso de certificación de los aprendices	Actividad no ejecutada en el mes objeto de cobro, ya que la fecha probable de la actividad es en el mes noviembre.

TABLA DE PAGO HONORARIOS

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
28/02/23	1	$ 3.414.025	$ 3.414.025	$ 38.919.885	8,06%
30/03/23	2	$ 4.096.830	$ 7.510.855	$ 34.823.055	17,74%
30/04/23	3	$ 4.096.830	$ 11.607.685	$ 30.726.225	27,42%
30/05/23	4	$ 4.096.830	$ 15.704.515	$ 26.629.395	37,10%
30/06/23	5	$ 4.096.830	$ 19.801.345	$ 22.532.565	46,77%
30/07/23	6	$ 4.096.830	$ 23.898.175	$ 18.435.735	56,45%
30/08/23	7	$ 4.096.830	$ 27.995.005	$ 14.338.905	66,13%
30/09/23	8	$ 4.096.830	$ 32.091.835	$ 10.242.075	75,81%
30/10/23	9	$ 4.096.830	$ 36.188.665	$ 6.145.245	85,48%
30/11/23	10	$ 4.096.830	$ 40.285.495	$ 2.048.415	95,16%
15/12/23	11	$ 2.048.415	$ 42.333.910	$ -	100,00%

OBSERVACIONES

El instructor ejecutó el contrato de prestación de servicios en el mes objeto de cobro, con la calidad esperada por el centro de formación, permaneció atento al requerimiento del líder de la media técnica y del coordinador académico.

Presentó los informes de GF y GC según lineamientos establecidos por el área de contratación de prestación de servicios.

Elaboró: Elkin R. Flórez Peña, ProfesionalArticulaciónDelSenaConLaEducaciónMedia

Revisó: Mario Augusto Taborda Osorio, Supervisor de contrato