# CONSORCIO INTERDI - BATEMAN

Cúcuta, 7 de diciembre de 2023

CIB-VILLADELROSARIO-C541-2022-026

Ingeniero
**Arquitecto**
**EDWIN GONZALEZ LOPEZ**
Arquitecto LUIS EDUARDO GUTIERREZ Subsecretario de vías e infraestructura
Supervisor Municipio de Villa del Rosario

**Ref.:** Contrato de obra No. 1086-2022. Objeto: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ADOQUIN DE GRES PARA VIAS Y ANDENES SECTOR VILLA ANTIGUA, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

**Asunto**: Radicado de acta parcial No. 1 correspondiente al 10% de avance de obra.

Cordial saludo.

Me permito presentar acta parcial No. 1 del contrato de la referencia con todos los anexos requeridos para la correspondiente cuenta de cobro, de acuerdo con el avance del 10% acumulado con respecto al valor actual del contrato.

Anexos adjuntos:

| | |
|---|---|
| • Oficio de presentación de la cuenta | • Acta de Inicio |
| • Factura | • Pólizas del acta de inicio |
| • RUT INGPRA | • Suspensiones y ampliaciones de suspensiones |
| • Certifiación bancaria INGPRA | • Acta de reinicio |
| • Acta parcial No.1 | • Polizas de reinicio |
| • Memoria de cantidades | • Informe de obra No.1 |
| • CDP | • Seguridad social |
| • Registro presupuestal | • Certificado de aportes parafiscales |
| • Contrato | • Ensayos de laboratorio |
| • Polizas del contrato | |
| • Aprobación de pólizas del contrato | |

Atentamente,

**JESÚS EDGARDO VERGEL LOPEZ**
**COORDINADOR DE LA INTERVENTORÍA**
Consorcio Interdi – Bateman



5763 12 23

**CONVENIO 541 FIP DE 2022-CERT 001**

**CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA PARA AUTORIZAR PAGO A CONTRATISTA DE OBRA**

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 001**
**CORRESPONDIENTE AL 10% DE AVANCE DE EJECUCIÓN**

| | |
|---|---|
| **CONVENIO No.:** | 541 FIP DE 2022 |
| **CONTRATO DE OBRA No.:** | 1086 DE 2022 |
| **OBJETO:** | "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ADOQUIN DE GRES PARA VIAS Y ANDENES SECTOR VILLA ANTIGUA, MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER" |
| **CONTRATISTA:** | INGPRA S.A.S NIT :900937767-7<br>R/L FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE<br>C.C:88241027 DE CÚCUTA. |
| **VALOR:** | MIL SETENTA Y UN MILONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROSCIENTOS ONCE PESOS MCTE ($ 1.071.931.411) |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** | MIL SETENTA Y UN MILONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROSCIENTOS ONCE PESOS MCTE ($ 1.071.931.411) |
| **PLAZO INICIAL:** | CUATRO (04) MESES |
| **PLAZO ADICIONAL:** | N/A |
| **PLAZO TOTAL:** | CUATRO (04) MESES |
| **FECHA DE INICIO:** | 01 DE MARZO DE 2023 |
| **SUSPENSION 01:** | 12 DE ABRIL DE 2023 |
| **AMPLIACION 01 SUSPENSION 01:** | 11 DE MAYO DE 2023 |
| **AMPLIACION 02 SUSPENSION 01:** | 09 DE JUNIO DE 2023 |
| **AMPLIACION 03 SUSPENSION 01:** | 11 DE JULIO DE 2023 |
| **AMPLIACION 04 SUSPENSION 01:** | 11 DE AGOSTO DE 2023 |
| **AMPLIACION 05 SUSPENSION 01:** | 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |
| **REINICIO 01:** | 04 DE OCTUBRE DE 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 22 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | 406 FIP DE 2021 |
| **OBJETO:** | Realizar la Interventoría a los Proyectos de Infraestructura Social con el Propósito de Aportar a la Inclusión Socioeconómica, la Superación de la Pobreza, la Consolidación de Territorios y la Generación de Espacios Comunitarios para la Reintegración, Estabilización y Reconciliación Social. |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO INTERDI-BATEMAN – NIT 901.494.955-6 |



5 / 63 – 12 23

**CONVENIO 541 FIP DE 2022-CERT 001**

| | |
|---|---|
| **VALOR PRESENTE ACTA** | $ 107.193.141,10 ***(10% del valor del contrato)*** |
| **ACUMULADO ACTAS PARCIALES** | $ 107.193.141,10 ***(10% acumulado del valor del contrato)*** |

La interventoría verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la autorización del pago del **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01**, la cual corresponde a CIENTO SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y UN CON DIEZ CENTAVOS M/CTE ($ 107.193.141,10), de acuerdo con lo establecido en el Convenio y el Contrato de Obra con relación a la forma de pago. Por lo tanto, se avala este desembolso considerando que se alcanzó el 10% de avance de ejecución de la obra.

Para constancia se firma a los ocho (30) días del mes de noviembre de 2023.

**CONSORCIO INTERDI-BATEMAN**
**JESÚS EDGARDO VERGEL LOPEZ**
**COORDINADOR DE LA INTERVENTORÍA**