INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SA-CPS-104-2023

Informe Parcial _____ / No. Del Informe 12	Informe Final ___X___
Periodo del Informe: Del 01.01.2024 hasta el 01.01.2024	
Fecha en la que se rinde en informe :	28.12.2023

1.INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:	MARIA FERNANDA PELAEZ GOMEZ
NIT / C.C.:	529660417
Supervisor:	Hernán Camilo Torres Acosta
Cargo:	Director Planificacion Integral
Objeto del Contrato o Convenio:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS QUE SE ADELANTAN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PSA EN CUNDINAMARCA EN EL PROGRAMA DE "SEGURIDAD HÍDRICA Y RECURSO NATURALES PARA LA VIDA" Y SUBPROGRAMA " CUNDINAMARCA AL NATURAL", DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CUNDINAMARCA "REGIÓN QUE PROGRESA
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	27.02.2023
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	28.02.2023
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100036233, 7100041729, 7100045721
Registro Presupuestal	4600016042, 4700006443, 4700008410
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$37,800,000
Adición	$16,920,000
Vigencia Futura	$0
Valor Total del Contrato	$54,720,000
Plazo de Ejecución Inicial	7 MESES
Prorroga No.	2
Plazo de Ejecución Final	DIEZ MESES Y CUATRO DIAS
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	31.12.2023
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	N/A
Garantía de Cumplimiento	N/A
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A

2.DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 100%

1. Apoyo en el seguimiento a los procesos de pago por servicios ambientales. que se deriven del subprograma Cundinamarca al natural el programa de seguridad hídrica y recurso natural para la vida que sean requeridas para su cumplimiento en el plan de

desarrollo departamental Cundinamarca "región que progresa ".

Se realizará seguimiento a compromisos derivados de pagos por servicios ambientales.

2 Apoyar en la elaboración de los informes de seguimiento de la estrategia de pago por servicios ambientales realizados en el departamento de Cundinamarca en el desarrollo del subprograma Cundinamarca al natural el programa de seguridad hídrica y recurso natural para la vida que sean requeridas para su cumplimiento en el plan de desarrollo departamental Cundinamarca "región que progresa ".

realizará gestión documental, mediante organización, verificación y foliación de documentos de la dirección de planificación de la secretaria del ambiente, para el archivo de la dependencia de este cuatrenio y poderlo trasferir al archivo general por medio de formato FUID.
-Se verificará y se realizará gestión documental, mediante organización, verificación y foliación de documentos de las cajas de contratos de prestación de servicios de los años 2020, 2022 y 2023.
-Se entregará formato FUID, con los archivos que requirió archivo general según capacitación del día 7 de noviembre del 2023.
-Se modificaran y se realizaran los rótulos de las carpetas correspondientes a convenios y contratos de prestación de servicios del cuatrenio que termina.

3 Participar en los procesos de verificación de los predios donde se desarrollara la estrategia de pago por servicios ambientales y los procesos de zoonosis dados en los corredores ambientales para la correcta ejecución del subprograma Cundinamarca al natural y el programa de seguridad hídrica y recurso natural para la vida que sean requeridas para su cumplimiento en el plan de desarrollo departamental Cundinamarca "región que progresa ".

Se realizará seguimiento a las colmenas entregadas a los beneficiarios de los diferentes municipios mediante llamada telefónica y mensajes a WhatsApp a beneficiarios, del programa pago por servicios ambientales y según meta 282.

4 Las demás actividades que sean asignadas que sean asignadas para la correcta ejecución del subprograma Cundinamarca al natural el programa de seguridad hídrica y recurso natural para la vida que sean requeridas para su cumplimiento en el plan de desarrollo departamental Cundinamarca "región que progresa ".
asistio en el mes de Diciembre a la reunion de Archivo y el grupo de cierre de Secop de la secretaria del ambiente por medio virtual canal Google Meet, para la directriz de empalme final. .
-Se apoyará durante el mes de Diciembre en labores administrativas de archivo de la secretaria como también apoyo en labores en la asistencia del despacho de la secretaria del ambiente.

5 Apoyar en el cierre de las actividades derivadas de la ejecución de las metas 282 del Plan de Desarrollo Departamental "Cundinamarca, Región que progresa" del programa de "Seguridad hídrica y recurso naturales para la vida" y subprograma " Cundinamarca al natural", del Plan de Desarrollo Departamental Cundinamarca "Región que progresa.

Apoyo en las actividades cierre contractual derivadas de la meta 282.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300089239	04.04.2023	$5,400,000
3300091773	03.05.2023	$5,400,000
3300095247	31.05.2023	$5,400,000
3300099389	05.07.2023	$5,400,000
3300103144	02.08.2023	$5,400,000
3300108053	05.09.2023	$5,400,000
3300112924	05.10.2023	$5,400,000
3300117854	08.11.2023	$5,400,000
3300122700	05.12.2023	$5,400,000
3300131164	20.12.2023	$2,700,000
3300131169	20.12.2023	$3,420,000

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato /	$37,800,000	
Valor Adición	$16,920,000	
Valor Ejecutado		$54,720,000
Saldo a favor del Contratista		$0
Saldo a favor de la Entidad		$0
Sumas iguales	$54,720,000	$54,720,000

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

no aplica.

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

se procede a realizar el cierre del contrato 104.

Hernán Camilo Torres Acosta
Director Planificacion Integral