En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron IVAN JOSE VARGAS CARDENAS Secretario (a) de Infraestructura quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de ordenador del gasto, debidamente facultado (a) para expedir todos los actos administrativos relativos a la actividad precontractual, contractual y poscontractual por una parte, y por la otra LINA MARCELA SABOGAL MANRIQUE quien actúa en nombre y representación de CONSORCIO ALUMBRADO V4, quien para efectos del presente documento se denominará EL (LA) Contratista, y INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S. en calidad de Interventor, hemos convenido suscribir el ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, teniendo en cuenta lo siguiente:

| DATOS CONTRATO | | |
|---|---|---|
| **DEPENDENCIA** | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |
| **ACTA No.** | 1 | |
| **FECHA DEL ACTA** | 27/12/2023 | |
| **No. DE CONTRATO Y FECHA** | 413 - 26/12/2022 | |
| **TIPO DE CONTRATO** | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | |
| **OBJETO** | MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 3 | |
| **CONTRATISTA** | NOMBRE: | CONSORCIO ALUMBRADO V4 |
| | C.C./NIT | 901662105 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | NOMBRE: | LINA MARCELA SABOGAL MANRIQUE |
| | C.C. | 1098662022 |
| **ORDENADOR DEL GASTO** | NOMBRE: | IVAN JOSE VARGAS CARDENAS |
| | CARGO: | Secretario (a) de Infraestructura |
| | C.C. | 91278629 |
| **INTERVENTOR** | NOMBRE: | INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S. |
| | C.C. | 810002747 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 2.165.900.979,00 | |
| **VALOR ADICIONADO** | $ 926.864.974,19 | |
| **ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 30,00 %** | $ 649.770.293,70 | |
| **CDP** | NÚMERO | 6597, 1518 |
| | FECHA: | 29/09/2022, 22/01/2023 |
| **CDP ADICIONAL** | NÚMERO: | 6042, 6015 |
| | FECHA: | 19/07/2023, 18/07/2023 |
| **RP** | NÚMERO | 12535, 1126 |
| | FECHA: | 27/12/2022, 22/01/2023 |
| **RP ADICIONAL** | NÚMERO: | 9112, 9120 |
| | FECHA: | 27/07/2023, 27/07/2023 |
| **PLAZO DE CONTRATO** | FECHA DE INICIO: | 24/01/2023 |
| | FECHA FIN: | 23/08/2023 |
| | NUEVA FECHA TERMINACIÓN | 05/09/2023 |
| | DURACIÓN: | SEIS (7) MESES |

**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**

| Tipo de Modificación | No. | Tiempo | Fecha Inicial | Fecha Final |
|---|---|---|---|---|
| Suspensiones | 1 | 7 días | 23/08/2023 | 29/08/2023 |
| | 2 | 6 días | 30/08/2023 | 04/09/2023 |
| Prórrogas | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |

| Tipo de Modificación | No. | Fecha de la adición | Valor adicionado | Valor total del contrato |
|---|---|---|---|---|
| Adiciones | 1 | 24/07/2023 | $ 926.864.974,19 | $ 3.092.765.953,19 |

| Otras Modificaciones | No. | Fecha de la modificación | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Cesión/OtroSi/Acla | 1 | 21/12/2023 | balance final de obra |

| | raciones | | | | |
|---|---|---|---|---|---|

**GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:**

| ASEGURADORA | AMPARO | No. Póliza | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO | BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | 96-44-101178227-0 | 26/12/2022 | 26/11/2023 | $ 649.770.293,70 |
| | | 96-44-101178227-2 | 24/01/2023 | 25/12/2023 | $ 649.770.293,70 |
| | | 96-44-101178227-6 | 24/01/2023 | 05/01/2024 | $ 649.770.293,70 |
| | | 96-44-101178227-12 | 24/01/2023 | 05/01/2024 | $ 649.770.293,70 |
| | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 96-40-101062974-0 | 26/12/2022 | 26/07/2023 | $ 300.000.000,00 |
| | | 96-40-101062974-3 | 24/01/2023 | 24/08/2023 | $ 348.000.000,00 |
| | | 96-40-101062974-6 | 24/01/2023 | 11/09/2023 | $ 464.000.000,00 |
| | CALIDAD DEL BIEN | 96-44-101178227-6 | 05/09/2023 | 05/09/2025 | $ 618.553.190,64 |
| | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 96-44-101178227-0 | 26/12/2022 | 26/07/2026 | $ 216.590.097,90 |
| | | 96-44-101178227-2 | 24/01/2023 | 24/08/2026 | $ 216.590.097,90 |
| | | 96-44-101178227-6 | 24/01/2023 | 05/01/2024 | $ 309.276.595,32 |
| | | 96-44-101178227-12 | 24/01/2023 | 05/09/2026 | $ 309.276.595,32 |
| | | 96-44-101178227-3 | 24/01/2023 | 24/08/2026 | $ 309.276.595,32 |
| | PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 96-40-101062974-4 | 24/01/2023 | 24/08/2023 | $ 348.000.000,00 |
| | | 96-40-101062974-6 | 24/01/2023 | 11/09/2023 | $ 464.000.000,00 |
| | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 96-44-101178227-0 | 26/07/2023 | 26/07/2025 | $ 433.180.195,80 |
| | | 96-44-101178227-3 | 23/08/2023 | 23/08/2025 | $ 618.553.190,64 |
| | | 96-44-101178227-2 | 24/08/2023 | 24/08/2025 | $ 433.180.195,80 |
| | | 96-44-101178227-12 | 21/12/2023 | 21/12/2025 | $ 618.553.190,64 |
| | BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO | 96-44-101178227-3 | 24/01/2023 | 25/12/2023 | $ 649.770.293,70 |
| | CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO | 96-44-101178227-0 | 26/12/2022 | 26/11/2023 | $ 433.180.195,80 |
| | | 96-44-101178227-2 | 24/01/2023 | 25/12/2023 | $ 433.180.195,80 |
| | | 96-44-101178227-6 | 24/01/2023 | 05/01/2024 | $ 618.553.190,64 |
| | | 96-44-101178227-12 | 24/01/2023 | 05/02/2024 | $ 618.553.190,64 |
| | | 96-44-101178227-3 | 24/01/2023 | 25/12/2023 | $ 618.553.190,64 |
| | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 96-44-101178227-0 | 26/07/2023 | 26/07/2028 | $ 433.180.195,80 |
| | | 96-44-101178227-3 | 23/08/2023 | 23/08/2028 | $ 618.553.190,64 |
| | | 96-44-101178227-2 | 24/08/2023 | 24/08/2028 | $ 433.180.195,80 |
| | | 96-44-101178227-6 | 05/09/2023 | 05/09/2028 | $ 618.553.190,64 |
| | | 96-44-101178227-12 | 21/12/2023 | 21/12/2028 | $ 618.553.190,64 |
| | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 96-40-101062974-4 | 24/01/2023 | 24/08/2023 | $ 348.000.000,00 |
| | | 96-40-101062974-6 | 24/01/2023 | 11/09/2023 | $ 464.000.000,00 |
| | GASTOS MEDICOS | 96-40-101062974-4 | 24/01/2023 | 24/08/2023 | $ 348.000.000,00 |
| | | 96-40-101062974-6 | 24/01/2023 | 11/09/2023 | $ 232.000.000,00 |
| | RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 96-40-101062974-4 | 24/01/2023 | 24/08/2023 | $ 348.000.000,00 |
| | | 96-40-101062974-6 | 24/01/2023 | 11/09/2023 | $ 464.000.000,00 |
| | RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA | 96-40-101062974-4 | 24/01/2023 | 24/08/2023 | $ 348.000.000,00 |
| | | 96-40-101062974-6 | 24/01/2023 | 11/09/2023 | $ 464.000.000,00 |
| | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 96-40-101062974-4 | 24/01/2023 | 24/08/2023 | $ 348.000.000,00 |
| | | 96-40-101062974-6 | 24/01/2023 | 11/09/2023 | $ 464.000.000,00 |
| | DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 96-40-101062974-4 | 24/01/2023 | 24/08/2023 | $ 348.000.000,00 |
| | | 96-40-101062974-6 | 24/01/2023 | 11/09/2023 | $ 464.000.000,00 |
| | PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 96-40-101062974-4 | 24/01/2023 | 24/08/2023 | $ 348.000.000,00 |
| | | 96-40-101062974-6 | 24/01/2023 | 11/09/2023 | $ 464.000.000,00 |

**CONSIDERACIONES**

1. Acorde con las certificaciones emitidas por el Interventor durante la ejecución del Contrato, el objeto y las obligaciones fueron cumplidas por el (la) Contratista, por lo cual, fueron recibidas a entera satisfacción, como obra en el acta de entrega y recibo final de la obra de fecha 21 de diciembre de 2023.

2. El Interventor dejó constancia, que durante la ejecución del Contrato verificó el cumplimiento por parte del Contratista, de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensiones, y/o parafiscales durante el plazo de ejecución del Contrato.

De conformidad con el Estado Presupuestal del Contrato, las certificaciones emitidas por el Interventor, y los comprobantes de egreso emitidos por la Tesorería del Municipio de Bucaramanga, el Balance Financiero del Contrato es el siguiente:

| CONCEPTO | | | VALORES |
|---|---|---|---|
| **Valor inicial** | | | $ 2.165.900.979,00 |
| **Valor adicionales** | | | $ 926.864.974,19 |
| **Valor anticipo / Pago anticipado** | | | $ 649.770.293,70 |
| **Valor total** | | | $ 3.092.765.953,19 |
| **Valor amortizado a la fecha de la presente acta** | | | $ 649.770.293,70 |
| **Pagos o causaciones realizados a la fecha de la presente acta** | **PERIODO** | **N° COMPROBANTE** | |
| | 03-2023 | 2303002171 | $ 649.770.293,70 |
| | 06-2023 | 2306002143 | $ 38.824.134,21 |
| | 06-2023 | 2306003269 | $ 31.843.755,93 |
| | 07-2023 | 2307001744 | $ 83.548.200,81 |
| | 08-2023 | 2308002730 | $ 105.458.159,10 |
| | 09-2023 | 2309000983 | $ 1.108.903.657,06 |
| | 09-2023 | 2309000983 | $ 37.742.007,29 |
| **Valor total pagado o causado a la fecha** | | | $ 2.056.090.208,10 |
| **Subtotal a pagar contra la presente acta** | | | $ 866.270.378,42 |
| **Valor amortización contra la presente acta** | | | $ 47.061.758,96 |
| **Valor bruto a pagar contra la presente acta** | | | $ 819.208.619,46 |
| **Valor a liberar por el municipio** | | | $ 217.467.125,63 |
| **Valor total ejecutado** | | | $ 2.875.298.827,56 |

3. Que el pago se distribuye de la siguiente forma, según el RP 1126 de 2023 el valor a pagar es $156.872.529,86 , según el RP 9120 de 2023 el valor a pagar es $ 40.000.000,00 , según el RP 9112 de 2023 el valor a pagar es $ 669.397.848,56.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RP** | **1126** | **$** | 156.872.529,86 |
| **RP** | **9120** | **$** | 40.000.000,00 |
| **RP** | **9112** | **$** | 669.397.848,56 |
| | | **$** | **866.270.378,42** |

**ACUERDAN**

PRIMERO: Liquidar de común acuerdo el Contrato No. 413 de 2022 suscrito entre el Municipio de Bucaramanga y CONSORCIO ALUMBRADO V4. de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios.

SEGUNDO: Ordenar el pago del saldo a favor del Contratista y/o la liberación de los valores no ejecutados a favor del Municipio. (SI APLICA)

TERCERO: En caso de saldos a favor del Contratista el pago estará sujeto a la programación de recursos del programa anual de Caja PAC y los recursos disponibles en la Tesorería del Municipio de Bucaramanga. (SI APLICA)

CUARTO: El Contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se adelanten en contra del Municipio de Bucaramanga, por motivos que le sean imputables.

QUINTO: Que durante el plazo de ejecución del Contrato, el Contratista acreditó y el Interventor certificó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, riesgos profesionales, y los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias, Según Certificación de cumplimiento, los informes de interventoría, el acta de terminación de actividades suscrita por el contratista, el interventor y el supervisor, el acta de entrega y recibo final de la obra, el informe final de interventoría.

SEXTO: Que el objeto y obligaciones del Contrato fueron ejecutadas por el Contratista y recibidos por el Municipio a entera satisfacción, tal como se evidencia en informe final de Interventoría, así como el acta de incorporación al Inventario del Municipio cuando a ello hay lugar, los cuales hacen parte integral de la presente acta de liquidación. .

SEPTIMO: La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo, una vez se cumpla con el pago referido en la cláusula segunda (SI APLICA), siempre y cuando no se presenten circunstancias que hagan

necesario efectuar reclamos al garante o iniciar las actuaciones judiciales ante la jurisdicción competente.

OCTAVO: Teniendo en cuenta que el Contratista no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, renuncia a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el Contrato que se liquida mediante el presente documento.

NOVENO : La (El) Ordenador(a) del gasto suscribe el acta de liquidación, entendiendo que el Interventor con su firma certifica que ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del Contratista, por lo que se ampara en el precepto constitucional del artículo 83 de la Constitución Política, que indica: "Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas."

DECIMO: Con la suscripción de la presente acta, el Municipio de Bucaramanga, conforme lo dispuesto en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, deja constancia del cierre del expediente contractual.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 27 de Diciembre de 2023.

Interventor

**INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.**
Municipio de Bucaramanga
Interventor

Contratista

**LINA MARCELA SABOGAL**
CONSORCIO ALUMBRADO V4
Contratista

Ordenador de Gasto

**IVAN JOSE VARGAS CARDENAS**
Municipio de Bucaramanga
Secretario (a) de Infraestructura

NOTA: Durante el periodo de la emergencia la firma en físico autógrafa de los documentos podrá reemplazarse por la aprobación de un mensaje de datos generado por medio de correo electrónico o a través de la plataforma SECOP II. En concordancia con las disposiciones señaladas en el artículo 7 de la ley 527 de 1999.

**Elaboró:** ING. JHON FERNANDO LARROTA PEÑALOZA
**Revisó:** ING. JOHN FERNANDO LARROTA PEÑALOZA