GOBIERNO
DE SEGOVIA

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO No. SISP-CM-0002-2022

CONTRATO No:	**SISP-CM-0002-2022 Firmado el 17/08/2022**
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SEGOVIA, ANTIOQUIA NIT. 890.981.391-2
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
SUPERVISOR:	JUAN DAVID PATIÑO OSPINA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
CONTRATISTA:	CONSTRUMAJ S.A.S NIT: 901.563.205-7
REPRESENTANTE LEGAL:	GIOVANNI LUCHINI LUCHINI C.C. 79.746.335
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO; ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, BARRIOS LA REINA Y LA MADRE ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE SEGOVIA, ANTIOQUIA.
VALOR INICIAL:	CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M.C. ($58.626.457), IVA INCLUIDO
NUMERO DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	00474 DEL 26 DE ABRIL DE 2022
NUMERO DE CERTIFICADO DE COMPROMISO (CRP)	00914 DEL 22 DE AGOSTO DE 2022
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
FECHA ACTA DE INICIO:	22 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	21 DE NOVIEMBRE DE 2022
OTROSÍ No.01 (21/11/2022):	**ADICIÓN:** VEINTIUN MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M.C. ($ 21.150.465) A.U. E IMPUESTOS INCLUIDOS **PRÓRROGA:** UN (01) Y DIEZ (10) DIAS

NUMERO DE CERTIFICADO: DE DISPONIBILIDAD (CDP) OTROSI N°1	01261 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2022
NUMERO DE CERTIFICADO: DE COMPROMISO (CRP) OTROSI N°1	01332 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2022
SUSPENSIÓN N°1:	23 DE DICIEMBRE DE 2022
REANUDACIÓN N°1:	04 DE ENERO DE 2023
OTROSÍ No. 02:	**ADICIÓN:** VEINTISIETE MILLONES SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M.C. ($ 27.066.933) A.U. E IMPUESTOS INCLUIDOS. **PRÓRROGA:** UN (01) MES
NUMERO DE CERTIFICADO: DE DISPONIBILIDAD (CDP) OTROSI N°2	45 DEL 10 DE ENERO DE 2023
NUMERO DE CERTIFICADO: DE COMPROMISO (CRP) OTROSI N°2	25 DEL 10 DE ENERO DE 2023
VALOR ACTUALIZADO:	NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M/L ($106.843.855).
FECHA DE TERMINACIÓN:	DOCE (12) DE FEBRERO DE 2023

En el Municipio de Segovia Antioquia, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía el señor **GIOVANNI LUCHINI LUCHINI**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.746.335, actuando en representación legal del **CONSTRUMAJ S.A.S**, identificado con NIT. 901.563.205-7 en calidad de CONTRATISTA y **JUAN DAVID PATIÑO OSPINA**, secretario de Infraestructura y Servicios Públicos en representación de la Supervisión de la Alcaldía de Segovia, con el objeto de suscribir la presente Acta de Recibo del Contrato No. SISP-CM-0002-2022.

Por parte de la Supervisión de la Alcaldía de Segovia hace constar que el servicio objeto del contrato ha sido realizado por el contratista, y queda deja pendiente la entrega de la documentación para dar inicio a la liquidación del contrato de obra e interventoría.

Los documentos que debe aportar la interventoría son los siguientes:

Documentos de Interventoría:

- Informe final de interventoría
- Carta de la Interventoría en donde certifica la entrega total por parte del contratista (Obra y documentación).
- Paz y salvo de los trabajadores que intervinieron en la interventoria.
- Cierre financiero de la interventoria
- Copia acta de recibo de la Interventoría suscrita por la Alcaldia de Segovia.
- Copia acta de Liquidación Contrato de Obra
- Pólizas actualizadas y aprobadas del contrato de Interventoría.
- Pólizas actualizadas y aprobadas del contrato de obra.

El recibo de los servicios no exime al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Asi mismo el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Con la suscripción de la presente Acta de Recibo Final, la empresa **CONSTRUMAJ S.A.S** se compromete a actualizar las garantías conforme lo estipulado en el contrato.

NOTA: El contratista deberá allegar la presente acta a la aseguradora

Por lo anterior se establece esta Acta como de Recibo de los servicios prestados que hacen parte de la contratación y se firma a los doce (12) dias del mes de marzo de 2023.

JUAN DAVID PATIÑO OSPINA
Secretario de infraestructura y servicios públicos
SUPERVISOR

GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
R/L CONSTRUMAJ S.A.S
CONTRATISTA

Proyectó	Revisó	Aprobó
Juan David Patiño Ospina Secretario de infraestructura y servicios públicos	Fray Alexander Betancur Meneses Asesor jurídico	Didier Alexander Osorio Giraldo Alcalde