ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 02

FECHA	07 DE DICIEMBRE DE 2023					
CONTRATO №	2307051137					
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS CONTRATOS DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIDAD Y MANEJO DE AGUAS LLUVIAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN SITIOS CRITICOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES					
CONTRATISTA	CONSORCIO CF ESTABILIDAD 005					
INTERVENTOR	N.A.					
SUPERVISOR	ALVARO VASQUEZ VASQUEZ					
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	ZONA URBANA DE MANIZALES					
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	3 MESES 21 DIAS					
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	17 DE JULIO DE 2023					
PRORROGAS	NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA	
	1	7/11/2023	30 DIAS	8/11/2023	7/12/2023	
SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA	
	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	07 DE DICIEMBRE DE 2023					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 219.974.699					
ADICIONES EN CUANTIA	NRO	FECHA	VALOR			
	1	7/11/2023	$ 58.659.920,00			
VALOR ACTUAL						
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES	№ cuenta	859000031037 BANCOLOMBIA CUENTA CTE			
VALOR ANTICIPO	N.A.					
VALOR EJECUTADO	$ 275.808.369					
VALOR NO EJECUTADO	$ 2.826.250					
ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	NRO DE ACTAS	MES Y AÑO QUE INICIO LA EJECUCIÓN	MES Y AÑO EN QUE TERMINA LA EJECUCIÓN			
	4	jul-23	dic-23			

OBRA EJECUTADA	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V UNIT	V TOTAL
	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS	Se reciben las obras a satisfacción según especificaciones técnicas.		
INFORMACIÓN POLIZA DE ESTABILIDAD / CALIDAD SERVICIO	CUANTIA VALOR DEL CONTRATO		TERMINO DE DURACIÓN
	Valor ($)	%	5 AÑOS
	$83.590.386	30%	
ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS	Las obras se encuentran en buen estado y completamente funcionales. Para que perduren en el tiempo deberá hacerse mantenimiento de las mismas de manera periódica por parte del Municipio.		

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

TIPO DE OBRA					
Vías		Educación		Saneamiento	
Parques		Acción Comunal		Estabilidad	X
Otros		Cuales		Observaciones	

Con el objeto de recibir el contrato relacionado, en Manizales a los 07 dias del mes de diciembre de 2023 se recibió el contrato de interventoría № 2307051137 por parte del Contratista CONSORCIO CF ESTABILIDAD 005 y el Supervisor ALVARO VASQUEZ VASQUEZ, el cual arroja el siguiente resultado: Se tramitaron TRES (3) actas de pago parcial por valor de $ 246.775.909,00 y un ACTA PARCIAL No. 4 y Final que se pagará al momento de la liquidación del contrato por valor de $ 29.032.460,00. Saldo no ejecutado a favor del Municipio $ 2.826.250,00

Marque "x"

CUMPLIÓ [X] **INCUMPLIÓ** [ ]

Con las especificaciones técnicas y laborales del contrato anteriormente nombrado,

NOMBRE: SORAYA FLOREZ SERNA
C.C. 39.689.655
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO CF ESTABILIDAD 005
NIT: 901.726.644-8
CONTRATISTA

NOMBRE: ALVARO VASQUEZ VASQUEZ
C.C.: 16.137.613
SUPERVISOR

NOMBRE: ALEXA YADIRA MORALES CORREA
C.C.: 30.235.226
ORDENADOR DEL GASTO

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato en la Secretaria Juridica y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.