**INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 296 DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2023**

**Supervisor**
**Ing CESAR AUGUSTO RUEDA ALARCÓN**
**Cargo:** Jefe Oficina de Planeación Institucional

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 28 de noviembre y el 27 de diciembre de 2023, en los siguientes términos:

| | |
|---|---|
| **FECHA DE PRESENTACIÓN** | 28 de diciembre de 2023 |
| **NUMERO DE INFORME** | FINAL |

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN | ACTIVIDAD REALIZADA | CANT | EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| | Cumplir con lo contemplado en el Acuerdo de Junta Directiva No. 015 de 2019 por medio del cual se adopta el manual de Supervisión e Interventoría de la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuestana E.S.P | | | |
| 1 | Actividades técnicas | Se realizo registro fotográfico del estado inicial de proyecto. | 1 | Se anexa informe registro fotográfico inicial |
| | | Se solicito al contratista de obra CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS, certificados y licencia de funcionamiento de fuentes de materiales pétreas, caracterización de los agregados a utilizar en obra, diseño de mezcla para los concretos y certificado de calidad de los materiales. | 1 | Se anexa oficio enviado al contratista de obra |
| | | Se realizo comité técnico inicial | 1 | Se anexa Comité de fecha 29 de noviembre de 2023 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Se solicito al contratista de obra CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS, programación de obra y/o cronograma de actividades (en medio físico y magnético), Flujo de caja, APUS, especificaciones técnicas. | 1 | Se anexa oficio enviado al contratista de obra |
| | | Se solicito al contratista de obra CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS, previo al inicio del desarrollo de actividades realizar la delimitación y/o adecuación de los frentes de trabajo con la señalización necesaria con el fin de prevenir diferentes factores de riegos ocupacionales | 1 | Se anexa oficio enviado al contratista de obra |
| | | Se solicito al contratista de obra CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS, la actualización de la póliza con acta de inicio | 1 | Se anexa oficio enviado al contratista de obra |
| | | Se realizo comité técnico de recorrido de obra inicial | 1 | Se anexa Comité de fecha 30 de noviembre de 2023 |
| | | Se realizo comité técnico de seguimiento | 1 | Se anexa Comité de fecha 11 de diciembre de 2023 |
| 2 | Actividades Administrativas | Se solicito al contratista de obra CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS, copia de las afiliaciones a salud, riesgos, pensión de los profesionales ofertados y aprobados | 1 | Se anexa oficio enviado al contratista de obra |
| | | Se realizo citación a comité, con el fin de llevar a cabo un recorrido de obra inicial | 1 | Se anexa oficio enviado al contratista de obra |
| | | Se le indico al contratista de obra CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS, las fechas del vencimiento del pago de las planillas de seguridad social del mes de noviembre y diciembre | 2 | Se anexan oficios enviados al contratista de obra |
| | | Se solicito al contratista de obra CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS, la entrega del informe mensual No. 1 | 1 | Se anexan oficios enviados al contratista de obra |
| 3 | Actividades financieras y contables | | | |
| 4 | Actividades ambientales | | | |

**DIANA ISABEL MURILLO VEGA**
Cedula de ciudadanía No. 63.551.200 de Bucaramanga