Sibaté Gobierno para todos | Secretaría Infraestructura

ACTA PROYECCIÓN DE MODIFICACIÓN

CONTRATO N°	021 2023		
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SAN BENITO- EL JAZMIN HACIA LA VEREDA SANTA ROSA EN EL SECTOR DE LAS GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO ICCU 413 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO MB SIBATÉ	**CONTRATANTE**	MUNICIPIO DE SIBATE
NIT:	901.755.718-8	**SUPERVISOR:**	Ing: DIEGO ERNESTO ESCOBAR GONZALEZ

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS									PRESENTE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS (+)	VALOR TOTAL	MENOS (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SAN BENITO- EL JAZMIN HACIA LA VEREDA SANTA ROSA EN EL SECTOR DE LAS GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO ICCU 413 DE 2023														
1,0		600.4 P		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	10,35	$ 52.686,00	$ 545.300,10	1,02	$ 53.739,72	0,00	$ 0,00	11,37	$ 599.039,82
2,0		630.4		CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	37,42	$ 593.678,00	$ 22.215.430,76	2,10	$ 1.246.723,80	0,00	$ 0,00	39,52	$ 23.462.154,56
5,0		630.7		CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	33,35	$ 397.914,00	$ 13.270.431,90	0,38	$ 151.207,32	0,00	$ 0,00	33,73	$ 13.421.639,22
6,0		671.1		CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	22,35	$ 468.023,00	$ 10.460.314,05	1,12	$ 524.185,76	0,00	$ 0,00	23,47	$ 10.984.499,81
7,0		640.1		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3909,67	$ 6.509,00	$ 25.448.042,03	195,51	$ 1.272.594,12	0,00	$ 0,00	4.105,18	$ 26.720.636,15
							VALOR DIRECTO	$ 71.939.518,84		$ 3.248.451,00		$ -		$ 75.187.969,56
							AIU	$ 23.740.041,22		$ 1.071.988,83				$ 24.812.029,95
							VALOR TOTAL	$ 95.679.560,06		$ 4.320.439,94				$ 100.000.000,00
	ADICION MUNICIPIO													
1,0		600.4 P		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0,00	$ 52.686,00	$ 0,00	4,90	$ 258.161,40	0,00	$ 0,00	4,90	$ 258.161,40
2,0		630.4		CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	0,00	$ 593.678,00	$ 0,00	16,44	$ 9.760.066,32	0,00	$ 0,00	16,44	$ 9.760.066,32
5,0		630.7		CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	0,00	$ 397.914,00	$ 0,00	13,68	$ 5.443.463,52	0,00	$ 0,00	13,68	$ 5.443.463,52
6,0		671.1		CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	0,00	$ 468.023,00	$ 0,00	9,51	$ 4.450.898,73	0,00	$ 0,00	9,51	$ 4.450.898,73
7,0		640.1		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	0,00	$ 6.509,00	$ 0,00	1561,31	$ 10.162.598,00	0,00	$ 0,00	1.561,31	$ 10.162.598,00
							SUBTOTAL	$ -		$ 30.075.187,97		$ -		$ 30.075.187,97
							AIU			$ 9.924.812,03				$ 9.924.812,03
							VALOR TOTAL			$ 40.000.000,00				$ 40.000.000,00
							VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$ 95.679.560,06		$ 44.320.439,94		$ -		$ 140.000.000,00

VALOR CONTRATO INICIAL O ULTIMA MODIFICACIÓN	**$**	**95.679.560,06**
MODIFICACIONES (+) RECURSOS ICCU	$	3.248.451,00
MODIFICACIONES (-) ICCU	$	-
MODIFICACIONES (+) RECURSOS ALCALDIA DE SIBATE	$	30.075.187,97
MODIFICACIONES (-) ALCALDIA DE SIBATE	$	-
VALOR ADICIONAL	**$**	**33.323.638,97**
VALOR TOTAL ACTUALIZADO	**$**	**140.000.000,00**