	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/12/2023
(Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: DT VALLE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2801-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INGESA
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE, GRUPO AMV 1, LOTE 8

CONTRATO DE OBRA No. 2139-2019
2968-2023
2946-2023
2442-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALI-LOBOGUERRERO
MANTENIMIENTO VIAL JJ S.AS.
FERRERIA S.A.S
MARIO CESAR DEL CASTILLO ROMO

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4/01/2024
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4/09/2023
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
Aclaración No. 1	29/09/2023	Se modiffica en plazo del contrato al 31 de diciembre del 2023.
Modificacion No. 1	28/11/2023	Se modifica la cuenta bancaria estipulada en el contrato.

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/12/2023
(Día / Mes / Año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 375.826.614,00 **50% EN SMMLV:** $ 647,98
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
Adicional No. 1	15/12/2023	$ 93.956.654	81,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 469.783.268
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. CI-111-2023 de fecha 22/12/2023 el Interventor solicita lo siguiente: Prorrogar el contrato 2801-2023 hasta el 31 de enero de 2024.

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Asegurar el control de las actividades y permanencia sobre el corredor, de la administración vial durante el tiempo adicional que tiene los contratos de mantenimiento rutinario.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No._01_ Fecha: 29/09/2023	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
Ingeniero Residente	$ 57.600.000	$ 55.584.000	$ 14.400.000	$ 69.984.000
Ingeniero Auxiliar I	$ 39.360.000	$ 37.982.400	$ 9.840.000	$ 47.822.400
Ingeniero Auxiliar II	$ 26.880.000	$ 25.939.200	$ 6.720.000	$ 32.659.200
MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS	$ 37.578.240	$ 37.578.240	$ -	$ 37.578.240
Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ -	$ -	$ -	$ -
Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ -	$ -	$ -	$ -
Especialista en Estructuras	$ -	$ -	$ -	$ -
Especialista ambiental	$ -	$ -	$ -	$ -
Especialista en Vías y/o Pavimentos	$ -	$ -	$ -	$ -
Especialista en Diseño Geométrico	$ -	$ -	$ -	$ -
Inspector SISO	$ 10.560.000	$ 10.190.400	$ 2.640.000	$ 12.830.400
Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 13.017.600	$ 12.561.984	$ 3.254.400	$ 15.816.384
Conductor	$ 13.920.000	$ 13.432.800	$ 3.480.000	$ 16.912.800
Conductor	$ 13.920.000	$ 13.432.800	$ 3.480.000	$ 16.912.800
Ingeniero Residente	$ 2.100.000	$ 2.100.000	$ 420.000	$ 2.520.000
Vehículo tipo campero ó camioneta de color	$ 25.600.000	$ 24.704.000	$ 6.400.000	$ 31.104.000
Vehículo tipo campero ó camioneta de color	$ 25.600.000	$ 24.704.000	$ 6.400.000	$ 31.104.000
Insumos como pintura, cemento, concreto,	$ 6.196.044	$ 14.870.506	$ 5.824.281	$ 20.694.787
Transportes aéreos y terrestres	$ 1.700.000	$ 1.700.000	$ 3.400.000	$ 5.100.000
Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 14.320.000	$ 13.818.800	$ 3.580.000	$ 17.398.800
Papelería, CDs, DVDs, edición informes,	$ 1.200.000	$ 1.158.000	$ 300.000	$ 1.458.000
Comunicaciones	$ 1.300.000	$ 1.254.500	$ 325.000	$ 1.579.500
Capacitación microempresas	$ 2.200.000	$ 2.123.000	$ 550.000	$ 2.673.000
Peajes	$ 1.600.000	$ 1.544.000	$ 372.000	$ 1.916.000
Provisión para estudios menores, topografía	$ 16.668.800	$ 16.668.800	$ 4.667.264	$ 21.336.064
Señales temporales incluyendo cinta marcada,	$ 2.900.000	$ 2.900.000	$ 2.900.000	$ 5.800.000
Plegables	$ 1.600.000	$ 1.572.800	$ -	$ 1.572.800
Ajuste al peso	$ -	$ 454	$ 2.226	$ 2.680
IVA	$ 60.005.930	$ 60.005.930	$ 15.001.483	$ 75.007.413
Valor Total	**$ 375.826.614**	**$ 375.826.614**	**$ 93.956.654**	**$ 469.783.268**

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/12/2023
(Día / Mes / Año)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: N.A. (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: N.A (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar : N.A (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a NOVIEMBRE (mes anterior a la presente solicitud) de 2023 (año) $ 212.663.351,81

Último mes facturado: NOVIEMBRE (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 163.163.262,19 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

N.A

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Teniendo encuenta que el contrato de administración vial termina el 31 de diciembre de 2023 y los contratos de mantenimiento rutinario 2139 de 2019 y 2968 de 2023 amplian su plazo, por lo anterior es necesario dar continuidad a las actividades que realiza la administración vial al menos hasta el 31 de enero de 2024

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Oficio CI-111-2023, FORMATOS MEPI-MN1-IN-9-FR-1, MEPI-MN1-IN-9-FR-2 y MEPI-MN1-IN-15-FR-13.

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: JUAN AMADO LIZARAZO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No. 68202- 25792 STD

Firma
Nombre: CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 76202-21967 VLL

Vo.Bo.Firma
Nombre: LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 52202-107846 Nrñ

Vo.Bo.Firma
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre: FERNANDO ANDRES VALENCIA MESA
Abogado Unidad Ejecutora

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.