CONSORCIO JHS-CONSTRUCCIONES AL DIA

NIT: 901741546-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 22 1 64 TO 2 AP 302, Madrid, Cundinamarca, Colombia

Tel. 316 6473982

Email. contabilidad@construccionesaldia.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764060488200 válida desde 2023-11-23 hasta 2024-11-23 rango desde SENA1 hasta SENA10.

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE REGIONAL BOYACA CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA
NIT : 899999034
Dirección: CR 12 55A 51, Sogamoso, Boyacá, Colombia
Teléfono: 7721313
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas: 3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **SENA1**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **15:19:49**
FECHA FIRMADO: **12/12/2023 15:19:51**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	12	2023	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	7	COSTO DIRECTO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.5274700 DE 2023 CUYO OBJETO ES CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIO UNITARIOS LA DECUACION Y/O CONSTRUCCION DE LA ZONA DE CONFORT Y GIMNASIO DE EMPLEADOS PUBLICO Y LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, REGIONAL BOYACA	EA	1,00	$117.838.629,34				0,00	$117.838.629,34
2	8	ADMINISTRACION 22%	EA	1,00	$25.924.498,45				0,00	$25.924.498,45
3	9	UTILIDAD 5%	EA	1,00	$5.891.931,47	IVA	19%	$1,119,466.98	0,00	$5.891.931,47

Notas:
#$36-02-00-015-951410;CO1.PCCNTR.5274700;opedroza@sena.edu.co#$

SON: (ciento cincuenta millones setecientos setenta y cuatro mil quinientos veintiseis pesos veinticuatro centavos)
CUFE: a567e80290630e28245a8e947315a6b85fea265b806e6ba5d534f10030e855aea7ed6774a423c246abdf00651e472197

Subtotal:	$149.655.059,26
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.119.466,98
Total:	$150.774.526,24

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$5.891.931,47	19,00%	$1.119.466,98

Firma Digital: L8p+5WjlbM2KCG/RPHcd1bHwlVmkR1Ery5d+RnkTuASvgaH0oxuZDRNeWy0mtzti
ANY7q7ph1jGeaJnXNE6ZERxSUrPGEphztmGZMW/RJ9iBw290rq
1tHvnakJE1AjXJ Dx0koZgBq+4IA1oVfayiBhO6sLHxOVED6H9b/9lSlsLTaEFsXHzkbqqjlkAl3yvJ z0nE6ePgMPlh5pyF9qSCbQBPbdhRJTp8+0S
kE2k4OhXcTriZVkTOhObzmvuK+tdO JUreYWaEt0N2GiX4QIAb3kms9iAdccJp6bgTfEQm3EqolWYaoWRPQDrbvUMiAjqX 7h4GyRLp6r/+iJntERWX
qA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Sogamoso, 18 de Diciembre de 2023

ANEXO A LA FACTURA No. SENA1 DEL 12/12/2023

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5274700

OBJETO: PROCESO DE SELECCIÓN No. SAMC-BYC-CIMM-0002-2023; CUYO OBJETO ES EL "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LA ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA DE CONFORT Y GIMNASIO DE EMPLEADOS PUBLICO Y LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA Y DESPACHO REGIONAL".

Estimados señores, por medio del presente se entrega cuadro resumen con las cantidades y precios del corte de obra No. 1 correspondiente al 33,33% del valor del contrato.

N°	CAPITULO	UNIDAD	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL
1.00	**OBRAS PRELIMINARES**				
1.1	Localización, trazado y replanteo	M2	419.36	$ 6,021.00	$ 2,524,966.56
1.2	Descapote y limpieza (Incluye retiro), profundidad maxima 20 cms.	M2	274.13	$ 9,603.00	$ 2,632,422.38
SUBTOTAL					**$ 5,157,388.94**
3.00	**RELLENOS Y EXCAVACIONES**				
3.1	Excavación manual en material común	M3	155.75	$ 49,710.00	$ 7,742,179.26
SUBTOTAL					**$ 7,742,179.26**
4.00	**ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN**				
4.1	Viga de cimentación en 3000 PSI	M3	11.84	$ 942,851.00	$ 11,167,127.24
4.2	Solado de limpieza - Concreto pobre f'c=1500PSI	M2	39.43	$ 34,672.00	$ 1,367,116.96
4.5	Construcción de zapata de cimentación en concreto f'c= 3000PSI se	M3	4.89	$ 820,301.00	$ 4,011,271.89
SUBTOTAL					**$ 16,545,516.09**
5.00	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**				
5.2	Columnas Concreto 3000 PSI	M3	5.24	$ 1,146,560.00	$ 6,012,560.64
5.3	PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.12 MTS	M2	108.55	$ 267,960.00	$ 29,085,718.20
5.5	Viga cierre concreto 3000 psi según diseño estructural	M3	13.21	$ 1,024,165.00	$ 13,531,267.98
SUBTOTAL					**$ 48,629,546.82**
7.00	**ACERO DE REFUERZO**				
7.1	Suministro, figuración e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI,	KG	4,372.86	$ 6,785.00	$ 29,669,841.53
7.2	Suministro, figuración e instalación de malla electrosoldada 60000 F	KG	1,312.46	$ 7,691.00	$ 10,094,156.70
SUBTOTAL					**$ 39,763,998.23**
38.00	**TOTAL DE COSTO DIRECTO**				**117,838,629.34**
39.1	**ADMINISTRACIÓN**			**0.22**	**25,924,498.45**
39.2	**UTILIDADES**			**0.05**	**5,891,931.47**
39.3	**IVA SOBRE UTILIDAD**			**0.19**	**1,119,466.98**
39.4	**TOTAL DE COSTO INDIRECTO**				**32,935,896.90**
39.4	**TOTAL COSTO CONSTRUCCIÓN**				**150,774,526.24**

Las anteriores cantidades de obra se toman de acuerdo al acta de corte No. 1, revisado junto con la interventoría.

Cordialmente,



HÉCTOR IVÁN PARDO MORENO
Residente de obra
CONSORCIO JHS – CONSTRUCCIONES AL DIA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764060488200

(415)7707212489984(8020) 001876406048820 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 7 4 1 5 4 6	7				

11. Razón social
CONSORCIO JHS-CONSTRUCCIONES AL DIA

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CL 22 1 64 TO 2 AP 302

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Cundinamarca	Madrid

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2023-11-23 / 02:36:39 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres GONZALEZ MARTINEZ JORGE DAVID
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 80895861 1004. DV 6
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO JHS-CONSTRUCCIONES AL DIA

997. Fecha formalización 2023-11-23 14:36:39

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764060488200

(415)7707212489984(8020) 001876406048820 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 7 4 1 5 4 6	7				

11. Razón social

CONSORCIO JHS-CONSTRUCCIONES AL DIA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO JHS-CONSTRUCCIONES AL DIA CL 22 1 64 TO 2 AP 302	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	SENA	1	10	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO