	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **GRUPO CONSTRUCCIONES**	**ACTA N°1**

MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
2.2	Mantenimiento, lavado y desinfección de tanque platico elevado de 2000 lts, altura no mayor de 4mts.(Ésta actividad incluye la remoción de todo tipo sedimentos y capas o películas biológicas adheridas a las paredes con la aplicación de agua a presión y la utilización de una solución de hipoclorito de calcio (HTH) granulado al 13%, como agente desinfectante. Incluye retiro de sólidos en suspensión y pulimiento final.)	1	$ 978.633,33	$ 978.633,33	

REGISTRO FOTOGRAFICO





(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

Visto Bueno:

NOMBRE


SUPERVISOR

MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
2.3	Pruebas y mantenimiento general de equipo de bombeo: 2 motobomba 3ph pedrol y 1 electrobomba.	**2**	**$ 838.040,74**	**$ 1.676.081,48**	

REGISTRO FOTOGRAFICO







(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

Visto Bueno:

NOMBRE


SUPERVISOR

MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION


INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
2.5	Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo 1 en muros interiores incluye filetes	**205,4**	**$ 15.059,18**	**$ 3.093.155,57**	

REGISTRO FOTOGRAFICO







(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

Visto Bueno:

NOMBRE

SUPERVISOR

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **GRUPO CONSTRUCCIONES**	**ACTA N°1**
	MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION	

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
2.6	Mantenimiento de sanitarios, orinales, lavamanos existentes, incluye limpieza y corrección de fuga.	**6**	**$ 135.000,00**	**$ 810.000,00**	

REGISTRO FOTOGRAFICO







(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

Visto Bueno:

NOMBRE

SUPERVISOR

MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
2.7	Limpieza de cajas de registro	1	$ 79.800,00	$ 79.800,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO







(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

Visto Bueno:

NOMBRE

SUPERVISOR

MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
3.3	Mantenimiento correctivo y preventivo de planta eléctrica de emergencia de 531 KVA Detroit diésel.	1	$ 5.234.000,00	$ 5.234.000,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO







(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

Visto Bueno:

NOMBRE

SUPERVISOR

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	ACTA N°1
	MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION	

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
3.4	Suministro e instalación de pintura epoxica para piso de los talleres.	**514**	**$ 48.000,00**	**$ 24.672.000,00**	

REGISTRO FOTOGRAFICO







(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

Visto Bueno:

NOMBRE

SUPERVISOR

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	ACTA N°1
	MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION	

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
4.1	Cerramiento provisional en tela verde de polipropileno o en tela tipo sarán con una altura de 2.1 m. Incluye obra civil, suministro, transporte e instalación de la tela, estructura en madera común, excavación manual en cualquier material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.	6	$ 11.354,70	$ 68.128,20	

REGISTRO FOTOGRAFICO







(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

Visto Bueno:

NOMBRE

SUPERVISOR

MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
4.2	Desmonte de lámparas existentes	4	$ 16.900,00	$ 67.600,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO





(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

Visto Bueno:

NOMBRE

SUPERVISOR

MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
4.3	Desmonte y retiro de cielo raso, incluye retiro a botadero autorizado.	28	$ 17.000,00	$ 476.000,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO





(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

Visto Bueno:

NOMBRE

SUPERVISOR

MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
4.5	Desmonte de aparatos sanitarios	6	$ 20.110,00	$ 120.660,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO







(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

Visto Bueno:

NOMBRE

SUPERVISOR

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	ACTA N°1
	MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION	

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
4.6	Desmonte de puertas metálicas y/o de madera y disposición final	6	$ 52.351,00	$ 314.106,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO





(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

Visto Bueno:

NOMBRE

SUPERVISOR

MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
4.7	Desmonte de división acrílica existente	2	$ 60.251,00	$ 120.502,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO





(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

Visto Bueno:

NOMBRE

SUPERVISOR

MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
4.8	Desmonte de ventanas en lamina metálica y vidrio incluye retiro y deposito final	2	$ 52.351,00	$ 104.702,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO





(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

Visto Bueno:

NOMBRE

SUPERVISOR

MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
4.9	Desmonte de placa de Mesones en mármol existente, retiro y deposito final.	2	$ 99.752,00	$ 199.504,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO







(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

Visto Bueno:

NOMBRE

SUPERVISOR

MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION


INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
4.10	Demolición de enchape de piso en cualquier material	14	$ 25.807,00	$ 361.298,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO







(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

Visto Bueno:

NOMBRE

SUPERVISOR

MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
4.11	Demolición de enchape sobre muro (incluye pañete impermeabilizado y retiro a botadero autorizado.	68	$ 26.179,00	$ 1.780.172,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO







(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

Visto Bueno:

NOMBRE

SUPERVISOR

MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
4.12	Demolición manual de mampostería existente.	27,47	$ 12.871,00	$ 353.566,37	

REGISTRO FOTOGRAFICO







(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

Visto Bueno:

NOMBRE

SUPERVISOR

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	ACTA N°1
	MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION	

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
4.13	Pañete interior mortero 1:4 incluye filo	32,7	$ 19.000,00	$ 621.300,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO







(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

Visto Bueno:

NOMBRE

SUPERVISOR

MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
4.14	Filos puertas	4,4	$ 9.567,00	$ 42.094,80	

REGISTRO FOTOGRAFICO





(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

Visto Bueno:

NOMBRE

SUPERVISOR

MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
4.15	Plantilla en concreto de 3000 psi con un Emax= 0,07 m.	14	$ 56.402,00	$ 789.628,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO





(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

Visto Bueno:

NOMBRE

SUPERVISOR

MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
4.16	Malla electro soldada	200	$ 4.249,00	$ 849.800,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO





(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

Visto Bueno:

NOMBRE


SUPERVISOR

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	ACTA N°1
	MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION	

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
4.20	Estuco sobre muros (incluye aplicación y lijada)	20	$ 17.195,00	$ 343.900,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO







(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

Visto Bueno:

NOMBRE

SUPERVISOR

MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
4.25	Puntos sanitarios 4"	4	$ 88.156,00	$ 352.624,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO







(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

Visto Bueno:

NOMBRE

SUPERVISOR

MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
4.26	Puntos sanitarios 2"	16	$ 57.543,00	$ 920.688,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO





(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

Visto Bueno:

NOMBRE

SUPERVISOR

MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
4.27	Puntos hidráulicos 1/2"	7	$ 30.101,00	$ 210.707,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO





(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

Visto Bueno:

NOMBRE

SUPERVISOR

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	ACTA N°1
	MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION	

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
4.28	Suministro e instalación de red en tubería sanitaria PVC de 4", incluye excavación, instalación de tubería y tape	20	$ 31.747,00	$ 634.940,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO





(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

Visto Bueno:

NOMBRE

SUPERVISOR

MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION


INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
4.29	Tubería pvcs 2" (incluye suministro, transporte e instalación de tubería y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento)	20	$ 26.581,00	$ 531.620,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO







(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

Visto Bueno:

NOMBRE


SUPERVISOR

MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
4.30	Tubería pvcp red 1/2" (incluye accesorios, suministro, transporte e instalación de tubería y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento).	30	$ 11.809,00	$ 354.270,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO







(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

Visto Bueno:

NOMBRE

SUPERVISOR

MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
4.31	Desconexión y anulación de punto hidráulico y/o hidrosanitario	8	$ 18.000,00	$ 144.000,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO







(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

Visto Bueno:

NOMBRE


SUPERVISOR

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	ACTA N°1
	MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION	

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
4.32	Elaboracion caja de registro	1	$ 390.000,00	$ 390.000,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO







(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

Visto Bueno:

NOMBRE

SUPERVISOR

MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
4.42	Desmonte de extractores de aire	1	$ 26.814,00	$ 26.814,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO





(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

Visto Bueno:

NOMBRE

SUPERVISOR

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **GRUPO CONSTRUCCIONES**	**ACTA N°1**
	MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION	

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
4.43	Desmonte de redes eléctricas y accesorios existentes en áreas a intervenir incluye acopio y almacenamiento.	4	$ 21.604,00	$ 86.416,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO





(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

Visto Bueno:

NOMBRE


SUPERVISOR

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	ACTA N°1
	MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION	

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
4.66	Trasiego de escombros para distancias iguales o mayores a 50m por escaleras con disposición en sitio dentro de las instalaciones hasta sitio de acopio temporal para posterior retiro.	6	$ 24.660,76	$ 147.964,56	

REGISTRO FOTOGRAFICO





(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

Visto Bueno:

NOMBRE


SUPERVISOR

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	ACTA N°1
	MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION	


INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
NP04	Demolicion de puntos sanitarios en placa macizas existente en baños hmbres	6	$ 52.202,00	$ 313.212,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO







(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

Visto Bueno:

NOMBRE

SUPERVISOR