
JAZMIN ALBERTINA SANCHEZ MORELO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	ACTA N°2

MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
1.2	Pruebas y mantenimiento general de equipo de bombeo: 2 motobomba 3ph pedrol y 2 electrobomba.	2	$ 734.500,00	$ 1.469.000,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO





(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

Visto Bueno:

NOMBRE

SUPERVISOR


JAZMIN ALBERTINA SANCHEZ MORELO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	ACTA N°2

MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
1.5	Desmonte de cubierta y montaje de cubierta para cambio de viga canal - BLOQUE 1	18	$ 79.600,00	$ 1.432.800,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO





(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

REPRESENTANTE LEGAL CONTATISTA

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

Visto Bueno:

NOMBRE

SUPERVISOR

JAZMIN ALBERTINA SANCHEZ MORELO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	ACTA N°2

MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
1.6	Retiro de canal existente y cambio de viga canal en lamina lisa calibre 22	18	$ 420.733,33	$ 7.573.200,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO





(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

Visto Bueno:

NOMBRE

SUPERVISOR

JAZMIN ALBERTINA SANCHEZ MORELO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	ACTA N°2


MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
3.5	Suministro e instalacion de manto real para placas de cubiertas	100,00	$ 39.928,00	$ 3.992.800,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO







(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

Visto Bueno:

NOMBRE

SUPERVISOR

JAZMIN ALBERTINA SANCHEZ MORELO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	ACTA N°2


MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
3.7	Salida eléctrica para abanicos.	9,00	$ 223.045,00	$ 2.007.405,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO





(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

Visto Bueno:

NOMBRE

SUPERVISOR

JAZMIN ALBERTINA SANCHEZ MORELO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	ACTA N°2

MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
3.8	Suministro e instalación de abanicos KDK tipo industrial 142cm 7.946 cfm 3 aspas 5 velocidades color blanco	9,00	$ 534.900,00	$ 4.814.100,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO





(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

Visto Bueno:

NOMBRE

SUPERVISOR

JAZMIN ALBERTINA SANCHEZ MORELO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	ACTA N°2

MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
3.9	Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo 1 en muros interiores incluye filetes	200,00	$ 15.059,18	$ 3.011.836,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO







(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

Visto Bueno:

NOMBRE

SUPERVISOR

JAZMIN ALBERTINA SANCHEZ MORELO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	ACTA N°2

MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
3.11	Mantenimiento de sanitarios, orinales existentes, incluye limpieza y corrección de fuga.	10,00	$ 135.000,00	$ 1.350.000,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO







(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

Visto Bueno:

NOMBRE

SUPERVISOR

JAZMIN ALBERTINA SANCHEZ MORELO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	ACTA N°2

MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
3.12	Suministro e instalacion de grifería mesclador lavamanos de 8" cromo	4,00	$ 123.600,00	$ 494.400,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO





(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

Visto Bueno:

NOMBRE

SUPERVISOR

JAZMIN ALBERTINA SANCHEZ MORELO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	ACTA N°2

MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
3.13	Limpieza de cajas de registro	2,00	$ 79.800,00	$ 159.600,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO





(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

Visto Bueno:

NOMBRE

SUPERVISOR

JAZMIN ALBERTINA SANCHEZ MORELO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	ACTA N°2

MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
4.17	Enchape de pared gran formato de 30x45 cm o 30x60, tipo alfa o equivalente de igual calidad o superior. Incluye win esquinero plástico, remate de borde en redondel plástico, pegado con mezcla lista de fábrica y emboquilles.	33,00	$ 86.629,00	$ 2.858.757,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO





(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

Visto Bueno:

NOMBRE

SUPERVISOR

JAZMIN ALBERTINA SANCHEZ MORELO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	ACTA N°2

MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
4.18	Enchape de piso gran formato 45 x45 o 60 x60 cm antideslizante , tipo alfa o equivalente de igual calidad o superior. Incluye win esquinero plástico, remate de borde , pegado con mezcla lista de fábrica y emboquilles.	14,00	$ 88.686,00	$ 1.241.604,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO





(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

Visto Bueno:

NOMBRE

SUPERVISOR

JAZMIN ALBERTINA SANCHEZ MORELO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	ACTA N°2

MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
4.24	Cielo raso en dry wall con perfilaría de aluminio (incluye acabado final con cinta y pintura).	28,00	$ 55.270,00	$ 1.547.560,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO





(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

Visto Bueno:

NOMBRE

SUPERVISOR

JAZMIN ALBERTINA SANCHEZ MORELO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	ACTA N°2

MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
4.33	Bala panel led incrustar 25w, incluye suministro, transporte e instalación, mano de obra y todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento.	4,00	$ 282.266,00	$ 1.129.064,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO





(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

Visto Bueno:

NOMBRE

SUPERVISOR

MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
4.34	Tomacorriente monofásica con protección de falla de puesta a tierra,(gfci). Incluyendo cajas, ducto de PVC de ½", cable no12 awg, thhn toma corriente doble con polo a tierra, 20 a, 120v conductor de cobre desnudo no12 para continuidad y demás accesorios. (6 metros) incluye suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	1,00	$ 55.915,00	$ 55.915,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO



(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

NOMBRE

Visto Bueno:

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

SUPERVISOR

JAZMIN ALBERTINA SANCHEZ MORELO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	ACTA N°2


MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
4.35	Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para las salidas de alumbrado incluyendo tubería metálica emt, candeletas, cajas, interruptor, toma corriente para conexión de la luminaria, clavija, cable rencauchutado 3x12 1.2m. Conductor thhn, 2 no 12 de acuerdo con lo mostrado en los planos, y conductor de cobre desnudo no 12 para puesta a tierra. (6 metros)	4,00	$ 159.633,00	$ 638.532,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO





(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

NOMBRE

Visto Bueno:

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

SUPERVISOR


JAZMIN ALBERTINA SANCHEZ MORELO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	ACTA N°2


MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
4.36	Tubería conduit galvanizada de ø 3/4" , incluye suministro, transporte, instalación, mano de obra y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	6,00	$ 13.622,00	$ 81.732,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO





(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

NOMBRE

Visto Bueno:

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

SUPERVISOR

JAZMIN ALBERTINA SANCHEZ MORELO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	ACTA N°2

MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
4.37	Suministro e instalación de grifería para orinal Corona	2,00	$ 444.501,00	$ 889.002,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO



(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

NOMBRE

Visto Bueno:

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

SUPERVISOR

JAZMIN ALBERTINA SANCHEZ MORELO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	ACTA N°2

MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
4.50	Suministro e instalación de rejillas de sosko anti cucaracha 3x2	2,00	$ 8.654,00	$ 17.308,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO



(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

NOMBRE

Visto Bueno:

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

SUPERVISOR

JAZMIN ALBERTINA SANCHEZ MORELO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	ACTA N°2

MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
4.51	Colocación de grifería para lavamanos ref. push anti vandálica de mesón de grival o equivalente. incluye suministro y transporte de los materiales, válvula de regulación (abasto) 1/2" ref. 967400001 y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	3,00	$ 282.947,00	$ 848.841,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO



(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

NOMBRE

Visto Bueno:

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

SUPERVISOR

JAZMIN ALBERTINA SANCHEZ MORELO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	ACTA N°2

MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
4.52	Suministro e instalación de sanitario de una pieza con válvula de descarga sistema push, tipo montecarlo o modelo similar	2,00	$ 565.659,00	$ 1.131.318,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO



(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

NOMBRE

Visto Bueno:

NOMBRE

DIRECTOR DE OBRA

SUPERVISOR

JAZMIN ALBERTINA SANCHEZ MORELO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	ACTA N°2

MEMORIAS Y FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES DE ACTA DE EJECUCION

INFORMACION DE ACTIVIDAD O ITEM

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	OBSERVACION
4.53	Suministro e instalación de Orinal blanco línea ARRECIFE DE CORONA O SIMILAR, incluye desagüe, sifón y acople.	2,00	$ 711.198,00	$ 1.422.396,00	

REGISTRO FOTOGRAFICO





(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

NOMBRE

Visto Bueno:

NOMBRE