MUNICIPIO DE ARAUCA

ACTA PARCIAL N°1 DEL CONTRATO DE OBRA No. 000-486 DE 2023

OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE SEDES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA (COMPONENTE 2 ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIRAMAR).

CONTRATISTA:	FUNDACION ANDINA GLOBAL R/. HUMBERTO PARIATANTA FERNÁNDEZ	VALOR CONTRATO PRINCIPAL	$ 235.943.191,00
		VALOR ANTICIPO (50%)	$ 117.971.595,50
SUPERVISOR(A):	SUPERVISOR R/. HUGO MAURICIO DIAZ PARALES	PLAZO INICIAL	UN (01) MES

FECHA DE INICIO	27/11/2022
SUSPENSION No. 1	N/A
REINICIO No. __	
SUSPENSION No. __	N/A
PRORROGA __ A LA SUSP. No. __	N/A
REINICIO No. __	N/A
SUSPENSION No. __	N/A
REINICIO No. __	N/A
FECHA DE TERMINACION	26/12/2022
FECHA PRESENTE ACTA	21/12/2023

No.	CONDICIONES CONTRACTUALES							CANT. ACTA PARCIAL No. 1		CANT. ACTA PARCIAL No. __		CANT. ACTA PARCIAL No. __		CANT. ACUMULADA	
	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
				COMPONENTE 2. ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIRAMAR												
	1			ACTIVIDADES PRELIMINARES												
	1,01			LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL EDIFICACION	M2	220,90	$ 7.845,00	$ 1.732.977,00	220,90	$ 1.732.977,00					220,90	$ 1.732.977,00
	1,02			DEMOLICION MANUAL DE MURO EN BLOQUE DE ARCILLA N°5 E=0.15 M.	M2	66,91	$ 15.062,00	$ 1.007.768,00	66,91	$ 1.007.768,00					66,91	$ 1.007.768,00
	1,03			DEMOLICION DE MESON EN CONCRETO REFORZADO E=0.05 M.	M2	5,86	$ 13.857,00	$ 81.209,00	5,86	$ 81.209,00					5,86	$ 81.209,00
	1,04			DEMOLICION DE PISO EN GRANITO	M2	79,77	$ 22.171,00	$ 1.768.545,00	79,77	$ 1.768.545,00					79,77	$ 1.768.545,00
	1,05			DEMOLICION DE TABLETA DE GRES EN PISO	M2	105,74	$ 17.985,00	$ 1.901.797,00	105,74	$ 1.901.797,00					105,74	$ 1.901.797,00
	1,06			DEMOLICION DE ENCHAPE	M2	34,45	$ 15.013,00	$ 517.183,00	34,45	$ 517.183,00					34,45	$ 517.183,00
	1,07			DEMOLICION DE PLACA DE PISO EN CONCRETO E=0.10 M.	M2	147,68	$ 28.022,00	$ 4.138.219,00	147,68	$ 4.138.219,00					147,68	$ 4.138.219,00
	1,08			DESMONTE DE CIELORRASO DE ETERNIT-FIBRA DE VIDRIO Y OTROS	M2	20,50	$ 13.857,00	$ 284.124,00	20,50	$ 284.124,00					20,50	$ 284.124,00
	1,09			DESMONTE DE MARCO METALICO PUERTA	M	28,73	$ 19.882,00	$ 571.210,00	28,73	$ 571.210,00					28,73	$ 571.210,00
	1,1			DESMONTE DE VENTANA - PUERTA EXISTENTE	M2	49,02	$ 20.083,00	$ 984.525,00	49,02	$ 984.525,00					49,02	$ 984.525,00
	1,11			DESMONTE DE VENTILADOR O LAMPARA TECHO	UN	23,00	$ 15.062,00	$ 346.426,00	23,00	$ 346.426,00					23,00	$ 346.426,00
	1,12			DESMONTE DE GAVINETE EMPOTRADO CON PERNOS DE 1.10*0.50*0.30 M.	UN	1,00	$ 20.083,00	$ 20.083,00	1,00	$ 20.083,00					1,00	$ 20.083,00
	1,13			DESMONTAJE DE CAMPANA EXTRACTORA DE 1.10*1.10*0.50 M. EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE ALMACENAMIENTO EN BODEGA	UN	1,00	$ 60.248,00	$ 60.248,00	1,00	$ 60.248,00					1,00	$ 60.248,00
	1,14			DESMONTE DE VIDRIOS	M2	24,00	$ 8.378,00	$ 201.104,00	24,00	$ 201.104,00					24,00	$ 201.104,00
	1,15			DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO	UN	1,00	$ 92.381,00	$ 92.381,00	1,00	$ 92.381,00					1,00	$ 92.381,00
	1,16			LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCION	UN	1,00	$ 41.271,00	$ 41.271,00	1,00	$ 41.271,00					1,00	$ 41.271,00
	1,17			DESMANTELAMIENTO INSTALACIONES DE AGUAS SERVIDAS DE COCINA EXISTENTE	UN	2,00	$ 33.136,00	$ 66.272,00	2,00	$ 66.272,00					2,00	$ 66.272,00
	1,18			DESMANTELAMIENTO INSTALACIONES HIDRAULICAS DE COCINA EXISTENTE	UN	4,00	$ 26.509,00	$ 106.036,00	4,00	$ 106.036,00					4,00	$ 106.036,00
	1,19			DESMONTAJE DE INSTALACION SENCILLA DE GAS EXISTENTE	M	15,00	$ 18.476,00	$ 277.140,00	15,00	$ 277.140,00					15,00	$ 277.140,00
	1,2			DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO NO ESTRUCTURALES	M	14,18	$ 30.124,00	$ 427.158,00	14,18	$ 427.158,00					14,18	$ 427.158,00
	1,21			CORTE Y DEMOLICION DE PLACA AEREA DE ENTREPISO REFORZADA E=0.15 M. CON METALDECK Y PISO EN TABLETA DE GRES	M2	0,27	$ 623.882,00	$ 168.448,00	0,27	$ 168.448,00					0,27	$ 168.448,00
	1,22			CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS MANUALMENTE	M3	50,63	$ 34.025,00	$ 1.722.750,00	50,63	$ 1.722.750,00					50,63	$ 1.722.750,00
	1,23			DESMONTAJE EXTRACTOR DE AIRE	UN	2,00	$ 13.997,00	$ 27.994,00	2,00	$ 27.994,00					2,00	$ 27.994,00
	1,24			REGATA SOBRE MURO	M	200,00	$ 3.689,00	$ 737.800,00	200,00	$ 737.800,00					200,00	$ 737.800,00
	SUBTOTAL							**$ 17.282.668,00**		**$ 17.282.668,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 17.282.668,00**
	2			PISOS												
	2,01			EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD	M3	26,88	$ 44.628,00	$ 1.199.677,00	26,88	$ 1.199.677,00					26,88	$ 1.199.677,00
	2,02			RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR	M3	36,92	$ 355.728,00	$ 13.133.255,00	36,92	$ 13.133.255,00					36,92	$ 13.133.255,00
	2,03			PLACA CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M. INCLUYE CORTES	M2	126,19	$ 166.417,00	$ 21.000.361,00	126,19	$ 21.000.361,00					126,19	$ 21.000.361,00
	SUBTOTAL							**$ 35.333.293,00**		**$ 35.333.293,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 35.333.293,00**
	3			MAMPOSTERIA												
	3,01			MURO EN BLOQUE Nº 5 - E=0.10 M.	M2	49,6354	$ 69.467	$ 3.448.022,00	49,6354	$ 3.448.022,00					49,64	$ 3.448.022,00
	3,02			MURO EN LADRILLO A LA VISTA 1C -E=0.12 M.	M2	4,84	$ 156.529,00	$ 758.358,00	4,84	$ 758.358,00					4,84	$ 758.358,00
	3,03			DIVISION EN ETERBOARD 8MM.ESTRUCT. GALV.	M2	37,85	$ 205.819,00	$ 7.789.220,00	37,85	$ 7.789.220,00					37,85	$ 7.789.220,00
	SUBTOTAL							**$ 11.995.600,00**		**$ 11.995.600,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 11.995.600,00**
	4			ESTRUCTURAS EN CONCRETO												
	4,01			VIGA AEREA DE 0.15*0.20 M.EN CONCRETO 3000 PSI REFORZADO	M	13,28	$ 128.043	$ 1.700.411,00	13,28	$ 1.700.411,00					13,28	$ 1.700.411,00
	4,02			COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI DE 0.15*0.20 M.INCLUYE REFUERZO	M	19,80	$ 104.852,00	$ 2.076.070,00	19,80	$ 2.076.070,00					19,80	$ 2.076.070,00
	SUBTOTAL							**$ 3.776.481,00**		**$ 3.776.481,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 3.776.481,00**
	5			PAÑETES												
	5,01			PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO E=0.02 m.	M2	114,971	$ 41.111	$ 4.726.573,00	114,971	$ 4.726.573,00					114,97	$ 4.726.573,00
	5,02			PAÑETE LISO SOBRE MURO MORTERO 1:4 E=0.02 M.	M2	84,2082	$ 30.284	$ 2.550.161,00	84,2082	$ 2.550.161,00					84,21	$ 2.550.161,00
	5,03			FILOS Y DILATACIONES	M	209,67	$ 9.026	$ 1.892.481,00	209,67	$ 1.892.481,00					209,67	$ 1.892.481,00
	5,04			RESANE DE MUROS	M2	92,67	$ 23.578,00	$ 2.184.950,00	92,67	$ 2.184.950,00					92,67	$ 2.184.950,00
	SUBTOTAL							**$ 11.354.165,00**		**$ 11.354.165,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 11.354.165,00**
	6			ENCHAPES												
	6,01			MORTERO DE NIVELACION 1:3 E=0.05 M.	M2	201,301	$ 48.213	$ 9.705.335,00	201,3012	$ 9.705.335,00					201,30	$ 9.705.335,00
	6,02			PISO EN BALDOSA DE GRANITO 0.33*0.33 M.	M2	200,024	$ 126.411	$ 25.285.234,00	0	$ -					0,00	$ -
	6,03			GUARDAESCOBA 1/2 CAÑA EN GRANITO PULIDO	M	137,91	$ 53.294	$ 7.349.776,00	0	$ -					0,00	$ -
	6,04			ENCHAPE DE MURO EN CERAMICA 0,25x0,35	M2	11,7502	$ 100.774	$ 1.184.115,00	11,7502	$ 1.184.115,00					11,75	$ 1.184.115,00
	6,05			LAVATRAPEROS EN MAMPOSTERIA TERMINADO DE 0.90*0.30*0.40 M.	UN	1	$ 374.322	$ 374.322,00	1	$ 374.322,00					1,00	$ 374.322,00
	6,06			MESON EN CONCRETO 3000 PSI E=0.08 M ACABDO EN GRANITO PULIDO	M	2,55	$ 252.541,00	$ 643.980,00	2,55	$ 643.980,00					2,55	$ 643.980,00
	SUBTOTAL							**$ 44.542.762,00**		**$ 11.907.752,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 11.907.752,00**

MUNICIPIO DE ARAUCA

ACTA PARCIAL N°1 DEL CONTRATO DE OBRA No. 000-486 DE 2023

OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE SEDES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA (COMPONENTE 2 ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIRAMAR).

CONTRATISTA:	FUNDACION ANDINA GLOBAL **R/. HUMBERTO PARIATANTA FERNÁNDEZ**	**VALOR CONTRATO PRINCIPAL**	$ 235.943.191,00
		VALOR ANTICIPO (50%)	$ 117.971.595,50
SUPERVISOR(A):	SUPERVISOR **R/. HUGO MAURICIO DIAZ PARALES**	**PLAZO INICIAL**	UN (01) MES

FECHA DE INICIO	27/11/2022
SUSPENSION No. 1	N/A
REINICIO No. __	
SUSPENSION No. __	N/A
PRORROGA __ A LA SUSP. No. __	N/A
REINICIO No. __	N/A
SUSPENSION No. __	N/A
REINICIO No. __	N/A
FECHA DE TERMINACION	26/12/2022
FECHA PRESENTE ACTA	21/12/2023

No.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT. ACTA PARCIAL No. 1 CANT.	CANT. ACTA PARCIAL No. 1 VR TOTAL	CANT. ACTA PARCIAL No. __ CANT.	CANT. ACTA PARCIAL No. __ VR TOTAL	CANT. ACTA PARCIAL No. __ CANT.	CANT. ACTA PARCIAL No. __ VR TOTAL	CANT. ACUMULADA CANT.	CANT. ACUMULADA VR TOTAL
	7			**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**												
	7,01			TUBERIA PVC-SANITARIA 2pulg.	M	2,10	49.437,00	$ 103.818,00	2,10	$ 103.818,00					2,10	$ 103.818,00
	7,02			TUBERIA PVC-SANITARIA 3pulg.	M	39,81	53.288,00	$ 2.121.395,00	39,81	$ 2.121.395,00					39,81	$ 2.121.395,00
	7,03			TUBERIA PVC-SANITARIA 4pulg.	M	7,60	71.084,00	$ 540.238,00	7,60	$ 540.238,00					7,60	$ 540.238,00
	7,04			RED DE DISTRIBUCION PVC-P 1/2pulg.	M	7,70	19.378,00	$ 149.211,00	7,70	$ 149.211,00					7,70	$ 149.211,00
	7,05			RED DE DISTRIBUCION PVC-P 3/4pulg.	M	29,00	21.651,00	$ 627.879,00	29,00	$ 627.879,00					29,00	$ 627.879,00
	7,06			RED DE DISTRIBUCION PVC-P 1pulg.	M	3,50	22.155,00	$ 77.543,00	3,50	$ 77.543,00					3,50	$ 77.543,00
	7,07			RED DE DISTRIBUCION TUB. PVC-P 1+1/4pulg	M	23,50	35.741,00	$ 839.914,00	23,50	$ 839.914,00					23,50	$ 839.914,00
	7,08			PUNTO HIDRAULICO PVC-P 1/2pulg.	UN	12,00	44.428,00	$ 533.136,00	12,00	$ 533.136,00					12,00	$ 533.136,00
	7,09			REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE O SIMILAR DE 3/4 PULG. INSTALADO	UN	2,00	125.463,00	$ 250.926,00	2,00	$ 250.926,00					2,00	$ 250.926,00
	7,10			REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE O SIMILAR DE 1+1/4 PULG. INSTALADO	UN	2,00	226.369,00	$ 452.738,00	2,00	$ 452.738,00					2,00	$ 452.738,00
	7,11			PUNTO SANITARIO TUBERIA PVC 2 PULG.	UN	8,00	70.760,00	$ 566.080,00	8,00	$ 566.080,00					8,00	$ 566.080,00
	7,12			PUNTO SANITARIO TUBERIA PVC 3 PULG.	UN	11,00	89.502,00	$ 984.522,00	11,00	$ 984.522,00					11,00	$ 984.522,00
	7,13			PUNTO SANITARIO TUBERIA PVC 4 PULG.	UN	1,00	114.747,00	$ 114.747,00	1,00	$ 114.747,00					1,00	$ 114.747,00
	7,14			LLAVE TERMINAL DE 1/2pulg. (INSTALADA)	UN	3,00	31.655,00	$ 94.965,00	3,00	$ 94.965,00					3,00	$ 94.965,00
	7,15			SIFON DE 3 pula.	UN	11,00	46.430,00	$ 510.730,00	11,00	$ 510.730,00					11,00	$ 510.730,00
	7,16			REJILLA SIFON DE 3*2 PULG.-INCLUYE INSTALACION	UN	3,00	22.286,00	$ 66.858,00	3,00	$ 66.858,00					3,00	$ 66.858,00
	7,17			CAJA DE INSPECCION DE 60*60*60 CMS. CON TAPA EN CONCRETO	UN	1,00	533.664,00	$ 533.664,00	1,00	$ 533.664,00					1,00	$ 533.664,00
	7,18			TAPA REGISTRO PLASTICA	UN	4,00	32.166,00	$ 128.664,00	4,00	$ 128.664,00					4,00	$ 128.664,00
	7,19			ACCESORIOS DE INSTALACION E INSTALADA	UN	1,00	361.185,00	$ 361.185,00	1,00	$ 361.185,00					1,00	$ 361.185,00
	7,20			LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL-INSTALADO	UN	1,00	266.883,00	$ 266.883,00	1,00	$ 266.883,00					1,00	$ 266.883,00
	7,21			LAVAMANOS ANTIVANDALICO -GRIFERIA	UN	3	$ 608.980	$ 1.826.940,00	3,00	$ 1.826.940,00					3,00	$ 1.826.940,00
	7,22			JUEGO DE INCRUSTACIONES ACUACER DE CORONA-O SIMILAR-INCLUYE INSTALACION	UN	1	$ 98.443	$ 98.443,00	1,00	$ 98.443,00					1,00	$ 98.443,00
	7,23			EN LAMINA PERFORADA INCLUYE INSTALACION	UN	3	$ 1.550.354	$ 4.651.062,00	3,00	$ 4.651.062,00					3,00	$ 4.651.062,00
	7,24			ACERO INOX.CAL.18-REJILLA-MARCO-INCLUYE INSTALACIÓN	UN	6	$ 1.764.238	$ 10.585.428,00	6,00	$ 10.585.428,00					6,00	$ 10.585.428,00
	7,25			CARCAMO EN LADRILLO TOLETE DE 0.40*1.00 M. INCLUYE PAÑETE	M	5,05	$ 79.449	$ 401.217,00	5,05	$ 401.217,00					5,05	$ 401.217,00
	7,26			CHEQUE DE 1+1/4 PULG. INCLUYE INSTALACION	UN	2,00	$ 91.029,00	$ 182.058,00	2,00	$ 182.058,00					2,00	$ 182.058,00
	SUBTOTAL							**$ 27.070.244,00**		**$ 27.070.244,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 27.070.244,00**
	8			**INSTALACIONES GAS**												
	8,01			PUNTO PARA SUMINISTRO DE GAS	UN	2	$ 156.836	$ 313.672,00	2	$ 313.672,00					2,00	$ 313.672,00
	8,02			RED PARA GAS DOMICILIARIO	M	8	$ 114.147	$ 913.176,00	8	$ 913.176,00					8,00	$ 913.176,00
	8,03			DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO PUNTO DE GAS EXISTENTE L-3/8 PULG.	GBL	1	$ 46.190	$ 46.190,00	1	$ 46.190,00					1,00	$ 46.190,00
	SUBTOTAL							**$ 1.273.038,00**		**$ 1.273.038,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 1.273.038,00**
	9			**INSTALACIONES ELECTRICAS**												
	9,01			REUBICACION TABLERO DE FUERZA Y CONTROL PARA 2 BOMBAS	UN	1	$ 1.194.626	$ 1.194.626,00	1	$ 1.194.626,00					1,00	$ 1.194.626,00
	9,02			DESMANTELAMIENTO DE PUNTO ELECTRICO	UN	11	$ 17.816	$ 195.976,00	11	$ 195.976,00					11,00	$ 195.976,00
	9,03			PUNTO ELECTRICO (TOMACORRIENTE 110 V)	UN	14	$ 156.620	$ 2.192.680,00	14	$ 2.192.680,00					14,00	$ 2.192.680,00
	9,04			SALIDA PUNTO ELECTRICO 220 V.	UN	4	$ 417.172	$ 1.668.688,00	4	$ 1.668.688,00					4,00	$ 1.668.688,00
	9,05			DUCTO CONDUIT EMT 3/4 pula.	M	26,61	$ 39.328	$ 1.046.518,00	26,61	$ 1.046.518,00					26,61	$ 1.046.518,00
	9,06			SALIDA PUNTO DE ILUMINACION CON LUMINARIA LED TIPO PANEL REDONDO DE 24 W.	UN	21	$ 499.953	$ 10.499.013,00	15	$ 7.499.295,00					15,00	$ 7.499.295,00
	9,07			SALIDA TOMACORRIENTE TIPO GFCI	UN	7	$ 296.788	$ 2.077.516,00	7	$ 2.077.516,00					7,00	$ 2.077.516,00
	9,08			INTERRUPTOR COMMUTABLE SENCILLO	UN	2	$ 28.757	$ 57.514,00	2	$ 57.514,00					2,00	$ 57.514,00
	9,09			INTERRUPTOR DOBLE COMMUTABLE	UN	6	$ 41.127	$ 246.762,00	6	$ 246.762,00					6,00	$ 246.762,00
	9,10			INTERRUPTOR TRIPLE CON LUZ PILOTO	UN	1	$ 97.954	$ 97.954,00	1	$ 97.954,00					1,00	$ 97.954,00
	9,11			INTERRUPTOR SENCILLO LUZ PILOTO	UN	3	$ 36.147	$ 108.441,00	3	$ 108.441,00					3,00	$ 108.441,00
	9,12			DESMONTE-TRASLADO-REINSTALACION AIRE ACONDICIONADO ENTRE 12000-24000 BTU	UN	1	$ 1.284.207	$ 1.284.207,00	1	$ 1.284.207,00					1,00	$ 1.284.207,00
	9,13			LAMPARA HERMETICA LED 2*20W TIRA LED LB 20.000H. LLUM CAJ- INCLUYE INSTALACIÓN	UN	21,00	$ 280.360,00	$ 5.887.560,00	21,00	$ 5.887.560,00					21,00	$ 5.887.560,00
	SUBTOTAL							**$ 26.557.455,00**		**$ 23.557.737,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 23.557.737,00**
	10			**CARPINTERIA METALICA**												
	10,01			PUERTA EN LAMINA CAL.18 CON MARCO Y CERRADURA-INCLUYE INSTALACION	M2	8,4	$ 268.049	$ 2.251.612,00	8,4	$ 2.251.612,00					8,40	$ 2.251.612,00
	10,02			PUERTA MET. ENTAMBORADA LAMINA CAL. 18	M2	2,88	$ 573.702	$ 1.652.262,00	2,88	$ 1.652.262,00					2,88	$ 1.652.262,00
	10,03			PUERTA EN AGLOMERADO RH TIPO MADERA CARAMELO Y MARCO EN LAMINA CAL. 18-INSTALADA	M2	5,28	$ 700.467	$ 3.698.466,00	5,28	$ 3.698.466,00					5,28	$ 3.698.466,00
	10,04			PUERTA EN CELOSIA MET. CELOSCREEN T. HD.	M2	5,104	$ 458.688	$ 2.341.144,00	5,104	$ 2.341.144,00					5,10	$ 2.341.144,00
	10,05			PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO BLANCO MATE	M2	1,68	$ 933.285	$ 1.567.919,00	1,68	$ 1.567.919,00					1,68	$ 1.567.919,00
	10,06			PERSIANA METALICA LAMINA GALV. DOBLADA	M2	5,85	$ 337.677	$ 1.975.410,00	5,85	$ 1.975.410,00					5,85	$ 1.975.410,00
	10,07			VENTANA METALICA LAM.CAL. 18 CON VIDRIOS	M2	3,9	$ 340.162	$ 1.326.632,00	3,9	$ 1.326.632,00					3,90	$ 1.326.632,00
	10,08			VENTANA CORREDIZA CON MARCO EN ALUMINIO Y VIDRIO 5MM.INCLUYE INSTALACION	M2	2,06	$ 699.332,00	$ 1.440.624,00	2,06	$ 1.440.624,00					2,06	$ 1.440.624,00

MUNICIPIO DE ARAUCA

ACTA PARCIAL N°1 DEL CONTRATO DE OBRA No. 000-486 DE 2023

OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE SEDES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA (COMPONENTE 2 ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIRAMAR).

CONTRATISTA:	FUNDACION ANDINA GLOBAL R/. HUMBERTO PARIATANTA FERNÁNDEZ	VALOR CONTRATO PRINCIPAL	$ 235.943.191,00	FECHA DE INICIO	27/11/2022
		VALOR ANTICIPO (50%)	$ 117.971.595,50	SUSPENSION No. 1	N/A
				REINICIO No. __	
				SUSPENSION No. __	N/A
				PRORROGA __ A LA SUSP. No. __	N/A
				REINICIO No. __	N/A
				SUSPENSION No. __	N/A
				REINICIO No. __	N/A
SUPERVISOR(A):	SUPERVISOR R/. HUGO MAURICIO DIAZ PARALES	PLAZO INICIAL	UN (01) MES	FECHA DE TERMINACION	26/12/2022
				FECHA PRESENTE ACTA	21/12/2023

No.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT. ACTA PARCIAL No. 1 CANT.	CANT. ACTA PARCIAL No. 1 VR TOTAL	CANT. ACTA PARCIAL No. __ CANT.	CANT. ACTA PARCIAL No. __ VR TOTAL	CANT. ACUMULADA CANT.	CANT. ACUMULADA VR TOTAL
	SUBTOTAL							$ 16.254.069,00		$ 16.254.069,00		$ 0,00		$ 16.254.069,00
	11			TANQUE AEREO										
	11,01			TANQUE PLASTICO DE 1000 LTS. INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION	UN	1	$ 1.166.417	$ 1.166.417,00	1	$ 1.166.417,00			1,00	$ 1.166.417,00
	11,02			LLAVE DE CORTE DE 1/2pulg. INCLUYE INSTALACION	UN	1	$ 34.320	$ 34.320,00	1	$ 34.320,00			1,00	$ 34.320,00
	11,03			FLOTADOR 1/2 pulg. PARA TANQUE AEREO	UN	1	$ 85.991	$ 85.991,00	1	$ 85.991,00			1,00	$ 85.991,00
	11,04			CHEQUE DE 3/4 pulg. INCLUYE INSTALACION	UND	1	$ 52.318	$ 52.318,00	1	$ 52.318,00			1,00	$ 52.318,00
	11,05			LLAVE TERMINAL DE 1/2pulg. (INSTALADA)	UND	1	$ 29.744	$ 29.744,00	1	$ 29.744,00			1,00	$ 29.744,00
	SUBTOTAL							$ 1.368.790,00		$ 1.368.790,00		$ 0,00		$ 1.368.790,00
	12			OBRAS DE ACCESO RAMPA										
	12,01			PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANDEN E=0.08 M.	M2	21,4863	$ 133.345	$ 2.865.091,00	21,4863	$ 2.865.091,00			21,49	$ 2.865.091,00
	12,02			BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO DE 10*30 CMS.	M	5,9	$ 61.697	$ 364.012,00	5,9	$ 364.012,00			5,90	$ 364.012,00
	12,03			PISO EN GRAVILLA LAVADA	M2	21,4863	$ 97.459	$ 2.094.033,00	21,4863	$ 2.094.033,00			21,49	$ 2.094.033,00
	SUBTOTAL							$ 5.323.136,00		$ 5.323.136,00		$ 0,00		$ 5.323.136,00
	13			CARPINTERIA METALICA										
	13,01			ESTUCO	M2	212,365	$ 16.828	$ 3.573.682,00	212,3652	$ 3.573.682,00			212,37	$ 3.573.682,00
	13,02			PINTURA EN VINILO SOBRE PAÑETE A 3 MANOS	M2	114,444	$ 18.796	$ 2.151.093,00	114,4442	$ 2.151.093,00			114,44	$ 2.151.093,00
	13,03			PINTURA EN VINILO BAJO PLACA	M2	123,144	$ 23.694	$ 2.917.774,00	123,144	$ 2.917.774,00			123,14	$ 2.917.774,00
	13,04			PINTURA EPOXICA SOBRE MURO	M2	169,696	$ 66.307	$ 11.252.033,00	108	$ 7.161.156,00			108,00	$ 7.161.156,00
	13,05			PINTURA EN ESMALTE REJAS METALICAS	M2	19,328	$ 33.781	$ 652.919,00	19,328	$ 652.919,00			19,33	$ 652.919,00
	13,06			PINTURA ANTICORROSIVA	M2	19,328	$ 16.350	$ 316.013,00	19,328	$ 316.013,00			19,33	$ 316.013,00
	13,07			CIELORRASO EN LAMINA PLANA DE FIBROCEMENTO	M2	20,504	$ 91.160	$ 1.869.145,00	20,504	$ 1.869.145,00			20,50	$ 1.869.145,00
	13,08			LAVADO Y DESINFECCION DE PISOS Y MUROS	M2	220,90	$ 24.290,00	$ 5.365.712,00	0,00	$ -			0,00	$ -
	SUBTOTAL							$ 28.098.371,00		$ 18.641.782,00				$ 18.641.782,00
														$ 48.136.076,30
				SUBTOTAL (INCLUYE AIU 35%)				$ 230.230.072,00		$ 185.138.755,00				$ 185.138.755,00
				IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL				$ 2.302.303,00		$ 0,00				$ 0,00
				LICENCIA DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO (2% CD)				$ 3.410.816,00		$ 2.740.053,79				$ 2.740.053,57
				VALOR TOTAL				$ 235.943.191,00		$ 187.878.809,00				$ 187.878.809,00
										$ 0,00				
				PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES										
										$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
										$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
				SUBTOTAL OBRAS										
				VALOR TOTAL				$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00

RESUMEN GENERAL	
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$ 235.943.191,00
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	$ 187.878.809,00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	$ 93.939.404,50
VALOR NETO A PAGAR	$ 93.939.404,50

SON: NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE

NOTA: LA SUPERVISIÓN MANIFIESTA CONFORME A LOS ARTICULOS 6 Y 83 DE LA CONSTITUCION POLITICA, ARTICULO 53 LEY 80, ARTICULO 83 PARRAFO 4 DE LA LEY 1474 Y ARTICULO 2 DE LA LEY 1882, QUE LA INFORMACION PRESENTADA ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA EN LO QUE RESPECTA A LAS CANTIDADES DESCRITAS, CALIDAD Y ACABADOS PARA EL PRESENTE CONTRATO DE ACUERDO A LAS FUNCIONES DESIGNADAS.

FUNDACION ANDINA GLOBAL
R/. HUMBERTO PARIATANTA FERNÁNDEZ
CONTRATISTA

ING. HUGO MAURICIO DIAZ PARALES
SUPERVISOR DE OBRA MEDIANTE RESOLUCION N° 1133 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2023

VoBo. NELVA MARLENY MANOSALVA CARO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA