ACTA DE INICIO

Tipo	Prestación de Servicios			No. 017 DE 2023
	Suministros			
	Obra	X		
	Otro		¿Cuál?	

Fecha de perfeccionamiento	27 DE DICIEMBRE 2023
Contratista	DIMETRIK **R/L CARLOS HERNAN PARDO ROA**
NIT	900.587.507-6
Objeto	REALIZAR HABILITACIÒN O MEJORAMIENTO DE VIA DE ACCEOS CENTRO DE ACOPIO PANELERO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN.
Clase de adjudicación	MINIMA CUANTIA
Plazo Inicial	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO O HASTA AGOTAR EL OBJETO DEL CONTRATO.
Valor Total	VEINTISEIS MILLONES CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($26.106.288).

Disponibilidad presupuestal:	No 2023001201	**RUBRO:** 2.3 INVERSIÓN CCPET: 2.3.2.02.02.009 – SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES UNIDAD EJECUTORA: 1 - Administración central SECTOR: 17 – AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PROGRAMA: 1709 – Infraestructura productiva y comercialización PRODUCTO: 1709013 –centro de acopios adecuados PROYECTO: 2021416680053 – Construcción y/o adecuación centro de acopio para familias paneleras del municipio de san Agustín, huila.	FUENTE: -120901- Venta de acciones terminal -260401- ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES	FECHA: 19-12-2023

Tipo de contrato	CONTRATO DE OBRA					
Anticipo	SI		NO	X	Porcentaje %	0%
Forma de pago	**EL MUNICIPIO** se obliga a efectuar el pago del valor correspondiente al contrato, de la siguiente forma: un solo pago por el 100% del valor contratado de una vez ejecutado el 100% de la obra previa acta de recibo a satisfacción de la obra debidamente suscrita por la ENTIDAD TERRITORIAL o supervisión, en la que conste el 100% de ejecución.					

Supervisor	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DESARROLLO ECONOMICO
Numero de Póliza	CHU - 100013126 Seguros Mundial
Cumplimiento	Desde el 27-12-2023 – Hasta 30-06-2024
Prestaciones Sociales	Desde el 27-12-2023 – Hasta 31-12-2026
Fecha Presente Acta	28 de diciembre de 2023.

En San Agustín Huila, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2023, se reunieron en las instalaciones de la SECRETARIA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DESARROLLO ECONOMICO las siguientes personas: **INGENIERA CLAUDIA PATRICIA HOYOS ORDOÑEZ** Actuando en calidad de Supervisora, y **DIMETRIK R/L CARLOS HERNAN PARDO ROA,** Actuando en calidad de contratista de obra, para dejar constancia por medio de la presente acta que se dio inicio al Contrato de Obra No. 017 -2023

REALIZAR HABILITACIÒN O MEJORAMIENTO DE VIA DE ACCEOS CENTRO DE ACOPIO PANELERO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN.

Firma:	Firma:
CLAUDIA PATRICIA HOYOS ORDOÑEZ	**DIMETRIK R/L CARLOS HERNAN PARDO ROA** C.C No. 10.300.615 DE POPAYAN
Secretaria de Planeación territorial y desarrollo económico	Contratista
Supervisora.	