	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5
FECHA:	JUNIO DEL 2023	

INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	4095-2023	CONTRATISTA:	DISCOLMEDICA S.A.S	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	828002423-6
OBJETO:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS POS Y NO POS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE				
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	ADDY FERNANDO CORTES CUBILLOS		CÉDULA DE CIUDADANÍA :	7727146
	ASESOR COMERCIAL:	YULI CULMA		TELÉFONO:	7764038
	DIRECCIÓN:	CALLE 15 No. 33 - 02		CELULAR:	3016034973
	E-MAIL:	BOGOTA@DISCOLMEDICA.COM.CO		PÁGINA WEB:	0
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	NANCY STELLA TABARES RAMIREZ		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	24718057
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	DIRECTORA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS		ÁREA O DEPENDENCIA:	DIRECCION DE COMPLEMENTARIOS
	DIRECCIÓN:	Carrera 20 # 47B – 35 SUR		TELÉFONO FIJO:	7300000
	CORREO ELECTRÓNICO:	DIR.COMPLEMENTARIOS@SUBREDSUR.GOV.CO		CELULAR:	3044951728
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	FRANCY YAMELY DOMINGUEZ SALAZAR		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52272090
	CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO		ÁREA O DEPENDENCIA:	DIRECCION DE COMPLEMENTARIOS
	CORREO ELECTRÓNICO:	REFERENTEADM.FARMACIA@SUBREDSUR.GOV.CO		CELULAR:	3138881375
FECHA ACTA DE INICIO:	2023-04-13	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2023-06-12	PLAZO INICIAL:	2 Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 274.663.561	VALOR INICIAL EN LETRAS:	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MEDICAMENTOS			CÓDIGO DEL RUBRO:	4245010301
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	660			FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2023-02-13
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	12315			FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2023-04-11

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 30.000.000	2023-05-23	1482	2023-05-11	17176	2023-05-26	4245010301
2	$ 70.000.000	2023-05-29	1577	2023-05-23	17223	2023-05-31	4245010301
3	$ 132.000.000	2023-06-23	1854	2023-06-22			4245010301

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	18 Días	2023-05-29	2023-06-13	30/06/2023
2	PRORROGA	1 Mes	2023-06-29	2023-07-01	31/07/2023

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, Inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI
1	MODIFICATORIO N° 1	SE REALIZA INCLUSION DE LOS 8 ITEMS (MEDICAMENTOS ESCENCIALES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS)	2023-04-27
2	MODIFICATORIO N° 2	SE REALIZA INCLUSION DE LOS 23 ITEMS (MEDICAMENTOS ESCENCIALES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS)	2023-05-16
3	MODIFICATORIO N° 3	SE REALIZA INCLUSION DE LOS 18 ITEMS (MEDICAMENTOS ESCENCIALES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS)	2023-06-06
4	MODIFICATORIO N° 4	SE REALIZA INCLUSION DE LOS 23 ITEMS (MEDICAMENTOS ESCENCIALES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS)	2023-06-09

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	2023-04-14	90069	0400000010904	$ 239.400	$ 274.424.161			
2	2023-04-18	90289	0400000010905	$ 1.461.850	$ 272.962.311			
3	2023-04-18	90283	0400000010906	$ 183.480	$ 272.778.831			
4	2023-04-18	90291	0400000010907	$ 74.690	$ 272.704.141			
5	2023-04-18	90288	0400000010908	$ 1.181.700	$ 271.522.441			
6	2023-04-14	90041	0400000010915	$ 2.994.487	$ 268.527.954			
7	2023-04-20	90590	0400000010931	$ 270.400	$ 268.257.554			
8	2023-04-19	90523	0400000010932	$ 943.000	$ 267.314.554			
9	2023-04-19	90530	0400000010933	$ 15.480	$ 267.299.074			
10	2023-04-19	90529	0400000010936	$ 2.008.695	$ 265.290.379			
11	2023-04-19	90524	0400000010938	$ 3.479.580	$ 261.810.799			
12	2023-04-24	90866	0400000010968	$ 130.410	$ 261.680.389			
13	2023-04-21	90725	0400000010969	$ 93.020	$ 261.587.369			
14	2023-04-21	90719	0400000010972	$ 97.000	$ 261.490.369			
15	2023-04-21	90726	0400000010974	$ 1.953.420	$ 259.536.949			
16	2023-04-24	90868	0400000010976	$ 2.730.675	$ 256.806.274			
17	2023-04-14	90070	0400000010983	$ 31.245.416	$ 225.560.858			
18	2023-04-14	90067	0400000010984	$ 9.445	$ 225.551.413			
19	2023-04-14	90066	0400000010985	$ 523.260	$ 225.028.153			
20	2023-04-14	90068	0400000010986	$ 777.670	$ 224.250.483			
21	2023-04-14	90064	0400000010988	$ 1.484.754	$ 222.765.729			
22	2023-04-14	90065	0400000010989	$ 2.293.246	$ 220.472.483			
23	2023-04-14	90057	0400000010993	$ 320.938	$ 220.151.545			
24	2023-04-14	90051	0400000010995	$ 138.600	$ 220.012.945			
25	2023-04-14	90052	0400000010996	$ 240.220	$ 219.772.725			
26	2023-04-14	90053	0400000010997	$ 300.700	$ 219.472.025			
27	2023-04-14	90062	0400000010999	$ 169.000	$ 219.303.025			
28	2023-04-14	90061	0400000011000	$ 538.346	$ 218.764.679			
29	2023-04-14	90060	0400000011001	$ 2.151.940	$ 216.612.739			
30	2023-04-14	90059	0400000011002	$ 1.132.600	$ 215.480.139			
31	2023-04-14	90058	0400000011003	$ 13.704.460	$ 201.775.679			
32	2023-04-14	90045	0400000011005	$ 500.000	$ 201.275.679			
33	2023-04-14	90046	0400000011006	$ 297.540	$ 200.978.139			
34	2023-04-14	90040	0400000011007	$ 744.200	$ 200.233.939			

	INFORME DE SUPERVISIÒN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA								CO-CBS-FT-12 V5
FECHA:	JUNIO DEL 2023								
35	2023-04-14	90049	04000000011008	$	97.000	$	200.136.939		
36	2023-04-14	90050	04000000011009	$	33.800	$	200.103.139		
37	2023-04-14	90047	04000000011011	$	1.478.400	$	198.624.739		
38	2023-04-14	90037	04000000011014	$	9.000.000	$	189.624.739		
39	2023-04-14	90035	04000000011015	$	14.550	$	189.610.189		
40	2023-04-14	90039	04000000011016	$	500.000	$	189.110.189		
41	2023-04-14	90036	04000000011017	$	5.129.160	$	183.981.029		
42	2023-04-14	90038	04000000011018	$	25.406.290	$	158.574.739		
43	2023-04-14	90044	04000000011019	$	115.910	$	158.458.829		
44	2023-04-14	90042	04000000011020	$	396.450	$	158.062.379		
45	2023-04-19	90516	04000000011071	$	2.345.510	$	155.716.869		
46	2023-04-19	90517	04000000011072	$	250.000	$	155.466.869		
47	2023-04-19	90515	04000000011078	$	17.430	$	155.449.439		
48	2023-04-25	91001	04000000011083	$	4.037.040	$	151.412.399		
49	2023-04-25	91000	04000000011084	$	3.139.080	$	148.273.319		
50	2023-04-28	91248	04000000011085	$	6.039.867	$	142.233.452		
51	2023-04-24	90865	04000000011086	$	7.461.248	$	134.772.204		
52	2023-04-28	91246	04000000011087	$	354.900	$	134.417.304		
53	2023-04-28	91277	04000000011088	$	14.642.536	$	119.774.768		
54	2023-04-25	91015	04000000011089	$	619.592	$	119.155.176		
55	2023-04-26	91036	04000000011090	$	4.050	$	119.151.126		
56	2023-04-27	91215	04000000011092	$	2.699.180	$	116.451.946		
57	2023-04-27	91216	04000000011093	$	159.390	$	116.292.556		
58	2023-04-25	90968	04000000011094	$	11.191.778	$	105.100.778		
59	2023-04-21	90745	04000000011095	$	29.400.958	$	75.699.820		
60	2023-05-02	91454	04000000011099	$	441.936	$	105.257.884		
61	2023-05-03	91600	04000000011103	$	11.640	$	105.246.244		
62	2023-05-03	91599	04000000011104	$	58.200	$	105.188.044		
63	2023-05-05	91827	04000000011109	$	339.600	$	104.848.444		
64	2023-05-05	91824	04000000011110	$	579.550	$	104.268.894		
65	2023-05-05	91841	04000000011111	$	5.791.680	$	98.477.214		
66	2023-05-05	91828	04000000011112	$	1.528.300	$	96.949.014		
67	2023-05-05	91822	04000000011114	$	7.536.415	$	89.412.599		
68	2023-05-06	91937	05000000000167	$	2.833.500	$	86.579.099		
69	2023-05-06	91938	05000000000168	$	5.667.000	$	80.912.099		
70	2023-05-10	92242	04000000011136	$	148.840	$	80.763.259		
71	2023-05-11	92379	04000000011138	$	1.488.400	$	79.274.859		
72	2023-05-10	92236	04000000011139	$	2.008.385	$	147.266.474		
73	2023-05-18	93152	04000000011162	$	89.304	$	147.177.170		
74	2023-05-23	93568	04000000011171	$	727.962	$	146.449.208		
75	2023-05-23	93566	04000000011172	$	59.920	$	146.389.288		
76	2023-05-12	92485	04000000011180	$	2.175.810	$	144.213.478		
77	2023-05-12	92489	04000000011181	$	7.567.666	$	136.645.812		
78	2023-05-12	92490	04000000011182	$	8.029.980	$	128.615.832		
79	2023-05-20	93376	04000000011185	$	1.953.420	$	126.662.412		
80	2023-05-12	92494	04000000011186	$	49.104	$	126.613.308		
81	2023-05-20	93377	04000000011188	$	260.456	$	126.352.852		
82	2023-05-20	93370	04000000011189	$	1.341.724	$	125.011.128		
83	2023-05-26	93862	04000000011242	$	418.608	$	124.592.520		
84	2023-05-26	93862	04000000011243	$	6.259.200	$	118.333.320		
85	2023-05-26	93861	04000000011244	$	1.950.784	$	116.382.536		
86	2023-05-26	93859	04000000011246	$	42.800	$	116.339.736		
87	2023-05-25	93786	04000000011247	$	47.080	$	116.292.656		
88	2023-05-25	93785	04000000011248	$	90.081	$	116.202.575		
89	2023-05-29	94020	04000000011274	$	1.343.376	$	114.859.199		
90	2023-05-25	93782	04000000011277	$	600.000	$	114.259.199		
91	2023-05-25	93784	04000000011278	$	210.000	$	114.049.199		
92	2023-05-25	93767	04000000011279	$	84.000	$	113.965.199		
93	2023-05-25	93756	04000000011280	$	9.418.500	$	104.546.699		
94	2023-05-25	93775	04000000011281	$	2.093.376	$	102.453.323		
95	2023-05-25	93770	04000000011282	$	30.027	$	102.423.296		
96	2023-05-25	93780	04000000011283	$	94.185	$	102.329.111		
97	2023-05-29	94023	04000000011284	$	320.229	$	102.008.882		
98	2023-06-02	94354	04000000011302	$	15.069.600	$	86.939.282		
99	2023-06-02	94374	04000000011303	$	37.674	$	86.901.608		
100	2023-06-02	94380	04000000011304	$	900.000	$	86.001.608		
101	2023-06-07	94754	04000000011323	$	1.300.148	$	84.701.460		
102	2023-06-07	94756	04000000011324	$	1.325.592	$	83.375.868		
103	2023-06-07	94748	04000000011325	$	1.531.535	$	81.844.333		
104	2023-06-05	94523	04000000011326	$	107.252	$	81.737.081		
105	2023-06-09	95023	04000000011345	$	7.875.980	$	73.861.101		
106	2023-06-13	95263	04000000011375	$	71.505.252	$	2.355.849		
107	2023-06-10	95160	04000000011383	$	888.000	$	1.467.849		
108	2023-06-14	95293	04000000011384	$	347.730	$	1.120.119		
109	2023-06-13	95267	04000000011385	$	600.000	$	520.119		
110	2023-06-26	96381	04000000011459	$	86.400	$	132.433.719		
111	2023-06-26	96382	04000000011460	$	172.800	$	132.260.919		
112	2023-06-02	94405	04000000011461	$	6.818.175	$	125.442.744		
113	2023-06-02	94404	04000000011462	$	1.363.635	$	124.079.109		
114	2023-06-10	95171	04000000011464	$	5.800.400	$	118.278.709		
115	2023-06-20	95785	04000000011465	$	572.828	$	117.705.881		
116	2023-06-02	94403	04000000011466	$	23.353.532	$	94.352.349		
117	2023-06-02	94402	04000000011467	$	28.161.315	$	66.191.034		
118	2023-06-26	96375	04000000011468	$	231.336	$	65.959.698		
119	2023-06-02	94406	04000000011469	$	11.609.207	$	54.350.491		
120	2023-06-26	96383	04000000011470	$	28.931.487	$	25.419.004		
121	2023-06-26	96386	04000000011471	$	9.117.430	$	16.301.574		
122	2023-06-26	96362	04000000011472	$	1.595.980	$	14.705.594		
123	2023-06-26	96384	04000000011473	$	345.600	$	14.359.994		
124	2023-06-26	96376	04000000011474	$	19.680	$	14.340.314		

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA							CO-CBS-FT-12 V5
FECHA:	JUNIO DEL 2023							
125	2023-06-26	FEBT95305	04000000011475	$ 750.000	$ 13.590.314			
126	2023-06-26	FEBT95304	04000000011476	$ 1.309.320	$ 12.280.994			
127	2023-06-28	96597	04000000011483	$ 2.015.595	$ 10.265.399			
128	2023-06-27	96587	0 00011484	$ 3.714.092	$ 6.551.307			
129	2023-06-26	96481	04000000011485	$ 60.954	$ 6.490.353			
130	2023-06-27	96584	04000000011489	$ 415.000	$ 6.075.353			
131	2023-06-28	96662	04000000011518	$ 15.180	$ 6.060.173			
132	2023-06-28	96680	04000000011520	$ 4.462.857	$ 1.597.316			
133	2023-06-27	96545	04000000011523	$ 173.800	$ 1.424.516			
TOTAL EJECUTADO				$ 505.239.045				$ -

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 274.663.561	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 232.000.000	SALDO POR PAGAR :	$ 505 239.045
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 506.663.561	SALDO A REINTEGRAR	

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Permitir a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., realizar auditorías técnicas a sus instalaciones y medios de transporte (vehículos) con el fin de verificar la eficiente ejecución del contrato. El hallazgo por parte del equipo de Auditoría de una no conformidad en el almacenamiento, disposición, presentación, vencimiento, conservación y transporte de los medicamentos, o la ocurrencia de un evento adverso en el paciente a quien se le administre los medicamentos, será causal de incumplimiento del contrato y en consecuencia, la Subred Sur adelantará el trámite previsto en el artículo 86 de la Ley No. 1474 de 2011 (Estatuto de Anticorrupción) y se realizará el reporte correspondiente a los Entes de Control cuando sea el caso.	SI	NO APLICA	NO APLICA
2	Realizar la entrega de los medicamentos, en las cantidades completas solicitadas, en la fecha, lugar, y dentro del horario indicado por el Supervisor del Contrato, en un plazo no mayor a las cuarenta y ocho (48) horas luego de realizado el requerimiento. Si por alguna circunstancia (desabastecimiento, dificultades en la importación, entre otros), el Contratista no puede entregar los medicamentos, asumirá el posible incumplimiento al contrato.	NO	ENTREGAS DEL 61% DE CANTIDAD DE MEDICAMENTOS SOLICITADAS DURANTE LA EJECUCION	ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, PARAFISCALES
3	Atender con un tiempo máximo de seis (6) horas, las solicitudes eventuales o imprevistas de los medicamentos que requiera la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	NO	NO SIEMPRE REALIZAN LAS ENTREGAS DENTRO DE LAS 6 HORAS	ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, PARAFISCALES
4	Realizar la entrega en el embalaje correspondiente de acuerdo al tipo de producto y recomendaciones del fabricante, e identificando el nombre del producto, cantidad, unidad de medida, lote y fecha de vencimiento, Registro INVIMA, no se aceptarán entregas por medio de transportadoras.	SI	NO APLICA	FORMATO DE RECEPCION TECNICA
5	Realizar la identificación, inventario, recolección y reposición de los medicamentos, que hayan sido requeridos por el INVIMA mediante alerta sanitaria en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, posterior al evento.	NO	CUANDO SE REQUIERA	ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, PARAFISCALES
6	Pagar a la Subred Sur todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razón de la acción que contra ellas inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del contratista, durante la ejecución del contrato.	NO	NO APLICA	NO APLICA
7	Garantizar que dispone de un sitio adecuado para atender las solicitudes de pedidos y conservación de los medicamentos, solicitados por el supervisor del contrato.	SI	NO APLICA	NO APLICA
8	Garantizar que la fecha de vencimiento de los medicamentos, entregados sea superior al 75% de su vida útil. En los casos que por necesidad del servicio se requiera medicamentos, y su vida útil sea inferior al 75%, el Contratista deberá presentar carta de compromiso y autorización del Supervisor del Contrato, adjunto a la factura/en la cual manifieste recibir los medicamentos, que por su rotación lleguen a vencerse, aun cuando el contrato celebrado esté en ejecución o ya haya terminado el plazo de ejecución.	SI	NO APLICA	CARTAS DE COMPROMISOS CON FECHA CORTA DE VENCIMIENTO
9	Cambiar los medicamentos, que estén próximos a vencerse, ya sea por el mismo producto o por el que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., requiera de acuerdo a sus necesidades y que se encuentren dentro del contrato. Para lo anterior, la Subred Sur avisará con una antelación de mínimo tres (3) meses.	SI	NO APLICA	NO SE HA REQUERIDO NINGUN CAMBIO
10	Establecer mecanismos que le permitan recibir y responder las sugerencias, quejas y reclamaciones que se presenten en desarrollo del contrato y establecerá las medidas correctivas pertinentes.	SI	REPORTE DE MEDICAMENTOS PENDIENTES POR ENTREGAR	VIA CORREO
11	Garantizar que, si durante la ejecución del contrato la Secretaría Distrital de Salud o el INVIMA revoca la certificación para distribuir algunos medicamentos, el Contratista deberá reportarlo por escrito al Contratante en un término máximo de tres (3) días hábiles siguientes a la radicación de la novedad por parte del Ente Territorial.	SI	NO APLICA	NO HA SIDO REQUERIDO
12	Garantizar que dispone en sus bodegas del stock necesario para atender las solicitudes de pedidos de los medicamentos, objeto del contrato.	NO	SE ENCUENTRAN PRODUCTOS CON PORCENTAJES DE POCA COMPLETITUD	ENVIAN ALTERNATIVAS DE PRODUCTOS AGOTADOS
13	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los medicamentos, no cumplan con los criterios de: Cadena de frío, calidad, referencia, presentación o cuando no se cumplan las condiciones técnicas contratadas; el cambio debe realizarse dentro de los términos acordados con el supervisor del contrato. No se dará el recibido de la factura hasta que ésta, esté acorde con los cambios reportados y no se tramitará para pago. Lo anterior no debe generar ningún costo adicional para la Subred Sur.	SI	NO APLICA	NO APLICA
14	Entregar durante la ejecución del contrato los medicamentos, que fueron ofertados con las mismas especificaciones técnicas relacionadas; en caso de presentarse alguna modificación se deberá informar por escrito, con la respectiva justificación y documentación técnica al supervisor del contrato el cual evaluará y avalará según el caso, mediante concepto técnico el requerimiento. En todo caso esto NO deberá extender el plazo de entrega la cual siempre debe darse en el tiempo establecido.	SI	ENVIAN ALTERNATIVAS PARA LOS MEDICAMENTOS AGOTADOS	CORREOS CON ALTERNATIVAS, MODIFICATORIOS U OTRO SI AL CONTRATO
15	Entregar de manera oportuna la documentación para la radicación de facturas junto con el pedido, en los tiempos establecidos por el Supervisor del Contrato.	SI	NO APLICA	ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, PARAFISCALES
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	99,72%

8. INFORMACION SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certifcación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES						
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN			ANEXOS (CD)	N/A	FECHA:	
FIRMA DEL SUPERVISOR			TOTAL FOLIOS	1	FECHA:	
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME		CARGO/PERFIL		FIRMA	FECHA:	