Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	X	**CONVENIO:**	
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	X
PARCIAL		**FINAL**	X

INFORME No:	4	FECHA:	**20**	de	**DICIEMBRE**	de	**2023**			
PERIODO: DEL	**24**	de	**AGOSTO**	de	**2023**	AL	**20**	de	**DICIEMBRE**	de	**2023**
No. CONTRATO O CONVENIO	**3175**	DE	**2023**	FECHA:	**3**	de	**AGOSTO**	de	**2023**	

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 535.242.647,80)**	RPC	**10219 del 29 de noviembre de 2023**
REGISTRO BP y P No.	**2022 00415 0335 –A1**		
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**MULTIAGRO INVERSIONES S.A.S.**		

OBJETO: SUMINISTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL MARCO DE LA QUINTA (5ta) CONVOCATORIA FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN FINCA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. LOTE 1. Adquisición de sistemas de cosecha de agua y línea de riego; y LOTE 7. Adquisición de maquinaria y equipos de uso agropecuario.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	MARCO FIDEL ACEVEDO BRICEÑO (LOTE 1) Y JULIO AGAPITO ARCHILA PINTO (LOTE 7)

Teléfono: 07420150 Dirección: Carrera 9 No 17 - 50

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	24	08	2023
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES		
PLAZO CON ADICIONES	N.A.		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	23	12	2023
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	20	12	2023

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIACIÓN	24	08	2023	
ACTA DE ACLARACIÓN	29	08	2023	
ACTA DE ENTREGA A TERCEROS APROAGROTOCA TOCA	13	09	2023	
ACTA DE ENTREGA A TERCEROS ASOCARRERA MARIPÍ Y ASOAMMES SOTAQUIRÁ	27	09	2023	
ACTA DE ENTREGA A TERCEROS ASOCANIPAS PAUNA	6	10	2023	
ACTA DE ENTREGA A TERCEROS ALCALDÍA DE CUCAITA	12	10	2023	
ACTA DE ENTREGA A TERCEROS ASORLLANOS SORA	1	12	2023	
ACTA DE ENTREGA A TERCEROS ALCALDÍA DE CHITA, JAC TENERÍA MEDIO FLORESTA Y ASOPERLA DUITAMA	14	12	2023	
ACTA DE RECIBO DE SUMINISTROS ALMACÉN MANGUERAS APROAGROTOCA TOCA	13	09	2023	
ACTA DE RECIBO DE SUMINISTROS ALMACÉN GUADAÑAS Y FUMIGADORAS ASOCARRERA MARIPÍ Y ASOAMMES SOTAQUIRÁ	27	09	2023	
ACTA DE RECIBO DE SUMINISTROS ALMACÉN FUMIGADORAS ESTACIONARIAS ASOCANIPAS PAUNA	6	10	2023	
ACTA DE RECIBO DE SUMINISTROS ALMACÉN KITS CUCAITA	12	10	2023	
ACTA DE RECIBO DE SUMINISTROS ALMACÉN FUMIGADORAS ASORLLANO SORA	1	12	2023	
ACTA DE RECIBO DE SUMINISTROS ALMACÉN GEOMBRANA ALCALDÍA DE CHITA, TANQUES ZAMORANO JAC FLORESTA Y ASOPERLA DUITAMA	14	12	2023	
ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN SUMINISTROS CONTRATO 3173 2023 MULTIAGRO	20	12	2023	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO					
NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)			VALOR	PLAZO
ADICIONAL EN VALOR Nº 1,	29	11	2023	$ 79.139.878,00	CUATRO (4) MESES
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL				**$ 79.139.878,00**	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO			
No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO					
ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
Transportar, instalar y entregar herramientas, insumos y equipos de riego, de acuerdo a la ficha técnica en las cantidades y especificaciones técnicas señaladas en el estudio previo, en los sitios requeridos en la cabecera municipal, asumiendo todos los riesgos, costos y gastos que se generen por concepto de transporte, entrega y servicios prestados en la ejecución del contrato, en los plazos acordados y en las condiciones requeridas.	El contratista realizó el transporte de los 25 Kits de riego para una (1) hectárea de riego intrapredial entregados en el municipio de Cucaita, los 46 rollos de manguera de 3"X50M Cal 60 y los 118 rollos de manguera de 2"X100M Cal 60 entregados en el municipio de Toca.	**X**			Se entregó la totalidad de los insumos y equipos de riego de acuerdo al contrato de suministros 3175 del 03/08/2023 para los municipios de Cucaita y Toca, Lote 1, items 1,03, 1,04 y 1,05. Los soportes son las actas de entrega a terceros.
Cumplir con todas las normas de seguridad al instalar los elementos. Realizar capacitación de la operación y mantenimiento de la maquinaria y/o equipos a suministrar en los municipios señalados en el estudio previo.	El contratista cumplió con las normas de seguridad y realizó la capacitación para la operación y mantenimiento de las máquinas entregadas en los municipios de Maripí, Pauna, Sora y Sotaquirá	**X**			Se entregó la totalidad de las máquinas de acuerdo al contrato de suministros 3175 del 03/08/2023 para los municipios de Maripí, Pauna y Sotaquirá. Lote 7, items 7,01, 7,02 y 7,03. Los soportes son las actas de entrega a terceros.

Realizar capacitación de la operación y mantenimiento de la maquinaria y/o equipos a suministrar en los municipios señalados en el estudio previo.	El contratista realizó la capacitación para la operación y mantenimiento de las máquinas entregadas en los municipios de Maripí, Pauna y Sotaquirá	**X**			Se entregó la totalidad de las máquinas de acuerdo al contrato de suministros 3175 del 03/08/2023 para los municipios de Maripí, Pauna y Sotaquirá. Lote 7, items 7,01, 7,02 y 7,03. Los soportes son las actas de entrega a terceros
Garantizar que los bienes entregados se encuentran libres de gravámenes, imposiciones, reservas de dominio o cualquier otra y que tiene las facultades de venderla	El contratista garantizó que los bienes entregados se encuentran libres de gravámenes, imposiciones, reservas de dominio o cualquier otra y que tiene las facultades de venderla	**X**			Póliza de garantía de cumplimiento del contrato y garantía pro defecto de fabricación entregada por el fabricante de las máquinas
Responder por la garantía técnica, sustituyendo los elementos que presenten cualquier anomalía, irregularidad, daño, imperfecto o que no corresponda a las descripciones o características técnicas exigidas, dentro del plazo establecido. El contratista deberá aportar las condiciones de garantía al momento de entrega de la maquinaria.	Los equipos de riego, materiales, accesorios y ma´quinas entregadas por el contratista están amparados por una póliza de garantía; las máquinas también cuentan con garantía de un año por defectos de fabricación	**X**			Póliza de garantía de cumplimiento del contrato y garantía pro defecto de fabricación entregada por el fabricante de las máquinas
Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato de los bienes a proveer	El contratista ha sido diligente en los asuntos asignados por los supervisores del contrato	**X**			
Cumplir con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas establecidas en el presente estudio, el pliego de condiciones, los anexos, y en la oferta presentada por el proponente	El Contratista ha cumplido con las entregas realizadas hasta la realización del presente informe	**X**			Ha suministrado copias de las facturas electrónicas de cada uno de los Ítems entregados hasta el momento del presente informe

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el departamento a través de la persona que llevará a cabo la supervisión del contrato.	El Contratista ha acatado las instrucciones impartidas por los supervisores del contrato	**X**			
Reemplazar bajo su costo y riesgo los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad sin costo adicional para el departamento	El contratista ha realizado los cambios de elementos que no cumplían con las características técnicas de acuerdo a lo estipulado en el contrato	**X**			
El contratista únicamente atenderá las instrucciones, recomendaciones, sugerencias y quejas que le presente el supervisor del contrato	El contratista atendió las instrucciones, recomendaciones, sugerencias y quejas manifestadas por los supervisores del contrato	**X**			
EL CONTRATISTA debe informar oportunamente al supervisor y/o Secretaría de Agricultura y/o Secretaría de Contratación cualquier novedad que se presente y afecte la eficiente ejecución del contrato	El CONTRATISTA informo oportunamente al supervisor y/o SecretaríadeAgricultura y/o Secretaría de Contratación cualquier novedad que se presente y afecte la eficiente ejecución del contrato	**X**			

EL CONTRATISTA suministrará todo el equipo y los materiales de consumo necesarios para cumplir con el objeto, para lo cual deberá contar con disponibilidad de materiales, equipamiento y mano de obra. EL DEPARTAMENTO no aceptara demora o reclamo de EL CONTRATISTA debido a la falta o escasez de materiales, equipo y/o mano de obra que sean previsibles	EL CONTRATISTA suministró todo el equipo y los materiales de consumo necesarios para cumplir con el objeto para lo cual deberá contar con disponibilidad de materiales, equipamiento y mano de obra. EL DEPARTAMENTO no aceptará la demora o reclamo de EL CONTRATISTA debido a la falta o escasez de materiales, equipo y/o mano de obra que sean previsibles	**X**			
Los materiales y demás elementos que EL CONTRATISTA emplee para la ejecución del contrato deberán ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto que se les destine	Los materiales y demás elementos que el contratista empleó para la ejecución del contrato son de primera calidad en su género y adecuados al objeto para lo cual van a ser destinados	**X**			

INFORME TÉCNICO

El presente informe corresponde a la ejecución total del contrato 3175 del 03 de agosto del año 2023, cuyo objeto es el **SUMINISTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL MARCO DE LA QUINTA (5ta) CONVOCATORIA FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN FINCA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. LOTE 1. Adquisición de sistemas de cosecha de agua y línea de riego; y LOTE 7. adquisición de maquinaria y equipos de uso agropecuario**. A la fecha se han ejecutado las siguientes entregas: **Lote 1. Ítem 1,01.** Suministrar 4200 m de geomembrana calibre 30 para reservorios, geomembrana calibre 30 MILS HDPE, entregados en el municipio de CHITA. **Ítem 1,02**. Se supervisó la construcción y entrega de 46 TANQUES TIPO ZAMORANO DE 10.000 LITROS QUE CONSTA DE :1) Un módulo cilíndrico en geomembrana calibre 30 HDPE nominal, de 3,5 m de diametro y 1,05 m de altura mas solapa de 15 cm, con ojales soporte. 2) Tres mallas electrosoldadas de 5 mm. Dimensiones de 6 m (longitud) y 1,15 m (altura). 3) Un flanche de 2 pulgadas. 4) Una varilla corrugada de 1/2X6m. 5) Un tubo PVC TP 2 pulgadas X 4m. 6) Un registro de 2 pulgadas TP . 7) Un codo sanitario de 2 pulgadas TP. 8) Un adaptador macho de 2 pulgadas TP. 9) 18 pernos industriales. 10) Guaya (35 metros) y amarres (6). Todo incluye instalación en cada una de las fincas en el municipio del municipio de FLORESTA, JAC Vereda Tenería Media 20 tanques y DUITAMA Asociación ASOPERLA 26 tanque**s. Ítem 1,03.** Se supervisó el suministro de 25 kits de riego intrapredial compuestos por: -6 rollos de manguera de polietileno 2 pulgadas calibre 60 x 100 metros, -2 rollos de manguera de alta presión en polietileno para traslado 3 pulgadas calibre 60 de 50 m de longitud negra, -6 collarín nacional polietileno 3 pulgadas con salida de 2 pulgadas abrazadera de 2 pulgadas industrial 508, -78 collarín en polietileno de 2 pulgadas salida 3/4 con empaque y tornillos, -1 acople rápido importado de 3 pulgadas manguera incluyendo abrazadera de 3 pulgadas, -6 registros de PVC de 2 pulgadas importado, roscado CM, -6 acoples de 2 pulgadas rápido parte macho para manguera de 2 pulgadas, -6 acoples de 2 pulgadas rápido para hembra con rosca, -6 niples galvanizados de 2 pulgadas, -12 abrazaderas industriales 508, materiales entregados en el municipio de CUCAITA. **Ítem 1,04.** Se supervisó el **s**uministro de 46 ROLLOS DE MANGUERA 3´´ X 50M CAL 60, **Ítem 1,05.** Suministrar 118 ROLLOS DE MANGUERA 2´´ X 100 M CAL 60,entregado en el m unicipio de TOCA.


GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

LOTE 7. De este lote se supervisó la entrega de lo siguiente: **Ítem 7,01.** Suministro de 22 GUADAÑADORAS PARA CESPED, CILINDRADA DE 41,5 - 43 cc, POTENCIA DE 2.5HP, CON MANUBRIO ABIERTO, PROTECTOR DE SEGURIDAD, SISTEMA DE ANTI-VIBRACIÓN Y EJE RECTO, Entregadas en el municipio de MARIPÍ. **Ítem 7,02. Suministro de** 24 Fumigadoras estacionarias a gasolina pistón de acero, potencia: 6,5 hp, rpm: 3600, tipo de motor: 4t, tipo de eje: cuña, presión de trabajo: 600 - 650 psi, salida: 30 - 45 lpm, tipo de retorno: manual, piston: en acero,lubricacion: aceite y grasa, tipo de camilla: reforzada, entregadas en el municipio de PAUNA. **Ítem 7,03.** Suministro 75 FUMIGADORAS MOTORIZADA ESPALDA 1.07 HP, 25LTS Cilindrada del motor: 26 c.c. tanque del combustible: 0,6 L mezcla 25:1 o 50:1, Capacidad del Tanque: 25 L: Tipo de bomba: Duplex de pistón, Tipo de pistón: Acero inoxidable, Presión de trabajo: 40-500 PSI, Descarga máxima: 8 L/min., peso seco: 10 Kg, incluye lanza de 2 salidas. Entregadas 35 en el municipio de SOTAQUIRÁ y 40 en el municipio de SORA.

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**100,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**97,5%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**100,0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Hasta la fecha de este informe (20-12-2023) se ejecutó el 100% de las actividades del contrato en el 97,5% del tiempo pactado en el acta de inicio.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	7261006542	FIDUCIA No.:		BANCO:	SCOTIABANK COLPATRIA
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:	SCOTIABANK COLPATRIA				
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:	MULTIAGRO INVERSIONES S A S .				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ACTA PARCIAL No.					
ACTA PARCIAL No.					
ACTA DE RECIBO FINAL	100	20	12	2023	$ 535.242.647,80
TOTAL					**$ 535.242.647,80**


GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

INFORME JURÍDICO


El contrato fue ejecutado al 100% sin contratiempos.

OBSERVACIONES:

El informe corresponde a la entrega total de los equipos, elementos, insumos y maquinaria, correspondientes al contrato de suministros 3175 del 03 de agosto de 2023. Se adjunta evidencia fotográfica de las entregas realizadas



MARCO FIDEL ACEVEDO BRICEÑO SUPERVISOR LOTE 1



JULIO AGAPITO ARCHILA PINTO SUPERVISOR LOTE 7

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**