ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 02

FECHA	22 DE DICIEMBRE 2023				
CONTRATO №	2306140934				
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN VÍAS PARA APOYAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VIVIENDA QUE ADELANTE LA UNIDAD DE GESTION DE VIVIENDA.				
CONTRATISTA	NICOLAS LINARES SERNA				
INTERVENTOR	N/A				
SUPERVISOR	LUCAS RINCON MUÑOZ				
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MANIZALES				
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	23 DE JUNIO AL 22 DE DICIEMBRE 2023				
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	VIERNES, 23 DE JUNIO DEL 2023				
PRORROGAS	NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	VIERNES, 22 DE DICIEMBRE 2023				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	30.000.000				

ADICIONES EN CUANTIA	NRO	FECHA	VALOR

VALOR ACTUAL	$ 30.000.000,00		
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES MENSUALES O FRACCION DE MES	№ cuenta	07074387076
VALOR ANTICIPO	N/A		
VALOR EJECUTADO	$ 30.000.000,00		
VALOR NO EJECUTADO	$ -		

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	NRO DE ACTAS	MES Y AÑO QUE INICIO LA	MES Y AÑO EN QUE TERMINA LA
	5	jun-23	dic-23
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS			

INFORMACIÓN POLIZA DE CALIDAD	CUANTIA VALOR DEL CONTRATO		TERMINO DE DURACIÓN
	Valor ($)	%	
	$ 3.000.000	10%	DESDE 23/06/2023 HASTA 23/04/2024
ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS			

En caso de que sea de Obra Pública, diligencie este espacio : TIPO DE OBRA

Vías		Educación		Saneamiento	
Parques		Acción Comunal		Estabilidad	
Otros		Cuales		Observaciones	

Con el objeto de recibir el contrato relacionado, en Manizales a los 22 dias del mes DICIEMBRE de 2023 se recibió el contrato de prestacion de servicios 2306140934 por parte del Contratista NICOLAS LINARES SERNA y el Supervisor LUCAS RINCÓN MUÑOZ, el cual arroja el siguiente resultado:

Marque "x"

CUMPLIÓ	X	**INCUMPLIÓ**	

Con las especificaciones técnicas y laborales del contrato anteriormente nombrado.

FIRMA SUPERVISOR

LUCAS RINCÓN MUÑOZ C.C 1.053.778.708

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

CLAUDIA MARIA SALAZAR VELASQUEZ C.C 30.299.747

INTERVENTOR

CONTRATISTA

NICOLAS LINARES SERNA C.C. No. 1.053.845.950

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato en la Secretaria Jurídica y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.