INFORME PARCIAL DE IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA No 1 CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 1421 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y LAORGANIZACIÓN GOBIERNO ANCESTRAL TERRITORIAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL CHOCO-AUTORIDAD TRADICIONAL

PRESENTACIÓN

La organización ha avanzado en la construcción de la primera fase de alistamiento del convenio en la que hemos realizados los siguientes:

1. Selección y contratación del equipo de talento humano para la ejecución del convenio.
2. construcción del cronograma y plan operativo para el desarrollo del Convenio.
3. construcción del documento metodológico y los instrumentos de investigación para la consulta previa libre e informada para la reforma a la salud, y ejecución del convenio.
4. construcción y revisión del plan de inversión de los recursos del convenio durante el periodo de ejecución, conforme la estructura del presupuesto

una vez conformado el equipo técnico se socializó los requerimientos del proyecto, las funciones de cada técnico, e inició la preparación de su implementación. Esta labor se inició a partir de la primera semana de noviembre. A partir de esta fecha se han realizado 7 reuniones del equipo técnico. (Ver tabla 1 y listas de asistencia)

Tabla 1. Reuniones realizadas.

Reunión	fecha	Propósito
1	01/12/2023	▪ Se hizo la primera convocatoria a las autoridades indígenas para seleccionar al equipo técnico y la presentación del equipo. ▪ Se socializó los requerimientos del proyecto.

		▪ Se hizo la construcción del documento metodológico y los instrumentos de investigación para la consulta previa a la salud y ejecución del convenio. ▪ Se hizo la construcción del cronograma y el plan operativo para el desarrollo del Convenio. ▪ Se inicio con la construcción del documento metodológico y los instrumentos de investigación para la consulta previa y ejecución del convenio.
2	02/12/2023	▪ Se reviso y se ajustó el documento metodológico y los instrumentos de investigación para la consulta previa y ejecución del convenio. ▪ Se realizo la presentación y aprobación del documento metodológico y los instrumentos de investigación para la consulta previa y ejecución del convenio. ▪ Se construyo el plan de inversión de los recursos del convenio durante el periodo de ejecución, conforme la estructura del presupuesto
3	04/12/2023	▪ Se realizo una jornada de revisión y ajuste al plan de inversión de los recursos del convenio durante el periodo de ejecución, conforme la estructura del presupuesto

Para este primer informe parcial de implementación técnica da cuenta del estado de cumplimiento de las actividades desarrolladas según lo definido en el plan operativo y metodológico, como a continuación le presentamos como producto No 1, los siguientes:

Anexo 1: Documento metodológico para la ejecución del convenio.

Anexo 2: Plan de operativo y cronograma de trabajo para el desarrollo del Convenio y de entrega de informes y productos.

Anexo 3: Plan de inversión de los recursos del convenio durante el periodo de ejecución, conforme la estructura del presupuesto.

Anexo 4: Base de datos (en el formato definido por el MINISTERIO), contratos y/o modificaciones, y soportes que contengan la totalidad del talento humano contratado (Equipo Coordinador), conforme al plan operativo para la ejecución del Convenio.