INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5611403 del 5 de diciembre de 2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Rosa Edith Parra León y GSC-GLOBAL SERVICIOS DE COLOMBIA SAS cuyo objeto es: "Contratar la adquisición de materiales de formación para los programas de: formación regular, articulación con la educación media y producción de centros que atiende el Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA regional Boyacá. (Lote 4. Teleinformática y telecomunicaciones)." me permito presentar informe a fin de solicitar la prórroga de este, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura – Regional Boyacá
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	**FREDY ALEXANDER ASCENCIO CAMACHO**
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5611403
TIPO DE CONTRATO:	COMPRAVENTA
OBJETO:	Contratar la adquisición de materiales de formación para los programas de: formación regular, articulación con la educación media y producción de centros que atiende el Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA regional Boyacá. (Lote 4. Teleinformática y telecomunicaciones).
VALOR:	**CATORCE MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE SIETE PESOS MCTE ($14.179.727).**
CONTRATISTA:	GSC-GLOBAL SERVICIOS DE COLOMBIA SAS
NIT:	901359150-7
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Sogamoso – Boyacá
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	05/12/2023
FECHA DE INICIO:	13/12/2023

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	diecisiete (17) Dias Calendario
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**CATORCE MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE SIETE PESOS MCTE ($14.179.727).**
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	**CATORCE MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE SIETE PESOS MCTE ($14.179.727).**
PRÓRROGA No x:	N/A.
ADICIÓN No. x:	N/A.
SUSPENSIÓN No. x:	N/A.
FORMA DE PAGO:	El SENA hará UN UNICO PAGO, una vez entregados los elementos objeto del contrato a la entidad y previo cumplimiento de los requisitos exigidos por la entidad para el pago.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
No. PÓLIZA	BY-100039137		
CERTIFICADO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	12 de diciembre de 2023		
FECHA APROBACIÓN	13 de diciembre de 2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	05/12/2023	04/05/2024	$ 1.417.972
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	05/12/2023	04/05/2024	$ 1.417.972

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se han desarrollado acciones tendientes al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

4. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a FREDY ALEXANDER ASCENCIO CAMACHO con comunicación/mediante SECOP II, desde el 20 de diciembre de 2023 hasta el 30 de diciembre de 2023.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL		***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA***			
CONCEPTO	***VALOR***	***FECHA DE CORTE***	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Valor inicial (1)	$ 14.179.727				
Vr. Adiciones (2)	$ 0				
Valor Total (1) + (2)	$ 14.179.727				
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$ 0				
	$ 0				

Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)						
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$0					
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$ 14.179.727					
		Vr. Pagado a la fecha (3)			$ 0	

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0%
Financiera	0%

III. PRÓRROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 5611403 DE 2023

La presente solicitud de prórroga se fundamenta así:

1. El contratista a través de comunicación enviada a través de correo electrónico, solicita a la entidad la posibilidad de prorrogar el contrato, como se verifica en la siguiente comunicación:

Tunja, 22 de diciembre de 2023

Señor
FREDY ALEXANDER ASCENCIO CAMACHO
Sena Regional Boyacá Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

ASUNTO: Solicitud de prórroga al contrato de suministro No. **CO1.PCCNTR.5611403**

Cordial saludo,

La suscrita JESSICA TATIANA CARDENAS FUENTES en calidad de representante legal de **GSC-GLOBAL SERVICIOS DE COLOMBIA SAS**, de acuerdo con las facultades establecidas por la Ley, me permito solicitarle a usted señor supervisor **Prorrogar** el contrato de suministro de la referencia, de conformidad con las siguientes consideraciones:

- Que la Entidad, Sena Regional Boyacá Grupo de Apoyo Administrativo Mixto, realizo contrato de suministro con GSC-GLOBAL SERVICIOS DE COLOMBIA SAS, el cual tiene por objeto: *Contratar la adquisición de materiales de formación para los programas de: formación regular, articulación con la educación media y producción de centros que atiende el Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA regional Boyacá. (Lote 4. Teleinformática y telecomunicaciones).* El referido contrato se firmó 13 de diciembre de 2023, con un plazo de ejecución de 30 días contados desde dicha fecha.
- GSC-GLOBAL SERVICIOS DE COLOMBIA SAS, ha realizado todas las gestiones pertinentes con sus aliados estratégicos para el suministro de los ítems establecidos en el referido *LOTE 4*, evidenciando una dificultad muy alta en la consecución de los elementos contratados.
- Los contratiempos que se vienen presentado en la adquisición de los ítems ofertados de marca ***PRODUCTOS CRC INDUSTRIAL*** los cuales corresponden a la numeración 15,16,17 y 18 del anexo técnico-económico, en razón a que refieren no cuentan con disponibilidad de dichos elementos de manera inmediata y que hasta el día 22 de enero de 2024 se encontrarían disponibles, debido a que por corte de año fiscal se detuvo la producción de dichos elementos el día 01 de diciembre de 2023, para retomar su producción hasta la siguiente vigencia.
- Por otro lado, el ítem ***PONCHADORA PLUG RJ45/RJ11/RJ10*** establecida en el ítem 24 de marca ***TOP SPEC*** se encuentra en proceso de importación por su distribuidor autorizado ***WEL SPEC COLOMBIA SAS*** quienes manifiestan el mismo estaría ingresando al país para la última semana del mes de enero de 2023.
- Finalmente, y dado a la época en que nos encontramos del año, gran parte de los fabricantes se encuentran en vacaciones colectivas lo que complica considerablemente la adquisición de gran parte de los ítems del referido LOTE 4.

Es por lo anterior señor supervisor, que GSC-GLOBAL SERVICIOS DE COLOMBIA SAS, solicita de manera respetuosa a usted realizar prorroga por el termino de (30) días calendario mientras culminan el proceso de fabricación de los elementos contratados.

Finalmente agradezco a usted su colaboración y quedamos atentos a su respuesta.

Con distinguido respeto,

Representante Legal: JESSICA TATIANA CARDENAS FUENTES
Nombre del Interesado: GSC-GLOBAL SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT de la persona Jurídica: 901359150-7
Correo electrónico: GLOBALSERVICIOS.GSC@GMAIL.COM


Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda:

1. **PRORROGAR Y CONSTITUIR LA RESERVA PRESUPUESTAL** del contrato No. **CO1.PCCNTR.5611403** cuyo objeto es: “ Contratar la adquisición de materiales de formación para los programas de: formación regular, articulación con la educación media y producción de centros que atiende el Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA regional Boyacá. (Lote 4. Teleinformática y telecomunicaciones)” **hasta el martes 30 de enero de 2024.**

El anterior informe de ejecución se rinde a los once (28) días del mes de diciembre de 2023.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



FREDY ALEXANDER ASCENCIO CAMACHO
Supervisor de contrato
Coordinador Académico