RV: AMPLIACION A SOLICITUD DE PRORROGA FERRETERIA LOTE 1 SENA

Rosa Edith Parra Leon <rparral@sena.edu.co>

Jue 28/12/2023 14:47

Para:Fredy Alexander Ascencio Camacho <fascencioc@sena.edu.co>
CC:Leidy Johana Moreno Guio <lmorenog@sena.edu.co>;Ingrid Liliana Bolivar Cano <ilbolivar@sena.edu.co>;Arley Salcedo Silva <asalcedos@sena.edu.co>

2 archivos adjuntos (370 KB)

SENA FERRETERIA AMPLIADO.pdf; INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN5608619.pdf;

Buen día apreciado ing. Fredy.

En atención al correo que antecede, se autoriza la prórroga solicita y constituir la reserva presupuestal requerida, agradezco a contratación proceder.

Cordial saludo,

Rosa Edith Parra Leon
Centro Indust. de Mantenimiento y Manuf. - Subdirectora
G02
rparral@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:82103
Carrera 12 No.55A – 51, Sogamoso

@SENAcomunica
www.sena.edu.co

De: Fredy Alexander Ascencio Camacho <fascencioc@sena.edu.co>
Enviado el: jueves, 28 de diciembre de 2023 12:22 p. m.
Para: Rosa Edith Parra Leon <rparral@sena.edu.co>
CC: Edwin Eddaly Sibo Ortíz <eesibo@sena.edu.co>; Leidy Johana Moreno Guio <lmorenog@sena.edu.co>
Asunto: RV: AMPLIACION A SOLICITUD DE PRORROGA FERRETERIA LOTE 1 SENA

Cordial saludo respetada Dra Rosa Edith, atentamente me permito enviar solicitud de prorroga del contrato CO1.PCCNTR.5608619, para su amable aprobación, gracias por su atención

---

De: GSC - GLOBAL SERVICIOS COLOMBIA <globalservicios.gsc@gmail.com>
Enviado el: jueves, 28 de diciembre de 2023 11:49 a. m.
Para: Fredy Alexander Ascencio Camacho <fascencioc@sena.edu.co>; Leidy Johana Moreno Guio <lmorenog@sena.edu.co>
Asunto: AMPLIACION A SOLICITUD DE PRORROGA FERRETERIA LOTE 1 SENA

Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electrónicos de globalservicios.gsc@gmail.com. Por qué esto es importante

Tunja, 22 de diciembre de 2023

Señor

FREDY ALEXANDER ASCENCIO CAMACHO
Sena Regional Boyaca Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

ASUNTO: Solicitud de prorroga al contrato de suministro No. CO1.PCCNTR.5608619.

Cordial saludo,

La suscrita JESSICA TATIANA CARDENAS FUENTES en calidad de representante legal de **GSC-GLOBAL SERVICIOS DE COLOMBIA SAS,** de acuerdo con las facultades establecidas por la Ley, me permito solicitarle a usted señor supervisor **Prorrogar** el contrato de suministro de la referencia, de conformidad con las siguientes consideraciones:

- Que la Entidad, Sena Regional Boyaca Grupo de Apoyo Administrativo Mixto, realizo contrato de suministro con GSC-GLOBAL SERVICIOS DE COLOMBIA SAS, el cual tiene por objeto: *Contratar la adquisición de materiales de formación para los programas de: formación regular, articulación con la educación media y producción de centros que atiende el Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA regional Boyacá. (Lote 1. Ferretería)*. El referido contrato se firmó 13 de diciembre de 2023, con un plazo de ejecución de 30 días contados desde dicha fecha.

- GSC-GLOBAL SERVICIOS DE COLOMBIA SAS, ha realizado todas las gestiones pertinentes con sus aliados estratégicos para el suministro de los ítems establecidos en el referido *LOTE 1*, evidenciando una dificultad muy alta en la consecución de los elementos contratados

- La referida dificultad evidenciada en la ejecución del contrato debido a que el importado ***TRUPER*** de los elementos establecidos en la numeración 36, 45, 46, 54, 55, 56, 57, 59, 59, 66 y 68 de conformidad con el anexo técnico económico, no cuenta con disponibilidad inmediata de los elementos y refiriendo que los mismos se encontraría disponibles para compra a mediados de la tercera semana del mes de enero de 2023.

- Situación muy similar a lo acontecido con la marca **MAKITA** la cual manifestó que las brocas de ***NYLON*** se encuentran agotadas hasta tanto culmine el proceso de importación de las mismas, caso igual al acontecido con el ítem ***PERFIL PLÁSTICO IMANTADO 90 Y 180° – VIDRIO 6 MM – 2.20 MT*** el cual refiere su fabricante **OPEN GLASS SYSTEM SAS** se encuentra en fabricación para venta a distribuidores hasta el día 25 de enero de 2023.

- Finalmente, y dado a la época en que nos encontramos del año, gran parte de los fabricantes se encuentran en vacaciones colectivas lo que complica considerablemente la adquisición de gran parte de los ítems del referido **LOTE 1.**

Es por lo anterior señor supervisor, que GSC-GLOBAL SERVICIOS DE COLOMBIA SAS, solicita de manera respetuosa a usted realizar prorroga por el termino de (30) días calendario mientras culminan el proceso de fabricación de los elementos contratados.

Finalmente agradezco a usted su colaboración y quedamos atentos a su respuesta.

--

Jessica Tatiana Cárdenas -Gerente
Cel. 311-5456844

Fredy Alexander Ascencio Camacho
Regional Boyacá - Instructor G15
fascencioc@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:82200
Carrera 12 55 A – 51

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Rosa Edith Parra Leon
Centro Industrial De Mantenimiento Y Manufactura - Subdirectora G02
rparral@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:82103
Carrera 12 55 A – 51

www.sena.edu.co
@SENAcomunica