# ACTA FINAL Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN
# CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA
# No 092 DE 2023

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA |
| **IDENTIFICACIÓN** | 891.801.268-7 |
| **CONTRATISTA** | CESAR GIOVANNY MOJICA BARRETO |
| **IDENTIFICACIÓN** | No1.052.390.144 expedida en DUITAMA |
| **NATURALEZA JURÍDICA** | INTERVENTORÍA |
| **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | ACEPTACIÓN DE OFERTA |
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE PARCHEO EN CONCRETO ASFÁLTICO, PARA LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ |
| **PLAZO Y VIGENCIA** | TRES (3) MESES contados a partir del acta de inicio. En todo caso este término estará supeditado al término de ejecución del contrato de obra sobre el que se ejerce la Interventoría. |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | MUNICIPIO VILLA DE LEYVA |
| **VALOR** | CATORCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS ($14.560.000) M/CTE |
| **CDP** | 2023010111 de 25/01/2023 |
| **RP** | 2023020097 de 24/02/2023 |
| **RUBROS** | 2.3.2.02.02.005.05 denominado Mantenimiento y Mejoramiento Infraestructura Vial / SGP-PROPOSITO GENERAL-PROP / TRANSPORTE / Infr / SGP-PROPOSITO GENERAL-PROP |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 30/06/2023 |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1** | 28/09/2023 |
| **ACTA DE REINICIO N° 1** | 14/12/2023 |
| **FECHA DE LA PRESENTE ACTA** | 16/12/2023 |

En Villa de Leyva, a los dieciséis (16) días del mes de diciembre del año 2023, en la Secretaría de Infraestructura, se reunieron el señor NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA, secretario de Infraestructura, en calidad de supervisor del contrato, el señor CÉSAR GIOVANNY MOJICA BARRETO, identificado con la CC 1.052.390.144 expedida en DUITAMA, como contratista de interventoría, CON EL FIN DE HACER ACTA FINAL Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN de las actividades contempladas dentro de los periodos comprendidos entre 30/06/2023-28/09/2023 Y 14/12/2023-15/12/2023, del CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA No 092 DE 2023, cuyo objeto es "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE PARCHEO EN CONCRETO ASFÁLTICO, PARA LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ".**

1. Que en la FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato se pagará de la siguiente forma: El noventa 90% del valor contratado, en actas parciales según avance de obra, debidamente sustentado con informes y visto bueno del supervisor, previa suscripción de la respectiva acta

parcial por parte del supervisor y certificación de cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral 2) El diez (10%) correspondiente al último pago se efectuará una vez el contratista cumpla con los requisitos para la liquidación del contrato

2. Que a la fecha el contratista ha ejecutado totalmente el contrato de acuerdo con los informes de interventoría presentados. Sin embargo, el porcentaje de avance es del setenta y uno coma cincuenta y siete por ciento (71.57%), debido a que corresponde al porcentaje de ejecución de la obra.

3. Que el estado financiero del contrato es el siguiente:

| DETALLE | VALOR | |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | $ 14,560,000.00 | |
| VALOR PRESENTE ACTA | | $ 10,420,592.00 |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO | | $ 4,139,408.00 |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 14,560,000.00** | **$ 14,560,000.00** |

4. Que el contratista ha realizado el respectivo pago de la seguridad social el cual está sujeto a la revisión por parte del supervisor de contrato.

5. Que reposan en los expedientes del contrato de obra los respectivos informes de obra e interventoría, actas de comité y demás documentos del contrato.

Por lo anteriormente expuesto las partes,

**ACUERDAN**

**PRIMERO**: Recibir los trabajos correspondientes al CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA No 092 DE 2023, cuyo objeto es "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE PARCHEO EN CONCRETO ASFÁLTICO, PARA LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ".**

**SEGUNDO:** El contratista se compromete a trasladar las vigencias y coberturas de las pólizas constituidas inicialmente para garantizar el cumplimiento del objeto contractual, contemplando lo descrito en la presente acta, y allegarlas al Contratante para su revisión y aprobación, en un término NO mayor a tres (3) días calendario.

Para constancia se firma por la que en ella intervinieron, a los dieciséis (16) días del mes de diciembre del año 2023.

Supervisor,

**NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA**
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Contratista,

**CÉSAR GIOVANNY MOJICA BARRETO**
No1.052.390.144 expedida en DUITAMA,

| **RESPONSABLES** | PROYECTÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | **NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA** | **NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA** | **NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA** |
| CARGO | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA |