25-9512-4 **No: 25-2-2023-012919**

27/12/2023 19:11:37

Mosquera

Ing. Nelson Octavio Gómez Botero
Subdirector Centro de Biotecnología Agropecuaria
Sena – Mosquera

Asunto: Solicitud de prorroga proceso CO1.PCCNTR.5445410.

Para los trámites pertinentes, atentamente envío la solicitud de prórroga del contrato **CO1.PCCNTR.5445410.**

JUSTIFICACIÓN

Como supervisora del contrato **CO1.PCCNTR.5445410.** con fecha de inicio el día 19 de octubre de 2023 y fecha de terminación el día 31 de diciembre de 2023, con valor total de $ 207.162.540 (DOSCIENTOS SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE), celebrado con EXEO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S, con NIT 900.761.643-5, el cual tiene como objeto: " SERVICIOS DE ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ÁREAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS SENNOVA DE LA LÍNEA 23 IDENTIFICADOS CON CÓDIGO SGPS116172023; SGPS11098 2023 Y ADECUACION DEL PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA." LOTES 1-2 Solicito aprobar y realizar prorroga motivada por la empresa EXEO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S, "…debido a los cambios presentados en los diseños de la estructura metálica y soporte para cubierta y cerramiento del lote 1 de agricultura, al igual que los cambios en la cimentación del lote 2 de ganadería dichos cambios motivados con el fin de mejorar las condiciones de durabilidad y estabilidad de la obra siendo que en el momento de realizar la formulación no se contemplaron aspectos ambientales natos de la ubicación geográfica de las zonas donde se realizara la intervención, es por esto que se generaron alteración en la fecha de entrega del proyecto puesto que el organigrama de pedidos de estos cambios se debió volver a replantear…."

Por lo expuesto se requiere solicitar una prórroga al contrato hasta el **30 de enero 2024**,

Mosquera, diciembre 27 de 2023

Cordialmente

Adriana Maria Garcia Grisales
Supervisora de Contrato
CO1.PCCNTR.5445410 de 2023
Centro de Biotecnología Agropecuaria

SENA - CFP 259512
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 25-1-2023-015300
26/12/2023 20:42:11

Bogotá 21 de diciembre de 2023

Señores:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA- CENTRO DE BOTECNOLOGIA AGROPECUARIA
Mosquera-(Cundinamarca)
ATT: Subdirector del Centro Nelson Gómez Botero

ASUNTO: Solicitud de prorroga proceso CO1.PCCNTR.5445410

La presente es con el fin de radicar la solicitud para prorroga del proceso en asunto debido a los cambios presentados en los diseños de la estructura metálica y soporte para cubierta y cerramiento del lote 1 de agricultura, al igual que los cambios en la cimentación del lote 2 de ganadería dichos cambios motivados con el fin de mejorar las condiciones de durabilidad y estabilidad de la obra siendo que en el momento de realizar la formulación no se contemplaron aspectos ambientales natos de la ubicación geográfica de las zonas donde se realizara la intervención, es por esto que se han generaron alteración en la fecha de entrega del proyecto puesto que el organigrama de pedidos de estos cambios se debió volver a replantear.

Por lo anterior agradezco considerar la solicitud descrita con el fin de terminar antes del 30 de enero del 2024.

Gracias por la atención prestada.

Cordialmente;

Miguel Ignacio Cardozo Pérez
Gerente
EXEO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S