CONTRATO Nº:	180-10-06-017-2023
CLASE DE CONTRATO:	OBRA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE YUMBO VALLE NIT 890.399.025-6
CONTRATISTA:	MULTIPROYECTOS DEL VALLE SAS REPRESENTANTE LEGAL FABIAN ANTONIO FLÓREZ PINZÓN
NIT	Nº 901111365-8
OBJETO:	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO
VALOR:	DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($219.000.000,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO:	20 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	26 DE DICIEMBRE DE 2023
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	100%

En el municipio de Yumbo (Valle del Cauca), se reunieron en la oficina de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, el ingeniero JORGE HERNÁN SOLANO DELGADO, en calidad de Jefe de Despacho de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos, NODIER PULIDO ÁLVAREZ, profesional de apoyo supervisor, y FABIAN ANTONIO FLÓREZ PINZÓN representante legal de MULTIPROYECTOS DEL VALLE SAS, en calidad de Contratista, con el fin de suscribir el ESTADO FISCAL FINAL del contrato de obra Nº 180.10.06.017.2023, cuyo objeto es el IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO.

Al respecto se certifica que el avance físico y presupuestal del contrato es del cien por ciento (100%).

ESTADO FINANCIERO FINAL		
Valor Contrato	$ 219.000.000.00	
Valor acta final		$ 219.000.000.00
Saldo del Contrato		$ 00
SUMAS IGUALES	$ 219.000.000.00	$ 219.000.000.00

El valor a pagar en el acta parcial es de DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($219.000.000,00).

Para constancia se firma en Yumbo 28 DIC 2023

JORGE HERNÁN SOLANO DELGADO
Jefe de Despacho
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

FABIAN ANTONIO FLÓREZ PINZÓN
Representante Legal de MULTIPROYECTOS DEL VALLE SAS

NODIER PULIDO ALVAREZ
Profesional De Apoyo
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN	
CONTRATO Nº:	180-10-06-017-2023
PROCESO:	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
CLASE DE CONTRATO / CONVENIO:	OBRA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE YUMBO NIT 890.399.025-6
CONTRATISTA:	MULTIPROYECTOS DEL VALLE SAS REPRESENTANTE LEGAL FABIAN ANTONIO FLÓREZ PINZÓN
OBJETO CONTRACTUAL:	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($219.000.000,00)
ADICIÓN:	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO:	20 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	26 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR PRESENTA ACTA:	DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($219.000.000,00)
VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($219.000.000,00)
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	100%

Una vez revisada la información entregada por el contratista FABIAN ANTONIO FLÓREZ PINZÓN representante legal de MULTIPROYECTOS DEL VALLE SAS

mayor de edad, identificado con Nit 901111365-8 quién desarrolló el objeto contractual IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO, se constata el cumplimiento de las obligaciones contractuales en un 100%, las cuales corresponden a un valor de DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($219.000.000,00).

A continuación, se detalla el estado financiero del contrato:

ESTADO FINANCIERO FINAL		
Valor Contrato	$ 219.000.000.00	
Valor acta final		$ 219.000.000.00
Saldo del Contrato		$ 00
SUMAS IGUALES	$ 219.000.000.00	$ 219.000.000.00

El valor a pagar en la presente acta final es de DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($219.000.000,00).

En constancia, se firma en Yumbo a los 28 DIC 2023

JORGE HERNÁN SOLANO DELGADO
Jefe de Despacho
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

FABIAN ANTONIO FLÓREZ PINZÓN
Representante Legal de MULTIPROYECTOS DEL VALLE SAS

NODIER PULIDO ÁLVAREZ
Profesional De Apoyo
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

DIAN

Factura Electrónica AIU

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
470674dc1fb54fcfd6bfc4e611a5635e35c1d02cd28de7842e00a06cba13076b9d05e19a7ddf544dd57c305439258d1c

Número de Factura: MU-455
Fecha de Emisión: 26/12/2023
Fecha de Vencimiento: 03/01/2024
Tipo de Operación: Servicios AIU

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MULTIPROYECTOS DEL VALLE S.A.S.
Nombre Comercial:
Nit del Emisor: 901111365
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1811;4330;4663;4923

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: Cl 27 6 73
Teléfono / Móvil: 3182817031
Correo: auxcont.multiproyectosdelvalle@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE YUMBO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890399025
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: VALLE DEL CAUCA
Municipio / Ciudad: YUMBO
Dirección: CL 5 4 40
Teléfono / Móvil: 6516600
Correo: milenadiz@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	CT1096	CONTRATOS DE OBRA	WSD	115,00	$ 44.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.152.000,00
2	CT1096	CONTRATOS DE OBRA	WSD	115,00	$ 44.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.152.000,00
3	CT1096	CONTRATOS DE OBRA	WSD	25.550,00	$ 3.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 98.367.500,00
4	CT1096	CONTRATOS DE OBRA	WSD	25.550,00	$ 3.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 98.367.500,00
5	CT1096	CONTRATOS DE OBRA	WSD	1,00	$ 11.961.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.961.000,00

Datos AIU

Información - Adicional

Notas Finales

-

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-12-26 13:09:56
Documento generado el: 2023-12-26 18:04:55
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:900390126

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			219.000.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			219.000.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			219.000.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	219.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764030814428 Rango desde: 197 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-07-05

La confianza y la credibilidad

que usted ha depositado en Bancolombia nos llenan de orgullo y nos motivan para continuar acompañándolo en el desarrollo de sus metas.

Cali, 30 de noviembre de 2023

HACEMOS CONSTAR:

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **MULTIPROYECTOS DEL VALLE SAS**, identificado(a) con NIT. No. **901111365** a la fecha de expedición de ésta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	815-820535-41	2017/09/11	ACTIVA

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 5540505 de Cali o en nuestras sucursales de todo el país.

Atentamente,

BIBIANA ALEJANDRA GARCIA VELEZ
Gerente
Sucursal Carrera 15

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

En caso de necesitar asesoría sobre nuestros productos y servicios, puede contactarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia: en Bogotá 343 0000, Medellín 510 9000, Cali 554 0505, Barranquilla 361 8888, y en el resto del país al 01 800 09 12345.

Bancolombia
le estamos poniendo el alma

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

ORDEN ELABORACION PLACAS

26/12/2023

	NOMENCLATURA		
PARTICULARES	AVA 899	TIMBIO	2
PARTICULARES	OBF 098	TIMBIO	2
PARTICULARES	MNO 002	TIMBIO	2
PARTICULARES	JGM 792	TIMBIO	2
PARTICULARES	GUB 358	TIMBIO	2
PARTICULARES	THT 696	TIMBIO	2
PARTICULARES	RLN 814	TIMBIO	2
PARTICULARES	FAL 977	TIMBIO	2
PARTICULARES	MXU 148	TIMBIO	2
PARTICULARES	QHB 477	TIMBIO	2
PUBLICO	SFT 315	TIMBIO	2
MOTO	TIP 81A	TIMBIO	1
MOTO	KGJ 69A	TIMBIO	1
MOTO	CCF 29A	TIMBIO	1
MOTO	DSY 79E	TIMBIO	1
MOTO	UXU 90F	TIMBIO	1
MOTO	DHX 90F	TIMBIO	1
MOTO	UXO 57E	TIMBIO	1
MOTO	LMP 28G	TIMBIO	1
MOTO	LBQ 19	TIMBIO	1
MOTO	PEE 01G HASTA PEE 99G	TIMBIO	99

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 26/12/2023 01:11:33 p.m.

MULTIPROYECTOS DEL VALLE S.A.S.
Nit. 901111365-8

MULTIPROYECTOS DEL VALLE S.A.S

NIT. 901111365-8
CALLE 27 6-73
Tel. 8959174

Régimen:
Responsable de impuesto sobre las ventas- IVA
Persona Jurídica

Fecha validación Dian: 26/12/2023 01:09:49 p.m.

RESOLUCION DIAN No. 18764030814428 FECHA DESDE 05/07/2022 HASTA 05/07/2024 DEL No. MU - 197 AL No. MU - 1000 HABILITA.

Señores: MUNICIPIO DE YUMBO
NIT. 890399025
Dirección: CL 5 4 40
Ciudad: YUMBO
Telefono: 6516600

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
MU-455

FECHA Y HORA	VENCIMIENTO
DIA / MES / AÑO	*DIA / MES / AÑO*
26 / 12 / 2023	03 / 01 / 2024

Forma de pago: CRÉDITO **Medios de Pago:** CREDITO 8 DIAS

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VR. UNIT.	VR. IVA.	VR. TOTAL
1	CT1096	CONTRATOS DE OBRA	115.0	44,800.00	0.00	5,152,000.00
		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO MUNICIPIO DE YUMBO				
2	CT1096	CONTRATOS DE OBRA	115.0	44,800.00	0.00	5,152,000.00
		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO MUNICIPIO DE YUMBO				
3	CT1096	CONTRATOS DE OBRA	25550	3,850.00	0.00	98,367,500.00
		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO EN EL MUNICIPIO DE YUMBO-				
4	CT1096	CONTRATOS DE OBRA	25550	3,850.00	0.00	98,367,500.00
		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA IMPRIMANTE EN EL MUNICIPIO DE YUMBO-VALLE				
5	CT1096	CONTRATOS DE OBRA	1.00	11,961,000.00	0.00	11,961,000.00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MAQUINA DE PINTAR GRACO ULTRA MAX II 795				

FIRMA, SELLO Y FECHA DE RECIBO

OBSERVACIONES

MULTIPROYECTOS DEL VALLE S.A.S.
Nit. 901111365-8

TOTAL ITEMS:	5
VALOR BRUTO:	219,000,000
DESCUENTO:	0
SUBTOTAL:	219,000,000
I.V.A:	0
RETE FUENTE DIAN:	0
RETEIVA:	0
RETEICA:	0
NETO A PAGAR:	219,000,000

VALOR EN LETRAS
DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE

DESPUES DE 15 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MULTIPROYECTOS DEL VALLE SAS O CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 8158205354-1
Esta factura de venta que se asimila para todos los efectos comerciales a una letra de cambio conforme lo establece los Articulos 621, 773 y 774 del Código de Comercio

CUFE: 470674dc1fb54fcfd6bfc4e611a5635e35c1d02cd28de7842e00a06cba13076b9d05e19a7ddf544dd57c305439258d1c

DIAN

Factura Electrónica AIU

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
470674dc1fb54fcfd6bfc4e611a5635e35c1d02cd28de7842e00a06cba13076b9d05e19a7ddf544dd57c305439258d1c

Número de Factura: MU-455
Fecha de Emisión: 26/12/2023
Fecha de Vencimiento: 03/01/2024
Tipo de Operación: Servicios AIU

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MULTIPROYECTOS DEL VALLE S.A.S.
Nombre Comercial:
Nit del Emisor: 901111365
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1811;4330;4663;4923

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: Cl 27 6 73
Teléfono / Móvil: 3182817031
Correo: auxcont.multiproyectosdelvalle@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE YUMBO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890399025
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: VALLE DEL CAUCA
Municipio / Ciudad: YUMBO
Dirección: CL 5 4 40
Teléfono / Móvil: 6516600
Correo: mlenadiz@hotmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	CT1096	CONTRATOS DE OBRA	WSD	115,00	$ 44.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.152.000,00
2	CT1096	CONTRATOS DE OBRA	WSD	115,00	$ 44.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.152.000,00
3	CT1096	CONTRATOS DE OBRA	WSD	25.550,00	$ 3.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 98.367.500,00
4	CT1096	CONTRATOS DE OBRA	WSD	25.550,00	$ 3.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 98.367.500,00
5	CT1096	CONTRATOS DE OBRA	WSD	1,00	$ 11.961.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.961.000,00

Datos AIU

Información - Adicional

Notas Finales

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-12-26 13:09:56
Documento generado el: 2023-12-26 18:04:55
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:900390126

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			219.000.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			219.000.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			219.000.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	219.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764030814428 Rango desde: 197 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-07-05

ALCALDIA MUNICIPAL DE YUMBO VALLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS				CONTRATO 180,10,06,017,2023 CONTRATISTA: JOSE FERNANDO VIVAS					
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO				INICIO: 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 PLAZO: HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2023 VALOR: $ 219,000,000				ACTA FINAL	
				CONTRACTUAL		ACTA FINAL		TOTAL CONSOLIDADO	
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr.UNITARIO	Vr.TOTAL	CANTIDAD	Vr.TOTAL	CANTIDAD	Vr. TOTAL
1	DEMARCACION CON PINTURA TRÁFICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO-VALLE - - ZONA VIA DAPA	M2	115	$ 44,800.00	$ 5,152,000.00	115	$ 5,152,000.00	115	$ 5,152,000
2	DEMARCACION CON PINTURA IMPRIMANTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO-VALLE -- ZONA VIA DAPA	M2	115	$ 44,800.00	$ 5,152,000.00	115	$ 5,152,000.00	115	$ 5,152,000
3	DEMARCACION CON PINTURA TRÁFICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO-VALLE - - ZONA VIA DAPA	ML	25550	$ 3,850.00	$ 98,367,500.00	25550	$ 98,367,500.00	25550	$ 98,367,500
4	DEMARCACION CON PINTURA IMPRIMANTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO-VALLE - - ZONA VIA DAPA	ML	25550	$ 3,850.00	$ 98,367,500.00	25550	$ 98,367,500.00	25550	$ 98,367,500
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MAQUINA DE PINTAR GRACO ULTRA MAX II 795 - INCLUYE: 1. CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE EQUIPOS PARA APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO, PARA 10 PERSONAS CON UNA DURACION DE 10 HORAS (5 H PRACTICAS Y 5 H TEORICAS) 2. CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO PARA 10 PERSONAS CON UNA DURACION DE 10 HORAS (5 H PRACTICAS Y 5 H TEORICAS) 3. KIT DE REPUESTOS PARA MAQUINA DE PINTAR GRACO ULTRA MAX II 795 INCLUYE: BOQUILLA JUEGO DE EMPAQUETADURA	UND	1	$ 11,961,000.00	$ 11,961,000.00	1	$ 11,961,000.00	1	$ 11,961,000
	SUBTOTAL				$ 219,000,000		$ 219,000,000		$ 219,000,000

ALCALDIA MUNICIPAL DE YUMBO VALLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS				CONTRATO 180,10,06,017,2023 CONTRATISTA: JOSE FERNANDO VIVAS					
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO				INICIO: 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 PLAZO: HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2023 VALOR: $ 219,000,000				ACTA FINAL	
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CONTRACTUAL		ACTA FINAL		TOTAL CONSOLIDADO	
				Vr.UNITARIO	Vr.TOTAL	CANTIDAD	Vr.TOTAL	CANTIDAD	Vr. TOTAL
1	DEMARCACION CON PINTURA TRÁFICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO-VALLE - - ZONA VIA DAPA	M2	115	$ 44,800.00	$ 5,152,000.00	115	$ 5,152,000.00	115	$ 5,152,000
	VALOR TOTAL COSTOS TOTALES								$ 219,000,000
	administracion	15.0%							
	imprevistos	1%							
	Utilidad	12%							
	VALOR TOTAL								
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)								100.00%

ESTADO FISCAL	
VR CONTRATO	219,000,000
ACTA FINAL	219,000,000
SALDO	-

JORGE HERNAN SOLANO DELGADO
Jefe de Despacho
Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos
Supervisor

NODIER PULIDO ALVAREZ
Supervisor de apoyo al contrato
Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos

FABIAN ANTONIO FLÓREZ PINZÓN
Representante Legal de MULTIPROYECTOS DEL VALLE SAS
Contratista

LAS CANTIDADES AQUÍ REGISTRADAS HACEN PARTE DE LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA Y SON VERIFICADAS POR POR LA SUPERVISION PARA EL PAGO FINAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE YUMBO VALLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS				CONTRATO 180,10,06,017,2023 CONTRATISTA: JOSE FERNANDO VIVAS						
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO				INICIO: 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 PLAZO: HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2023 VALOR: $ 219,000,000				ACTA FINAL		
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CONTRACTUAL		ACTA FINAL		TOTAL CONSOLIDADO		
				Vr.UNITARIO	Vr.TOTAL	CANTIDAD	Vr.TOTAL	CANTIDAD	Vr. TOTAL	
1	DEMARCACION CON PINTURA TRÁFICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO-VALLE - - ZONA VIA DAPA	M2	115	$ 44,800.00	$ 5,152,000.00	115	$ 5,152,000.00	115	$ 5,152,000	
2	DEMARCACION CON PINTURA IMPRIMANTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO-VALLE -- ZONA VIA DAPA	M2	115	$ 44,800.00	$ 5,152,000.00	115	$ 5,152,000.00	115	$ 5,152,000	
3	DEMARCACION CON PINTURA TRÁFICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO-VALLE - - ZONA VIA DAPA	ML	25550	$ 3,850.00	$ 98,367,500.00	25550	$ 98,367,500.00	25550	$ 98,367,500	
4	DEMARCACION CON PINTURA IMPRIMANTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO-VALLE - - ZONA VIA DAPA	ML	25550	$ 3,850.00	$ 98,367,500.00	25550	$ 98,367,500.00	25550	$ 98,367,500	
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MAQUINA DE PINTAR GRACO ULTRA MAX II 795 - INCLUYE: 1. CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE EQUIPOS PARA APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO, PARA 10 PERSONAS CON UNA DURACION DE 10 HORAS (5 H PRACTICAS Y 5 H TEORICAS) 2. CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO PARA 10 PERSONAS CON UNA DURACION DE 10 HORAS (5 H PRACTICAS Y 5 H TEORICAS) 3. KIT DE REPUESTOS PARA MAQUINA DE PINTAR GRACO ULTRA MAX II 795 INCLUYE: BOQUILLA JUEGO DE EMPAQUETADURA	UND	1	$ 11,961,000.00	$ 11,961,000.00	1	$ 11,961,000.00	1	$ 11,961,000	
	SUBTOTAL				$ 219,000,000		$ 219,000,000		$ 219,000,000	

ALCALDIA MUNICIPAL DE YUMBO VALLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS				CONTRATO 180,10,06,017,2023 CONTRATISTA: JOSE FERNANDO VIVAS					
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO				INICIO: 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 PLAZO: HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2023 VALOR: $ 219,000,000				ACTA FINAL	
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CONTRACTUAL		ACTA FINAL		TOTAL CONSOLIDADO	
				Vr.UNITARIO	Vr.TOTAL	CANTIDAD	Vr.TOTAL	CANTIDAD	Vr. TOTAL
1	DEMARCACION CON PINTURA TRÁFICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO-VALLE - - ZONA VIA DAPA	M2	115	$ 44,800.00	$ 5,152,000.00	115	$ 5,152,000.00	115	$ 5,152,000
	VALOR TOTAL COSTOS TOTALES								$ 219,000,000
	administracion	15.0%							
	imprevistos	1%							
	Utilidad	12%							
	VALOR TOTAL								
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)								100.00%

ESTADO FISCAL	
VR CONTRATO	219,000,000
ACTA FINAL	219,000,000
SALDO	-

JORGE HERNAN SOLANO DELGADO
Jefe de Despacho
Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos
Supervisor

NODIER PULIDO ALVAREZ
Supervisor de apoyo al contrato
Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos

FABIAN ANTONIO FLÓREZ PINZÓN
Representante Legal de MULTIPROYECTOS DEL VALLE SAS
Contratista

LAS CANTIDADES AQUÍ REGISTRADAS HACEN PARTE DE LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA Y SON VERIFICADAS POR POR LA SUPERVISION PARA EL PAGO FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 180.10.06.017 DE 2023 cuyo objeto es IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO	**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN:** DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE OBRA	
	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO	
	FECHA DE INFORME: 26 / 12 / 2023	**INFORME FINAL**
	INFORME DEL DESARROLLO DEL CONTRATO	
PORCENTAJE DE AVANCE: 100%		
FECHA DE INICIO:	20 DE DICIEMBRE DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	26 DE DICIEMBRE DE 2023	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Ejecución de las actividades del contrato de obra descritas de acuerdo a la propuesta del contratista y aceptada por la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio de Yumbo, la cual hace parte del presente contrato que corresponde a la IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO.

PROYECTO

	VALOR TOTAL
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO	DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($219.000.000,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 219.000.000.00
VALOR ACTA FINAL	$ 219.000.000.00
SALDO DEL CONTRATO	$00

OBJETO DEL CONTRATO

El contratista de acuerdo con su oferta se obliga por su cuenta y riesgo a realizar para el Municipio de Yumbo la implementación de estrategias para el mejoramiento de la movilidad y la seguridad vial en el municipio de Yumbo, mediante demarcación con pintura tráfico y pintura imprimante, demarcación con pintura de tráfico e imprimante para el mejoramiento de la movilidad y la seguridad vial en el municipio de Yumbo-valle - - zona Via a Dapa y reparación de máquina de pintar graco untra max II. .

ACTIVIDADES CONTRACTUALES:

DEMARCACION CON PINTURA TRÁFICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO-VALLE - - ZONA VIA DAPA	M2	115
DEMARCACION CON PINTURA IMPRIMANTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO-VALLE -- ZONA VIA DAPA	M2	115
DEMARCACION CON PINTURA TRÁFICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO-VALLE - - ZONA VIA DAPA	ML	25550
DEMARCACION CON PINTURA IMPRIMANTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO-VALLE - - ZONA VIA DAPA	ML	25550

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MAQUINA DE PINTAR GRACO ULTRA MAX II 795 - INCLUYE: 1. CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE EQUIPOS PARA APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO, PARA 10 PERSONAS CON UNA DURACION DE 10 HORAS (5 H PRACTICAS Y 5 H TEORICAS) 2. CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO PARA 10 PERSONAS CON UNA DURACION DE 10 HORAS (5 H PRACTICAS Y 5 H TEORICAS) 3. KIT DE REPUESTOS PARA MAQUINA DE PINTAR GRACO ULTRA MAX II 795 INCLUYE: BOQUILLA JUEGO DE EMPAQUETADURA	UND	1

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCION PARCIAL:

DEMARCACION CON PINTURA TRÁFICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO-VALLE - - ZONA VIA DAPA	M2	115
DEMARCACION CON PINTURA IMPRIMANTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO-VALLE -- ZONA VIA DAPA	M2	115
DEMARCACION CON PINTURA TRÁFICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO-VALLE - - ZONA VIA DAPA	ML	25550
DEMARCACION CON PINTURA IMPRIMANTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO-VALLE - - ZONA VIA DAPA	ML	25550

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MAQUINA DE PINTAR GRACO ULTRA MAX II 795 - INCLUYE: 1. CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE EQUIPOS PARA APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO, PARA 10 PERSONAS CON UNA DURACION DE 10 HORAS (5 H PRACTICAS Y 5 H TEORICAS) 2. CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO PARA 10 PERSONAS CON UNA DURACION DE 10 HORAS (5 H PRACTICAS Y 5 H TEORICAS) 3. KIT DE REPUESTOS PARA MAQUINA DE PINTAR GRACO ULTRA MAX II 795 INCLUYE: BOQUILLA JUEGO DE EMPAQUETADURA	UND	1

Las actividades se han realizado cumpliendo con las especificaciones de las actividades contractuales

LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

Los trabajos iniciaron en el km 0 vía a Corregimiento de Dapa y cuenta con personal calificado y equipo necesario.

DESARROLLO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 180.10.06.017 DE 2023 :

Antes del inicio, una vez adjudicado el contrato se solicita al contratista INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR EN OBRA.

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.

c. El contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.

e. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar.

El personal presentado y verificado para el proyecto es el siguiente:

Profesional Ofrecido para el Cargo	Requisitos de Experiencia General	Requisitos de Experiencia Específica
Director de Obra (Ingeniero Civil) JULIO CESAR TEJEDA RAMÍREZ	Cumple con la Experiencia de 20 años a partir de la expedición de la tarjeta profesional con posgrado en vías terrestres.	Acreditada (ver hoja de vida)
Ingeniero electromecánico FITZGERALD DAVID CÓRDOBA OLIVEROS	Cumple con la experiencia de 2 años a partir de la expedición de la tarjeta profesional con posgrado en gerencia de proyectos	Acreditada (ver hoja de vida)
Operario (Bachiller) JULIÁN DARÍO RONDÓN GARCÍA	Cumple con la experiencia general en aplicación de pintura trafico	Acreditada (ver hoja de vida)

El Municipio de Yumbo por parte de la supervisión y personal del tránsito municipal realizo entrega al contratista de obra del lugar para iniciar las obras contratadas.

Se da inicio a las actividades de obra, llevando a cabo el traslado de personal y equipo para la iniciación de la ejecucion.

EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE PINTURA DESARROLLADO EN EL CONTRATO ES EL SIGUIENTE:

Antes de iniciar

METRO LINEAL (ML)

1. Inspección en la ruta de aplicación de pintura
2. Remoción de pasto y tierra de los laterales quedando libre de polvo grasa y suciedad.
3. Marcación por punteo en la línea central y laterales
4. Alistamiento y aplicación de pintura tráfico tipo imprimante base negro

5. Alistamiento y aplicación de pintura tráfico color blanco para líneas laterales

6. Alistamiento y aplicación de pintura tráfico color amarillo para línea central

METRO CUADRADO (MT2) – ZONA DAPA YUMBO

1. Inspección determinando los sitios de aplicación de pintura en zona rumba en el sector de Menga.
2. Remoción de polvo
3. Alistamiento y aplicación de pintura tráfico tipo imprimante base negro
4. Alistamiento y aplicación de pintura tráfico color azul
5. Alistamiento y aplicación de pintura tráfico color blanco para pictogramas.

El equipo utilizado fue el siguiente:

Planta eléctrica de 3hp o 5hp
Equipo de pintura
Vehículo - Camioneta con capacidad mínima de carga de 1 Tonelada.
Camión de 3 toneladas
Maquina aplicadora.

Se incluye el certificado de propiedad de los equipos.

MATERIALES UTILIZADOS:

Imprimante acrílico negro para demarcación de pavimentos con resistencia a la abrasión y a gran variedad de contaminantes.

Pintura Acrílica de Tráfico en base solvente acrílico de color Blanco y amarillo para uso de Demarcación y señalización de carreteras, calles, autopistas, parqueaderos, pisos de almacenes, bodegas e industrias en general, aplicadas sobre superficies de pavimento y concreto principalmente. Tanto para aplicación de metros cuadrados como lineales

MANTENIMIENTO GRACO ULTRA MAX II 795

En las instalaciones del transito municipal se realizo la entrega al contratista para su respectivo mantenimiento y verificación de funcionamiento

Se realizo el desensamble y retiro de piezas en mal estado que requieren de cambio, así como el mantenimiento y prueba de las partes del sistema.

Se realiza el ensamble con la instalación de los repuestos que se cambiaron por el mal estado.

Se hizo entrega del kit de repuestos tales como boquilla y juego d empaquetadura

Todas las actividades contractuales inherentes al contrato fueron supervisadas con el acompañamiento del personal de transito municipal.

Se impartió capacitación en el manejo de equipos para la aplicación de pintura y de la aplicación de pintura.

El avance presupuestal de la obra corresponde al 100 %.

OBSERVACIONES:

El contratista ha cumplido con el personal requerido para el desarrollo de las actividades que se han realizado en la ejecución de la obra.

Las obras ejecutadas han cumplido con las especificaciones técnicas de construcción establecidas en el contrato y ajustadas a la propuesta de precios unitarios.

La supervisión y el personal de tránsito dan cuenta de ello con el seguimiento detallado que de las actividades se realiza.

Se anexan los siguientes documentos:

Acta de kit de repuestos para maquina de pintar graco ultra max II 795.

Certificación del Secretario de Transito capacitación sobre el manejo de equipos para aplicación de pintura trafico y sobre el manejo de aplicación de pintura trafico en las instalaciones del tránsito.

Certificación del Secretario de Transito mantenimiento preventivo para máquina de pintar graco ultra max II 795 en las instalaciones del tránsito.

El registro fotográfico da cuenta de la ejecucion al 100% de las actividades contractuales.

ANEXO FOTOGRÁFICO

NODIER PULIDO ÁLVAREZ
Supervisor
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

SUPERVISOR DE CONTRATO














DEMARCACIÓN PINTURA TRAFICO MTS 2











DEMARCACIÓN POR METROS LINEALES






























JMC





















MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MAQUINA GRACO ULTRA II







SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101152891, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en CALI a los 11 días del mes de DICIEMBRE de 2023

45-44-101152891

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CALI	CALI	45	45-44-101152891	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	12	2023	11	12	2023	00:00	11	12	2028	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MULTIPROYECTOS DEL VALLE S.A.S.	NIT: 901.111.365-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 27 NRO. 6 - 73 P2	CALI, VALLE	5241224

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE YUMBO	NIT: 890.399.025-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 5 NRO. 4 - 40	YUMBO, VALLE	6516600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 180.10.06.017.2023 CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES: IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/12/2023	26/04/2024	$43,800,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11/12/2023	26/12/2026	$21,900,000.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$43,800,000.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,209,360.00	$ ******20,000.00	$ *****233,578.00	$ *********1,462,938.00	$ ******109,500,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA CLARA OSORNO ALDANA	999277	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A, ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

45-44-101152891

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CALI	CALI	45	45-44-101152891	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	12	2023	11	12	2023	00:00	11	12	2028	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MULTIPROYECTOS DEL VALLE S.A.S.		NIT: 901.111.365-8
DIRECCIÓN: CL 27 NRO. 6 - 73 P2	CIUDAD: CALI, VALLE	TELÉFONO:	5241224

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE YUMBO		NIT: 890.399.025-6
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 4 - 40	CIUDAD: YUMBO, VALLE	TELÉFONO	6516600

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,209,360,00	$ ******20,000,00	$ *****233,578,00	$ *********1,462,938,00	$ ******109,500,000,00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA CLARA OSORNO ALDANA	999277	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11011639330764(3900)000001462938(96)20241210

REFERENCIA PAGO: 1101163933076-4

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CALI	CALI	45	45-40-101088704	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	12	2023	11	12	2023	00:00	26	12	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MULTIPROYECTOS DEL VALLE S.A.S.		NIT: 901.111.365-8
DIRECCIÓN: CL 27 NRO. 6 - 73 P2	CIUDAD: CALI, VALLE	TELÉFONO:	5241224

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE YUMBO		NIT: 890.399.025-6
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 4 - 40	CIUDAD: YUMBO, VALLE	TELÉFONO	6516600
BENEFICIARIO: 890399025 - MUNICIPIO DE YUMBO	ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CONTRATO No. 180.10.06.017.2023 CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES: IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO.
ASEGURADO/BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE YUMBO NIT 890.399.025-6.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/12/2023	26/12/2023	$464,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/12/2023	26/12/2023	$464,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/12/2023	26/12/2023	$464,000,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****126,273.00	$ *******3,000.00	$ ******24,562.00	$ **********153,836.00	$ ******464,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA CLARA OSORNO ALDANA	999277	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

45-40-101088704
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CALI	CALI	45	45-40-101088704	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	12	2023	11	12	2023	00:00	26	12	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	MULTIPROYECTOS DEL VALLE S.A.S.		NIT: 901.111.365-8
DIRECCIÓN: CL 27 NRO. 6 - 73 P2	**CIUDAD:** CALI, VALLE	**TELÉFONO:**	5241224

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE YUMBO		NIT: 890.399.025-6
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 4 - 40	**CIUDAD:** YUMBO, VALLE	**TELÉFONO:**	6516600

BENEFICIARIO: 890399025 - MUNICIPIO DE YUMBO

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/12/2023	26/12/2023	$464,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/12/2023	26/12/2023	$464,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/12/2023	26/12/2023	$464,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

45-40-101088704

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF999277A

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CALI	CALI	45	45-40-101088704	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	12	2023	11	12	2023	00:00	26	12	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MULTIPROYECTOS DEL VALLE S.A.S.	NIT: 901.111.365-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 27 NRO. 6 - 73 P2	CALI, VALLE	5241224

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE YUMBO	NIT: 890.399.025-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 5 NRO. 4 - 40	YUMBO, VALLE	6516600

BENEFICIARIO: ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

PSE

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia éxito GANA GANA ÉXITO CODENSA

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****126,273.00	$ *******3,000.00	$ ******24,562.00	$ **********153,836.00	$ ******464,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA CLARA OSORNO ALDANA	999277	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 1101163933085 0 (3900) 000000153836 (96) 20241210

REFERENCIA PAGO:

1101163933085-0

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14926695593

(415)7707212489984(8020) 000001492669559 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 1 1 3 6 5	8	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MULTIPROYECTOS DEL VALLE S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	MP DEL VALLE S.A.S.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
CL 27 6 73 P 2 BRR JORGE ISAACS

42. Correo electrónico multiproyectosdelvallesas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 8 2 8 1 7 0 3 1	6 0 2 5 2 4 1 2 2 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
1 8 1 1	2 0 1 7 0 8 3 0	4 3 3 0	2 0 1 9 0 9 0 2	4 9 2 3	4 6 6 3		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código: 2 2 2 3	55. Forma: 3 — 56. Tipo: 1 — Servicio 1 2 3 — 57. Modo — 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha 2023 - 07 - 15 / 09 : 50: 30

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre FLOREZ PINZON FABIAN ANTONIO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 15-09-2023 10:15:37AM

524 1224
CALLE 27 No. 6 - 73
multiproyectosdelvalllesas@gmail.com

MULTIPROYECTOS DEL VALLE S.A.S.
Nit. 901111365-8

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **VIVIANA ARTUNDUAGA PEÑAFIELD,** identificada con C.C 38.666.276 de Jamundí, actuando como contadora, certifico que la empresa **MULTIPROYECTOS DEL VALLE SAS con NIT 901.111.365-8**, se encuentra al día con el pago de los siguientes aportes, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto por el artículo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 del 10 de Mayo de 2005.

En caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionadas, se deberá precisar el valor y el plazo previsto para el acuerdo de pago, con indicación del cumplimiento de esta obligación.

En caso de no requerirse de revisor fiscal, este anexo deberá diligenciarse y suscribirse por el representante legal de la compañía, certificando el pago efectuado por dichos conceptos en los periodos antes mencionados.

Dada en Cali, a los veintiseis (26) días del mes de diciembre de 2023

Firma

VIVIANA ARTUNDUAGA PEÑAFIELD
CC. 38.666.276 de Jamundí
T.P. 163938-T

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA: **VIVIANA ARTUNDUAGA PEÑAFIELD**
Contadora Pública.

RETURN TO PEA ARC DRC 5001
CERTIFICATION OF NAVOSH DC RECORDKEEPING DOCUMENT A PARAPROFESSIONAL IS

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 38.666.276

ARTUNDUAGA PEÑAFIELD
APELLIDOS

VIVIANA
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-DIC-1982
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

04-MAY-2001 JAMUNDI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1100100-00588982-F-0038666276-20140616 0039033967A 1 7752926078

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

163938-T



VIVIANA
ARTUNDUAGA PEÑAFIEL
C.C. 38666276
RESOLUCION INSCRIPCION 394 FECHA 13/12/2011
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 173766

FIRMA DEL TITULAR 90651

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 D D 7 9 C 1 0 7 3 7 C 6 8 3 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **VIVIANA ARTUNDUAGA PEÑAFIELD** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 38666276 de JAMUNDI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 163938-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-12-12, 02:05:03 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2023
Empresa	MULTIPROYECTOS DEL VALLE SAS
NIT	NI 901111365
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1059606762
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	332963003
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.912.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	2	$ 371.200	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 210.800	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	$ 341.700	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 185.600	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 46.400	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	$ 39.100	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	3	$ 145.500	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	$ 46.400	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	6	$ 248.600	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	6	$ 277.400	$ 0
		SubTotales:		$ 1.912.700	$ 0
		Total a Pagar:			$ 1.912.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-12-26, 08:24:05 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2023
Empresa	JULIO CESAR TEJEDA RAMIREZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 10544397
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1059956369
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	362269076
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 330.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 185.600	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 145.000	$ 0
		SubTotales:		$ 330.600	$ 0
		Total a Pagar:			$ 330.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Simple

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-12-27, 07:41:31 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2023
Empresa	FITZGERALD DAVID CORDOBA OLIVEROS
CEDULA CIUDADANIA	CC 1032476449
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1059957930
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	362684024
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 336.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 145.000	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	$ 6.100	$ 0
		SubTotales:		$ 336.700	$ 0
		Total a Pagar:			$ 336.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-12-04, 12:13:00 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2023
Empresa	FABIAN FLOREZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 94509062
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1059467096
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	316203148
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 739.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 234.900	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	$ 46.400	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	1	$ 58.800	$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	2	$ 108.300	$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	2	$ 105.200	$ 0
		SubTotales:		$ 739.200	$ 0
		Total a Pagar:			$ 739.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-07, 02:41:09 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1059467096

Periodo Cotización: noviembre de 2023 **Periodo Servicio:** diciembre de 2023

PAGADO 04/12/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FABIAN FLOREZ		
Documento	CC94509062	**Dirección**	CALLE 27 6 73 PISO 2
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5241224
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	2	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 14791427	JULIAN DARIO RONDON GARCIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.467.536	$ 234.900	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 1.467.536	$ 58.800	6,960	$ 1.467.536	$ 102.200	(CCF57) COMFANDI	$ 1.467.536	$ 58.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 454.700
CC 25546669	CARMEN ELISA DAZA QUINTANA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(CCF57) COMFANDI	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.627.536	$ 2.627.536	$ 2.627.536	$ 2.627.536	$ 420.500	$ 105.200	$ 108.300	$ 105.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 739.200	$ 0	$ 739.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Gmail MULTIPROYECTOS DEL VALLE SAS <multiproyectosdelvallesas@gmail.com>

ecollect: Pago Ordinario - FIC Confirmación #364079347 BANCOLOMBIA

1 mensaje

ecollect <pagos@ecollect.co> 27 de diciembre de 2023, 4:45 p.m.
Para: multiproyectosdelvallesas@gmail.com

SENA

Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transacción realizada en **SENA NIT 8999990341** .

Resumen de la Transacción:

Usuario Pagador	901111365
Descripción del Pago	Pago Ordinario - FIC
No. Transacción eCollect	101926693 Descargar aquí
No. Autorización/CUS	364079347
Fecha y Hora	27/12/2023 04:44:19 p.m.
Medio de Pago	BANCOLOMBIA
Detalle de la transacción	

Total Pagado $ 180,000.00

Detalle de la Transacción:

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 180,000.00	COP $180,000.00

SENA agradece su pago a su correo electrónico será enviado copia del comprobante del pago.

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

ecollect
Seguro para ti

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social MULTIPROYECTOS DEL VALLE SAS MULTIPROYECTOS DEL VALLE SAS identificado con el NIT 901111365, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
1010-12-004-332-2023	SENALIZACION MIRANDA 2023	MIRANDA	127,303	2023-09	18-SEP-2023	96864828
101012004184	SE?ALIZACION VIAL	MIRANDA	137,396	2020-08	06-AGO-2020	67003066
CO-183-2020	SENALIZACION VIAL	TIMBIO	124,996	2020-10	23-OCT-2020	67883756
1010-12-004-507-2021	OBRAS DE PINTURA TRAFICO	MIRANDA	162,499	2021-12	22-MAR-2022	74499357
180.10.06.017-2023	SENALIZACION DAPA	YUMBO	180,000	2023-12	27-DIC-2023	101926693
180.10.06.016.2022	DEMARCACION DAPA	901111365	270,000	2022-12	26-DIC-2022	82031126
		Total	1,002,194			

Expedido por el SENA, a los veintiocho (28) dias del mes de Diciembre de 2023

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

SENA, MÁS TRABAJO

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2023-12-28

Generado por : Certificados En Linea

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 2653996874 - 250008

SENA, MÁS TRABAJO

Línea de atención al ciudadano: 018000 910270
Línea de atención al empresario: 018000 910682
@SENAcomunica www.sena.edu.co

524 1224
CALLE 27 No. 6 - 73
multiproyectosdelvalllesas@gmail.com

MULTIPROYECTOS DEL VALLE S.A.S.
Nit. 901111365-8

Santiago de Cali, 26 de diciembre del 2023

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE YUMBO
Dr. JORGE HERNÁN SOLANO
Secretario De Infraestructura Y Servicios Públicos
Dr. NODIER PULIDO ÁLVAREZ
profesional de apoyo en calidad de supervisor

REFERENCIA: INFORME FOTOGRAFICO

Según referencia del asunto me permito realizar la entrega del informe fotográfico correspondiente a la ejecución del contrato de obra No. 180.10.06.017-2023 que tiene como objeto **"IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO"**

RELACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR

Nº	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD
1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO-VALLE - ZONA VIA DAPA	MT2	115
2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO-VALLE - ZONA VIA DAPA	MT2	115
3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO-VALLE - ZONA VIA DAPA	ML	25,550

524 1224
CALLE 27 No. 6 - 73
multiproyectosdelvalllesas@gmail.com

MULTIPROYECTOS DEL VALLE S.A.S.
Nit. 901111365-8

4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA IMPRIMANTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO-VALLE - ZONA VIA DAPA	ML	25,550
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MAQUINA DE PINTAR GRACO ULTRA MAX II 795 - INCLUYE: 1. CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE EQUIPOS PARA APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO, PARA 10 PERSONAS CON UNA DURACION DE 10 HORAS (5 H PRACTICAS Y 5 H TEORICAS) 2. CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO PARA 10 PERSONAS CON UNA DURACION DE 10 HORAS (5 H PRACTICAS Y 5 H TEORICAS) 3. KIT DE REPUESTOS PARA MAQUINA DE PINTAR GRACO ULTRA MAX II 795 INCLUYE: BOQUILLA JUEGO DE EMPAQUETADURA	UND	1

524 1224
CALLE 27 No. 6 - 73
multiproyectosdelvalllesas@gmail.com

MULTIPROYECTOS DEL VALLE S.A.S.
Nit. 901111365-8

REGISTRO FOTOGRAFICO

ITEM # 1 Y 2: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO-VALLE - 115 MT2





524 1224
CALLE 27 No. 6 - 73
multiproyectosdelvalllesas@gmail.com

MULTIPROYECTOS DEL VALLE S.A.S.
Nit. 901111365-8





524 1224
CALLE 27 No. 6 - 73
multiproyectosdelvalllesas@gmail.com

MULTIPROYECTOS DEL VALLE S.A.S.
Nit. 901111365-8



ITEM # 3 Y 4: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO-VALLE - ZONA VIA DAPA – 25.550 ML

PROCESO DE PUNTEO




524 1224
CALLE 27 No. 6 - 73
multiproyectosdelvalllesas@gmail.com

MULTIPROYECTOS DEL VALLE S.A.S.
Nit. 901111365-8








524 1224
CALLE 27 No. 6 - 73
multiproyectosdelvalllesas@gmail.com

MULTIPROYECTOS DEL VALLE S.A.S.
Nit. 901111365-8

PROCESO DE LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE PASTO Y TIERRA








524 1224
CALLE 27 No. 6 - 73
multiproyectosdelvalllesas@gmail.com

MULTIPROYECTOS DEL VALLE S.A.S.
Nit. 901111365-8


DEMARCACION CON IMPRIMANTE BASE NEGRA






524 1224
CALLE 27 No. 6 - 73
multiproyectosdelvalllesas@gmail.com

MULTIPROYECTOS DEL VALLE S.A.S.
Nit. 901111365-8









524 1224
CALLE 27 No. 6 - 73
multiproyectosdelvalllesas@gmail.com

MULTIPROYECTOS DEL VALLE S.A.S.
Nit. 901111365-8









524 1224
CALLE 27 No. 6 - 73
multiproyectosdelvalllesas@gmail.com

MULTIPROYECTOS DEL VALLE S.A.S.
Nit. 901111365-8





DEMARCACION DE LINEAS LATERALES EN BLANCO



524 1224
CALLE 27 No. 6 - 73
multiproyectosdelvalllesas@gmail.com

MULTIPROYECTOS DEL VALLE S.A.S.
Nit. 901111365-8





524 1224
CALLE 27 No. 6 - 73
multiproyectosdelvalllesas@gmail.com


MULTIPROYECTOS DEL VALLE S.A.S.
Nit. 901111365-8





524 1224
CALLE 27 No. 6 - 73
multiproyectosdelvalllesas@gmail.com

MULTIPROYECTOS DEL VALLE S.A.S.
Nit. 901111365-8





524 1224
CALLE 27 No. 6 - 73
multiproyectosdelvalllesas@gmail.com


MULTIPROYECTOS DEL VALLE S.A.S.
Nit. 901111365-8

ITEM # 5 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MAQUINA DE PINTAR GRACO ULTRA MAX II 795











524 1224
CALLE 27 No. 6 - 73
multiproyectosdelvalllesas@gmail.com

MULTIPROYECTOS DEL VALLE S.A.S.
Nit. 901111365-8





524 1224
CALLE 27 No. 6 - 73
multiproyectosdelvalllesas@gmail.com

MULTIPROYECTOS DEL VALLE S.A.S.
Nit. 901111365-8











524 1224
CALLE 27 No. 6 - 73
multiproyectosdelvalllesas@gmail.com

MULTIPROYECTOS DEL VALLE S.A.S.
Nit. 901111365-8









524 1224
CALLE 27 No. 6 - 73
multiproyectosdelvalllesas@gmail.com

MULTIPROYECTOS DEL VALLE S.A.S.
Nit. 901111365-8

OBSERVACIONES MANTENIMIENTO MAQUINA DE PINTAR GRACO ULTRA MAX II 795

De acuerdo al mantenimiento preventivo realizado a la máquina de pintura GRACO ULTRA MAX II 795 se evidencio que el equipo no tenía el filtro malla, mariposa y boquilla, el equipo esta trabajando con una manguera muy deteriorada por el uso, presentaba algunas de sus piezas vitales para el buen funcionamiento completamente obstruidas con pintura como lo es la manguera de recirculado y el tubo de succión de la bomba y en la pistola se deja constancia que el filtro esta totalmente destruido.


Se recomienda que para el buen uso de la maquina cada vez que se utilice, se debe realizar el proceso de recirculado de la misma y la limpieza de cada uno de sus filtros, pistola y mangueras de forma manual.

ENTREGA DE REPUESTOS
BOQUILLA y JUEGO DE EMPAQUETADURA



524 1224
CALLE 27 No. 6 - 73
multiproyectosdelvalllesas@gmail.com

MULTIPROYECTOS DEL VALLE S.A.S.
Nit. 901111365-8



Atentamente,

FABIAN ANTONIO FLOREZ.

FABIAN ANTONIO FLOREZ PINZON
C.C No. 94.509.062 de CALI
Dirección de correo CALLE 27 # 6-73
Correo electrónico: multiproyectosdelvallesas@gmail.com