| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático | **ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO** | **CODIGO:** | **GCT-FT-11** |
|---|---|---|---|
| | | **VERSION:** | **4** |
| | | **FECHA DE REVISIÓN:** | **21/01/12** |

| **DATOS GENERALES** | |
|---|---|
| **NUMERO DE CONTRATO** | 406 de 2018 |
| **TIPO DE CONTRATO** | Interventoria |
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA EL COLEGIO LOS PINOS SEDE A DE LA LOCALIDAD 3 |
| **CONTRATISTA** *(En caso de ser persona jurídica diligenciar el nombre del representante legal y su cedula)* | INCTEC INGENIEROS CIVILES ARQUITECTOS LTDA<br>REPRESENTANTE LEGAL: HÉCTOR AUGUSTO VALBUENA SÁNCHEZ<br>CC. 1.014.232.309 |
| **DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN** (Cédula y/o NIT) | NIT 830085352-3 |
| **SUPERVISOR O INTERVENTOR** | DIANA CAROLINA MORENO MORENO<br>PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-23 |
| **FECHA DE FIRMA DE CONTRATO** | 26 DE DICIEMBRE DE 2018 |

| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | **FECHA** | **VALOR** |
|---|---|---|
| 466 IDIGER | 07/11/2018 | $66.000.000 |
| **N° REGISTRO** | **FECHA** | **VALOR** |
| 790 IDIGER | 26/12/2018 | $65.692.363 |

| | |
|---|---|
| **FECHA APROBACIÓN DE GARANTÍA** | 03/12/2019 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO |
| **FECHA DE INICIACIÓN** | 26 DE DICIEMBRE DE 2018 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 |

| **APORTE TOTAL COMO COTIZANTE A SISTEMA DE SALUD Y PENSIÓN** | **APORTE EFECTIVAMENTE CANCELADO** | **DIFERENCIA A RETENER** |
|---|---|---|
| CUMPLE | CUMPLE | N/A |

| **PAZ Y SALVOS SISTEMAS – ALMACEN** | **ULTIMA CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES** |
|---|---|
| N/A | Acta de recibo a satisfacción |

| **PLAZO** | | **VALOR** | |
|---|---|---|---|
| **PLAZO INICIAL** | Cinco (5) meses | **VALOR INICIAL** | $65.692.363 |
| **1RA PRÓRROGA** | Treinta (30) días calendario | **1RA ADICIÓN** | 0 |
| **2A PRÓRROGA** | | **2A ADICIÓN** | 0 |
| **SUSPENSIÓN** | 23 mayo de 2019 | **REINICIO** | 25 octubre de 2019 |
| **CESIÓN (Si a ello hubiere lugar)** | | | |
| **PLAZO TOTAL EJECUTADO** | Diez 1(0) meses un (1) día | **VALOR TOTAL EJECUTADO** | $65.692.363 |

| **VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA GARANTÍA ÚNICA** | | |
|---|---|---|
| **AMPARO** | **VALOR ASEGURADO** | **VIGENCIA DD/MM/AA** |
| Cumplimiento del Contrato | $6.569.236.30 | 26/05/2020 |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático | **ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO** | CODIGO: | GCT-FT-11 |
|---|---|---|---|
| | | VERSION: | 4 |
| | | FECHA DE REVISIÓN: | 21/01/12 |

| | | |
|---|---|---|
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | $3.284.618.15 | 26/11/2022 |
| Calidad del Servicio | $6.569.236.30 | 26/11/2021 |

| PAGOS EFECTUADOS | |
|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $65.692.363 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | $65.692.363 |
| VALOR TOTAL DE PAGOS EFECTUADOS | $ 59.123.124 |
| NÚMEROS DE ORDENES DE PAGOS | 3007, 3006, 3002, 2902, 2928, 2914, 2904, 3001 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | $ 6.569.239 |
| SALDO A LIBERAR | 0 |

En este estado las partes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente liquidación dejamos las siguientes constancias:

1. Que el objeto contratado fue realizado por el contratista y recibido por EL IDIGER, a entera satisfacción, tal como consta en las certificaciones suscritas por el supervisor del contrato.

2. Que el Producto de la consultoría objeto del presente contrato reposa en el expediente del contrato No. 406 de 2018.

3. Que en la liquidación final, están incluidos todos los valores del servicio prestado y recibido y las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

4. De existir saldo el Director General ordena al responsable de presupuesto liberar el saldo.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 18 DIC 2019

**HÉCTOR AUGUSTO VALBUENA SÁNCHEZ**
**CONTRATISTA**

**DIANA CAROLINA MORENO MORENO**
**SUPERVISOR**

**RICHARD ALBERTO VARGAS HERNÁNDEZ**
**DIRECTOR GENERAL - IDIGER**

*c.c. Carpeta contractual*
*c.c. Pagos*
*c.c. Presupuesto*
*c.c. Supervisor*

*Elaboró: Victor Javier Barrantes Avellaneda - Contratista*
*Revisó: Abogado Gestión Contractual*
*Revisó: Jefe de la Oficina Asesora Jurídica*