| | | |
|---|---|---|
| ACTA No. 4134.010.26.1.0210.02 | FECHA: | 24/jun/2023 |
| | HORA INICIAL: | 09:00 am |
| | HORA FINAL: | 09:30 am |
| OBJETIVO: Realizar Supervisión al contrato 4134.010.26.1.0210 de 2023 | LUGAR: DATIC, CAM Piso 8 | |

ASISTENTES: Ruby Magnolia Ceron Erazo - Subdirectora de Innovación Digital (E), Derly Andrea Chaves Alfonso - Contratista, Daniel Enrique García Gutierrez - Contratista, Daniel Ceballos - Hunter Producción y Logística SAS.

AUSENTES: N/A

INVITADO: N/A

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificar asistencia
2. Realizar seguimiento a los compromisos del acta 4134.010.26.1.0210.01
3. Seguimiento al proyecto
4. Presentación y Aprobación del plan de trabajo para la inauguración de los LID y aprobación de hojas de vida

DESARROLLO:

1. Verificar asistencia

Se realizó la verificación del quórum, estando todas las personas convocadas, no se requirió listado de asistencia debido a que asistieron 4 personas.

2. Realizar seguimiento a los compromisos del acta 4134.010.26.1.0210.01

En la reunión se realizó el seguimiento a los siguientes compromisos:

| COMPROMISOS | RESPONSABLE | ESTADO |
|---|---|---|
| Enviar mapa arquitectónico del LID Paso del comercio | Daniel García | Realizado |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | |
|---|---|---|
| Enviar diseño del brochure del evento | Daniel García | Realizado |
| Enviar diseño del cupcake para el evento | Daniel García | Realizado |
| Entregar el plan de trabajo | Daniel Ceballos | Realizado |

3. Seguimiento al proyecto

Daniel García comentó que para la ejecución del evento del 27 de junio era necesario adelantar los permisos ante bomberos, seguridad y justicia, policía y demás requisitos contenidos en el contrato, ya que de lo contrario no podríamos realizar la inauguración en el LID Paso del comercio, Daniel Ceballos comentó que se encontraba gestionando dichos permisos para tenerlos al lunes 26 de junio.

Daniel Ceballos comentó que ya había recibido por parte Datic los planos arquitectónicos del lugar para validar medidas de tarima y aforo total, así como los diseños de los cupcakes y brochure, comentó que quedaba pendiente por enviar los diseños de los rollup y la indicación para realizar los perifoneos, a lo que Daniel García comentó que se enviarán lo más pronto posible esos archivos.

4. Aprobación del plan de trabajo del festival de ciencia, tecnología e innovación y del equipo de trabajo

El equipo supervisor informó que una vez revisado el plan de trabajo el cual contiene los ajustes y recomendaciones sugeridas es aprobado.

Enlace al plan de trabajo:
https://drive.google.com/drive/folders/1_Mz7_vbuA3ebjDdL7HZa-aUk7Vvu98Va?usp=sharing
Así mismo se informó que se realizó la revisión de las hojas de vida del equipo de trabajo aportado por Mercadeo estratégico , el cual también fue aprobado.

Enlace hojas de vida y cuadro de revisión:
https://drive.google.com/drive/folders/13U8XIJpKqIzozIAHXnqUXsYsbVXDPD2N?usp=sharing

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

| TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN | | |
|---|---|---|
| QUÉ HACER | RESPONSABIE | FECHA COMPROMISO |
| Realizar el acta | Daniel García | 30/jun/2023 |
| Enviar archivos para perifoneo y roll ups | Daniel García | 26/jun/2023 |
| Enviar resolución del permiso | Daniel Ceballos | 26/jun/2023 |

Firmas (responsables)

RUBY MAGNOLIA CERON ERAZO
Subdirectora (E)
Departamento Administrativo de las TIC
Supervisora Contrato

DANIEL ENRIQUE GARCIA GUTIERREZ
Contratista
Departamento Administrativo de las TIC

DERLY ANDREA CHAVES ALFONSO
Contratista
Departamento Administrativo de las TIC

DANIEL CEBALLOS
Gerente del proyecto
Hunter producción y logística SAS

NOTA: No se anexa listado de asistencia, por lo tanto las cuatro (4) personas firman el acta.

Elaboró: Daniel Enrique García Gutiererz - Contratista
Revisó: Derly Andrea Chaves Alfonso - Contratista.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.