CONECTA INGENIERIA S.A.S.

NIT: 901005520-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CL 64 A N 17 70, Manizales, Caldas, Colombia
Tel. 89099000

Autorización facturación electrónica No. 18764061534088 válida desde 2023-12-07 hasta 2025-12-07 rango desde CONE-27 hasta CONE-100

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	890801152-8
Cliente:	MUNICIPIO DE VILLAMARIA
Dirección:	CL 9 CR 4 ESQUINA, Villamaría, Caldas, Colombia
Teléfono:	3102124498
Email:	tesoreria@villamaria-caldas.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	CONE - 31
Fecha Emisión	28/12/2023 17:00:42
Fecha Vencimiento	28/12/2023
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	31/12/2023
Total de Lineas:	3

#	Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio U.	IVA	Dcto.	Total
1	001	COSTO DIRECTO	WSD	1,00	$24.808.684,00		0,00	$24.808.684,00
2	002	ADMINISTRACION	WSD	1,00	$7.442.606,00		0,00	$7.442.606,00
3	003	UTILIDAD	WSD	1,00	$1.240.434,00		0,00	$1.240.434,00

Impuesto	Base	Tarifa	Importe

Subtotal:	$33.491.724,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$33.491.724,00

Notas:	ACTA No.2 Y FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 750-2023 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"
CUFE:	53655894280cbdb81db2c55514b2d4687ce0cc9a142e52a88e3f19ab7d8a2c95433b4f9ef241f8120fd18236264db3bf
Total con letra:	(treinta y tres millones cuatrocientos noventa y un mil setecientos veinticuatro pesos)

JULIO ANDRES CARRILLO
REPRESENTANTE LEGAL
CONECTA INGENIERIA S.A.S
3103816535
CONECTAINGENIERIA.CO@GMAIL.COM

Firma Digital: DsbvqZekw1LYetRaDGineJ9G9aLV5+xoMAw9/gaogCBsYUcuw+T9VlMyeHdlUFm5
luyg4u0fh1OqeB+mPaBQlSitGT0X3hPz0CKB7ZqGW554NdN84
H4lMvfbTYm38y 4MfJDuxWTBhPmZWMM3yd6uNtDOPO9QiwKv5q/DROdGOAi3WRyJ/xNHVnxM/OTKU Ap+lx9e0Mj+WREu+0hDl8//dkDioKOyqv9b
gtTalh3lh8e/sbrUlkQ3L5a1Kmxbn k6pkaRlgcG8M0SRPGST5nLawjPmeSNbyw1WzDrQ56FXygitcM2RvSD36B0OMl+HA aRPrDTmc8RJ25zI08AFq
ng==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14950054003

(415)7707212489984(8020) 000001495005400 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 0 5 5 2 0	1	Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONECTA INGENIERIA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

41. Dirección principal
CL 64 A N 17 70

42. Correo electrónico conectaingenieria.co@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 7 8 2 3 2 3 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 6 0 8 2 5	4 3 9 0	2 0 1 6 0 8 2 5		4 2 1 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 09 - 22 / 16 : 55: 49

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre AGUDELO LOPEZ PAULO MARCELO
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 22-09-2023 04:58:22PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14950054003

(415)7707212489984(8020) 000001495005400 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 0 0 5 5 2 0	1	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0	

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 1 6 0 8 2 5	
74. Número de notaria		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 9 0 2	
77. No. Matrícula mercantil	1 8 1 3 0 0	
78. Departamento	1 7	
79. Ciudad/Municipio	2 0	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 6 0 8 2 5	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 8 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14950054003

(415)7707212489984(8020) 000001495005400 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 0 5 5 2 0	1	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 8 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 0 2 8 5 1 4 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CARRILLO	DELGADO	JULIO	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 8 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 0 3 2 4 1 8 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GRAJALES	LOAIZA	MARIA	JANNETT

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14950054003

(415)7707212489984(8020) **000001495005400 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 0 5 5 2 0	1	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadania 1 3	3 0 3 2 0 4 7 8		1 6 6 5 1 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
PINEDA	TORRES	MONICA	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 20/12/2023 - 16:58:36
Recibo No. S000902471, Valor 7200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN G7Z3XZ5S38

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=20 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : CONECTA INGENIERIA S.A.S.
Nit : 901005520-1
Domicilio: Manizales, Caldas

MATRÍCULA

Matrícula No: 181300
Fecha de matrícula: 02 de septiembre de 2016
Ultimo año renovado: 2023
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2023
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CALLE 64A 17 70 - Toscana
Municipio : Manizales, Caldas
Correo electrónico : conectaingenieria.co@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3103817100
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CALLE 64A 17 70 - Toscana
Municipio : Manizales, Caldas
Correo electrónico de notificación : conectaingenieria.co@gmail.com
Teléfono para notificación 1 : 3103817100
Teléfono notificación 2 : No reportó.
Teléfono notificación 3 : No reportó.

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 25 de agosto de 2016 de Los Accionistas de Manizales, inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de septiembre de 2016, con el No. 73970 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada CONECTA INGENIERIA S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto, el desarrollo de las siguientes actividades: Construcción, diseño, consultoría, interventoria de obras de ingeniería civil, proyectos relacionados con la contratación pública y privada, trasnporte, comercialización, importación y exportación, de maquinaria, equipos, herramienta, repuestos de vehículos y maquinaria, insumos y enseres, artesanías y en general podrá realizar cualquier otra actividad económica lícia tanto en Colombia como en el exterior. En desarrollo de su objeto la compañía podrá comprar o vender todo tipo de bienes muebles o inmuebles, así como realizar todo tipo de transacciones financieras y comerciales ajustadas a las leyes nacionales y extranjeras. Así mismo podrá adquirir, gravar, limitar, tomar en arrendamiento, o en concesión terrenos, edificios, plantas industriales, almacenes para la distribución de productos, maquinaria y equipos; hipotecar bienes, enajenarlos, adquirir concesiones, licencias, patentes de invención, marcas comerciales, nombres y enseñas comerciales u otros derechos constitutivos de propiedad intelectual, industrial o comercial; emitir bonos, dar o tomar dinero en mutuo, dar en garantía sus activos muebles e inmuebles y celebrar todas las operaciones de crédito que le permita obtener fondos u otros activos requeridos para el desarrollo de sus empresas o negocios; constituir compañías filiales, promover, formar y organizar sociedades, asociaciones o empresas a cualquier especie o tipo legal y vincularse a ellas mediante adquisición de acciones, cuotas o derechos sociales en las mismas, con el objeto de asegurar el suministro de materias primas u otros materiales, el mercado y distribución de productos, la producción de artículos o productos intermedios o complementarios, o la utilización, aprovechamiento o beneficio de subproductos; hacer aportes en dinero, en bienes o servicios a sociedades o empresas, absorberlas o fusionarse con ellas; vincularse a sociedades que se dediquen a negocios de la misma índole: Ejecutar toda clase de operaciones de crédito y, en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos directamente relacionados con el objeto social expresado en el presente articulo, y todos aquellos que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente derivadas de la existencia y de las actividades desarrolladas por las compañías. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio, la construcción, la industria y objeto de la sociedad; adicionalmente, la sociedad podrá llevar a cabo cualquier actividad lícia en Colombia y en el extranjero.

CAPITAL

	* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor	$ 400.000.000,00
No. Acciones	400,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000.000,00
	* CAPITAL SUSCRITO *
Valor	$ 200.000.000,00
No. Acciones	200,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000.000,00
	* CAPITAL PAGADO *
Valor	$ 200.000.000,00
No. Acciones	200,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Gerencia: La representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales estarán a cargo del gerente, tendrá un suplente del gerente. El suplente del gerente lo reemplazará en sus ausencias temporales y absolutas.

El suplente tendrá las mismas atribuciones que el gerente cuando entre a reemplazarlo facultades del gerente: El gerente está facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto de la sociedad, sin limite de cuantía.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del Gerente: El gerente está facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto de la sociedad, sin límite de cuantía.

Serán funciones específicas del cargo, las siguientes: a) Llevar la representación legal de la sociedad b) Constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. c) Cuidar la recaudación e inversión de los fondos sociales. d) Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos y demás operaciones de la sociedad. e) Velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva. f) Certificar conjuntamente con el contador de la compañía los estados financieros en el caso de ser dicha certificación exigida por las normas legales. g) Designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; además, fijará las remuneraciones correspondientes, dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. h) Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido constituida. i) Cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales y en los estatutos.

Parágrafo.- El gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades públicas, privadas y mixtas.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 001 del 05 de enero de 2023 de la Asamblea General De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 01 de agosto de 2023 con el No. 97589 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	JULIO ANDRES CARRILLO DELGADO	C.C. No. 10.285.148
SUPLENTE	MARIA JANNETT GRAJALES LOAIZA	C.C. No. 30.324.186

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4290
Actividad secundaria Código CIIU: F4390
Otras actividades Código CIIU: M7112 F4220

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $2.207.606.222,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

A. Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES. b. Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS contenida en este certificado electrónico se encuentra

emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

Sandra Salazar

SANDRA MARIA SALAZAR ARIAS

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

ACTA DE OBRA

ACTA N°	2 Y FINAL		
FECHA	26/12/2023		
CONTRATO №	750-2023		
TIPO DE PROCESO	LICITACIÓN PUBLICA No.	PROCESO ABREVIADO No.	
		MC-009-2023	
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"		
LOCALIZACION DEL PROYECTO	CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA - CALDAS		
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (INDICADO EN DIAS Y/O MESES)	2 MESES (60 DIAS)		
FECHA DE INICIO	19 DE OCTUBRE DE 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN	17 DE DICIEMBRE DE 2023		
CONTRATISTA	CONECTA INGENIERIA S.A.S		
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 253.001.336,00		
VALOR ADICIONES	$ 74.168.218,00		
VALOR ANTICIPO	$ 101.200.534,00		
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 101.200.534,00		
VALOR POR AMORTIZAR ANTICIPO	$ 0,00		
VALOR OBRAS EJECUTADAS	$ 327.167.959,00		
VALOR NO EJECUTADO	$ 1.595,00		

RESERVAS PRESUPUESTALES	No.	FECHA	SECCIÓN	RUBRO	VALOR
	681	31/07/2023	16	2.3.2.02.02.005	$ 253.887.637,00
	1040	16/11/2023	16	2.3.2.02.02.005	$ 74.168.218,00

FORMA DE PAGO	ANTICIPO DEL 40% Y ACTAS PARCIALES HASTA COMPLETAR EL 100%							
ORDENES DE PAGO	ACTA No.	MES DE EJECUCIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR OBRAS	ANTICIPO		VALOR DE RETENCIÓN
						AMORTIZADO	SALDO	
	1	OCTUBRE - NOVIEMBRE	4379	26/12/2023	$ 293.676.235,00	$ 101.200.534,00	$ 0,00	$ 44.051.435,00

ESTADO LEGAL

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (PRORROGAS, SUSPENSIONES, OTROSIS)	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
	OTRO SI	1	ADICIÓN Y PRORROGA	16/11/2023

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACION		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCION COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA 2 Y FINAL		ACUMULADO CONTRACTUAL		% EJECUCION
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNIT.	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
	1,1 PRELIMINARES														
1.1.1	SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA	UND	$ 261.793,35	4,00	$ 1.047.173	5,00	-	-	5,00	$ 1.308.967,00	5,00	$ 1.308.967,00	5,00	$ 1.308.967,00	100,00%
1.1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BARRERA CON BOMBONES Y CINTA DE SEGURIDAD	ML	$ 9.239,40	254,96	$ 2.355.677	174,18	-	-	174,18	$ 1.609.319,00	0,00	$ -	174,18	$ 1.609.319,00	100,00%
1.1.3	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MECANICO	M3	$ 113.807,70	106,39	$ 12.108.001	81,27	-	-	81,27	$ 9.249.152,00	3,91	$ 444.988,00	81,27	$ 9.249.152,00	100,00%
1.1.4	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRAULICO	M3	$ 113.167,80	6,04	$ 683.534	3,26	1,03	-	4,29	$ 485.490,00	1,03	$ 116.563,00	4,29	$ 485.490,00	100,00%
	1,2 LOCALIZACION Y REPLANTEO						-	-	0,00						
1.2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE VIAS incluye de via y laterales con andenes	ML	$ 5.317,65	91,31	$ 485.555	80,14	-	-	80,14	$ 426.156,00	0,00	$ -	80,14	$ 426.156,00	100,00%
	1,3 EXCAVACIONES Y LLENOS						-	-	0,00						
1.3.1	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0,0 A 2,0 M	M3	$ 38.516,85	32,77	$ 1.262.197	0,00	-	-	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
1.3.2	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0,0 A 2,0 M	M3	$ 55.209,60	159,32	$ 8.795.993	361,25	-	4,40	356,85	$ 19.701.546,00	7,91	$ 436.706,00	356,85	$ 19.701.546,00	100,00%
	1,4 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE						-	-	0,00						

1,4,1	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS MEDIDO EN BANCO	M3	$ 60.921,45	304,52	$ 18.551.600	445,78	-	3,37	442,41	$ 26.952.259,00	12,85	$ 782.841,00	442,41	$ 26.952.259,00	100,00%
	1,5 CIMIENTOS						-	-	0,00						
1,5,1	RELLENO EN BASE GRANULAR B-400 COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR	M3	$ 258.844,95	116,22	$ 30.600.650	135,47	-	-	135,47	$ 35.065.725,00	6,52	$ 1.687.869,00	135,47	$ 35.065.725,00	100,00%
	1,6 PAVIMENTO EN CONCRETO						-	-	0,00						
1,6,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	M3	$ 1.065.112,20	0,00	$ -	0,00	-	-	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
1,6,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SARDINEL ANCHO = 20 CM H= ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	$ 73.091,70	177,37	$ 12.964.275	129,72	-	2,71	127,01	$ 9.283.377,00	127,01	$ 9.283.377,00	127,01	$ 9.283.377,00	100,00%
1,6,3	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 6mm	ML	$ 11.927,25	480,50	$ 5.731.044	299,53	-	-	299,53	$ 3.572.569,00	18,59	$ 221.728,00	299,53	$ 3.572.569,00	100,00%
1,6,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SELLO DE JUNTA ELASTOMERICO EN PAVIMENTO RIGIDO 6mm	ML	$ 11.465,55	480,50	$ 5.509.197	266,25	-	-	266,25	$ 3.052.703,00	266,25	$ 3.052.703,00	266,25	$ 3.052.703,00	100,00%
1,6,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ANTISOL PARA LOSA DE CONCRETO	M2	$ 9.896,85	591,14	$ 5.850.424	451,59	-	-	451,59	$ 4.469.316,00	21,74	$ 215.158,00	451,59	$ 4.469.316,00	100,00%
1,6,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACELERANTE A 7 DIAS PARA CONCRETO MR 42	M3	$ 136.228,50	0,00	$ -	81,27	-	-	81,27	$ 11.071.290,00	3,91	$ 532.653,00	81,27	$ 11.071.290,00	100,00%
1,6,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ICOPOR PARA DILATACION EN ESTRUCTURAS - (PAV ANTIGUO CON NUEVO)	ML	$ 6.026,40	87,55	$ 527.611	0,00	-	-	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
	1,7 ACERO DE REFUERZO						-	-	0,00						
1,7,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY= 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	$ 12.896,55	1425,81	$ 18.388.032	1125,64	24,87	-	1150,51	$ 14.837.661,00	329,74	$ 4.252.506,00	1150,39	$ 14.836.062,00	100,00%
1,7,2	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 1/4"	ML	$ 27.039,15	143,54	$ 3.881.200	171,30	-	-	171,30	$ 4.631.806,00	7,48	$ 202.253,00	171,30	$ 4.631.806,00	100,00%
1,7,3	DOVELAS DE ACERO LISO 60.000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG	$ 27.637,20	650,63	$ 17.981.591	640,99	-	-	640,99	$ 17.715.169,00	26,80	$ 740.677,00	640,99	$ 17.715.169,00	100,00%
	1,8 OBRAS EXTERIORES						-	-	0,00						
1,8,1	ARO TAPA HF D=0,68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN	UND	$ 956.344,05	12,00	$ 11.476.129	1,00	-	-	1,00	$ 956.344,00	0,00	$ -	1,00	$ 956.344,00	100,00%
1,8,2	PLAN DE MANEJO DE TRÀNSITO	GLB	$ 2.690.577,00	1,00	$ 2.690.577	1,00	-	-	1,00	$ 2.690.577,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.690.577,00	100,00%
1,8,3	REALCE DE CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCION/CAÍDA D=1,20 M. EN CONCRETO CLASE II	M3	$ 743.527,35	2,00	$ 1.487.055	0,00	-	-	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
1,8,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEMARCACIÓN PASOS PEATONALES, LINEAS DE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA ACRILICA BASE SOLVENTE .	M2	$ 41.697,45	19,20	$ 800.591	24,16	-	-	24,16	$ 1.007.410,00	24,16	$ 1.007.410,00	24,16	$ 1.007.410,00	100,00%
	1,9 ITEMS NO PREVISTOS						-	-	0,00						
NP-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42	M3	$ 1.424.385,00	106,39	$ 151.540.320,00	81,27	-	-	81,27	$ 115.759.769,00	3,91	$ 5.569.345,00	81,27	$ 115.759.769,00	100,00%
NP-2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AFIRMADO COMPACTADO CON RANA	M3	$ 163.966,95	73,87	$ 12.112.239,00	225,78	-	5,43	220,35	$ 36.130.117,00	5,44	$ 891.980,00	220,35	$ 36.130.117,00	100,00%
NP-3	INSTALACIÓN DE REJA SUMIDEROS	UND	$ 112.896,45	3,00	$ 338.689,00		-	-	0,00		0,00	$ -	0,00	$ -	100,00%
NP-4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUROS Y PANTALLAS DE CONTENCION CONCRETO REFORZADO de 3000 PSI .	M3	$ 1.468.997,00		$ -	0,95	-	-	0,95	$ 1.395.547,00	0,00	$ -	0,95	$ 1.395.547,00	100,00%
NP-5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 1/2" L=15 cm (Incluye perforación y adhesivo epóxico)	UND	$ 25.388,00		$ -	102,00	-	51,00	51,00	$ 1.295.298,00	0,00	$ -	51,00	$ 1.295.298,00	100,00%
NP-6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PERFORACIÓN PARA COLOCACIÓN DE DOVELAS (Incluye perforacion con broca 7/8", No incluye acero de Refuerzo)	UND	$ 47.737,00		$ -	30,00	-	-	30,00	$ 1.432.110,00	0,00	$ -	30,00	$ 1.432.110,00	100,00%

NP-7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA NORMAL	KG	$ 170.513,00		$ -	3,96	-	-	3,96	$ 675.231,00	2,05	$ 349.552,00	3,96	$ 675.231,00	100,00%
NP-8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.08M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	$ 100.451,00		$ -		10,24	-	10,24	$ 1.028.618,00	10,24	$ 1.028.618,00	10,24	$ 1.028.618,00	100,00%
NP-9	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO 0.03 M	ML	$ 9.793,00		$ -		139,49	-	139,49	$ 1.366.026,00	139,49	$ 1.366.026,00	139,49	$ 1.366.026,00	100,00%
			VALOR TOTAL INCLUIDO AIU		$327.169.554					$ 327.169.554,00		$ 33.491.724,00		$ 327.167.955,00	

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO	$ 253.001.336,00		VALOR ANTICIPO	$ 101.200.534,00	
VALOR ACTAS ANTERIORES		$ 293.676.235,00	AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		$ 101.200.534,00
VALOR PRESENTE ACTA		$ 33.491.724,00	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA		$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR		$ 1.595,00	SALDO POR AMORTIZAR		$ 0,00
VALOR ADICIONES	$ 74.168.218,00				
SUMAS IGUALES	$ 327.169.554,00	$ 327.169.554,00	SUMAS IGUALES	$ 101.200.534,00	$ 101.200.534,00

VALOR PRESENTE ACTA	$ 33.491.724,00	VALOR A PAGAR EN LETRAS	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 0,00		
VALOR A PAGAR	$ 33.491.724,00		

GARANTÍAS

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	CERTIFICADO MODIFICATORIO VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
MUNDIAL DE SEGUROS SA	CUMPLIMIENTO	CMZ-100004257	16/11/2023	31/12/2023	ANEXO No.2	$ 98.150.866,29
MUNDIAL DE SEGUROS SA	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	CMZ-100004257	16/11/2023	31/12/2023	ANEXO No.2	$ 101.200.534,49
MUNDIAL DE SEGUROS SA	PRESTACIONES SOCIALES	CMZ-100004257	16/11/2023	31/12/2026	ANEXO No.2	$ 16.358.477,78
MUNDIAL DE SEGUROS SA	ESTABILIDAD DE LA OBRA	CMZ-100004257	20/12/2023	20/12/2028	ANEXO No.2	$ 98.150.866,29

RECIBO DE LAS EMPRESAS SERVICIOS PUBLICOS (CUANDO APLIQUE)	EMPRESA	ACTA No:	FECHA	OBSERVACIONES

MEMORIAS TECNICAS

Se anexa las memorias técnicas de las obras ejecutadas en desarrollo del Contrato en referencia, entregada por el contratista mediante oficio No._____, la cual consta de _____folios.

El supervisor y/o interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado

El recibo de las obras mediante el acta de recibo y la liquidación del Contrato no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes. Certifica el Contratista que de conformidad con la Ley 789 de 2002, modificada con la Ley 828 de 2003, se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales. El Interventor hace constar que las obras ejecutadas cumplen con las especificaciones estipuladas en el contrato.

Para constancia de lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y manifiestan estar de acuerdo con lo estipulado en la presente Acta de Liquidación, para constancia se firme en el Municipio de Villamaría, Caldas, a los 26 días del mes de Diciembre de _2023__.

FIRMA

NOMBRE: CONECTA INGENIERIA S.A.S

REPRESENTANTE LEGAL:

NIT/CC : 901005.520-1 C.C.R.L.

CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: DAVID CAMILO SÁNCHEZ SEPÚLVEDA

SECRETARIO DE PLANEACIÓN

NIT/CC 1.053.802.076

VoBo, ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA

NOMBRE: JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS

NIT/CC 75.071.884

SUPERVISOR

ASPECTOS DE CHEQUEO			
Cumplio en su totalidad el objeto contratado.	SI	Presento el reporte de los trabajadores del SENA.	SI
Presento las autoliquidaciones de seguridad social integral.	SI	Entrego pruebas y registro fotografico de la obra	SI
Presento paz y salvo de parafiscales.	SI	Entrego las polizas modificadas si es del caso	SI

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.

Comuníquese con la Alcaldía de Manizales al teléfono 8870700 o a la línea gratuita 018000960888 o por medio de la página web www.manizales.gov.co

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	750-2023	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"	**1,1,1**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA	**UND**
FECHA	**26/12/2023**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
CR 3 CL 8 - BARRICADA LISTONES	1,00				1,00	1,00
CR 3 CL 9 - BARRICADA LISTONES	2,00				2,00	3,00
CR 3 CL 9 - SEÑAL VIA CERRADA	1,00				1,00	4,00
CR 3 CL 9 - SEÑAL DESVIO	1,00				1,00	5,00
					0,00	5,00
					0,00	5,00
					0,00	5,00
					0,00	5,00
					0,00	5,00
					0,00	5,00
					0,00	5,00
					0,00	5,00
				TOTAL	**5,00**	




VoBo DEL CONTRATISTA
CONECTA INGENIERIA S.A.S
NIT 901.005.520-1

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
C.C 75,071,884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	750-2023	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"	**1,1,3**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MECANICO	**M3**
FECHA	**26/12/2023**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	1,00	5,23	3,24	0,18	3,05	3,05
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	1,00	3,45	1,03	0,18	0,64	3,69
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	1,00	2,34	0,53	0,18	0,22	3,91
					0,00	3,91
					0,00	3,91
					0,00	3,91
					0,00	3,91
					0,00	3,91
					0,00	3,91
					0,00	3,91
					0,00	3,91
					0,00	3,91
					0,00	3,91
					0,00	3,91
					0,00	3,91
					0,00	3,91
					0,00	3,91
					TOTAL	**3,91**



VoBo DEL CONTRATISTA
CONECTA INGENIERIA S.A.S
NIT 901.005.520-1

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
C.C 75,071,884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	750-2023	NÚMERO DEL ITEM
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"	1,1,4
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRAULICO	M3

FECHA: 26/12/2023

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - ANDEN	1,00	3,90	0,43	0,10	0,17	0,17
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - ANDEN	1,00	4,70	0,80	0,10	0,38	0,55
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - ANDEN	1,00	4,00	1,20	0,10	0,48	1,03
					0,00	1,03
					0,00	1,03
					0,00	1,03
					0,00	1,03
					0,00	1,03
					0,00	1,03
				TOTAL		1,03



VoBo DEL CONTRATISTA
CONECTA INGENIERIA S.A.S
NIT 901.005.520-1

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
C.C 75,071,884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	750-2023	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"	**1,3,2**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0,0 A 2,0 M	**M3**

26/12/2023

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	1,00	3,45	1,03	0,30	1,07	1,07
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	1,00	2,34	0,53	0,30	0,37	1,44
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	1,00	5,23	3,24	0,25	4,24	5,68
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	1,00	3,45	1,03	0,25	0,89	6,57
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	1,00	2,34	0,53	0,25	0,31	6,88
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - ANDEN	1,00	3,90	0,43	0,10	0,17	7,05
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - ANDEN	1,00	4,70	0,80	0,10	0,38	7,43
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - ANDEN	1,00	4,00	1,20	0,10	0,48	7,91
					0,00	7,91
					0,00	7,91
					0,00	7,91
					0,00	7,91
					TOTAL	**7,91**



VoBo DEL CONTRATISTA
CONECTA INGENIERIA S.A.S
NIT 901.005.520-1

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
C.C 75,071,884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	750-2023	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"	**1,4,1**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS MEDIDO EN BANCO	**M3**

FECHA **26/12/2023**

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - DEMOLICIONES PAVIMENTO	1,00	3,91			3,91	3,91
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - SARDINEL Y ANDENES	1,00	1,03			1,03	4,94
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - EXC MAT COMUN	1,00	0,0			0,00	4,94
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - EXC MAT CONGLOMERADO	1,00	7,9			7,91	12,85
					0,00	12,85
					0,00	12,85
					TOTAL	**12,85**



VoBo DEL CONTRATISTA
CONECTA INGENIERIA S.A.S
NIT 901.005.520-1


VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
C.C 75,071,884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	750-2023	NÚMERO DEL ITEM
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"	1,5,1
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	RELLENO EN BASE GRANULAR B-400 COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR	M3

FECHA: **26/12/2023**

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	1,00	5,23	3,24	0,30	5,08	5,08
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	1,00	3,45	1,03	0,30	1,07	6,15
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	1,00	2,34	0,53	0,30	0,37	6,52
					0,00	6,52
					0,00	6,52
					0,00	6,52
					0,00	6,52
					0,00	6,52
					0,00	6,52
					0,00	6,52
					0,00	6,52
					TOTAL	**6,52**



VoBo DEL CONTRATISTA
CONECTA INGENIERIA S.A.S
NIT 901.005.520-1

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
C.C 75,071,884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	750-2023	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"	**1,6,2**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SARDINEL ANCHO = 20 CM H= ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	**ML**
FECHA	**26/12/2023**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD			TOTAL	ACUM.
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - DERECHO	1,00	71,64			71,64	71,64
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - IZQUIERDO	1,00	55,37			55,37	127,01
					0,00	127,01
					0,00	127,01
					0,00	127,01
					0,00	127,01
					0,00	127,01
					TOTAL	**127,01**





VoBo DEL CONTRATISTA
CONECTA INGENIERIA S.A.S
NIT 901.005.520-1

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
C.C 75,071,884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	750-2023	NÚMERO DEL ITEM
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"	1,6,3
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 6mm	ML
FECHA	26/12/2023	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - TRANSVERSAL PAV NUEVO	3,00	3,24			9,72	9,72
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - TRANSVERSAL PAV NUEVO	1,00	3,62			3,62	13,34
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - TRANSVERSAL PAV NUEVO	1,00	5,25			5,25	18,59
					0,00	18,59
					0,00	18,59
					0,00	18,59
					0,00	18,59
					0,00	18,59
					TOTAL	18,59



VoBo DEL CONTRATISTA
CONECTA INGENIERIA S.A.S
NIT 901.005.520-1

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
C.C 75,071,884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	750-2023	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"	**1,6,4**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SELLO DE JUNTA ELASTOMERICO EN PAVIMENTO RIGIDO 6mm	**ML**
FECHA	**26/12/2023**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD			TOTAL	ACUM.
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - LONGITUDINAL PAV NUEVO	1,00	80,14			80,14	80,14
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - TRANSVERSAL PAV NUEVO	12,00	6,44			77,28	157,42
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - TRANSVERSAL PAV NUEVO	6,00	6,44			38,64	196,06
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - TRANSVERSAL PAV NUEVO	8,00	6,45			51,60	247,66
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - TRANSVERSAL PAV NUEVO	3,00	3,24			9,72	257,38
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - TRANSVERSAL PAV NUEVO	1,00	3,62			3,62	261,00
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - TRANSVERSAL PAV NUEVO	1,00	5,25			5,25	266,25
					0,00	266,25
					0,00	266,25
					TOTAL	**266,25**





VoBo DEL CONTRATISTA
CONECTA INGENIERIA S.A.S
NIT 901.005.520-1

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
C.C 75,071,884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	750-2023	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"	**1,6,5**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ANTISOL PARA LOSA DE CONCRETO	**M2**
FECHA	**26/12/2023**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	JORNALES		TOTAL	ACUM.
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	1,00	5,23	3,24		16,95	16,95
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	1,00	3,45	1,03		3,55	20,50
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	1,00	2,34	0,53		1,24	21,74
					0,00	21,74
					0,00	21,74
					0,00	21,74
					0,00	21,74
					0,00	21,74
					0,00	21,74
					TOTAL	**21,74**



VoBo DEL CONTRATISTA
CONECTA INGENIERIA S.A.S
NIT 901.005.520-1

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
C.C 75,071,884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	750-2023	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"	**1,6,6**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACELERANTE A 7 DÍAS PARA CONCRETO MR 42	**M3**
FECHA	**26/12/2023**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	JORNALES		TOTAL	ACUM.
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	1,00	5,23	3,24	0,18	3,05	3,05
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	1,00	3,45	1,03	0,18	0,64	3,69
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	1,00	2,34	0,53	0,18	0,22	3,91
					0,00	3,91
					0,00	3,91
					0,00	3,91
					0,00	3,91
					0,00	3,91
					0,00	3,91
					0,00	3,91
					0,00	3,91
					0,00	3,91
					0,00	3,91
					TOTAL	**3,91**



VoBo DEL CONTRATISTA
CONECTA INGENIERIA S.A.S
NIT 901.005.520-1

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
C.C 75,071,884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	750-2023	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"	**1,7,1**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY= 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	**KG**
FECHA	**26/12/2023**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	PESO	TOTAL	ACUM.
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - REF LOSA IRREGULAR	1,00	3,92	1,42	10,18	56,67	56,67
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - REF LOSA IRREGULAR	1,00	2,50	2,01	10,18	51,15	107,82
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - REF LOSA IRREGULAR	2,00	3,45	1,03	10,18	72,35	180,17
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - REF LOSA IRREGULAR	2,00	2,34	0,53	10,18	25,25	205,42
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - REF TRANSV SARDINELES	424,00	0,35	1,00	0,56	83,48	288,90
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - REF TRANSV SARDINELES	1,00	127,01	1,00	0,56	71,44	360,34
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - REF MURO	-1,00	51,00	0,60	1,00	-30,60	329,74
					0,00	329,74
					TOTAL	**329,74**



VoBo DEL CONTRATISTA
CONECTA INGENIERIA S.A.S
NIT 901.005.520-1

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
C.C 75,071,884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	750-2023	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"	**1,7,2**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 1/4"	**ML**

FECHA **26/12/2023**

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD			TOTAL	ACUM.
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - TRANSVERSAL PAV NUEVO	2,00	3,24			6,48	6,48
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - TRANSVERSAL PAV NUEVO	1,00	1,00			1,00	7,48
					0,00	7,48
					0,00	7,48
					0,00	7,48
					0,00	7,48
					0,00	7,48
					0,00	7,48
					0,00	7,48
					TOTAL	**7,48**



VoBo DEL CONTRATISTA
CONECTA INGENIERIA S.A.S
NIT 901.005.520-1

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
C.C 75,071,884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	750-2023	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"	**1,7,3**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	DOVELAS DE ACERO LISO 60.000 PSI PARA PAVIMENTOS	**KG**
FECHA	**26/12/2023**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	LONGITUD	PESO	TOTAL	ACUM.
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - TRANSVERSAL PAV NUEVO	2,00	11,00	0,35	3,06	23,58	23,58
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - TRANSVERSAL PAV NUEVO	1,00	3,00	0,35	3,06	3,22	26,80
					0,00	26,80
					0,00	26,80
					0,00	26,80
					0,00	26,80
					0,00	26,80
				TOTAL	**26,80**	



VoBo DEL CONTRATISTA
CONECTA INGENIERIA S.A.S
NIT 901.005.520-1

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
C.C 75,071,884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	750-2023	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"	**1,8,4**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEMARCACIÓN PASOS PEATONALES, LINEAS DE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA ACRILICA BASE SOLVENTE .	**M2**

FECHA **26/12/2023**

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - PASO PEATONAL	8,00	2,00	0,40		6,40	6,40
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - PASO LINEA PARE	1,00	6,40	0,60		3,84	10,24
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - RESALTO	1,00	6,4	0,8		5,12	15,36
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - FLECHA HACIA ADELANTE	2,00	2,2	1,0		4,40	19,76
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - FLECHA HACIA ADELANTE GIRO A LA DERECHA	2,00	2,2	1,0		4,40	24,16
					0,00	24,16
					0,00	24,16
					0,00	24,16
					TOTAL	**24,16**

VoBo DEL CONTRATISTA
CONECTA INGENIERIA S.A.S
NIT 901.005.520-1

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
C.C 75,071,884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	750-2023	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"	**NP-1**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42	**M3**

FECHA **26/12/2023**

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	LONGITUD	PROF	TOTAL	ACUM.
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	1,00	5,23	3,24	0,18	3,05	3,05
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	1,00	3,45	1,03	0,18	0,64	3,69
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	1,00	2,34	0,53	0,18	0,22	3,91
					0,00	3,91
					0,00	3,91
					0,00

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	750-2023	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"	**NP-2**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AFIRMADO COMPACTADO CON RANA	**M3**
FECHA	**26/12/2023**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROF	TOTAL	ACUM.
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	1,00	5,23	3,24	0,25	4,24	4,24
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	1,00	3,45	1,03	0,25	0,89	5,13
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9	1,00	2,34	0,53	0,25	0,31	5,44
					0,00	5,44
					0,00	5,44
					0,00	5,44
					0,00	5,44
					0,00	5,44
					0,00	5,44
				TOTAL	**5,44**	



VoBo DEL CONTRATISTA
CONECTA INGENIERIA S.A.S
NIT 901.005.520-1

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
C.C 75,071,884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	750-2023	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"	**NP-7**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA NORMAL	**KG**
FECHA	**26/12/2023**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	REDIMENTO	TOTAL	ACUM.
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - PAV EXISTENTE	1,00	2,30	0,18	0,50	0,21	0,21
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - PAV EXISTENTE	1,00	7,44	0,18	0,50	0,67	0,88
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - PAV EXISTENTE	1,00	2,62	0,18	0,50	0,24	1,12
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - PAV EXISTENTE	1,00	10,32	0,18	0,50	0,93	2,05
					0,00	2,05
					0,00	2,05
					0,00	2,05
					TOTAL	**2,05**



VoBo DEL CONTRATISTA
CONECTA INGENIERIA S.A.S
NIT 901.005.520-1

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
C.C 75,071,884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	750-2023	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"	**NP-8**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.08M. ACABADO: ESCOBIADO	**M2**
FECHA	**26/12/2023**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	REDIMENTO	TOTAL	ACUM.
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - ANDEN	1,00	3,90	0,43		1,68	1,68
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - ANDEN	1,00	4,70	0,80		3,76	5,44
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - ANDEN	1,00	4,00	1,20		4,80	10,24
					0,00	10,24
					0,00	10,24
				TOTAL		**10,24**



VoBo DEL CONTRATISTA
CONECTA INGENIERIA S.A.S
NIT 901.005.520-1

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
C.C 75,071,884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	750-2023	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"	**NP-9**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO 0.03 M	**ML**
FECHA	**26/12/2023**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	REDIMENTO	TOTAL	ACUM.
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - ANDEN	3,00	0,78			2,34	2,34
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - ANDEN	2,00	1,15			2,30	4,64
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - ANDEN	2,00	1,55			3,10	7,74
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - SARDINEL	1,00	103,05			103,05	110,79
CR 3 ENTRE CL 8 Y 9 - SARDINEL	82,00	0,35			28,70	139,49
					0,00	139,49
					TOTAL	**139,49**



VoBo DEL CONTRATISTA
CONECTA INGENIERIA S.A.S
NIT 901.005.520-1

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
C.C 75,071,884

Manizales, 26 de diciembre de 2023

Señores
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
Palacio Municipal Cr 4 Clle 9 Esquina Piso 2
Villamaría, Caldas

Referencia: **Contrato No. 750-2023 cuyo Objeto es "MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"**

Asunto: **Autorización de descuentos**

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, autorizo al Municipio de Villamaría – Caldas, a que realice los descuentos de ley al pago del Acta No.2 y final del contrato No.750 – 2023 cuyo Objeto es "Mantenimiento de vías en la carrera 3 entre calles 8 y 9 del municipio de Villamaría, mediante la reparación y construcción de pavimento rígido".

Atentamente,

JULIO ANDRES CARRILLO DELGADO
C.C. 10.285.148 DE MANIZALES
REPRESENTANTE LEGAL
CONECTA INGENIERIA S.A.S.
NIT 901.005.520-1

LA SUSCRITA CONTADORA DE CONECTA INGENIERIA SAS
NIT 901005520-1

CERTIFICA QUE:

Una vez revisados los recibos de pago mensuales de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, así como las planillas de las nóminas; la entidad ha cumplido con efectuar oportunamente los aportes al Sistema de seguridad social integral, correspondientes a los seis meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, por concepto de pago de aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, de todo el personal vinculado por nómina, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por el artículo 1 de la ley 828 de 2003, la ley 1562 y su decreto reglamentario No, 723 del 15 de abril de 2013.

Los registros contables relacionados con los aportes al sistema de salud, riesgos laborales, fondos de pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, a la fecha de emisión de esta certificación, no han sido auditados, por lo cual, esta certificación se emite en relación con el pago, conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 del 2002.

El presente certificado se expide a los 26 días del mes de Diciembre de 2023,

Atentamente,

MONICA PINEDA TORRES
T.P 166516-T
Contadora

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **30.320.478**

PINEDA TORRES

APELLIDOS

MONICA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-MAY-1971**

MANIZALES
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

11-SEP-1989 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0903400-00090723-F-0030320478-20081008 **0004**112262A 1 4820002703


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
166516-T
MONICA
PINEDA TORRES
C.C. 30320478
RESOLUCION INSCRIPCION 132
FECHA 10/05/2012
UNIVERSIDAD DE MANIZALES
PRESIDENTE
DANIEL SARMIENTO PAVAS
175885


FIRMA DEL TITULAR
93761
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B851EC75EA92E4E9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MONICA PINEDA TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 30320478 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 166516-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28383815
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-12-05

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONECTA INGENIERIA S.A.S	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901005520	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 64 A N 17 70	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	CONECTAINGENIERIA.CO@GMAIL.COM	TELÉFONO	3107823231
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10285148	PRIMER APELLIDO	CARRILLO	SEGUNDO APELLIDO	DELGADO
PRIMER NOMBRE	JULIO	SEGUNDO NOMBRE	ANDRES		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 11	Año: 2023	Mes: 12	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
27		$25.829.336		28383815

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1060646870	01	No	No	No	17	1	5422001	Fijo	AGUIRRE MURCIA ROBINSON ANDRES	$1.160.000
CC-75073745	01	No	No	No	17	873	5422001	Fijo	ARANZAZU CASTAÑO JUAN CARLOS	$1.160.000
CC-1053765872	01	No	No	No	17	1	5422001	Fijo	ARENAS BEDOYA JOHN ALEXANDER	$1.160.000
CC-75094742	01	No	No	No	17	873	5422001	Fijo	BENITEZ DIEGO FERNANDO	$1.800.000
CC-1087552077	01	No	No	No	17	873	5422001	Fijo	BOHORQUEZ RIVERA JHOANY	$1.160.000
CC-71738464	01	No	No	No	17	873	5422001	Fijo	CARMONA CARO DARIO LAUREANO	$1.160.000
CC-1002636484	01	No	No	No	17	1	5422001	Fijo	CASTAÑEDA GARCIA ANDERSON SMITH	$1.160.000
CC-75063496	01	No	No	No	17	1	5422001	Fijo	COJO BEDOYA JOSE HUGO	$1.160.000
CC-7958329	01	No	No	No	17	873	5422001	Fijo	FERRER REALES WILBER	$1.160.000
CC-30325325	01	No	No	No	17	1	5422001	Fijo	GARCIA MANCERA MARIA DEL ROCIO	$1.250.000
CC-9976955	01	No	No	No	17	1	5422001	Fijo	GIRALDO AGUIRRE ALIRIO	$1.800.000
CC-1058818863	01	No	No	No	17	1	5422001	Fijo	GONZALEZ HENAO YILEN	$1.160.000
PT-1749160	01	No	No	No	17	873	5422001	Fijo	GUILLEN MARQUEZ JEAN CARLOS	$1.160.000
PT-5633998	01	No	No	No	17	873	5422001	Fijo	LEAL GOMEZ LOSKY LEWUIN	$1.160.000
CC-9975862	01	No	No	No	17	1	5422001	Fijo	MARIN ARBOLEDA MAURICIO ALBERTO	$1.160.000
CC-10266708	01	No	No	No	17	1	5422001	Fijo	MARIN SALAZAR EUSTORGIO	$1.160.000
CC-10243064	01	No	No	No	17	1	5422001	Fijo	MARTINEZ SANCHEZ LUIS ALFREDO	$1.160.000
CC-93418102	01	No	No	No	17	873	5422001	Fijo	MATEUS ATEHORTUA LUIS FERNANDO	$1.800.000
CC-80251115	01	No	No	No	17	1	5422001	Fijo	MORA RAMIREZ JULIAN GIOVANNY	$1.160.000
CC-75066423	01	No	No	No	17	1	5422001	Fijo	OCAMPO MEJIA LUIS FERNANDO	$1.160.000
CC-1063598242	01	No	No	No	17	1	5422001	Fijo	PINZON PINZON LUIS FERNANDO	$1.160.000
CC-10286012	01	No	No	No	17	1	5422001	Fijo	RAMIREZ MONTES STEVEN	$1.250.000
CC-9976248	01	No	No	No	17	873	5422001	Fijo	RENDON MORALES JOSE NORBEY	$1.800.000
CC-10237444	01	5	No	No	17	873	5422001	Fijo	RENDON QUINTERO NICOLAS	$1.800.000
CC-75085844	01	No	No	No	17	1	5422001	Fijo	SOTO RIVERA JORGE HERNAN	$1.160.000
CC-4557075	01	4	No	No	17	873	5422001	Fijo	VALENCIA GONZALEZ NELSON	$3.200.000
CC-15920187	01	No	No	No	17	873	5422001	Fijo	VELEZ PESCADOR LUIS EDUARDO	$1.360.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1060646870	X	2023-11-24																											0		
CC - 75073745																													0		

NOVEDADES																																		
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1053765872	X	2023-11-27																											0		
CC - 75094742																													0		
CC - 1087552077			X	2023-11-08																									0		
CC - 71738464																													0		
CC - 1002636484	X	2023-11-07																											0		
CC - 75063496	X	2023-11-07																											0		
CC - 7958329																													0		
CC - 30325325																													0		
CC - 9976955	X	2023-11-27																											0		
CC - 1058818863	X	2023-11-27																											0		
PT - 1749160																													0		
PT - 5633998																													0		
CC - 9975862	X	2023-11-07																											0		
CC - 10266708	X	2023-11-16																											0		
CC - 10243064	X	2023-11-21	X	2023-11-23																									0		
CC - 93418102																													0		
CC - 80251115	X	2023-11-16																											0		
CC - 75066423	X	2023-11-27																											0		
CC - 1063598242	X	2023-11-24																											0		
CC - 10286012																													0		
CC - 9976248																													0		
CC - 10237444																													0		
CC - 75085844	X	2023-11-27																											0		
CC - 4557075																													0		
CC - 15920187																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1060646870	PROTECCION	7	$270.667	0.1600000	$43.400	$0	$0	$43.400	$0	$0	$0
CC - 75073745	PROTECCION	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1053765872	PORVENIR	4	$154.667	0.1600000	$24.800	$0	$0	$24.800	$0	$0	$0
CC - 75094742	COLFONDOS	30	$1.800.000	0.1600000	$288.000	$0	$0	$288.000	$0	$0	$0
CC - 1087552077	PORVENIR	8	$309.334	0.1600000	$49.500	$0	$0	$49.500	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 71738464	COLPENSIONES	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1002636484	PORVENIR	24	$928.000	0.1600000	$148.500	$0	$0	$148.500	$0	$0	$0
CC - 75063496	PORVENIR	24	$928.000	0.1600000	$148.500	$0	$0	$148.500	$0	$0	$0
CC - 7958329	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 30325325	COLPENSIONES	30	$1.250.000	0.1600000	$200.000	$0	$0	$200.000	$0	$0	$0
CC - 9976955	PORVENIR	4	$240.000	0.1600000	$38.400	$0	$0	$38.400	$0	$0	$0
CC - 1058818863	PORVENIR	4	$154.667	0.1600000	$24.800	$0	$0	$24.800	$0	$0	$0
PT - 1749160	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
PT - 5633998	PROTECCION	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 9975862	PORVENIR	24	$928.000	0.1600000	$148.500	$0	$0	$148.500	$0	$0	$0
CC - 10266708	COLFONDOS	15	$580.000	0.1600000	$92.800	$0	$0	$92.800	$0	$0	$0
CC - 10243064	COLFONDOS	3	$116.000	0.1600000	$18.600	$0	$0	$18.600	$0	$0	$0
CC - 93418102	PORVENIR	30	$1.800.000	0.1600000	$288.000	$0	$0	$288.000	$0	$0	$0
CC - 80251115	PORVENIR	15	$580.000	0.1600000	$92.800	$0	$0	$92.800	$0	$0	$0
CC - 75066423	PROTECCION	4	$154.667	0.1600000	$24.800	$0	$0	$24.800	$0	$0	$0
CC - 1063598242	PORVENIR	7	$270.667	0.1600000	$43.400	$0	$0	$43.400	$0	$0	$0
CC - 10286012	PROTECCION	30	$1.250.000	0.1600000	$200.000	$0	$0	$200.000	$0	$0	$0
CC - 9976248	PROTECCION	30	$1.800.000	0.1600000	$288.000	$0	$0	$288.000	$0	$0	$0
CC - 10237444	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 75085844	COLPENSIONES	4	$154.667	0.1600000	$24.800	$0	$0	$24.800	$0	$0	$0
CC - 4557075	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 15920187	PROTECCION	30	$1.360.000	0.1600000	$217.600	$0	$0	$217.600	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1060646870	SALUD TOTAL	7	$270.667	0.0400000	$10.900	$0	0	$0	0	$0	7	$270.667	1	0.0696000	$18.900
CC - 75073745	SALUD TOTAL	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0696000	$80.800
CC - 1053765872	SALUD TOTAL	4	$154.667	0.0400000	$6.200	$0	0	$0	0	$0	4	$154.667	1	0.0696000	$10.800
CC - 75094742	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.800.000	1	0.0696000	$125.300
CC - 1087552077	EPS SURA	8	$309.334	0.0400000	$12.400	$0	0	$0	0	$0	8	$309.334	1	0.0696000	$21.600

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 71738464	SALUD TOTAL	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0696000	$80.800
CC - 1002636484	SALUD TOTAL	24	$928.000	0.0400000	$37.200	$0	0	$0	0	$0	24	$928.000	1	0.0696000	$64.600
CC - 75063496	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	24	$928.000	0.0400000	$37.200	$0	0	$0	0	$0	24	$928.000	1	0.0696000	$64.600
CC - 7958329	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0696000	$80.800
CC - 30325325	SALUD TOTAL	30	$1.250.000	0.0400000	$50.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.250.000	1	0.0696000	$87.000
CC - 9976955	SANITAS	4	$240.000	0.0400000	$9.600	$0	0	$0	0	$0	4	$240.000	1	0.0696000	$16.800
CC - 1058818863	NUEVA E.P.S. S.A.	4	$154.667	0.0400000	$6.200	$0	0	$0	0	$0	4	$154.667	1	0.0696000	$10.800
PT - 1749160	SALUD TOTAL	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0696000	$80.800
PT - 5633998	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0696000	$80.800
CC - 9975862	NUEVA E.P.S. S.A.	24	$928.000	0.0400000	$37.200	$0	0	$0	0	$0	24	$928.000	1	0.0696000	$64.600
CC - 10266708	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	15	$580.000	0.0400000	$23.200	$0	0	$0	0	$0	15	$580.000	1	0.0696000	$40.400
CC - 10243064	NUEVA E.P.S. S.A.	3	$116.000	0.0400000	$4.700	$0	0	$0	0	$0	3	$116.000	1	0.0696000	$8.100
CC - 93418102	SALUD TOTAL	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.800.000	1	0.0696000	$125.300
CC - 80251115	FAMISANAR	15	$580.000	0.0400000	$23.200	$0	0	$0	0	$0	15	$580.000	1	0.0696000	$40.400
CC - 75066423	SALUD TOTAL	4	$154.667	0.0400000	$6.200	$0	0	$0	0	$0	4	$154.667	1	0.0696000	$10.800
CC - 1063598242	EPS CAJACOPI	7	$270.667	0.0400000	$10.900	$0	0	$0	0	$0	7	$270.667	1	0.0696000	$18.900
CC - 10286012	SALUD TOTAL	30	$1.250.000	0.0400000	$50.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.250.000	1	0.0696000	$87.000
CC - 9976248	SALUD TOTAL	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.800.000	1	0.0696000	$125.300
CC - 10237444	SALUD TOTAL	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.800.000	1	0.0696000	$125.300
CC - 75085844	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	$154.667	0.0400000	$6.200	$0	0	$0	0	$0	4	$154.667	1	0.0696000	$10.800
CC - 4557075	SALUD TOTAL	30	$3.200.000	0.0400000	$128.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.200.000	1	0.0696000	$222.800

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 15920187	SALUD TOTAL	30	$1.360.000	0.0400000	$54.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.360.000	1	0.0696000	$94.700

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1060646870	CCF DE CALDAS	7	$270.667	0.0400000	$10.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-75073745	CCF DE CALDAS	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1053765872	CCF DE CALDAS	4	$154.667	0.0400000	$6.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-75094742	CCF DE CALDAS	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1087552077	CCF DE CALDAS	8	$309.334	0.0400000	$12.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-71738464	CCF DE CALDAS	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1002636484	CCF DE CALDAS	24	$928.000	0.0400000	$37.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-75063496	CCF DE CALDAS	24	$928.000	0.0400000	$37.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7958329	CCF DE CALDAS	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-30325325	CCF DE CALDAS	30	$1.250.000	0.0400000	$50.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-9976955	CCF DE CALDAS	4	$240.000	0.0400000	$9.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1058818863	CCF DE CALDAS	4	$154.667	0.0400000	$6.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
PT-1749160	CCF DE CALDAS	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
PT-5633998	CCF DE CALDAS	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-9975862	CCF DE CALDAS	24	$928.000	0.0400000	$37.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10266708	CCF DE CALDAS	15	$580.000	0.0400000	$23.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10243064	CCF DE CALDAS	3	$116.000	0.0400000	$4.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-93418102	CCF DE CALDAS	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-80251115	CCF DE CALDAS	15	$580.000	0.0400000	$23.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-75066423	CCF DE CALDAS	4	$154.667	0.0400000	$6.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1063598242	CCF DE CALDAS	7	$270.667	0.0400000	$10.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-10286012	CCF DE CALDAS	30	$1.250.000	0.0400000	$50.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-9976248	CCF DE CALDAS	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10237444	CCF DE CALDAS	30	$1.800.000	0.0400000	$72.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-75085844	CCF DE CALDAS	4	$154.667	0.0400000	$6.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-4557075	CCF DE CALDAS	30	$3.200.000	0.0400000	$128.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-15920187	CCF DE CALDAS	30	$1.360.000	0.0400000	$54.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	3	$410.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$410.400
COLFONDOS	3	$399.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$399.400
PORVENIR	12	$1.378.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.378.400
SINAFP	2	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0
PROTECCION	7	$1.145.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.145.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	14	$698.100	$0	0	$0	0	$0	$698.100	0	$0	$0	$698.100	$0	0	$0	$0	$698.100	$0	$0	$698.100
EPS SURA	1	$12.400	$0	0	$0	0	$0	$12.400	0	$0	$0	$12.400	$0	0	$0	$0	$12.400	$0	$0	$12.400
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	$113.000	$0	0	$0	0	$0	$113.000	0	$0	$0	$113.000	$0	0	$0	$0	$113.000	$0	$0	$113.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	5	$166.500	$0	0	$0	0	$0	$166.500	0	$0	$0	$166.500	$0	0	$0	$0	$166.500	$0	$0	$166.500
SANITAS	1	$9.600	$0	0	$0	0	$0	$9.600	0	$0	$0	$9.600	$0	0	$0	$0	$9.600	$0	$0	$9.600
FAMISANAR	1	$23.200	$0	0	$0	0	$0	$23.200	0	$0	$0	$23.200	$0	0	$0	$0	$23.200	$0	$0	$23.200
EPS CAJACOPI	1	$10.900	$0	0	$0	0	$0	$10.900	0	$0	$0	$10.900	$0	0	$0	$0	$10.900	$0	$0	$10.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	27	$1.798.800	0	$0	$0	$1.798.800	0	$0	$1.798.800	0	$0	$0	$1.798.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	27	$1.033.700	0	$0	$1.033.700
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	7	$1.033.700
PENSIONES	4	$3.333.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$1.798.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1.033.700
SENA	1	$0
ICBF	1	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$7.199.400

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28383750
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-12-05

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONECTA INGENIERIA S.A.S	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901005520	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 64 A N 17 70	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	CONECTAINGENIERIA.CO@GMAIL.COM	TELÉFONO	3107823231
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10285148	PRIMER APELLIDO	CARRILLO	SEGUNDO APELLIDO	DELGADO
PRIMER NOMBRE	JULIO	SEGUNDO NOMBRE	ANDRES		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 11	Año: 2023	Mes: 11	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
3		$0		28383750

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1053831041	59	No	No	No	17	1	5422001	Salario	BALLESTEROS LOPEZ SEBASTIAN	$1.160.000
CC-34002007	59	No	No	No	17	1	5422001	Salario	GOMEZ GRISALES YENNI LORENA	$1.160.000
CC-24854160	59	No	No	No	17	1	5422001	Salario	SANTA BEDOYA BEATRIZ	$1.160.000

NOVEDADES																												
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1053831041																												0		
CC - 34002007																												0		
CC - 24854160																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1053831041	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 34002007	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 24854160	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1053831041	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0696000	$80.800
CC - 34002007	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0696000	$80.800
CC - 24854160	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0696000	$80.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1053831041	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-34002007	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-24854160	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFP	3	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SIN EPS	3	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	3	$242.400	0	$0	$0	$242.400	0	$0	$242.400	0	$0	$0	$242.400

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	3	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	0	$0
PENSIONES	0	$0
RIESGOS PROFESIONALES	1	$242.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$242.400

SOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28335337
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-12-14

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	SEBASTIAN BALLESTEROS LOPEZ	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1053831041	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 64 A 21 50	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	SEBALLESTEROSLO@GMAIL.COM	TELÉFONO	3145287736
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SINARP	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 11	Año: 2023	Mes: 11	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		28335337

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1053831041	03	No	No	No	17	1	0	Salario	BALLESTEROS LOPEZ SEBASTIAN	$1.160.000

NOVEDADES																																		
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
- 1053831041																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
- 1053831041	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
1053831041	EPS SURA	30	$1.160.000	0.1250000	$145.000	$0	0	$0	0	$0	0	$0	0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
1053831041	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
NISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
RVENIR	1	$185.600	$0	$0	$0	$0	2	$400	$0	$0	$186.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

NISTRA ORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SURA	1	$145.000	$0	0	$0	0	$0	$145.000	2	$300	$0	$145.300	$0	0	$0	$0	$145.300	$0	$0	$145.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

NISTRA ORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
NARP	0	$0	0	$0	$0	$0	2	$0	$0	0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	2	$0	$0
SENA	0	$0	2	$0	$0
ICBF	0	$0	2	$0	$0
ESAP	0	$0	2	$0	$0
MinEdu	0	$0	2	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$145.300
PENSIONES	1	$186.000
RIESGOS PROFESIONALES	0	$0
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$331.300

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	34002007
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			YENNI LORENA GOMEZ GRISALES
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANIZALES	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CALLE 6 # 13A 09	TELÉFONO:	8856168
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:		4529550719	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	diciembre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO	2023
DIAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/12/04	NUMERO AUTORIZACIÓN:		9996814632

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
				EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										**$ 185.600**	**$ 0**	**$ 185.600**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
			NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													**$ 145.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 145.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES		
			APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF11	CCF11-CCF DE CALDAS	1	$ 23.200	$ 0	$ 23.200
SUBTOTALES:			**$ 23.200**	**$ 0**	**$ 23.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																												PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 34002007	GOMEZ GRISALES YENNI LORENA	INDEPEND		$ 1.160.000				NO	01																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000			$ 0		$ 0		$ 1.160.000	CCF11-CCF DE CALDAS	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 353.800**

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28049449
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-11-29

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	BEATRIZ SANTA BEDOYA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	24854160	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CR 25 55 111	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	6522	CORREO ELECTRÓNICO	BSANTABEDOYA@GMAIL.COM	TELÉFONO	3195386302
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SINARP	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 10	Año: 2023	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		28049449

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-24854160	03	No	No	No	17	1	0	Salario	SANTA BEDOYA BEATRIZ	$1.160.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 24854160																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 24854160	COLPENSIONES	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 24854160	SANITAS	30	$1.160.000	0.1250000	$145.000	$0	0	$0	0	$0	0	$0	0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-24854160	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 10											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$185.600	$0	$0	$0	$0	13	$2.400	$0	$0	$188.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$145.000	$0	0	$0	0	$0	$145.000	13	$1.900	$0	$146.900	$0	0	$0	$0	$146.900	$0	$0	$146.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SINARP	0	$0	0	$0	$0	$0	13	$0	$0	0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	13	$0	$0
SENA	0	$0	13	$0	$0
ICBF	0	$0	13	$0	$0
ESAP	0	$0	13	$0	$0
MinEdu	0	$0	13	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$146.900
PENSIONES	1	$188.000
RIESGOS PROFESIONALES	0	$0
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$334.900

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

CONECTA INGENIERIA SAS Identificado con NI 9010055201

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina AVENIDA SANTANDER, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24127503594
Fecha de apertura:	20 de Octubre de 2023
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a QUIEN PUEDA INTERESAR, realizada en la Oficina 0524 AVENIDA SANTANDER de la ciudad de MANIZALES, el día Lunes, 18 de Diciembre de 2023.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

INFORME DE OBRA
CONTRATO No 750 – 2023

"MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO"

CONTRATISTA:
CONECTA INGENIERIA SAS
NIT N° 901.005.520-1

VILLAMARÍA, CALDAS
DICIEMBRE DE 2023

CALLE 64ª No. 17-70 Barrio La Toscana, Manizales-Caldas – 3116341962
Conectaingenieria.co@gmail.com

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA OBRA

Mediante el proceso de selección abreviada de menor cuantía MC-009-2023 se adjudica a CONECTA INGENIERIA SAS, proponente de la oferta a la Alcaldía de Villamaría, Secretaria de Planeación y Secretaría de infraestructura y vías, entidad contratante, el contrato de obra No. 750 de 2023 para el "MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMRÍA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO" por un valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES MIL TRESCIENTOS TREUNTA Y SEIS PESOS ($253.001.336) M/CTE. Con lo cual se busca mejorar la malla vial del municipio en el sector designado en aspectos claros de seguridad, eficiencia y comodidad para los usuarios.

2. DESARROLLO LEGAL DEL CONTRATO

Contratista	CONECTA INGENIERIA S.A.S
Contrato No	750-2023
Valor del Contrato	$ 253.001.336
Plazo Inicial	2 meses
Fecha de Iniciación	19 de octubre de 2023
Fecha de terminación Inicial	17 de diciembre de 2023
Valor adición No 1	$ 74.168.218
Prorroga No 1	14 días
Fecha de terminación con prorroga No. 1	31 de diciembre de 2023
Suspensión	N/A
Fecha de corte	20 de diciembre de 2023

Tabla 1. Desarrollo Legal del contrato

3. UBICACIÓN Y ESTADO INICIAL DEL SITIO DE LA OBRA

El contrato de Obra se desarrolla en el Municipio de Villamaría – Caldas, a continuación, se relaciona el punto a intervenir considerando el estado inicial previo a las intervenciones, su ubicación y los conceptos técnicos y decisiones tomadas con base en la importancia de la necesidad de recuperación, para garantizar la seguridad de los usuarios de la misma.




Figura 1. Ubicación de la Carrera 3 entre calles 8 y 9 en el Municipio de Villamaría – Caldas (https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=5.04678%2C-75.51198%3B5.04621%2C-75.51139#map=16/5.0453/-75.5144)

4. CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO

La obra se ejecuta conforme a las especificaciones técnicas de la secretaria de Infraestructura y vías del Municipio y las demás aplicables y exigidas según la actividad desarrollada. Las cantidades contractuales de la obra iniciales son las siguientes:

No	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
1.1 PRELIMINARES			
1.1.1	SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA	UND	2.00
1.1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON BOMBONES EN GUADUA Y CINTA DE SEGURIDAD	ML	57.00
1.1.3	DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MECANICO	M3	58.00
1.1.4	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRAULICO	M3	7.00
1.2 LOCALIZACION Y REPLANTEO			
1.2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE VIAS incluye eje de vía y laterales con andenes	ML	89.00
1.3 EXCAVACIONES Y LLENOS			
1.3.1	EXCAVACION A CIELO ABIERTO – MATERIAL COMUN – 0.0 A 2.0 M	M3	91.30
1.3.2	EXCAVACION A CIELO ABIERTO – CONGLOMERADO – 0.0 A 2.0 M	M3	136.40
1.4 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE			
1.4.1	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS MEDIDO EN BANCO	M3	332.70
1.5 CIMIENTOS			
1.5.1	RELLENO EN BASE GRANULAR B-400 COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR	M3	109.00
1.6 PAVIMENTO EN CONCRETO			
1.6.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	M3	98.00
1.6.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SARDINEL ANCHO = 20 CM H= ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO	ML	178.00

	3000 PSI		
1.6.3	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 6 mm	ML	279.00
1.6.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA ELASTOMERICO EN PAVIMENTO RIGIDO 6mm	ML	279.00
1.6.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ANTISOL, PARA LOSA DE CONCRETO	M2	543.00
1.6.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACELERANTE A 7 DIAS PARA CONCRETO MR 42	M3	98.00
1.6.7	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE ICOPOR PARA DILATACION EN ESTRUCTURAS – (PAV ANTIGUO CON NUEVO)	ML	13.00
1.7 ACERO DE REFUERZO			
1.7.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO FY=60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	606.00
1.7.2	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 1/4"	ML	180.00
1.7.3	DOVELAS DE ACERO LISO 60.000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG	614.00
1.8 OBRAS EXTERIORES			
1.8.1	ARO TAPA HF D=0.68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN	UND	3.00
1.8.2	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	GLB	1.00
1.8.3	REALCE DE CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN/CAIDA D=1.20 M. EN CONCRETO CLASE II	M3	2.00
1.8.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEMARCACION PASOS PEATONALES, LINEAS DEE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA ACRILICA BASE SOLVENTE	M2	14.00

Según las necesidades encontradas en la ejecución del contrato, fue necesario realizar una adición con el fin de cumplir a cabalidad con el objeto del mismo. Esta adición se realizó por medio del otro sí No. 1, en el cual quedaron asentadas las siguientes cantidades de obra:

No	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
1.1 PRELIMINARES			
1.1.1	SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA	UND	4.00
1.1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON BOMBONES EN GUADUA Y CINTA DE SEGURIDAD	ML	254.96
1.1.3	DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MECANICO	M3	106.39
1.1.4	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRAULICO	M3	6.04
1.2 LOCALIZACION Y REPLANTEO			
1.2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE VIAS incluye eje de vía y laterales con andenes	ML	91.31
1.3 EXCAVACIONES Y LLENOS			
1.3.1	EXCAVACION A CIELO ABIERTO – MATERIAL COMUN – 0.0 A 2.0 M	M3	32.77
1.3.2	EXCAVACION A CIELO ABIERTO – CONGLOMERADO – 0.0 A 2.0 M	M3	159.32
1.4 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE			
1.4.1	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS MEDIDO EN BANCO	M3	304.52
1.5 CIMIENTOS			
1.5.1	RELLENO EN BASE GRANULAR B-400 COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR	M3	118.22
1.6 PAVIMENTO EN CONCRETO			
1.6.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN	M3	0.00

	CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA		
1.6.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SARDINEL ANCHO = 20 CM H= ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	177.37
1.6.3	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 6 mm	ML	480.50
1.6.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA ELASTOMERICO EN PAVIMENTO RIGIDO 6mm	ML	480.50
1.6.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ANTISOL, PARA LOSA DE CONCRETO	M2	591.14
1.6.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACELERANTE A 7 DIAS PARA CONCRETO MR 42	M3	0.00
1.6.7	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE ICOPOR PARA DILATACION EN ESTRUCTURAS – (PAV ANTIGUO CON NUEVO)	ML	87.55
1.7 ACERO DE REFUERZO			
1.7.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO FY=60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	1425.81
1.7.2	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 1/4"	ML	143.54
1.7.3	DOVELAS DE ACERO LISO 60.000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG	650.63
1.8 OBRAS EXTERIORES			
1.8.1	ARO TAPA HF D=0.68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN	UND	12.00
1.8.2	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	GLB	1.00
1.8.3	REALCE DE CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN/CAIDA D=1.20 M. EN CONCRETO CLASE II	M3	2.00
1.8.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEMARCACION PASOS PEATONALES, LINEAS DEE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA ACRILICA BASE SOLVENTE	M2	19.20
1.9 ITEMS NO PREVISTOS			
NP-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42	M3	106.39

CALLE 64ª No. 17-70 Barrio La Toscana, Manizales-Caldas – 3116341962
Conectaingenieria.co@gmail.com

NP-2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AFIRMADO COMPACTADO CON RANA	M3	73.87
NP-3	INSTALACIÓN DE REJA SUMIDEROS	UND	3

Durante la ejecución surgieron otras necesidades técnicas para lograr la culminación del objeto contractual, por lo cual se adicionaron las siguientes Actividades al contrato mediante el Acta de Convenio de Precios No. 3 en el cual se relacionan los siguientes ítems:

- **NP-8 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.08M. ACABADO ESCOBIADO:** Se requiere para realizar la reposición de los andenes que, durante las demoliciones de pavimento, presentaron afectaciones en su estructura a causa del mal estado en el que se encontraban.
- **NP-9 CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO 0.03 M:** Se requiere para realizar dilataciones en los andenes y sardineles nuevos con el fin de cumplir con la relación de esbeltez y evitar fisuras por temperatura.

5. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

En el desarrollo del contrato No. 750-2023 durante el periodo transcurrido entre el 15 y 20 de diciembre de 2023, se ejecutaron las siguientes actividades.

No	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
1.1 PRELIMINARES			
1.1.1	SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA	UND	5.00
1.1.3	DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MECANICO	M3	3.91
1.1.4	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRAULICO	M3	1.03
1.3 EXCAVACIONES Y LLENOS			
1.3.2	EXCAVACION A CIELO ABIERTO – CONGLOMERADO – 0.0 A 2.0	M3	7.91

	M		
1.4 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE			
1.4.1	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS MEDIDO EN BANCO	M3	12.85
1.5 CIMIENTOS			
1.5.1	RELLENO EN BASE GRANULAR B-400 COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR	M3	6.52
1.6 PAVIMENTO EN CONCRETO			
1.6.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SARDINEL ANCHO = 20 CM H= ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	127.01
1.6.3	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 6 mm	ML	18.59
1.6.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA ELASTOMERICO EN PAVIMENTO RIGIDO 6mm	ML	266.25
1.6.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ANTISOL, PARA LOSA DE CONCRETO	M2	21.74
1.6.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACELERANTE A 7 DIAS PARA CONCRETO MR 42	M3	3.91
1.7 ACERO DE REFUERZO			
1.7.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO FY=60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	329.74
1.7.2	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 1/4"	ML	7.48
1.7.3	DOVELAS DE ACERO LISO 60.000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG	26.80
1.8 OBRAS EXTERIORES			
1.8.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEMARCACION PASOS PEATONALES, LINEAS DEE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA ACRILICA BASE SOLVENTE	M2	24.16
1.9 ITEMS NO PREVISTOS			
NP-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN	M3	3.91

CALLE 64ª No. 17-70 Barrio La Toscana, Manizales-Caldas – 3116341962
Conectaingenieria.co@gmail.com

	CONCRETO PREMEZCLADO MR 42		
NP-2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AFIRMADO COMPACTADO CON RANA	M3	5.44
NP-7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA NORMAL	KG	2.05
NP-8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.08M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	10.24
NP-9	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO 0.03 M	ML	139.49

6. AVANCE DE OBRA

Con corte hasta la fecha se puede aproximar el avance de las obras con los siguientes porcentajes:

CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO
	$ 327.167.955,00	**100 %**

7. CARACTERISTICAS DEL PERSONAL DE OBRA

Durante el periodo de ejecución del presente informe, comprendido entre el 15 y 20 de diciembre de 2023, se ha laborado con un personal administrativo estable y un personal operativo variable, según los requerimientos de la ejecución, teniendo a la fecha de corte:

COLABORADOR	CANTIDAD	DEDICACIÓN
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	1	100%
MAESTRO DE OBRA	1	100%
PROFESIONAL SST	1	100%
PROFESIONAL SOCIAL	1	50%

OPERADOR DE MAQUINARIA	2	100%
OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	3	100%
AYUDANTE DE OBRA	10	100%
AUXILIAR DE TRANSITO	2	100%

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

- **SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA**




- **DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO**






- **DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRAULICO**



- **EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO – CONGLOMERADO – 0.0 A 2.0 MT**





- **RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS**



CALLE 64ª No. 17-70 Barrio La Toscana, Manizales-Caldas – 3116341962
Conectaingenieria.co@gmail.com

- **RELLENO EN BASE GRANULAR B-400 COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR**






- **SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SARDINEL**

- **SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN IMPRIMANTE Y PUNTE DE ADHERENCIA NORMAL**





- **SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42**









- **CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 6MM**

- **SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SELLO DE JUNTAS ELASTOMERICO**
- **SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ANTISOL PARA LOSA DE CONCRETO**
- **SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)**




- **CANASTILLAS SE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 1/4"**




- **DOVELAS DE ACERO LISO 60.000 PSI PARA PAVIMENTOS**





seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.12.21 22:28:33 -05:00

Código de Seguridad: g4QUqiTDkK91goNN0R8bpA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CMZ-100004257	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	528010651	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN MANIZALES

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	05/10/2023	24:00 Horas Del	31/01/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONECTA INGENIERIA S.A.S.	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.005.520-1
DIRECCIÓN	CL 64 A 21 50 OF 306 ED PORTAL DEL CABLE AV SANTANDER	**TELÉFONO**	8909900
ASEGURADO	MUNICIPIO DE VILLAMARIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.801.152-8
DIRECCIÓN	CALLE 9 CRA 4	**TELÉFONO**	8770036
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE VILLAMARIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	890.801.152-8
DIRECCIÓN	CALLE 9 CRA 4	**TELÉFONO**	8770036

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE RECIBO FINAL DE FIRMA DEL 20/12/2023 SE ACTUALIZA LA GARANTIA DE ESTABILIDAD 20/12/2023 AL 20/12/2026.
SE ACTUALIZAN LAS GARANTIAS.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 750-2023 , CUYO OBJETO ES

MANTENIMIENTO DE VIAS EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 16/11/2023	24:00 Horas Del 31/12/2023	98.150.866,20	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 16/11/2023	24:00 Horas Del 31/12/2023	101.200.534,40	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 16/11/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	16.358.477,70	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 20/12/2023	24:00 Horas Del 20/12/2026	98.150.866,20	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 313.860.744,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ISABEL CRISTINA GIRALDO CARDONA	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/12/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAVA - AIP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF Asociación Panamericana de Fianzas Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CMZ-100004257** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **CONECTA INGENIERIA S.A.S.** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE VILLAMARIA / MUNICIPIO DE VILLAMARIA ,** expedida por la Compañía en **21/12/2023,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN MANIZALES a los **21** días del mes **DICIEMBRE** del año **2023.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF