ALCALDÍA DE MOSQUERA	DISEÑO Y CONTROL DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA	Codigo:	F-DOI-08
		Fecha:	9/01/2020
	ACTA DE INICIO	Pagina:	1
		Version:	3

ACTA N° 01
ACTA DE INICIO

CONTRATO	:	INTERVENTORIA No: 001 DE 2023
DE FECHA:	:	25 DE MAYO DE 2023
OBJETO	:	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL SOBRE LA AVENIDA TRONCAL DE OCCIDENTE, EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA Y ADECUACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA UN PUENTE PEATONAL LOCALIZADO SOBRE LA AVENIDA TRONCAL DE OCCIDENTE, EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA
CONTRATISTA	:	CELQO S.A.S R/L. ALEJANDRO ALBERTO TAMAYO RAMIREZ
INTERVENTOR	:	N/A
CONTRATANTE	:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA
VALOR DEL CONTRATO	:	$ 384.615.123,00
FECHA ACTA DE INICIO	:	AGOSTO 4 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE SIETE (07) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO
FECHA DE TERMINACION	:	DICIEMBRE 31 2023
ASISTENTES POR	:	
CONTRATISTA	:	CELQO S.A.S R/L. ALEJANDRO ALBERTO TAMAYO RAMIREZ
INTERVENTOR	:	N/A
CONTRATANTE	:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA ING. JURY EMILSE MORENO GALINDO ALEXANDER MORA MESA ING. EMILSEN RODRIGUEZ GUALTEROS

LA REUNIÓN SE EFECTÚA EN LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS Y LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRCTURA VIAL DE MOSQUERA CUNDINAMARCA, CON EL FIN DE DAR INICIO AL CONTRATO DE LA REFERENCIA.

EN CONSTANCIA SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON A LOS CUATRO (04) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRES (2023).

ALEJANDRO ALBERTO TAMAYO RAMIREZ
Representante legal CELQO SA
Contratista

ING. JURY EMILSE MORENO GALINDO
Directora de servicios públicos e Infraestructura Vial

ALEXANDER MORA MESA
Secretario de Movilidad

ING. EMILSEN RODRIGUEZ GUALTEROS
Profesional de apoyo a supervisión DSPEIV