GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista, el interventor y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993)

CONTRATO DE OBRA Nº 1920 (Número de contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

LICITACION PUBLICA ☐ **SELECCIÓN ABREVIADA** ☐ **CONCURSO DE MERITOS** ☐

CONTRATACION DIRECTA ☑ **MINIMA CUANTIA** ☑

OBJETO DEL CONTRATO

CONVENIO SOLIDARIO 1920-2023
(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

"AUNAR ESFUERZOS PARA MEJORAR LA CONTINUIDAD DEL SUMINISTRO DE AGUA, MEDIANTE LA REPOSICION E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4" Y ACCESORIOS DE LA RED DE DISTRIBUCCION DE: CALLE 9B SUR Y CALLE 10B SUR ENTRE CARRERA 53 Y CARRERA 56; CALLE 10A SUR ENTRE CARRERA 54 Y CARRERA 55; CARRERA 55 ENTRE CALLE 9B SUR Y CALLE 10A SUR; CARRERA 53 Y CARRERA 56 ENTRE CALLE 9B SUR Y CALLE 10B SUR Y LA REPOSICION E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3" Y ACCESORIOS DE LA RED DE DISTRIBUCION DE: CARRERA 54 ENTRE CALLE 9B SUR Y CALLE 10B SUR; CARRERA 55 ENTRE CALLE 10A SUR Y CALLE 10B SUR DEL ACUEDUCTO DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LOS HEROES,VILLAVICENCIO-META."

LOCALIZACION DEL PROYECTO En el departamento del Meta, municipio de Villavicencio, en la comuna 8 en en el barrio los Heroes
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION 25 (Día) de 7 (Mes) **DEL** 2023

FECHA DE TERMINACION INICIAL 24 (Día) de 10 (Mes) **DEL** 2023

VALOR INICIAL $ 80.756.887,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

OCHENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

PRORROGAS

OTROSI No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
1	15 DIAS

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTA No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
N/A	N/A
N/A	N/A

FECHA DE TERMINACION ACTUAL 8 (Día) de 11 (Mes) **DEL** 2023

FECHA DE ACTA DE RECIBO FINAL 8 (Día) de 11 (Mes) **DEL** 2023

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR ($)
N/A	N/A
N/A	N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 80.756.887,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

OCHENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LOS HEROES NIT 822003250-0 R/L HEVER DIAZ HOYOS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR HOIBYN HENRY CARDONA CRISTANCHO
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor de contrato)

SECRETARIO Y/O JEFE SECTOR INGRID VANESSA SANDOVAL ESPINOSA
(Escriba el nombre DEL SECRETARIO O JEFE DEL SECTOR SOLICITANTE)

JEFE OFICINA DE CONTRATACION MARILEXANDRA AMAYA MARTINEZ
(Escriba el nombre de la jefe de la oficina de contratación)

En Villavicencio - Meta; a los _____ días del mes de 20 DIC 2023 del año _____, se reunieron **HEVER DIAZ HOYOS** Representante legal del contratista, **N/A**, representante legal de la interventoría, el ingeniero **HOIBYN HENRY CRISTANCHO CARDONA** supervisor del contrato,) **INGRID VANESSA SANDOVAL ESPINOSA** como secretario de Despacho y **MARILEXANDRA AMAYA MARTINEZ** como jefe de la Oficina de Contratación, con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado cuyas obras ejecutadas y terminadas fueron entregadas por el contratista y recibidas por la Supervisora el día OCHO (08) de NOVIEMBRE del 2023 descritas en el acta de recibo final de obra.

A. ESTADO FINANCIERO

1, Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	$ 80.756.887,00	Valor actas parciales	$ 0,00
Valor Adiciones	N/A	Valor Anticipo	$ 40.378.443,50
Valor del Contrato mas adiciones	$ 80.756.887,00	Valor Anticipo Amortizado	$ 0,00
Valor Obra ejecutada	$ 80.756.887,00	Valor anticipo por amortizar	$ 40.378.443,50
Saldo a favor del Municipio	$ 0,00	Valor a favor del contratista	$ 80.756.887,00

2.Ordenes de Pago

Los valores de la obra ejecutada y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo.

CONCEPTO	ORDEN DE PAGO No	COMPROBANTE EGRESO	FECHA	VALOR	ANTICIPO		VALOR DESCUENTOS MPALES
					AMORTIZADO	SALDO A AMORTIZ	
ANTICIPO	11267	12306	29/08/2023	$ 40.378.443,50	$ 0,0	N/A	$ 0,0
UNICO PAGO	N/A	N/A	N/A	$ 80.756.887,00	$ 0,0	$ 40.378.443,50	N/A
PARCIAL 2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	TOTALES			$ 80.756.887,00			

3, Reservas presupuestales.

Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

B. ESTADO LEGAL

1, Actas

ACTA No.	OBJETO	FECHA
ACTA DE INICIO	SE FIRMA EL ACTA DE INCIO PARA EJECUCION DEL CONVENIO SOLIDARIO 1920-2023	25-jul-25
ACTA DE TERMINACION	SE FIRMA EL ACTA DE TERMINACION DEL CONVENIO SOLIDARIO 1920-2023	08-nov-23
ACTA DE RECIBO FINAL	SE FIRMA ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 1920-2023	08-nov-23

2, Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
PRORROGAR EL TIEMPO DE EJECUCION DEL CONVENIO SOLDARIO 1920-2023 POR UN TIEMPO DE QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, TENIENDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACION EL DIA 08 NOV 2023	1	ACTA DE PRORROGA DEL CONVENIO SOLIDARIO 1920-2023 QUE TIENE COMO OBJETO "AUNAR ESFUERZOS PARA MEJORAR LA CONTINUIDAD DEL SUMINISTRO DE AGUA, MEDIANTE LA REPOSICION E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4" Y ACCESORIOS DE LA RED DE DISTRIBUCCION DE: CALLE 9B SUR Y CALLE 10B SUR ENTRE CARRERA 53 Y CARRERA 56; CALLE 10A SUR ENTRE CARRERA 54 Y CARRERA 55; CARRERA 55 ENTRE CALLE 9B SUR Y CALLE 10A SUR; CARRERA 53 Y CARRERA 56 ENTRE CALLE 9B SUR Y CALLE 10B SUR Y LA REPOSICION E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3" Y ACCESORIOS DE LA RED DE DISTRIBUCION DE: CARRERA 54 ENTRE CALLE 9B SUR Y CALLE 10B SUR; CARRERA 55 ENTRE CALLE 10A SUR Y CALLE 10B SUR DEL ACUEDUCTO DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LOS HEROES,VILLAVICENCIO-META."	24/10/2023

3, Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE

4, Garantías

ASEGURADORA	Nº POLIZA - CERTIFICADO	AMPAROS	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	620-47-994000049681	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/07/2023	11/02/2024	$ 8.088.700,0
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	AMPARA 5AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		$ 8.088.700,0
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	25/07/2023	11/03/2024	$ 40.443.500,0
	620-74-99400011369	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (PREDIOS LABORES Y OPERACIONES)	25/07/2023	11/02/2024	$ 232.000.000,0

5, Recibo de las Empresas Servicios Públicos (cuando aplique)

EMPRESA	ACTA No.	FECHA	OBSERVACIONES
EMSA	N/A	N/A	N/A
EAAV	N/A	N/A	N/A
E.T.B	N/A	N/A	N/A
MADIGAS S.A - LLANOGAS	N/A	N/A	N/A
OTRO	N/A	N/A	N/A

En caso de no obtener respuesta por parte de las empresas debe dejarse la siguiente Nota:

Transcurrido un (1) mes a partir de la solicitud, de conformidad con el decreto 0573/84, las empresas que no han cumplido con la entrega de los paz y salvos, dan por recibidas las redes de servicios a entera satisfacción.

6, Cartilla de Conservación

Se anexa la Cartilla de Conservación de las obras ejecutadas en desarrollo del contrato en referencia, entregada por el contratista mediante oficio No N/A la cual consta de N/A folios.

El recibo de las obras relacionadas en el acta de Recibo Final de obra del 08 del mes de NOVIEMBRE del 20 23 y la liquidación del contrato no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.

Frente a la presenta acta el contratista manifiesta que el balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y las pendientes, las cuales se desarrollaran efectivamente por las partes con base en la suscripción del presente acuerdo.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 28 DIC 2023.

Firma EVER DIAZ
Nombre **HEVER DIAZ HOYOS**
R/L. JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS HEROES
CONTRATISTA

Firma
Nombre **INGRID VANESSA SANDOVAL ESPINOSA**
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

Firma **N/A**
Nombre **N/A**
R/L. N/A
INTERVENTOR

Firma
Nombre **HOIBYN HENRY CARDONA CRISTANCHO**
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Firma
Nombre **MARILEXANDRA AMAYA MARTINEZ**
J EFE OFICINA DE CONTRATACION