Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	1/10/2018	
		Código:	18-02-FO-0010	

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA

2. Bogotá D.C., DICIEMBRE DE 2023

3. Doctor (a) MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS

4.	ADICIÓN		PRÓRROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	7061 DE 2022
6. NOMBRE CONTRATISTA	LA INSTRUMENTADORA S.A.S
7. NIT/CEDULA	860.503.565-9
8. OBJETO	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUELO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
9. VALOR A ADICIONAR	
10. PLAZO A PRORROGAR	**1 MES**
11. JUSTIFICACIÓN	Está solicitud tiene como objeto brindar continuidad en los servicios de salud ofertados en esta Subred, teniendo en cuenta que las difrentes unidades como Uss Kennedy, Uss Bosa y Uss Fontibón demandan de la realización de procedimientos complejos por la gran cantidad de trauma presentado, por lo que se requiere realizar **prórroga** del presente contrato a fin de garantizar a los usuarios una atención oportuna y con calidad,asegurando que cada especialidad pueda atender la demanda de pacientes que requieren intervención quirúrgica en cada una de las Unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E,con las cuales se necesita cubrir la necesidad de pacientes que precisan ser programados de forma ambulatoria, que se encuentran hospitalizados y en el servicio de urgencias .A partir de lo anteñor, el 18 de enero de 2023, el Gerente de la EGAT, en reunión presencial manifestó a las Direcciones de Contratación de las Subredes Integradas de Servicios de Salud, entre ellas ésta, que la fecha estimada de adjudicación de éste y otros procesos sería en la primera semana de marzo del año en curso, estableciendo un tiempo máximo de perfeccionamiento de contrato el 15 de marzo de 2023, tal cual quedó consignado en el acta de la reunión. No obstante, mediante comunicado oficial No SGG-120-2023, emitido por la EGAT, se informó a la Subred, el día 2 de marzo del año en curso, que la suscripción de los acuerdos comerciales se llevaría a cabo finalizando el mes de marzo, todo lo cual implicó que la contratación vigente que satisface dichas necesidades tuviera que extenderse hasta el 30 de abril de 2023 para asegurar la prestación continua del servicio de salud. Que, posteriormente, en reunión realizada el día 10 de abril de 2023 en presencia de los Gerentes de las Cuatro Subredes y sus directores de Contratación, la EGAT informó que la fecha para remitir la recomendación de adjudicación de los contratos resultantes de los Acuerdos Comerciales sería el 18 de abril de 2023, no obstante, a la fecha, esta ESE no ha recibido tal recomendación. Que, es por esta razón que, la entidad debe realizar todas las acciones tendientes a garantizar la adecuada y continua prestación del servicio salud, por lo cual se hace necesario además de imperioso tomar las medidas que procuren la continuidad del contrato en cita y así, asegurar el suministro de insumos en la Subred Sur Occidente. la ejecución presupuestal del Contrato No. 7061 de 2022, es la que se señala a continuación: La ejecucion del contrato es de un **79 %** con un valor **ejecutado de $ 329.955.588** millones de pesos y **vence el 30 de Enero de 2024**, con un valor inicial de $ 40.000.000 millones de pesos, con un promedio mensual de consumo de $ 40.000.000 millones de pesos, y un saldo **por ejecutar de $90.044.412** millones de pesos y una facturacion pendiente por $42.000.000 millones de pesos.

Cordialmente,

Beatriz Elena Verdugo
Instrumentadora Quirúrgica
C.C. 1024[illegible]570

BEATRIZ ELENA VERDUGO
12. Nombre del Supervisor
Cargo : Instrumentador Quirúrgico

LINA MARÍA OLIVEROS HERNÁNDEZ
13. Nombre Director Servicios Hospitalarios
VoBo. Director de Servicios Hospitalarios

15. Anexó: Un (1) folio.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	2
Fecha de aprobación:	17/08/2018
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: __X___	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7061 DE 2022	FECHA DEL INFORME :	04 DE DICIEMBRE DE DE 2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	LA INSTRUMENTADORA S.A.S	NIT O C.C	860.503.565-9	Valor Inicial:	$40.000.000		17/05/2022	16/08/2022
Representante Legal:	CIRO ANTONIO VEGA JOYA	Cedula Representante	3.228.700 de Bogotá D.C	Adición 1:	$30.000.000	Prórroga 1:	17/08/2022	16/10/2022
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición 2:	$30.000.000	Prórroga 2:	17/10/2022	30/11/2022
Duración Inicial	3 MESES			Adición 3:	$30.000.000	Prórroga 3:	1/12/2022	31/01/2023
				Adición 4:	$20.000.000	Prórroga 4:	1/02/2023	28/02/2023
Disponibilidades Números	N°0518 del 21 de febrero de 2022	Registros Presupuestales		Adición 5:	$10.000.000	Prórroga 5:	1/03/2023	15/03/2023
				Adición 6:	$50.000.000	Prórroga 6:	16/03/2023	30/04/2023
				Adición 7:	$60.000.000	Prórroga 7:	1/05/2023	31/05/2023
Rubro presupuestal		MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	CODIGO	Adición 8:	$60.000.000	Prórroga 8 :	1/06/2023	30/06/2023
				Adición 9:	$20.000.000	Prórroga 9:	1/07/2023	31/07/2023
				Adición 10:	$40.000.000	Prórroga 10:	1/08/2023	31/08/2023
				Adición 11:	$30.000.000	Prórroga 11:	1/09/2023	30/09/2023
						Prórroga 12:	1/10/2023	31/10/2023
						Prórroga 13:	1/11/2023	30/11/2023
						Prórroga 14:	1/12/2023	10/01/2024
			4245010401	Valor Total:	$420.000.000	Fecha Terminación actual:		10/01/2024

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	262716	19-05-2022	MAYO	20-05-2022	$ 2.431.142	2.431.142	417.568.858	1%	
2	262717	19-05-2022	MAYO	20-05-2022	$ 3.599.010	6.030.152	413.969.848	1%	
3	262718	19-05-2022	MAYO	20-05-2022	$ 6.465.712	12.495.864	407.504.136	3%	
4	262719	19-05-2022	MAYO	20-05-2022	$ 2.230.400	14.726.264	405.273.736	4%	
5	263415	07-06-2022	JUNIO	08-06-2022	$ 1.472.926	16.199.190	403.800.810	4%	
6	263417	07-06-2022	JUNIO	08-06-2022	$ 3.350.600	19.549.790	400.450.210	5%	
7	263418	07-06-2022	JUNIO	08-06-2022	$ 1.472.926	21.022.716	398.977.284	5%	
8	264434	08-07-2022	JULIO	11-07-2022	$ 1.959.578	22.982.294	397.017.706	5%	
9	264435	08-07-2022	JULIO	11-07-2022	$ 2.030.242	25.012.536	394.987.464	6%	
10	264436	08-07-2022	JULIO	11-07-2022	$ 1.063.042	26.075.578	393.924.422	6%	
11	264437	08-07-2022	JULIO	11-07-2022	$ 2.126.084	28.201.662	391.798.338	7%	
12	264438	08-07-2022	JULIO	11-07-2022	$ 3.852.698	32.054.360	387.945.640	8%	
13	264439	08-07-2022	JULIO	11-07-2022	$ 2.126.084	34.180.444	385.819.556	8%	
14	264444	08-07-2022	JULIO	11-07-2022	$ 1.064.400	35.244.844	384.755.156	8%	
15	266138	23-08-2022	AGOSTO	24-08-2022	$ 30.000.000	65.244.844	354.755.156	16%	IMPLANTE DE CRANEAL ESPECIFICO
16	266139	23-08-2022	AGOSTO	24-08-2022	$ 1.594.563	66.839.407	353.160.593	16%	
17	266140	23-08-2022	AGOSTO	24-08-2022	$ 1.813.783	68.653.190	351.346.810	16%	
18	266141	23-08-2022	AGOSTO	24-08-2022	$ 5.965.815	74.619.005	345.380.995	18%	
19	266142	23-08-2022	AGOSTO	24-08-2022	$ 1.472.926	76.091.931	343.908.069	18%	

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	2
Fecha de aprobación:	17/08/2018
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

20	266143	23-08-2022	AGOSTO	24-08-2022	$ 4.669.785	80.761.716	339.238.284	19%		
21	266616	06-09-2022	SEPTIEMBRE	08-09-2022	$ 10.025.407	90.787.123	329.212.877	22%		
22	266617	06-09-2022	SEPTIEMBRE	08-09-2022	$ 219.220	91.006.343	328.993.657	22%		
23	268160	18-10-2022	OCTUBRE	20-10-2022	$ 1.224.100	92.230.443	327.769.557	22%		
24	268161	18-10-2022	OCTUBRE	20-10-2022	$ 1.463.389	93.693.832	326.306.168	22%		
25	269070	15/11/2022	NOVIEMBRE	25-11-2022	$ 5.990.993	99.684.825	320.315.175	24%		
26	269071	15/11/2022	NOVIEMBRE	25-11-2022	$ 1.546.642	101.231.467	318.768.533	24%		
27	269069	15/11/2022	NOVIEMBRE	25-11-2022	$ 4.935.195	106.166.662	313.833.338	25%		
28	269148	16/11/2022	NOVIEMBRE	25-11-2022	$ 1.318.800	107.485.462	312.514.538	26%		
29	269437	23/11/2023	NOVIEMBRE	25-11-2022	$ 1.920.100	109.405.562	310.594.438	26%		
30	269834	5/12/2022	DICIEMBRE	16-12-2022	$ 1.594.563	111.000.125	308.999.875	26%		
31	270071	9/12/2022	DICIEMBRE	16-12-2022	$ 1.121.335	112.121.460	307.878.540	27%		
32	270072	9/12/2022	DICIEMBRE	16-12-2022	$ 1.894.600	114.016.060	305.983.940	27%		
33	270144	13/12/2022	DICIEMBRE	16-12-2022	$ 1.795.295	115.811.355	304.188.645	28%		
34	270269	15/12/2022	DICIEMBRE	16-12-2022	$ 2.126.084	117.937.439	302.062.561	28%		
35	270803	2/01/2023	ENERO	05-01-2023	$ 1.496.030	119.433.469	300.566.531	28%		
36	270841	3/01/2023	ENERO	05-01-2023	$ 2.126.084	121.559.553	298.440.447	29%		
37	270873	4/01/2023	ENERO	05-01-2023	$ 4.956.820	126.516.373	293.483.627	30%		
38	271044	16/01/2023	ENERO	19-01-2023	$ 6.429.746	132.946.119	287.053.881	32%		
39	272067	15/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 1.782.466	134.728.585	285.271.415	32%		
40	272068	15/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 1.594.563	136.323.148	283.676.852	32%		
41	272069	15/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 1.594.563	137.917.711	282.082.289	33%		
42	272070	15/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 1.813.783	139.731.494	280.268.506	33%		
43	272071	15/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 3.189.126	142.920.620	277.079.380	34%		
44	272072	15/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 1.594.563	144.515.183	275.484.817	34%		
45	272080	15/02/2023	FEBRERO	16-02-2023	$ 2.090.752	146.605.935	273.394.065	35%		
46	272570	1/03/2023	MARZO	03-03-2023	$ 2.090.752	148.696.687	271.303.313	35%		
47	272571	1/03/2023	MARZO	03-03-2023	$ 1.594.563	150.291.250	269.708.750	36%		
48	272572	1/03/2023	MARZO	03-03-2023	$ 1.704.173	151.995.423	268.004.577	36%		
49	272573	1/03/2023	MARZO	03-03-2023	$ 2.214.140	154.209.563	265.790.437	37%		
50	273062	16/03/2023	MARZO	17-03-2023	$ 1.594.563	155.804.126	264.195.874	37%		
51	273063	16/03/2023	MARZO	17-03-2023	$ 219.220	156.023.346	263.976.654	37%		
52	273065	16/03/2023	MARZO	17-03-2023	$ 30.000.000	186.023.346	233.976.654	44%	IMPLANTE DE CRANEAL ESPECIFICO	
53	273066	16/03/2023	MARZO	17-03-2023	$ 4.889.005	190.912.351	229.087.649	45%		
54	273770	11/04/2023	ABRIL	13-04-2023	$ 1.594.563	192.506.914	227.493.086	46%		
55	273771	11/04/2023	ABRIL	13-04-2023	$ 1.594.563	194.101.477	225.898.523	46%		
56	274280	24/04/2023	ABRIL	24-04-2023	$ 1.412.800	195.514.277	224.485.723	47%		
57	274281	24/04/2023	ABRIL	24-04-2023	$ 1.475.978	196.990.255	223.009.745	47%		
58	274997	15/05/2023	MAYO	17-05-2023	$ 1.559.231	198.549.486	221.450.514	47%		
59	275252	23/05/2023	MAYO	24-05-2023	$ 1.692.146	200.241.632	219.758.368	48%		
60	275961	13/06/2023	JUNIO	14-06-2023	$ 3.235.844	203.477.476	216.522.524	48%		
61	275962	13/06/2023	JUNIO	14-06-2023	$ 1.472.926	204.950.402	215.049.598	49%		
62	275963	13/06/2023	JUNIO	14-06-2023	$ 1.707.787	206.658.189	213.341.811	49%		
63	275964	13/06/2023	JUNIO	14-06-2023	$ 6.816.012	213.474.201	206.525.799	51%		
64	275965	13/06/2023	JUNIO	14-06-2023	$ 6.204.031	219.678.232	200.321.768	52%		
65	276634	7/07/2023	JULIO	10-07-2023	$ 4.030.955	223.709.187	196.290.813	53%		
66	276636	7/07/2023	JULIO	10-07-2023	$ 1.984.756	225.693.943	194.306.057	54%		
67	276638	7/07/2023	JULIO	10-07-2023	$ 1.488.567	227.182.510	192.817.490	54%		
68	277190	24/07/2023	JULIO	24-07-2023	$ 2.830.736	230.013.246	189.986.754	55%		
69	277192	24/07/2023	JULIO	24-07-2023	$ 1.450.800	231.464.046	188.535.954	55%		
70	277193	24/07/2023	JULIO	24-07-2023	$ 2.126.084	233.590.130	186.409.870	56%		
71	277195	24/07/2023	JULIO	24-07-2023	$ 1.253.706	234.843.836	185.156.164	56%		
72	277619	3/08/2023	AGOSTO	04-08-2023	$ 3.083.130	237.926.966	182.073.034	57%		
73	277622	3/08/2023	AGOSTO	04-08-2023	$ 3.488.396	241.415.362	178.584.638	57%		
74	278272	22/08/2023	AGOSTO	24-08-2023	$ 4.669.785	246.085.147	173.914.853	59%		
75	278273	22/08/2023	AGOSTO	24-08-2023	$ 1.572.999	247.658.146	172.341.854	59%		
76	278300	23/08/2023	AGOSTO	24-08-2023	$ 5.176.040	252.834.186	167.165.814	60%		
77	278514	1/09/2023	SEPTIEMBRE	01-09-2023	$ 4.998.615	257.832.801	162.167.199	61%		
78	278515	1/09/2023	SEPTIEMBRE	01-09-2023	$ 2.235.694	260.068.495	159.931.505	62%		
79	278908	12/09/2023	SEPTIEMBRE	13-09-2023	$ 8.929.307	268.997.802	151.002.198	64%		
80	278909	12/09/2023	SEPTIEMBRE	13-09-2023	$ 4.560.175	273.557.977	146.442.023	65%		
81	278938	13/09/2023	SEPTIEMBRE	13-09-2023	$ 2.277.691	275.835.668	144.164.332	66%		
82	279105	19/09/2023	SEPTIEMBRE	20-09-2023	$ 2.273.692	278.109.360	141.890.640	66%		
83	26	3/10/2023	OCTUBRE	03-10-2023	$ 1.828.943	279.938.303	140.061.697	67%		

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	2
Fecha de aprobación:	17/08/2018
Código:	18-02-FO-0007

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

84	40	3/10/2023	OCTUBRE	03-10-2023	$ 3.811.735	283.750.038	136.249.962	68%		
85	319	11/10/2023	OCTUBRE	13-10-2023	$ 1.522.951	285.272.989	134.727.011	68%		
86	320	11/10/2023	OCTUBRE	13-10-2023	$ 4.560.175	289.833.164	130.166.836	69%		
87	321	11/10/2023	OCTUBRE	13-10-2023	$ 2.090.752	291.923.916	128.076.084	70%		
88	322	11/10/2023	OCTUBRE	13-10-2023	$ 30.531.521	322.455.437	97.544.563	77%	IMPLANTE DE CRANEAL ESPECIFICO	
89	594	19/10/2023	OCTUBRE	20-10-2023	$ 4.560.175	327.015.612	92.984.388	78%		
90	**1874**	**1/12/2023**	**DICIEMBRE**	**04-12-2023**	**$ 1.253.706**	**328.269.318**	**91.730.682**	**78%**		
91	**1878**	**1/12/2023**	**DICIEMBRE**	**04-12-2023**	**$ 1.686.270**	**329.955.588**	**90.044.412**	**79%**		
TOTAL					329.955.588	329.955.588	90.044.412	79%		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRECIENTOS VEINTI NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/C	$ 329.955.588
Saldo por ejecutar	NOVENTA MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS M/C	$ 90.044.412

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
1874* *1878* *	DICIEMBRE DE 2023
VALOR A PAGAR	$ 2.939.976
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Beatriz Elena Verdugo Sinning Instrumentadora Quirúrgica C.C. 1024496970
NOMBRE Y APELLIDOS	BEATRIZ ELENA VERDUGO SINNING
C.C. No.	1024496970
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY