
SELECCIÓN MINIMA CUANTIA N° MC 2023-001

Objeto: "CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO, PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA ESCOLAR Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "JESÚS DEL GRAN PODER" DEL MUNICIPIO DE IMUÉS, FINANCIADO MEDIANTE RECURSOS DE LA RESOLUCIÓN N° 3746 DEL 18 OCTUBRE DE 2022".

PRORROGA N°1 DEL CONTRA DE OBRA "A TODO COSTO" N° M.C 2023-001	
CONTRATO NO. – FECHA	N° M.C 2023-001 del 27 de abril de 2023
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO
OBJETO	"CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO, PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA ESCOLAR Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "JESÚS DEL GRAN PODER" DEL MUNICIPIO DE IMUÉS, FINANCIADO MEDIANTE RECURSOS DE LA RESOLUCIÓN N° 3746 DEL 18 OCTUBRE DE 2022".
DEPENDENCIA CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "JESÚS DEL GRAN PODER"
CONTRATISTA	CIASPRO S.A.S
C.C. O N.I.T.	901253898-0
R. Legal	Lady Catherine Huertas Figueroa
C.C. O N.I.T.	59.310.781 de Pasto (N)
Mat. Prof: No.	No. A45492013-59310781 Arquitecta
CONSIDERACIÓN DEL PROCESO DE PRORROGA	Que durante el proceso de ejecución de la obra, se han presentado una serie de imprevistos técnicos y de ejecución de han impedido el normal desarrollo de las actividades contratadas, dado que por temas de seguridad en la obra, fue necesario la reubicar y habilitar nuevos espacios académicos, pues el desarrollo de la obra, con el paso de material, y de obreros, estaba afectando el normal desarrollo de las actividades académicas. Así mismos si bien las condiciones climáticas, para el mes de mayo pronosticaban una diminución en la precipitación de lluvias para el departamento de Nariño:  *La lluvia promedio, línea sólida, acumulada en un periodo de 31 días en una escala móvil, centrada en el día en cuestión, con las bandas de percentiles del 25° al 75° y del 10° al 90°. La línea delgada punteada es la precipitación de nieve promedio correspondiente.* Eventualmente se presentaron fuertes lluvias, en el Municipio de Imués que si bien no fueron constantes afectaron el normal desarrollo de la obra, pues fue necesario detener las obras, hasta tanto las condiciones del clima mejoraran.

SELECCIÓN MINIMA CUANTIA N° MC 2023-001

Objeto: "CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO, PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA ESCOLAR Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "JESÚS DEL GRAN PODER" DEL MUNICIPIO DE IMUÉS, FINANCIADO MEDIANTE RECURSOS DE LA RESOLUCIÓN N° 3746 DEL 18 OCTUBRE DE 2022".

	Cabe resaltar que, para una correcta ejecución en obra, es necesario contar con condiciones climáticas favorables que permitan un buen desarrollo de los trabajos e, así como para que los materiales se adapten y respondan técnicamente como deberían hacerlo, por lo anterior los retrasos que se han generado son CASOS fuerza mayor o caso fortuito ajenos a la voluntad de las partes, los cuales resultan muy perjudiciales para el desarrollo del proyecto, por circunstancias de hecho que obligan a prorrogar el plazo de ejecución.
ADICIÓN PRESUPUESTAL	N/A
PRORROGAR EL PLAZO	Debido los imprevistos presentados por causa de fuerza mayor o caso fortuito es necesario adicionar, Setenta (70) días más para la ejecución de la obra es decir hasta el 04 de agosto de 2023.
GARANTÍAS CONTRACTUALES	El Contratista se compromete a mantener vigente las Pólizas N° 41-40-101048630 y N° 41-44-101268854 del contrato obra N° M.C 2023-001 por Setenta (70) días más, en consecuencia, se obliga a modificar las garantías en virtud de la prorroga aprobada.
FUNDAMENTO JURÍDICO	Artículo 16, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 y demás Normas que las Modifiquen o Adicionen.
VALOR DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	NA
PAGO DE ESTAMPILLAS	N/A
LUGAR DE EJECUCIÓN	Institución Educativa Técnica "Jesús del Gran Poder", Municipio de Imués Génova- Nariño
RUBRO	2.2.4-Mejoramiento, Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Educativa
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 2023001 del 2023-17-03
SUPERVISOR	La recepción y revisión de la entrega estará a cargo del Rector de la Institución, el comité veedor y por el profesional responsable del seguimiento integral a los Fondos de Servicios Educativos.

RESUMEN ACTA DE LA PRORROGA N° 2

Plazo de adicionado	setenta (70) días
Fecha de estimada de terminación	04 de agosto de 2023

1. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN PARA INICIO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Departamento de Nariño

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA *"JESÚS DEL GRAN PODER"*

El Pedregal - Municipio de Imués

Institución Oficial aprobada por la Secretaría de Educación de Nariño en la Modalidad Técnica, Especialidad Gastronomía según Resolución No. 0739 del 02 de abril de 2012.

Nit. 800161116-8 - Código DANE: 252354000317

SELECCIÓN MINIMA CUANTIA N° MC 2023-001

Objeto: "CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO, PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA ESCOLAR Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "JESÚS DEL GRAN PODER" DEL MUNICIPIO DE IMUÉS, FINANCIADO MEDIANTE RECURSOS DE LA RESOLUCIÓN N° 3746 DEL 18 OCTUBRE DE 2022".

2.1 REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO	
REQUISITO	**FECHA**
Fecha de suscripción Contrato	Veintisiete (27) de abril del dos mil veintitrés (2023)
Registro presupuestal	203001 de fecha 27 de abril de 2023
Fecha de suscripción del acto de prorroga	Veintiséis (26) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Para efectos del contrato de obra pública N° M.C 2023-001 y sus respectiva Adición seguirán vigentes las condiciones y obligaciones derivadas de la Invitación Publica, Estudio Previo y de la Ofertar presentada.

Se firma en el Municipio de Imués, el veintiséis (26) de mayo del dos mil veintitrés (2023).

POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "JESÚS DEL GRAN PODER"
(ENTIDADCONTRATANTE)

Institución Educativa Técnica
Jesús del Gran Poder
RECTORÍA
El Pedregal - Imues - Nar.

SEGUNDO MODESTO ZAMBRANO
RECTOR INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA "JESÚS DEL GRAN PODER"
C.C N° 12.974.140

POR EL CONTRATISTA, QUE ACEPTA LAS CONDICIONES DEL CONTRATO:

CIASPRO S.A.S
Nit N° 901253898-0
Lady Catherine Huertas Figueroa
C.C N° 59.310.781 de Pasto (N)
Calle 18 N°23-32 Oficina 305-Centro Edificio Castillo
cifrasyproyectos@gmail.com
3106537530