Informe parcial de Actividades No. 01 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. **SECOP II FGRDC – CDCPS – 177 – 2023 N° INTERNO 201 DE 2023-11-27** Cuyo Objeto es: REALIZAR ACCIONES COMUNICATIVAS PARA FORTALECER LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
Yopal, 29 de diciembre del 2023.

Doctor:
ARVEY MENDEZ ACOSTA
DIRECTOR TÉCNICO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
R/L DEL FONDO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DE CASANARE
Ciudad

Ref.: Informe parcial de Actividades No. 01 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. **SECOP II FGRDC – CDCPS – 177 – 2023 N° INTERNO 201 DE 2023-11-27**

Cordial Saludo,

En cumplimiento del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES de la referencia, relaciono a continuación las actividades realizadas desde: el 29 de noviembre del 2023 hasta el 28 de diciembre del 2023.

A. ANTECEDENTES:

1. OBJETO:	REALIZAR ACCIONES COMUNICATIVAS PARA FORTALECER LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
2. PLAZO DE EJECUCIÓN:	DIEZ (10) MESES
3. FECHA DE INICIO:	2023-11-29
4. FECHA DE TERMINACIÓN:	2023-09-28
5. SUSPENSIONES:	**N/A**
6. PRÓRROGAS:	**N/A**
7. NUEVA FECHA TERMINACIÓN:	**N/A**
8. VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($50.265.600,00).
9. ADICIONES:	$0,00 M.L.C.
10. VALOR DEFINITIVO CONTRATO:	CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($50.265.600,00).

B. ESTADO FÍSICO:

Hasta la fecha 28/12/2023, el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SECOP II FGRDC – CDCPS – 177 – 2023 N° INTERNO 201 DE 2023-11-27 Presenta una ejecución del 10% contra una programada del 100%

Powered by CamScanner

Informe parcial de Actividades No. 01 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. **SECOP II FGRDC – CDCPS – 177 – 2023 N° INTERNO 201 DE 2023-11-27** Cuyo Objeto es: REALIZAR ACCIONES COMUNICATIVAS PARA FORTALECER LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

C. ESTADO FINANCIERO:

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$50.265.600,00	$0,00	
ADICIONAL	$0	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$50.265.600,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR PRESENTE INFORME No. 1	$5.026.560,oo	$0,00	$5.026.560,oo
POR EJECUTAR	45.239.040.oo	$0,00	45.239.040.oo
TOTAL	50.265.600.oo	$0,00	50.265.600.oo

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA No. 05: CINCO MILLONES VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. ($5.026.560,oo)

D. ACTIVIDADES:

Las actividades específicas que permiten al contratista el logro o cumplimiento del producto u objeto a contratar son:

1) Prestar apoyo en la producción y grabación de mínimo veinte (20) video-clips, dando a conocer los logros más importantes del sector Gestión del Riesgo de Desastres dentro de sus proyectos y acciones ejecutadas en el departamento de Casanare, y promover su difusión en medios de comunicación y redes de la Gobernación de Casanare.

2) Desarrollar, coordinar y promover dos (2) campañas comunicativas sobre el conocimiento, reducción y manejo del fenómeno El Niño y 1ra temporada de lluvias en la que se realice como mínimo 10 flayer, 2 videoclips, 2 cuñas radiales. Las cuales deben ser compartidas a los 19 Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres y medios de comunicación del departamento de Casanare.

3) Prestar apoyo y asistencia técnica en la moderación y mediación del desarrollo de los protocolos de los Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres del departamento de Casanare.

4) Prestar apoyo en la realización de veinte (20) cuñas radiales y promover su difusión en la emisora de la Gobernación de Casanare, dando a conocer los proyectos y acciones más importantes adelantadas por parte de Gestión del Riesgo de Desastres.

5) Proyectar como mínimo ochenta (80) comunicados de prensa, acompañados de testimonios (audios) e imágenes, sobre los procesos de conocimiento, reducción y manejo de desastres adelantados por la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres del departamento de Casanare.

Powered by CamScanner

Informe parcial de Actividades No. 01 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. **SECOP II FGRDC – CDCPS – 177 – 2023 N° INTERNO 201 DE 2023-11-27** Cuyo Objeto es: REALIZAR ACCIONES COMUNICATIVAS PARA FORTALECER LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

6) Generar contenido (post) informativo dirigido a redes sociales de medios de comunicación y redes de la Gobernación de Casanare, sobre alertas tempranas y el desarrollo de las diferentes acciones por parte de la Dirección Departamental Para la Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Casanare.

7) Presentar informe de actividades mensual en medio físico y magnético dentro de los primeros cinco (5) días hábiles al vencimiento de cada periodo de ejecución y enviar al correo cdgrd.casanare@gestiondelriesgo.gov.co con todos los soportes y con el visto bueno del supervisor.

8) Prestar apoyo al FGRDC en las acciones de conocimiento, reducción del riesgo y/o manejo de desastres, en caso de requerirse y desarrollar las demás actividades inherentes al objeto contractual, asignadas por el supervisor.

E. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Actividad Realizada	Porcentaje (%)	Referencia
Actividad No. 1 – **Prestar apoyo en la producción y grabación de mínimo veinte (20) video-clips, dando a conocer los logros más importantes del sector Gestión del Riesgo de Desastres dentro de sus proyectos y acciones ejecutadas en el departamento de Casanare, y promover su difusión en medios de comunicación y redes de la Gobernación de Casanare.** EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.. En cumplimiento de esta actividad realicé cinco (05) video-clips de los 20 establecidos en este contrato. Los videos fueron realizados y publicados en las redes de la Gobernación de Casanare y algunos medios de comunicación del Departamento. Los video-clips son los siguientes: 1. Construcción obra de protección en el Rio Túa 2. Se entrega obra de protección en La Manga 3. Mensaje de Navidad 4. Video Rendición de cuentas 5. Ayuda humanitarias tras incendio en vivienda de Yopal Anexo en medio digital (CD) los video-clips realizados.	25%	1
Actividad No. 2 - **Desarrollar, coordinar y promover dos (2) campañas comunicativas sobre el conocimiento, reducción y manejo del fenómeno El Niño y 1ra temporada de lluvias en la que se realice como**	10%	2

Powered by CamScanner

Informe parcial de Actividades No. 01 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. **SECOP II FGRDC – CDCPS – 177 – 2023 N° INTERNO 201 DE 2023-11-27** Cuyo Objeto es: REALIZAR ACCIONES COMUNICATIVAS PARA FORTALECER LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

mínimo 10 flayer, 2 videoclips, 2 cuñas radiales. Las cuales deben ser compartidas a los 19 Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres y medios de comunicación del departamento de Casanare. EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2023. Durante este periodo, promoví y coordiné la realización de once infografías con mensajes preventivos ante el Fenómeno El Niño, enfocadas en el conocimiento, reducción y manejo de emergencias ante dicho fenómeno natural. Cada una de estas piezas fueron compartidas a los medios de comunicación, redes sociales de la Gobernación de Casanare y a los 19 CMGRD. Anexo en medio digital (CD) infografías, mensajes trabajados en Word y soporte del correo enviado a los CMGRD.		
Actividad No. 3 – **Prestar apoyo y asistencia técnica en la moderación y mediación del desarrollo de los protocolos de los Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres del departamento de Casanare.** EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.. Durante este periodo apoyé cada una de las acciones solicitadas por el supervisor, en cuanto a protocolos establecidos en el Consejo de Gestión del Riesgo de Desastres. Di respuesta a memorando de la Secretaría Privada, donde solicitó copia de todas las actas del CDGRD durante el periodo 2020-2023. Anexo en medio magnético (CD) copia del memorando proyectado.	10%	3
Actividad No. 4 – **Prestar apoyo en la realización de veinte (20) cuñas radiales y promover su difusión en la emisora de la Gobernación de Casanare, dando a conocer los proyectos y acciones más importantes adelantadas por parte de Gestión del Riesgo de Desastres.** EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.	3 %	4

Powered by CamScanner

Informe parcial de Actividades No. 01 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. **SECOP II FGRDC – CDCPS – 177 – 2023 N° INTERNO 201 DE 2023-11-27** Cuyo Objeto es: REALIZAR ACCIONES COMUNICATIVAS PARA FORTALECER LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Durante este periodo trabajé en el guion de una cuña radial, para dar a conocer el proyecto: Construcción obra de protección en el Rio Túa. La cuña ya está lista para grabación y edición. Anexo en medio magnético (CD) guion de la cuña radial.		
Actividad No. 5 - **Proyectar como mínimo ochenta (80) comunicados de prensa, acompañados de testimonios (audios) e imágenes, sobre los procesos de conocimiento, reducción y manejo de desastres adelantados por la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres del departamento de Casanare.** EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2023. Durante este mes, realicé siete (07) comunicados de prensa, compartidos y publicados en los diferentes medios de comunicación del Departamento y página web de la Gobernación de Casanare, con los cuales se completan 07, de los 80 asignados en esta actividad. Titulados así: 1. ENTREGA DE AYUDAS EN PZA 2. SE CULMINÓ ENROCADO EN LA MANGA 3. MEDIDAS PREVENTIVAS EN NAVIDAD 4. RENDICIÓN DE CUENTAS. 5. CONDECORADO, ASÍ CULMINÓ SU PASO POR GESTIÓN DEL RIESGO. 6. REHABILITACIÓN DE VÍAS EN OROCUÉ. 7. AYUDA HUMANITARIA ANTE INCENDIO EN YOPAL Anexo en medio digital (CD) cada uno de los comunicados realizados, enlaces de publicaciones y el registro fotográfico que acompañó este trabajo periodístico. https://www.lavozdeyopal.co/familia-victima-de-incendio-recibio-ayuda-humanitaria/ https://prensalibrecasanare.com/yopal/50385-gestiun-del-riesgo-dio-respuesta-ante-incendio-que-acabu-con-las-pertenencias-de-una-familia-en-yopal.html	8.75%	5

Powered by CamScanner

Informe parcial de Actividades No. 01 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. **SECOP II FGRDC – CDCPS – 177 – 2023 N° INTERNO 201 DE 2023-11-27** Cuyo Objeto es: REALIZAR ACCIONES COMUNICATIVAS PARA FORTALECER LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

https://www.lavozdeyopal.co/intervienen-22-km-de-las-carreteras-a-cumaco-y-remolino-en-orocue/ https://eldiariodelllano.com/avanzan-mantenimientos-a-las-vias-hacia-cumaco-y-remolinos-en-orocue/ https://prensalibrecasanare.com/casanare/50323-condecorado-asn-culmina-arvey-myndez-su-paso-por-la-gobernaciun-de-casanare.html https://laschivasdelllano.com/condecorado-termina-su-gestion-arvey-mendez-director-de-riesgo-de-casanare/ https://prensalibrecasanare.com/casanare/50304-gestiun-del-riesgo-de-desastres-una-de-las-mbs-destacadas-en-el-gobierno-de-salomun-sanabria.html https://eldiariodelllano.com/gestion-del-riesgo-de-desastres-se-destaco-en-rendicion-de-cuentas-de-la-gobernacion-de-casanare/ https://prensalibrecasanare.com/casanare/50279-en-casanare-se-espera-una-navidad-sin-emergencias.html https://laschivasdelllano.com/en-casanare-claman-por-una-navidad-sin-emergencias/ https://www.lavozdeyopal.co/dique-de-300-metros-tranquilidad-y-fortalecimiento-a-sector-agricola-de-yopal/ https://prensalibrecasanare.com/yopal/50257-dique-de-300-metros-en-la-manga-da-tranquilidad-y-fortalece-el-sector-agrncola-de-yopal.html https://eldiariodelllano.com/familias-afectadas-por-el-invierno-recibieron-ayudas-humanitarias-en-paz-de-ariporo/ https://prensalibrecasanare.com/pazdeariporo/50229-apoyos-humanitarios-para-damnificados-en-paz-de-ariporo.html		
Actividad No. 6 - **Generar contenido (post) informativo dirigido a redes sociales de medios de comunicación y redes de la Gobernación de Casanare, sobre alertas tempranas y el desarrollo de las diferentes**	10%	6

Powered by CamScanner

Informe parcial de Actividades No. 01 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. **SECOP II FGRDC – CDCPS – 177 – 2023 N° INTERNO 201 DE 2023-11-27** Cuyo Objeto es: REALIZAR ACCIONES COMUNICATIVAS PARA FORTALECER LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

acciones por parte de la Dirección Departamental Para la Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Casanare. EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2023. En esta actividad, generé contenido para **13** publicaciones en redes sociales, de las diferentes acciones desarrolladas por la DDGRD en cumplimiento de los procesos de la Gestión del Riesgo: conocimiento, reducción del riesgo y manejo de las emergencias: Durante este periodo se generaron los siguientes contenidos: 1. Entrega de Ayuda humanitaria en PZA en veredas de la zona de la despensa. 2. Construcción obra de protección en el Rio Túa 3. Entrega de Ayuda humanitaria en PZA en las veredas Rincón Hondo, Elvecia y Cadotes. 4. Se culminó la obra de protección de 300 metros en La Manga. 5. Se entrega obra de protección en La Manga 6. Mensaje de Navidad 7. Mensajes preventivos ante el Fenómeno El Niño. 8. Reconocimiento al Director por parte de la Defensa Civil. 9. Más mensajes preventivos ante el Fenómeno El Niño. 10. Video Rendición de cuentas 11. Mantenimiento de vías en Orocué. 12. Ayuda humanitarias tras incendio en vivienda de Yopal 13. Así fue la atención humanitaria a la familia de la señora Yulis. Estos contenidos quedan como soporte publicados en las diferentes redes sociales de medios y Gobernación de Casanare, mediante los siguientes enlaces: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02dqcDk5usetRE4UQobyEULZ6Bz2ATvGohK8tKjoa2VhWf3BpmiBBwaGsMwe8RLJcl&id=100064287415275&mibextid=VhDh1V https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0mAtuDFBqan81LsLwDWBVhYK3Ztc2wv7Sp475hwiWML2UAFPCjJvp3BjghzGBedE9l&id=100064287415275&mibextid=VhDh1V https://www.facebook.com/share/iATU1Fa3EENtCNZF/?mibextid=xfxF2i https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02aexTebNatFHvjwzNuTU1cTNAreiPRs3TwCkz6TTLdmyCeoXmCyCaekPLYNS55hJxl&id=100064287415275&mibextid=VhDh1V https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0ixo5EAMuUrPotkhzBmXBwGBLaog3V2okFFhb75Lt1cGdYN5cg3b3NGuCH6S82q17l&id=100064287415275&mibextid=VhDh1V		

Powered by CamScanner

Informe parcial de Actividades No. 01 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. SECOP II FGRDC – CDGFS – 177 – 2023 N° INTERNO 201 DE 2023-11-27 Cuyo Objeto es: REALIZAR ACCIONES COMUNICATIVAS PARA FORTALECER LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0dADBjFBomQTJnhfzsrg4gZ4m29EPJnUXj51rvSMqzzAhjLPJ3bo8omhFRcL2JKYRl&id=100064287415275&mibextid=VhDh1V https://www.facebook.com/share/p/ufqjjmrT7e27ur54/?mibextid=xfxF2i https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0qM27YckVh4tvG2WiuV22dXkmTqRhdrvdDe4jStEMP1eYrhhzJah5VzeGF6wArjxnl&id=100064287415275&sfnsn=scwspwa&mibextid=gik2fB https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid01JxjgpzBjXLKqdeXW2GxyuK9kV1tDGsE8qoYmtqK7knXZmCWS95jJWxTx5C6yu1rl&id=100064287415275&mibextid=VhDh1V https://fb.watch/oUfB_H8AJO/?mibextid=gik2fB https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0mDxsooK3ZqmfXkjeambC7uW7fKXM84naUE6NFHcU5pr4WR48b6Mdfo81BusQboPMl&id=100064287415275&mibextid=VhDh1V https://www.facebook.com/share/p/VZPQQJ5z2w5ZhLdQ/?mibextid=xfxF2i https://www.facebook.com/share/v/w1yDJ5UKFnKLkxT9/?mibextid=xfxF2i		
Actividad No. 7 - **Presentar informe de actividades mensual en medio físico y magnético dentro de los primeros cinco (5) días hábiles al vencimiento de cada periodo de ejecución y enviar al correo cdgrd.casanare@gestiondelriesgo.gov.co con todos los soportes y con el visto bueno del supervisor.** EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2023 *Presenté informe de actividades mensual en medio físico, magnético y lo envié al correo cdgrd.casanare@gestiondelriesgo.gov.co con todos los soportes.* *Anexo en medio digital (CD), soporte de envío.*	10%	7

Powered by CamScanner

Informe parcial de Actividades No. 01 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. **SECOP II FGRDC – CDCPS – 177 – 2023 N° INTERNO 201 DE 2023-11-27** Cuyo Objeto es: REALIZAR ACCIONES COMUNICATIVAS PARA FORTALECER LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Actividad No. 8 - **Prestar apoyo al FGRDC en las acciones de conocimiento, reducción del riesgo y/o manejo de desastres, en caso de requerirse y desarrollar las demás actividades inherentes al objeto contractual, asignadas por el supervisor.** EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.. Durante este periodo apoyé la respuesta de dos oficios: un derecho de petición donde solicitaron los instrumentos de planificación. Y a dar respuesta a documento del empalme. Igualmente, apoyé la realización de dos programas en la emisora manare radio en el programa: Sin correr riesgo de la DDGRD. Anexo en medio magnético (CD), respuesta a los oficios.	10%	8

F. OBSERVACIONES: 1 (CD), Planilla de soporte de pago del mes de noviembre del 2023.

Atentamente,

JUAN CARLOS GODOY
Contratista

CONSTANCIA: *El suscrito* Supervisor hace constar que verificada las actividades relacionadas en el presente informe y las pactadas en el contrato, se concluye que el Contratista ha cumplido con las actividades adquiridas en virtud del mismo.

Aprobó:

ARVEY MENDEZ ACOSTA
Director Técnico de la Dirección de Gestión de Riesgos y Desastres del Departamento de Casanare
Decreto N° 0140 del 24/06/2022
RL/Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del departamento de Casanare -FGRDC
Supervisor

V°B°
Ingri Tatiana Mendoza
Profesional Contratada FGRD.

Powered by CamScanner