INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓNANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR. 5144883 del 29/06/2023celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Javier Ricardo Jimenez Rincon subdirector (e) y PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES SERPROYECTOS S.A.S , cuyo objeto es: "Suministro de gases industriales para desarrollar las diferentes formaciones en los ambientes de las áreas desoldadura, cocina, aula móvil y montacargas del Centro de Desarrollo Agroempresarial SENA - Chía", me permito presentar informe a fin de solicitar la adición del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Javier Ricardo Jimenez Rincon
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Ángela María Montoya Castro
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5144883/2023
TIPO DE CONTRATO:	Suministro
OBJETO:	Suministro de gases industriales para desarrollar las diferentes formaciones en los ambientes de las áreas de soldadura, cocina, aula móvil y montacargas del Centro deDesarrollo Agroempresarial SENA - Chía
VALOR:	Treinta millones de pesos M/CTE ($ 30.000.000)
CONTRATISTA:	PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALESSERPROYECTOS S.A.S
NIT:	901126818-8
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Centro De Desarrollo Agroempresarial – Subsede Chía-Vereda Bojacá carrera 11 sector El Darién Lt. 1 · Chía Cundinamarca Centro De Desarrollo Agroempresarial – Subsede Cajicá-La Naveta, El Tejar, Cajicá, Cundinamarca Centro De Desarrollo Agroempresarial – Subsede Zipaquirá- Vda Portachuelo Sector La Fraguita Transito deZipaquirá Cundinamarca.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28 junio de 2023
FECHA DE INICIO:	29 junio de 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	168 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Treinta millones de pesos MCTE ($ 30.000.000)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	Cuarenta y tres millones quinientos mil pesos MCTE ($43.500.000)
PRÓRROGA No:1	Hasta el 29 de diciembre del 2023
ADICIÓN No:1	Trece Millones quinientos mil pesos M/cte (13.500.000)
SUSPENSIÓN No. :	N/A
FORMA DE PAGO:	Pago Parciales

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALESGARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Aseguradora Solidaria de Colombia		
No. PÓLIZA	340- 47- 994000046409		
CERTIFICADO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	29/06/2023		
FECHA APROBACIÓN	29/06/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	28/06/2023	25/04/2024	$ 3,000,000
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	28/06/2023	25/04/2024	$ 6,000,000

GARANTÍA GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.

ASEGURADORA	Aseguradora Solidaria de Colombia		
No. PÓLIZA	340 -74 -994000006235		
CERTIFICADO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	29/06/2023		
FECHA APROBACIÓN	29/06/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Predios, Labores Y Operaciones	28/06/2023	25/12/2023	$ 232,000,000

1.1 GARANTÍAS CONTRACTUALESGARANTÍA DE CUMPLIMIENTO ADICION

ASEGURADORA	Aseguradora Solidaria de Colombia		
No. PÓLIZA	340- 47- 994000046409		
CERTIFICADO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	29/06/2023		
FECHA APROBACIÓN	29/06/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	28/06/2023	25/04/2024	$ 4.350.000,00
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	28/06/2023	25/04/2024	$ 8.700.000,00

1.2 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. ADICION

ASEGURADORA	Aseguradora Solidaria de Colombia		
No. PÓLIZA	340 -74 -994000006235		
CERTIFICADO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	29/06/2023		
FECHA APROBACIÓN	29/06/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Predios, Labores Y Operaciones	28/06/2023	25/12/2023	$ 232,000,000

1.1 GARANTÍAS CONTRACTUALES GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO PRORROGA

ASEGURADORA	Aseguradora Solidaria de Colombia		
No. PÓLIZA	340- 47- 994000046409		
CERTIFICADO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	18/12/2023		
FECHA APROBACIÓN	21/12/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	28/06/2023	10/09/2024	$ 4.350.000,00
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	28/06/2023	10/09/2024	$ 8.700.000,00

1.2 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. PRORROGA

ASEGURADORA	Aseguradora Solidaria de Colombia		
No. PÓLIZA	340 -74 -994000006235		
CERTIFICADO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	18/12/2023		
FECHA APROBACIÓN	21/12/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Predios, Labores Y Operaciones	28/06/2023	10/05/2024	$ 232,000,000

1. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la supervisión del contrato , que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

2. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES SERPROYECTOS S.A.S, con Nit. 901126818-8, se encuentra
al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, asícomo a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contratoy de acuerdo con la información reportada por la supervisión del contrato que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

4. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Ángela María Montoya Castro Ramirez mediante secop ii desde el 29 de junio de 2023 hasta el25 de abril del 2024

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estadode pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	$ 30.000.000
Vr. Adiciones (2)	
Valor Total (1) + (2)	$ 30.000.000
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$ 10.470.838
Vr. Causado y queno se ha pagado/ desembolsado (4)	$ 6.823.374,69
Vr. Total, ejecutado(3) + (4)	$ $21.912.405,82
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$ 17.323.980,441

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHADE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
04/08/2023	agosto	$ 10.470.838	34,9%
30/09/2023	septiembre	$ 2.855.249,34	44,4%
30/10/2023	Octubre	$3.968.125,35	57,64%
01/11/2023	Noviembre	$4.618.193,13	50,37%
23/12/2023	Diciembre	14.999.691,16	84,8%
Vr. Pagado a la fecha (3)			$21.912.405,82

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	84,8%
Financiera	84,8%

III. PRORROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 5144883 DE 2023

Mediante solicitud de fecha 28 de diciembre del 2023 el contratista del contrato solicito prorroga del contrato aduciendo lo siguiente …(…) Solicitud de Prórroga del contrato CO1.PCCNTR.5144883, con objeto "Suministro de gases industriales para desarrollar las diferentes formaciones en los ambientes de las áreas de soldadura, cocina, aula móvil y montacargas del Centro de Desarrollo Agroempresarial SENA - Chía". El suscrito representante legal de PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES SERPROYECTOS S.A.S con NIT: 901126818-8, ALEXANDER SILVA TAFUR, mediante la presente, amablemente solicito a la entidad nos otorgue ampliación del plazo con el fin de cumplir con el suministro de los combustibles solicitados esto atendiendo solicitud analizada en reunión del 22 de diciembre con señora ANGELA MONTOYA CC 46455511 supervisora del contrato, quien indica que el suministro de gases en este momento se traduciría en un almacenamiento de los cilindros debido a finalización de calendario académico. El centro de formación no cuenta con el número de cilindros para recarga correspondiente y el almacenaje de los cilindros de gases industriales y GLP se traduciría en un aumento del riesgo por almacenamiento dentro de las instalaciones de la sede y subsedes del centro de formación. El tiempo de prorroga solicitado desde el 30/05/ 2024.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución en 14 días calendario, con lo cual la fecha de finalización será el 30 de mayo del 2024.

Modificar la cláusula información general del contrato fecha de terminación así: 30 de mayo del 2024.

Modificar la cláusula condiciones vigencia de las pólizas así: 30 de septiembre del 2024

Responsabilidad civil extracontractual hasta el 30 de mayo del 2024

El anterior informe de ejecución se rinde a los veintiocho (28) de diciembre de 2023

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente

Ángela María Montoya Castro Supervisor

Contrato N°5144883/2023