GOBERNACIÓN DE SUCRE
OFICINA CONTRATACIÓN
Recibido:
Fecha 12-12-23 Hora: 5:34pm

Sincelejo 12 de diciembre de 2023

Doctor
ISAAC COHEN
Subsecretario de Contratación
Gobernación de Sucre

Asunto: Solicitud de modificación de plazo de ejecución del modificación de plazo de ejecución en el contrato de prestación de servicios No. AMC-007-2023 entre el Departamento de Sucre y SERVITRANSMAR DEL GOLFO.

Mediante la presente se remite documentación para adelantar los trámites de modificación del contrato de prestación de servicios No. AMC-007-2023 en relación al plazo de ejecución del mismo, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

En reunión de acta de comité se analiza la situación y las partes acuerdan presentar la solicitud de modificación en el plazo de ejecución del contrato por la necesidad de darle respuesta satisfactoria a la solicitud presentada por los beneficiarios del proyecto y por darle cumplimiento a los requerimientos legales y administrativos de no sobrepasar la vigencia 2023. Actualmente el contrato tiene una duración de ejecución de 4 meses con fecha de acta de inicio el 3 de diciembre de 2023, por tal motivo se hace necesario modificar el plazo del contrato.

Se anexa:

1. Acta de comité de aprobación de la solicitud de modificación del plazo de ejecución hasta el día 3 de diciembre de 2023.
2. Solicitud por parte del contratista de la modificación en el plazo de ejecución del contrato.
3. Cronograma Propuesto
4. Solicitud de los beneficiarios de modificación del plazo de ejecución del contrato.

Cordialmente,

JAIME ARABIA MONTIEL
Secretario de Desarrollo Económico y Medio Ambiente
Gobernación de Sucre

LIZ MARIA TORRES SIERRA
Subsecretaria de Productividad e Innovación
Gobernación de Sucre

Powered by CamScanner

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN CONTRATO N° AMC-007-2023				
"FORTALECIMIENTO DEL TURISMO NÁUTICO EN EL MARCO DE LA ECONOMÍA AZUL PARA LOS MUNICIPIOS DE SAN ONOFRE, SANTIAGO DE TOLÚ Y COVEÑAS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE"				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**MESES**		
		1	**2**	**3**
1	Desarrollar aprendizaje practico			
	Asesoramiento 1. ABC del turismo	X	X	X
	Asesoramiento 2. Formación empresarial y comercial.	X	X	X
	Asesoramiento 3. Primeros auxilios.	X	X	X
	Asesoramiento 4. Seminario, la actividad náutica en el turismo.		X	X
2	Compra de materiales y herramientas a beneficiarios.		X	X
3	Dotar de materiales y herramientas a beneficiarios: Organizaciones, empresas, personas naturales y emprendimientos dedicados a actividades náuticas		X	X
4	Dotar de materiales y herramientas a beneficiarios: pescadores artesanales			X
	Seguimiento y evaluación			

OMAR PEREZ JINETE
SERVITRANMAR DEL GOLFO
NIT N°92230058 - 8

Santiago de Tolú, Noviembre 10 de 2023.

Señores:
LIZ TORRES
Subsecretaria de Productividad e Innovación

Asunto: Solicitud de Modificación en tiempo de ejecución al Contrato N° AMC-007-2023

Cordial saludo,

Por medio de la presente y muy respetuosamente solicito la modificación del contrato N° AMC-007-2023 de Objeto: "FORTALECIMIENTO DE DEL TURISMO NAUTICO EN EL MARCO DE LA ECONOMIA AZUL PARA LOS MUNICIPIOS DE SAN ONOFRE, SANTIAGO DE TOLU Y COVEÑAS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE." Dicha modificación seria el tiempo de ejecución termine el 31 de diciembre del año 2023, las razones especificas son:

- Solicitud de intensificación de capacitaciones por parte de los beneficiarios del Proyecto, debido que se acerca la temporada alta de turismo en toda la zona del golfo de morrosquillo, área de influencia del proyecto y estos estarán enfocados en su mayoría de tiempo en el servicio a los turistas.

Como empresa Tengo la capacidad logística y humana para realiza las labores en el tiempo solicitado atendiendo la solicitud de los beneficiarios del proyecto en mención, por lo tanto, hago la solicitud y anexo cronograma de trabajo ajustado.

Cordialmente:



OMAR PEREZ JINETE
SERVITRANMAR DEL GOLFO
NIT N°92230058 - 8

Santiago de Tolú, Noviembre 8 de 2023.

Señor:

OMAR PEREZ JINETE

Cordial saludo,

Los aquí firmantes y en representación de las siguientes asociaciones, solicito a usted muy amablemente se intensifiquen o se adelanten las capacitaciones y entregas de materiales por parte de ustedes con el fin de adelantar el cronograma de actividades, ya que cómo usted bien sabe se acerca la temporada alta de turismo lo que demanda mayor ocupación por nuestra parte.

Agradecemos su comprensión y su compromiso para con nosotros

Atentamente

ADRIANA JIMENEZ ZARATE
C.C 52861520
CLUB DEPORTIVO GOLFO DEL MORROSQUILLO

BRAILIO DE JESUS ATILANO BALLESTAS
1007298592
AQUA SPORT DEL GOLFO

SERGIO ENRIQUE VASGAS RUIZ
C.C 7716027
CLUB DEPORTIVO GOLFO DEL MORROSQUILLO

. ACTA DE REUNIÓN No 1
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. AMC-007-2023
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y SERVITRANSMAR DEL GOLFO

Fecha: 11 diciembre de 2023
Lugar: Secretaria de Desarrollo Economico y Medio Ambiente
Hora: 11:00 a.m.
Tema: Aprobación solicitud de modificación de plazo de ejecución en el contrato CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. AMC-007-2023 entre el Departamento de Sucre y SERVITRANSMAR DEL GOLFO.

1. Desarrollo de la reunión.

De acuerdo a la presentación de solicitud del contratista en relación a la modificación del plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios No. AMC-007-2023, las partes se reunen para analizar la solicitud.

El contratista manifiesta que los beneficiarios han solicitado que las actividades de capacitación y entrenamientos se realicen de manera más intensiva, buscando con esto lograr que las capacitaciones y demas actividades se logren realizar hasta el 31 de diciembre de 2023, indicando el siguieinte cronograma de ejecución:

FORTALECIMIENTO DEL TURISMO NÁUTICO EN EL MARCO DE LA ECONOMÍA AZUL PARA LOS MUNICIPIOS DE SAN ONOFRE, SANTIAGO DE TOLÚ Y COVEÑAS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE				
Item	Descripción	Meses		
1	**Desarrollar aprendizaje practico**	**3 Octubre 2023 -3 Noviembre 2023**	**3 Noviembre 2023 -3 Diciembre 2023**	**3 diciembre-31 Diciembre 2023**
	Asesoramiento 1. ABC del turismo	x	x	x
	Asesoramiento 2. Formación empresarial y comercial	x	x	x
	Asesoramiento 3. Primeros auxilios.	x	x	x
	Asesoramiento 4. Seminario, la actividad náutica en el turismo.		x	x
2	**Compra de materiales y herramientas a beneficiarios.**		x	x
3	**Dotar de materiales y herramientas a beneficiarios: Organizaciones, empresas, personas naturales y emprendimientos dedicados a actividades náuticas**		x	x
4	**Dotar de materiales y herramientas a beneficiarios: pescadores artesanales**			x

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

El contratista manifiesta que de acuerdo a la ejecución del contrato este presenta un avance a la fecha del presente comité en lo relacionado al desarrollo de las actividades de capacitaciones en un 80%, esperando finalizar algunas sesiones de las actividades de asesoramientos programadas en el mes de diciembre y las actividades de entregas de activos productivos.

El contratista informa que tiene programado hacer la entrega de activos productivos entre el 26 de diciembre de 2023 y el 29 de diciembre de 2023, con el fin de ejecutar al 100% las actividades del proyecto.

La supervisión manifiesta estar de acuerdo con el cronograma propuesto e informa que es viable la propuesta de modificación en el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023, resaltando que el proyecto es financiado con recursos de la vigencia presupuestal del año 2023 y este no debe sobrepasar las ejecuciones de las actividades hasta el año 2024.

2. Conclusiones:

El comité y las partes acuerdan presentar la modificación del plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios No. AMC-007-2023 hasta el 31 de diciembre de 2023 y adelantar los respectivos trámites ante la oficina de contratación.

Se firma en Sincelejo a los 11 días del mes de diciembre de 2023

OMAR PEREZ JINETE
REPRESENTANTE LEGAL
SERVITRANMAR DEL GOLFO
NIT N°92230058 - 8

JAIME ARABIA MONTIEL
Secretario de Desarrollo Económico y Medio Ambiente
Gobernación de Sucre

LIZ MARIA TORRES SIERRA
Subsecretaria de Productividad e Innovación.
Gobernación de Sucre

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner