MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	**INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN** Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	04

Contrato No.	FNE – 098 - 2023			
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	MUNICIPIO DE CONDOTO -CHOCÓ			
Nombre del supervisor y/o interventor	DAISSY MILENA CRUZ PARDO		**Teléfono / Extensión**	3206
Dependencia	FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES			
Objeto del contrato	"Implementar estrategias de prevención y reducción de riesgos en salud mental frente al consumo de spa y las situaciones conexas, mediante un dispositivo comunitario ZOE(Zona de Orientación Escolar) en el municipio de Condoto-Chocó".			
Fecha de inicio	miércoles, 26 de abril de 2023	**Fecha de terminacion**	jueves, 30 de noviembre de 2023	
Período objeto del informe:	SEGUNDO DESEMBOLSO DE LA COFINANCIACIÓN.			

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN

OBLIGACIONES GENERALES

	Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor
1	Cumplir el objeto pactado en el presente convenio, las especificaciones técnicas previstas en los estudios previos, la propuesta presentada y los aspectos técnicos pertinentes y anexo técnico si aplica, para la ejecución idónea.	Fueron remitidos los documentos previstos para el inicio de la ejecución y los requisitos para primer desembolso: - Decreto 149 de 2 de mayo de 2023. -Oficio de designación de supervisión a nivel local del 25 de abril de 2023. -Cronograma de ejecución de actividades propuesto. - El municipio suscribió el convenio de Asociación 010 de 2023, con la Fundación Para el Desarrollo Social,Educativo, Cultural y Deportivo del Chocó – FUNSOCHOCO, con el fin de ejecutar el proyecto objeto del convenio No. 098 de 2023. La fundación a su vez realizó la contratación de los profesionales que se incluyeron en el presupuesto así: 1 coordinador 5 psicologos	Decreto 149 de 2 de mayo de 2023. Oficio de 25 de abril de 2023. Formato GMTF 91 cronograma de propuesta de proyecto, el cual fue aprobado por las supervisiones. Cronograma de ejecución de actividades. Copia de convenio de asociación 010 de 2023. Copia de los contratos suscritos con los profesionales, actas de inicio, respaldadas por las correspondintes hojas de vida y sus soportes. Copia de documentos que soportan cada una de las actividades realizadas, cargados en la carpeta TERRITORIOS.	Las actividades se han venido desarrollando de acuerdo a cada uno de los componentes y los soporte se han ido cargado en la carpeta compartida denominada TERRITORIOS, \\minspsvm81\TERRITORIOS FNE\CONDOTO FNE-098-2023.

		1 enfermera 2 trabajador social Se dio inicio a las actividades del convenio, tal como se relacionó en la propuesta presentada, así: **Componente 1** Alistamiento para la implementación y/o continuidad de la ZOE. **Componente 2.** Promoción de la salud mental, prevención y atención de riesgos desde la ZOE. **Componente 3.** Consolidación de la información de la implementación de la ZOE.		
2	Cumplir con las condiciones técnicas, económicas y comerciales presentadas en su propuesta y garantizar su ejecución dando pleno cumplimiento a los lineamientos y políticas establecidos por EL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES y a las instrucciones que éste imparta a través del supervisor.	Se han realizado las actividades de contratación, encaminadas a la ejecución del proyecto objeto del Convenio No. 098 de 2023. Se inició la ejecución de las actividades, las cuales se han ido soportando con la información cargada en la carpeta compartida denominada TERRITORIOS.	Copia de el convenio de Asociación 010 de 2023, con la fundación para el desarrollo social,educativo, cultural y deportivo del Chocó – FUNSOCHOCO. **Componente 1:** Alistamiento para la implementación y/o continuidad de la ZOE. Se han ejecutado actividades como se detallan más adelante. **Componente 2:** Promoción de la salud mental, prevención y atención de riesgos desde la ZOE. Se han ejecutado actividades como se relacionan en las obligaciones especificas.	Los soportes de lo ejecutado se ha ido compartiendo en la carpeta denominada TERRITORIOS..
3	Aportar la contrapartida (en dinero y/o en especie) para la ejecución de las actividades propias del convenio, de acuerdo al presupuesto establecido en los estudios previos y en la propuesta (si aplica).	Se allegó CDP No. 57 de 28 de febrero de 2023, por valor de $42.807.600, con el cual se soporta el aporte del municipio.	Se allegó CDP No. 57 de 28 de febrero de 2023, por valor de $42.807.600.	El CDP hace parte de los documentos compartidos con el fin de elaborar la minuta. Se debe soportar el pago por los conceptos indicados como aporte del territorio

4	Formular el Plan Operativo detallado para la ejecución del convenio, el cual debe contener el plan de inversión de los recursos del convenio y el cronograma de actividades.	Con la propuesta presentada y aprobada se entregó el formato correspondiente al presupuesto. El cronograma de actividades se allegó una vez se surtió el proceso de contracción en el territorio. Se elaboró un plan operativo por cada una de las IE a intervenir.	Formato GMTF 92 Presupuesto de la propuesta ampliada para la cofinanciación y apoyo técnico a proyectos orientados a la reducción del consumo de SPA, anexo a la propuesta presentada. Formato GMTF 91 cronograma de propuesta de proyecto. Documento correspondinte al plan operativo que se proyectó por cada IE	El formato de presupuesto hace parte de la propuesta presentada a la cual se asignó cofinanciación. El cronograma se ajustó de acuerdo a las necesidades.
5	Designar un (1) funcionario para conformar el comité técnico de seguimiento al convenio. (Opcional).	No aplica. No se conformó comité técnico	No aplica.	No se conformó comité técnico.
6	Conformar y disponer en forma permanente de un equipo profesional y técnico idóneo y suficiente, que atienda el cumplimiento de los compromisos del convenio.	El municipio suscribió el Convenio de Asociación 010 de 2023, con el fin de implementar las actividades objeto del Convenio suscrito por el FNE y el municipio de Condoto. De otra parte, la fundación adelantó la contratación de os profesionales que han venido realizando las actividades.	Copia de Convenio de Asociación 010 de 2023. Copia de los contratos de los profesionales con los soportes correspondientes.	Se remitió copia del convenio de asociación No. 10 de 2023, se deberá aportar la información correspondiente al personal que ejecuta las actividades. Se cuenta con los soportes en la carpeta denominada TERRITORIOS..
7	Adelantar las actuaciones técnicas, administrativas, financieras, contables y jurídicas requeridas para la correcta ejecución del objeto del convenio y de las actividades establecidas en virtud de este.	Mediante Decreto 149 de 2 de mayo de 2023, por el cual se adiciona el presupuesto de ingresos y gastos del municipio de Condoto, para la vigencia 2023, se adicionó $188.838.000, correspondientes a la cofinanciación asignada por el FNE al municipio. Mediante oficio de 25 de abril de 2023, indica la designación de la Secretaria de Desarrollo	Decreto 149 de 2 de mayo de 2023. Oficio de 25 de abril de 2023.	Se allegaron documentos indicados como requisito para primer desembolso.

		Social, Esperanza Renteria Mosquera. Se formuló el cronograma de actividades para la implementación del proyecto. El municipio suscribió el Convenio de Asociación No. 10 de 2023, con la fundación para el desarrollo social,educativo, cultural y deportivo del Chocó – FUNSOCHOCO.	Formato GMTF 91 cronograma de propuetsa de proyecto, el cual fue aprobado por las supervisiones. Convenio de Asociación No. 10 de 2023	Fue compartido el convenio en la carpeta TERRITORIOS y los contratos de profesionales.
8	Acreditar debidamente ante la supervisión del convenio, con los respectivos soportes contables, la legalización y justificación de los gastos efectuados con cargo a los aportes del FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES para cumplir con el objeto del convenio.	Se ha soportado gastos de administración. Gastos por papelería. Soportes por gastos de publicidad. Se incluyeron soportes de los pagos realizados a los profesionales. Con referencia a los refrigerios se incluyó factura por este concepto.	Documentos correspondientes a la contadora, cuenta de cobro y soporte de pago. Cámara de comercio, RUT,cedula, cuenta de cobro, comprobante de egreso, factura de venta RUT, cedula de ciudadanía orden de servicio, cuenta de cobro, comprobante de egreso, certificado de cumplimiento firmado por la supervisora a nivel local Pagos por concepto de parafiscales, cuenta de cobro, comprobante de egreso Factura por concepto de refrigerios.	Fueron compartidos los soportes en la carpeta.
9	Ejecutar los recursos de acuerdo con lo establecido en el presupuesto del convenio.	Se han ejecutado los recursos de acuerdo al presupuesto propuesto que hace parte integral del convenio.	Se aportan soportes de los recursos ejecutados.	No se ha dado inicio a la ejecución de las actividades.
10	Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del convenio, evitando	Se ha obrado con lealtad y buena fe.	No aplica.	-

	dilaciones que afecten el objeto del Convenio.			
11	Presentar los informes técnicos y productos al FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES en el marco del desarrollo del convenio dentro de los plazos establecidos	Fue allegado el primer informe de ejecución de actividades y recursos, el cual se encuentra soportado con los documentos que se detallan en las actividades específicas.	Primer informe de ejecución de actividades y recursos.	El informe presentado esta soportado con las evidencias aportadas en la carpeta de TERRITORIOS.
12	Reportar al supervisor de manera inmediata cualquier novedad o anomalía que afecte la ejecución del convenio	A la fecha no se ha presentado ninguna dificultad ni anomalía	No aplica.	No aplica.
13	Atender los lineamientos dados por EL MINISTERIO Y FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES en materia de procesos y procedimientos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión-SIG.	Se ha dado cumplimiento a los lineamientos del SIG, se utilizaron los formatos incluidos en sl sistema de calidad.	Se ha dado cumplimiento a lo relacionado con el SIG.	El territorio cumplió con los lineamientos dados.
14	Cumplir con las políticas de seguridad de la información y los lineamientos dados por el MINISTERIO Y FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	Se ha cumplido	No plica.	El territorio cumplió con las políticas de seguridad de la información.
15	Firmar un compromiso de confidencialidad y no divulgación con respecto a toda la información obtenida por el Conviniente durante la ejecución del convenio, cuando a ello hubiere lugar.	Se haya publicado en SECOP	Se firmó compromiso de confidencialidad.	Fue publicado en SECOP.
16	Garantizar que el manejo de la imagen institucional esté acorde	Desde el FNE se compartió el uso de logos, información que fue incluida en la carpeta	Documentos aportados por el FNE.	Se ha dado cumplimiento a las instrucciones compartidas.

	con las directrices de estándares de diseño y de identidad corporativa que rigen al MINISTERIO Y FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES.	TERRITORIOS y el cual ha sido incluido en los documentos soporte.		
17	Mantener estricta reserva sobre la información y documentos a que tenga acceso con ocasión de la celebración y ejecución del convenio, salvo instrucción de autoridades competentes o autorización previa y expresa otorgada por EL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES.	No se ha solicitado autorización con el fin de compartir documentos.	No aplica.	No aplica para el peiodo del informe.
18	Llevar el archivo de toda la documentación técnica y financiera de la ejecución del convenio y al final de éste, hacer entrega al FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES de los mismos, acorde a lo establecido en los productos e informes requeridos y pactados, y de acuerdo con el manual de archivo y correspondencia vigente y/o normas del Archivo General de la Nación, cuando a ello hubiere lugar.	Se ha dado cumplimiento.	No aplica.	No aplica,
19	Participar en las reuniones (encuentros o comités, según corresponda), relacionadas con la ejecución del objeto del convenio y los compromisos pactados,	Acta 1 de 20 de abril de 2023, en la cual se socializó cronograma de actividades. Acta 2 de 16 de mayo de 2023, en la cual se socializaron los formatos de informe y base de datos sociodemográfica.	Asistencia a reuniones por TEAMS	Se respaldan las reuniones con actas, las cuales están debidamente aprobadas por las dos partes.

	a los cuales sea convocado por parte del Fondo, cuando a ello hubiere lugar.	Acta 3 de 5 de junio de 2023, Resolver inquietudes al municipio de Condoto Acta 4 de 13 de junio de 2023, en la cual se revisó cumplimiento de cronograma de actividades propuesto y se constató el no cargue de soportes completos en la carpeta compartida. Acta 5 del 27 de junio de 2023, Revisar avances en la implementación de acuerdo al cronograma y soportes cargados en la compartida. Acta 6 del 14 de julio, reunión de seguimiento a la implementación. Acta 7 del 24 de julio, revisión de avances en la implementación de actividades. Acta 8 del 3 de agosto de 2023, revisión de avances en la implementación. Acta 9 del 22 de agosto de 2023, revisión de avances en la ejecución de las actividades. Acta 10 del 30 de agosto de 2023, Reunión con el fin de aclarar dudas a ajustes solicitados y posible modificación. Acta 11 del 8 de septiembre del 2023, reunión de seguimiento a la ejecución. Acta 12 del 26 de septiembre de 2023. Reunión con el fin de aclarar dudas a ajustes		

		solicitados y posible modificación.		
20	Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados y/o contratistas a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal, según el caso. De igual forma, acreditar el cumplimiento de los aportes de que trata el Decreto 1273 de 2018.	Se allega certificación por concepto de pago de parafiscales de fecha 02/11/2023 la cual es respalda con la planilla de pago por concepto de parafiscales del mes de octubre.	Certificación por pago de parafiscales del mes de octubre de 2023 y planilla de pago correspondiente.	Se allegó certificación de pago por parafiscales por concepto del pago del mes de octubre al igual que la planilla de pago.
21	Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.	No aplica para el periodo del informe.	No aplica.	No aplica.
22	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. cuando se presenten tales peticiones o amenazas el conviniente deberá informar inmediatamente de su ocurrencia al Fondo y a las demás autoridades	No se ha informado que estos hechos hayan ocurrido.	No aplica.	No aplica para el periodo del informe.

	correspondientes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de pactos o acuerdos prohibidos podrá dar lugar a la declaratoria de incumplimiento e imposición de las sanciones a que haya lugar.			
23	Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso	No se ha materializado ningún riesgo.	No aplica.	No se ha materializado ningún riesgo.
24	Cumplir con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes, entre otras la Ley 1562 de 2012 y el Decreto único reglamentario 1072 de 2015 de conformidad con las actividades a desarrollar según el objeto del convenio.	El municipio cuenta con Política medio ambiente. El municipio cuenta con Política de seguridad y salud en el trabajo.	Política de gestión integral (ambiental). Política de medio ambiente. Política de seguridad y salud en el trabajo.	Se allegaron documentos soporte.
25	El conviniente declara que cuenta con una Política de Seguridad y Salud en el trabajo y cumple con lo establecido en la normatividad nacional vigente y aquella que lo reglamente, modifique y/o complemente, aplicable para la protección de los eventuales trabajadores que, durante la ejecución del presente convenio deba vincular, directa o indirectamente, a fin de cumplir los compromisos pactados.	El municipio cuenta con Política de elementos y equipos de protección laboral. Política de gestión integral (ambiental). Política de medio ambiente. Policía de atención, prevención y atención de emergencias. Política de prevención del consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas. Política de seguridad y salud en el trabajo. Política de seguridad vial. Política de prevención de acoso laboral.	Política de elementos y equipos de protección laboral. Política de gestión integral (ambiental). Política de medio ambiente. Policía de atención, prevención y atención de emergencias. Política de prevención del consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas. Política de seguridad y salud en el trabajo. Política de seguridad vial. Política de prevención de acoso laboral.	Se allegaron documentos soporte.

	Además, que cumple con las auditorías periódicas, certificados de capacitación en el tema y demás medidas establecidas en normas concordantes; tendientes al cumplimiento íntegro de las políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo que le corresponden.			
26	Concurrir a la liquidación del convenio dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley, y el mismo convenio .	No aplica para el periodo reportado.	No aplica para el periodo reportado.	No aplica para el periodo reportado.
27	Los demás compromisos que se deriven de las características técnicas, estudios previos, anexo técnico (si aplica) y de la propuesta presentada, documentos que forman parte integral del convenio y aquellas que estén directamente relacionadas con el objeto.	El municipio allegó Decreto 149 de 2 de mayo de 2023. Además, allegó oficio de 25 de abril de 2023, el cual indicó la designación de la Secretaria de Desarrollo Social, Esperanza Rentería Mosquera, como supervisora. Se formuló el cronograma de actividades para la implementación del proyecto. El municipio suscribió el Convenio de Asociación No. 10 con el fin de ejecutar las actividades del proyecto objeto del convenio No 098 de 2023. A su vez la fundación contratada realizó la contratación de los profesionales que ejecutan las actividades.	Decreto 149 de 2 de mayo de 2023. Oficio de 25 de abril de 2023, el cual indicó la designación de la Secretaria de Desarrollo Social, Esperanza Rentería Mosquera. Formato GMTF91, Cronograma de actividades. Copia de Convenio de Asociación No 10 de 2023 Copia de los contratos de prestación de servicios con los respectivos soportes.	Se allegaron los documentos requisito para el primer desembolso y se han compartido los soportes correspondientes a la ejecución.

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	**INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN** Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	04

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

	Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor
1	Ejecutar el proyecto denominado, "**Implementar estrategias de prevención y reducción de riesgos en salud mental frente al consumo de SPA y las situaciones conexas, mediante un dispositivo comunitario ZOE (Zona de orientación escolar) en el municipio de Condoto**", en los términos descritos en este y de conformidad con las actividades consignadas en los formatos **GMTF51** Propuesta de proyecto para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas **y GMTF92 "**Presupuesto de la propuesta ampliada para la cofinanciación y apoyo técnico a proyectos orientados a la reducción del consumo de SPA", los cuales son parte integral del convenio.	Se allegaron con los que se cumple el requisito para primer desembolso, así: Decreto 149 de 2 de mayo de 2023. Oficio de 25 de abril de 2023, el cual indicó la designación de la Secretaria de Desarrollo Social, Esperanza Rentería Mosquera, como supervisora. Formato GMTF91, Cronograma de actividades. Certificación por concepto de pago de parafiscales y planilla de pago por este concepto correspondiente al mes de mayo. Se han venido ejecutando los componentes y actividades contenidas en cada uno de la siguiente manera: Componente 1: **Actividad 1** Definir y caracterizar la institución educativa y la población a participar en la ZOE.	Decreto 149 de 2 de mayo de 2023. Oficio de 25 de abril de 2023, el cual indicó la designación de la Secretaria de Desarrollo Social, Esperanza Rentería Mosquera, como supervisora. Formato GMTF91, Cronograma de actividades. . Caracterización de las instituciones educativas: Institución Educativa Manuel Mosquera (Corregimiento de Opogodó. Institución Educativa Agroambiental y Ecológica, Luis Lozano Scipion. Sede principal. Institución Educativa Técnico Comercial de Condoto.	Se solicitó ajustes a cronograma de actividades, las cuales se realizaron. Documento de caracterización de las Instituciones educativas, en los soportes se incluyeron cartas de presentación y actas de reuniones en las cuales se realizó la caracterización.

Incluir e
N/A seg

			Institución Educativa Industrial María Auxiliadora.	
		Actividad 2 Configurar un equipo interdisciplinario (profesionales ZOE y docentes) para la creación de la ZOE. **Actividad 3** Realizar proceso de inducción, reinducción y capacitación en la estrategia. **Actividad 4** Identificar y concertar las necesidades de la comunidad educativa para el diseño y realización del plan operativo de capacidades de la ZOE.	Contratación de profesionales, Fueron aportados los contratos de los profesionales, acompañados de las hojas de vida y los soportes correspondientes Acta de reunión de capacitación realizada el 6 de junio de 2023. Acta de identificación de necesidades por cada una de las instituciones educativas.	Fue conformado un grupo interdisciplinario el cual está estructurado por: 1 coordinador 5 psicólogos., 1 enfermera 2 trabajador social. Se realizó el proceso de inducción por parte de la referente departamental Yulitza Mosquera Fue compartida un acta por cada una de las instituciones educativas.
		Actividad 5 Diseñar el plan operativo de creación, funcionamiento y puesta en marcha de la ZOE. **Actividad 6** Identificación de los actores y redes institucionales y no institucionales. **Actividad 7** Conformación de la red operativa de la ZOE Componente 2 Promoción de la salud mental, prevención y atención de riesgos desde la ZOE:	Documento correspondiente al plan operativo, acompañado del cronograma de actividades. Acta de reunión por cada una de las instituciones educativas. Actas de reunión que conforman cada una de las redes operativas.	Se elaboró un plan operativo por cada una de las instituciones educativas. Fueron identificados los actores y las redes institucionales y no institucionales. La red operativa se conformó en cada una de las instituciones educativas Actividades de escucha activa, tamizaje, la cual fue soportada con los documentos relacionados.

		Actividad 1 Realizar escucha activa y aplicación de tamizaje CRAFFT a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que participen en la ZOE.	Tamizajes CRAFFT realizados, consentimientos informados firmados, informe de aplicación de los tamizajes. Informe referente a la sistematización descriptiva – cualitativa test de craff para las IE de la estrategia zoe municipio de Condoto – Chocó.	Los soportes correspondientes fueron compartidos en la carpeta TERRITORIOS.
		Actividad 2 Conformación e implementación de Grupo de Apoyo para padres de familia.	Actas de conformación de cada uno de los grupos de apoyo.	
		Actividad 3 Impresión y entrega de Guía a las instituciones educativas, la cual será compartida por el FNE.	Las cartillas fueron impresas y entregadas de acuerdo a la priorización a padres.	
		Actividad 4 Realizar formación a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en: ● Autocuidado, estigma y autoestima. ● Prevención del consumo de SPA. ● Derechos sexuales y reproductivos. ● Deserción escolar y comunicación asertiva. ● Ejercicios de juego de roles en empatía y “cómo cuidar nuestra Salud Mental”.	Se han ejecutado las capacitaciones correspondientesa ● Autocuidado, estigma y autoestima. ● Prevención del consumo de SPA. ● Derechos sexuales y reproductivos	
		Actividad 5 Formación a padres en: ● Pautas de crianza y vínculos afectivos.	Se han ejecutado las siguientes capacitaciones: ● Pautas de crianza y vínculos afectivos.	

		• Desarrollo de escucha activa. • Corresponsabilidad • Rutas de atención en salud y deberes y derechos en salud. **Actividad 6** Realizar activación de las rutas de atención en salud y canalizaciones a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y padres de familia que lo requieran. **Actividad 7** Formación a docentes en prevención y consecuencias del consumo de SPA. **Actividad 8** Formación a los participantes de la red operativa de la ZOÉ en prevención y consecuencias del consumo de SPA. **Componente 3.** Consolidación de la información de la implementación de la ZOE. **Actividad 1** Sistematizar las acciones desarrolladas en el marco de la ZOE y demás información que corresponda, en los formatos establecidos por el FNE. **Actividad 2** Elaborar los informes de ejecución de actividades parcial y final, en los formatos establecidos por el FNE.	• Desarrollo de escucha activa. Fueron actividades rutas de acuerdo a necesidad, las cuales fueron soportadas con los formatos de remisión de casos. Actividad de formación Capacitación en prevención y consecuencias del consumo de SPA. Formación en dos instituciones educativas. Agroambiental y Ecológica Luis Lozano Scipión y María Auxiliadora. Se ha diligenciado la base de datos compartida por el FNE. Entrega del primer informe de ejecución el cual ha sido ajustado de acuerdo a las observaciones realizadas	
2	Designar un supervisor a nivel local	Mediante oficio de 25 de abril de 2023, se indicó la designación de la Secretaria	Oficio de 25 de abril de 2023.	Se designó supervisora a nivel local.

		de Desarrollo Social, Esperanza Rentería Mosquera		
3	Formular el Cronograma de Actividades en el formato GMTF91 "Cronograma de propuesta de proyecto", el cual debe ser aprobado por los supervisores, designados por el FNE y por el **municipio de Condoto – Chocó.**	Se allegó Formato GMTF91, Cronograma de actividades, el cual se ajustó de acuerdo a lo solicitado por el FNE.	Formato GMTF91 "Cronograma de propuesta de proyecto".	Se realizaron observaciones las cuales fueron incluidas en el cronograma.
4	Cumplir con las actividades programadas, realizando los ajustes necesarios en el cronograma de actividades, con el fin de ejecutar la totalidad de lo proyectado en la presente vigencia. Cualquier modificación al cronograma requiere aprobación de los supervisores del convenio.	Se han ejecutado actividades correspondientes a los 3 componentes incluidos en el proyecto.	Caracterización de las instituciones educativas: Institución Educativa Manuel Mosquera (Corregimiento de Opogodó. Institución Educativa Agroambiental y Ecológica, Luis Lozano Scipion. Sede principal. Institución Educativa Técnico Comercial de Condoto.Institución Educativa Industrial María Auxiliadora**.** Contratación de profesionales, Fueron aportados los contratos de los profesionales, acompañados de las hojas de vida y los soportes correspondientes Inducción: Acta de reunión de capacitación realizada el 6 de junio de 2023. Levantamiento necesidades: Identificación de necesidades: Acta de identificación de necesidades por cada una de las instituciones educativas.	Los soportes relacionados en el informe de ejecución se encuentran en la carpeta .

			Elaboración de plan operativo: Documento correspondiente al plan operativo, acompañado del cronograma de actividades. Conformación de redes operativas: Actas de reunión que conforman cada una de las redes operativas. Tamizajes CRAFFT realizados, consentimientos informados firmados, informe de aplicación de los tamizajes. Informe referente a la sistematización descriptiva – cualitativa test de craff para las IE de la estrategia zoe municipio de Condoto – Chocó. Conformación de grupos de apoyo: Actas de conformación de cada uno de los grupos de apoyo. Impresión y entrega de cartillas: Las cartillas fueron impresas y entregadas de acuerdo a la priorización a padres. Se han ejecutado con NNA las capacitaciones correspondientes a ● Autocuidado, estigma y autoestima. ● Prevención del consumo de SPA. ● Derechos sexuales y reproductivos Se han ejecutado las siguientes capacitaciones: con padres ● Pautas de crianza y vínculos afectivos. ● Desarrollo de escucha activa.	

			Fueron activiadas rutas de acuerdo a necesidad, las cuales fueron soportadas con los formatos de remisión de casos. Actividad de formación Capacitación en prevención y consecuencias del consumo de SPA**.** Formación en dos instituciones educativas. Agroambiental y Ecológica Luis Lozano Scipión y María Auxiliadora. Referente al componente 3 Se ha diligenciado la base de daots compartida por el FNE. Entrega del primer informe de ejecución el cual ha sido	
5	Presentar al FNE los informes técnicos y soportes de ejecución de las actividades desarrolladas, dentro de los plazos establecidos	Se presenta el primer informe de ejecución de actividades.	Se allegó el primer informe de ejecución, el cual se acompaña de la certificación del supervisor a nivel local.	Se entregó informe parcial de ejecución de actividades el cual se certificó por parte de la supervisora a nivel local.
6	Entregar la información con la caracterización sociodemográfica de la población intervenida en el convenio de acuerdo con las variables establecidas requeridas por el FNE	Se realizó la caracterización de cada una de las instituciones educativas y se ha diligenciado la base de datos la cual contiene los datos d los NNA que han participado en la ZOE.	Caracterización por institución educativa. Diligenciamiento de base de datos compartida.	Se cuenta con los soportes en lacarpeta denominada TERRITORIOS.
7	Ejecutar los recursos de acuerdo con lo establecido en el presupuesto del convenio.	Se han venido ejecutando los recursos de acuerdo a lo indicad en el presupuesto aprobado.	Se ha soportado costos por profesionales, administración del proyecto, papelería, publicidad y refrigerios.	Los soportes se encuentran en la carpeta compartida denominada TERRITORIOS.
8	Reintegrar los aportes del Fondo Nacional de Estupefacientes, sin condicionamiento alguno, cuando se presenten remanentes de recursos o cuando dichos recursos no sean ejecutados de	No aplica para el periodo.	No aplica para el periodo	No aplica para el periodo

	conformidad con la programación del presupuesto, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la solicitud de reintegro.			
9	Adelantar las adquisiciones y contrataciones que se requieran para el cabal cumplimiento del convenio.	Se realizó la contratación necesaria mediante la suscripción del convenio de Asociación No 10 de 2023 con la Fundación Social,Educativo, Cultural y Deportivo del Chocó – FUNSOCHOCO, con el fin de ejecutar el proyecto objeto del convenio No. 098 de 2023. En el marco de dicho convenio de asociación se realizó la contratación de los profesionales y se han adquirido los insumos necesarios para la ejecución de las actividades.	El municipio suscribió el convenio de Asociación No 10 de 2023 con la Fundación Social,Educativo, Cultural y Deportivo del Chocó – FUNSOCHOCO.	Soporte en la carpeta denominada TERRITORIOS
10	Entregar copia del acto administrativo por el cual se adicionan o incorporan los recursos al presupuesto del ente territorial.	Decreto 149 de 2 de mayo de 2023, por el cual se adiciona el presupuesto de ingresos y gastos del municipio de Condoto, para la vigencia 2023, se adicionó $188.838.000,	Decreto 149 de 2 de mayo de 2023.	Los recursos asignados como cofinanciación fueron adicionados al presupuesto del municipio.

OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO				
Obligación contractual		**Actividad desarrollada**	**Producto recibido**	**Observaciones o comentarios del Supervisor**
1	NO APLICA	N APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.

ESPERANZA RENTERIA MOSQUERA
Fecha: 03/11/2023

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato, el supervisor certifica que:

1. El contratista durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención (anteriormente presentadas). SI ☒ NO☐

2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).

3. El contratista aportó la certificación de examen pre-ocupacional como adjunto a los documentos correspondientes al primer pago del Contrato, en cumplimiento de lo previsto del artículo 2.2.4.2.2.18 del Decreto 1072 de 2015.
   SI ☐ NO☐ **NO APLICA**.

4. Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por El contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Convenio en mención. SI ☒ NO☐

5. A la fecha SI ☐ NO☒ existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.

6. Durante el periodo del presente informe realicé el respectivo monitoreo a los riesgos relativos a la etapa de ejecución y la etapa postcontractual del presente contrato.

OBSERVACIONES	Como documentos adjuntos se entregan los señalados como soporte del segundo desembolso por el 25% de la cofinanciación, por valor de $ 47.209.500.

En constancia, firmo:

Firmado digitalmente por Daissy Milena Cruz Pardo

DAISSY MILENA CRUZ PARDO
GIT CyF

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., viernes, 03 de noviembre de 2023

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Salud

FORMATO CERTIFICACIÓN PAGO PARCIAL					
Naturaleza del proceso:	**Apoyo**	**Código:**	**GFIF03**	**Versión**	**01**

(1) Contrato No.	FNE-098	de	2023	
(2) Nombre del contratista y/o representante legal:			MUNICIPIO DE CONDOTO CHOCO	
(3) Dirección:	CARRERA 3 No 6 52 BARRIO EL COMERCIO		(4) Teléfono:	324692685
(5) Cédula y/o NIT:	891680057-9		(6) Correo electrónico:	desarrollo@condoto-choco.gov.co
(7) Nombre (s) del supervisor (es) y/o interventores (es):			DAISSY MILENA CRUZ PARDO	
(8) Dependencia:	GIT C y F		(9) No. Extensión o teléfono:	3206
(10) Objeto:	Implementar estrategias de prevención y reducción de riesgos en salud mentalfrente al consumo de spa y las situaciones conexas, mediante un dispositivo comunitario ZOE Z ona de O rientaciónE scolar) en el municipio de Condoto Chocó			
(11) Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y hasta 30 de noviembre de 2023.			
(12) Fecha de inicio:	26/04/2023		(13) Fecha terminación:	30/11/2023
(14) Valor inicial del contrato: $		$ 188.838.000,00		
(15) Valor pagos (mensual o como se haya pactado): $		Segundo desembolso $47.209.500		
(16) Valor desplazamientos: $		$ 0,00		
(17) Adición ($):	0			
(18) Prórroga (tiempo)	0			
(19) Suspensión	0			
(20) Cesión:	0			
(21) Concepto del pago:	Segundo desembolso del valor de la cofinanciación, es decir la cantidad de $47,209,500			

Aspecto económico

(22) Valor total contrato (inicial+adición) (vigencia) $	(23) Valor pagado (vigencia) $	(24) Valor a pagar (vigencia) $	(25) Saldo liberado (vigencia) $	(26) Saldo por pagar (vigencia) $
$ 188.838.000,00	$ 94.419.000,00	$ 47.209.500,00	$ 0,00	$ 47.209.500,00

Pago aportes salud - pensiones - parafiscales

(27) Salud valor aporte: $		(28) Pensión valor aporte: $	
(29) ARL: $			
(30) Planilla de pago No.	7902816482	(31) Fecha:	2/11/2023
(32) Certificación parafiscales de fecha:	Se allega planilla y certificado de parafiscales con fecha del 02/11/2023		

(33) **Concepto supervisor (es) y/o interventor (es)**

El/la contratista, MunicipiodeCondoto-Chocó, cumplió con las obligaciones contraídas en el contrato No. 098 de 2023, presentando el respectivo informe de actividades desarrolladas, productos y demás obligaciones pactadas en el contrato y en el período señalado en el concepto del pago, correspondiente al contrato principal.

(Se anexan comprobantes de pago de los aportes).

El contratista cumplió con el requisito establecido en el numeral siete (7) de la circular interna N° 25, del 22 de julio del 2013, remitiendo copia del examen preocupacional a la Subdirección de Gestión del Talento Humano del Ministerio No aplica ☐ SI ☐ NO

Por lo anterior, se debe pagar a el/la contratista la suma de $ $ 47.209.500,00

(34) **Observaciones:** Segundo desembolso del valor de la cofinanciación, es decir la cantidad de $47,209,500

(35) **Firma responsables:**

Firmado digitalmente por Daissy Milena Cruz Pardo

DAISSY MILENA CRUZ PARDO

Supervisor (es)/interventor (es)

(36) Fecha: 7/11/2023 Bogotá D. C.

BOGOTÁ, D.C., 23 OCTUBRE DEL 2023

PARA: ELVIA FERNANDA CELIS DEVER
SUPERVISORA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO FNE- 098-2023

ASUNTO: Certificación de cumplimiento de actividades y presupuesto ejecutado en el marco del convenio interadministrativo ANUAR ESFUERZOS FÍSICOS, FINANCIEROS, LOGÍSTICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGO DE SALUD MENTAL FRENTE A SITUACIONES CONEXAS, MEDIANTE UN DISPOSITIVO COMUNITARIO ZOE (ZONA DE ORIENTACIÓN ESCOLAR) EN EL MUNICIPIO DE CONDOTO DEPARTAMENTO DEL CHOCO, EN DESARROLLO DEL CONVENIO ADMINISTARTIVO N° FNE,098,2023, SUSCRITO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFANCIENTES Y EL MUNICIPIO DE CONDOTO"

Conforme a lo descrito en el informe de ejecución presentado y el recurso asignado mediante convenio 098 del 2023 **"Implementar estrategias de prevención y reducción de riesgos en salud mental frente al consumo de SPA y las situaciones conexas, mediante un dispositivo comunitario ZOE (Zona de orientación escolar) en el municipio de Condoto"** certifico que todo lo allí contenido corresponde con lo realizado; a continuación, se relaciona por componente las actividades relacionadas.

PERIODO DE EJECUCIÓN: 20 de mayo al 30 de septiembre del 2023.

Componente 1 Alistamiento para la implementación y/o continuidad de la ZOE.	
Actividad 1 Definir y caracterizar la institución educativa y la población a participar en la ZOE.	La fundación para el desarrollo social, educativo, cultural y deportivo del chocó realizó los oficios dando a conocer el proyecto y seleccionando las instituciones a intervenir (Institución Educativa María Auxiliadora ,Institución Educativa Técnico Comercial, Institución educativa Agroambiental y Ecológica Luis Lozano Scipión y La institución Educativa Agropecuaria Manuel Mosquera Moreno), se realizó los acercamientos a las instituciones educativas y se aportó las evidencias del documento de caracterización que contiene: Historia de la institución, Organigrama de la Institución, capacidad instalada, georreferenciación de la institución. Antecedentes de consumo. Estrato socioeconómico. Caracterización de la población (cantidad de población, cantidad de cursos) Intervenciones realizadas en la institución con referencia a la prevención del consumo de SPA. En la carpeta

Powered by CamScanner

	compartida se encuentran las actas, listados de asistencias y fotos de actividad dando un cumplimiento del **100%**
Actividad 2 Configurar un equipo interdisciplinario (profesionales ZOE y docentes) para la creación de la ZOE	La fundación para el desarrollo social, educativo, cultural y deportivo del chocó realizo la selección del personal idóneo para la implementación de la Zoé. El día 25 de mayo en la alcaldía municipal de Condoto se realiza socialización del proyecto dando a conocer los objetivos, metas y finalidad de la implementación de la Zoé y las obligaciones contractuales de cada profesional. La fundación para el desarrollo social, educativo, cultural y deportivo del chocó aporto actas, listados de asistencias, fotos, las hojas de vidas y contratos de los profesionales, dando cumplimiento del **100%** de la actividad.
Actividad 3 Realizar proceso de inducción, reinducción y capacitación en la estrategia.	El día 6 de junio del 2023 en las instalaciones de la secretaria departamental de Quibdó, se realizó la capacitación del equipo interdisciplinario Zoé del municipio de Condoto en los siguientes temas: - Primeros auxilios psicológicos - Técnicas de primeros auxilios psicológicos - Intervención breve - Empatía - Rutas de atención en salud mental. - Historias clínicas y remisiones. Capacitación realizada por la Dr: Yulissa Mosquera Cetre La fundación para el desarrollo social, educativo, cultural y deportivo del chocó aporto acta, listados de asistencias, fotos, la cual se encuentra en carpeta compartida dando cumplimiento del **100%** de la actividad.
Actividad 4 Identificar y concertar las necesidades de la comunidad educativa para el diseño y realización del plan operativo de capacidades de la ZOE.	La fundación para el desarrollo social, educativo, cultural y deportivo del chocó, realizo las reuniones con las instituciones educativas con el fin de socializar a toda la comunidad educativa el proyecto y concretar e identificar las necesidades de cada una de las instituciones educativas. El día 05 de junio en la institución Educativa María Auxiliadora: Los docentes configuran y concretan como necesidad intervenir en el grado octavo con una población directa de 50 estudiantes.

Powered by CamScanner

	El día 13 de junio en la Institución Educativa Agroambiental y Ecológica Luis Lozano Scipión: se configura y concreta la necesidad de antevenir en los grados sexto y séptimos con una población d total de 176 estudiantes El día 14 de junio en la Institución Educativa Agropecuaria Manuel Mosquera Moreno de Opogodo: Los docentes configuran y concretan la necesidad de intervenir en los grados sexto, octavo y noveno con una población total beneficiada de 66. El día 15 de junio en Institución educativa Tenido Comercial; Los docentes configuran y concretan la necesidad de antevenir en los grados decimos con una población directa beneficiada de 65 estudiantes. La fundación para el desarrollo social, educativo, cultural y deportivo del chocó aporto actas, listados de asistencias, fotos las cuales se encuentran en carpeta compartida dando cumplimiento del **100%** de la actividad.
Actividad 5 Diseñar el plan operativo de creación, funcionamiento y puesta en marcha de la ZOE.	La fundación para el desarrollo social, educativo, cultural y deportivo del chocó aporto la información de cada uno de los planes operativos diseñados con la siguiente información: Introducción de la zona de orientación escolar Diagnostico actual de las instituciones Objetivos de la zona de orientación escolar Propósito de la zona de orientación escolar Finalidad de la zona de orientación escolar Servicios que prestara la Zoé caracterización de la población a intervenir Metodologías Actividades para desarrollar en las instituciones Indicadores, metas y resultados esperados. En la carpeta compartida de encuentran los documentos correspondientes y fotos las cuales se encuentran en carpeta compartida dando cumplimiento del **100%** de la actividad.

Powered by CamScanner

Actividad 6 identificación de los actores y redes institucionales y no institucionales.	La fundación para el desarrollo social, educativo, cultural y deportivo del chocó aporto la información de identificaron de actores y redes institucionales y no institucionales de cada una de las instituciones educativas: -El día 04 de julio la Institución Educativa María Auxiliadora realizo actividad para la identificación de actores no institucionales. -El día 22 de junio la Institución Educativa Técnico Comercial, realizo actividad para la identificación de actores no institucionales. -El día 08 de junio la Institución educativa Agroambiental y Ecológica Luis Lozano Scipión realizo actividad para la identificación de actores no institucionales -El día 08 de junio La institución Educativa Agropecuaria Manuel Mosquera Moreno, realizo actividad para la identificación de actores no institucionales -El día 13 de julio se realizó identificación de redes y actores institucionales en la alcaldía municipal de Condoto. La fundación para el desarrollo social, educativo, cultural y deportivo del chocó aporto actas, listados de asistencias, fotos, las cuales se encuentran en carpeta compartida dando cumplimiento del **100%** de la actividad.
Actividad 7 Conformación de red Operativa	La fundación para el desarrollo social, educativo, cultural y deportivo del chocó aporto toda la información correspondiente frente a la conformación de la red operativa en cada una de las instituciones educativas. El día 12 de julio la Institución Educativa María Auxiliadora, realizo la conformación de red operativa creada 2 docentes, 1 madre de familia, Psicorientadora, 1 persona estudiantil. -El día 07 de julio la Institución Educativa Técnico Comercial, realizo la conformación de red operativa creada por 5 integrantes. -El día 07 de julio la Institución educativa Agroambiental y Ecológica Luis Lozano Scipión, realizo la conformación de red operativa creada 2 docentes, 2 estudiantes, Psicorientadora, 1 padre de familia. Total, de 5 integrantes -El día 13 de julio La institución Educativa Agropecuaria Manuel Mosquera Moreno realizo la conformación de red operativa creada por 1 Psicorientadora, 2 docentes, 1 personera estudiantil, 1 madre de familia y 2 actores no institucionales Total, de 7 integrantes.

Powered by CamScanner

	La fundación para el desarrollo social, educativo, cultural y deportivo del chocó aporto actas, listados de asistencias, fotos, las cuales se encuentran en carpeta compartida dando cumplimiento del **100%** de la actividad.
Componente 2. Promoción de la salud mental, prevención y atención de riesgos desde la ZOE.	
Actividad 1 Realizar escucha activa y aplicación de tamizaje CRAFFT a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que participen en la ZOE.	La fundación para el desarrollo social, educativo, cultural y deportivo del chocó aporto la información de los centros de escuchas realizados y de la aplicación de tamizaje craff a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas. -El día 04 de julio la Institución Educativa Técnico Comercial, realizo aplicación a 46 estudiantes. -El día 07 de julio La institución Educativa Agropecuaria Manuel Mosquera Moreno, realizo aplicación del tamizaje crafft a 62 estudiantes. El día 11 de julio la Institución Educativa María Auxiliadora, realizo aplicación de tamizaje crafft a 41 estudiantes. -El día 20 de julio la Institución educativa Agroambiental y Ecológica realizo aplicación del tamizaje crafft a 152 estudiantes. La fundación para el desarrollo social, educativo, cultural y deportivo del chocó aporto informes de actividades, listados de asistencias, fotos, registro de las escuchas activas realizadas, copias de tamizajes aplicados y consolidados de los resultados de los tamizajes. las cuales se encuentran en carpeta compartida dando cumplimiento del **95%** de la actividad.
Actividad 2 Conformación e implementación de Grupo de Apoyo para padres de familia.	La fundación para el desarrollo social, educativo, cultural y deportivo del chocó realizo la conformación de red de apoyo para padres en cada una de las instituciones correspondientes. La fundación para el desarrollo social, educativo, cultural y deportivo del chocó aporto actas, listados de asistencias, fotos, documentos cargados a la carpeta compartida dando cumplimiento del **100%** de la actividad.
Actividad 3 Impresión y entrega de Guía a las instituciones educativas, la	La fundación para el desarrollo social, educativo, cultural y deportivo del chocó realizo entregas de las instituciones educativas.

Powered by CamScanner

cual será compartida por el FNE	El día 05 de septiembre se realizó entrega de las cartillas en la Institución educativa Agroambiental y Ecológica. 14 de septiembre se realizó entrega de cartillas de en la institución educativa Técnico Comercial. El día 12 de septiembre se realizó entrega de cartillas en la institución educativa María Auxiliadora. El 10 de octubre se realizó entrega de cartillas en la institución educativa agropecuaria Manuel Mosquera Moreno. La fundación para el desarrollo social, educativo, cultural y deportivo del chocó aporto actas, listados de asistencias, fotos, documentos cargados a la carpeta compartida dando cumplimiento del **100 %** de la actividad.
Actividad 4 Realizar formación a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en: *Autocuidado, estigma y auto estigma. *Prevención del consumo de SPA. *Derechos sexuales y reproductivos. *Deserción escolar y comunicación asertiva. *Ejercicios de juego de roles en empatía y	La fundación para el desarrollo social, educativo, cultural y deportivo del chocó realizo actividades en los siguientes temas: **Autocuidado, estigma y auto estigma** en las siguientes fechas: 06 de julio en la institución educativa Técnico Comercial, 10 de julio en la institución Educativa Agropecuaria Manuel Mosquera Moreno, el día 14 de julio en la institución a Institución Educativa Agroambiental y Ecológica Luis Lozano Scipión, el 13 de julio Institución educativa María Auxiliadora. **Prevención del consumo de SPA**: El 24 de agosto en la Institución Educativa Agroambiental y Ecológica Luis Lozano Scipión, el 18 de agosto en Institución Educativa Técnico Comercial IETEC, el 11 de agosto en Institución educativa Agropecuaria Manuel Mosquera Moreno. **Derechos sexuales y reproductivos.** 11 de agosto en la Institución Educativa María Auxiliadora, el 12 de septiembre en la institución Educativa Agroambiental y Ecológica Luis Lozano Scipión, el día 24 de agosto Institución Educativa Agropecuaria Manuel Mosquera y el 28 de agosto Institución Educativa Técnico Comercial IETEC. **Deserción escolar y comunicación asertiva:** El 08 de septiembre en la Institución educativa María Auxiliadora, el 14 de septiembre en la Institución Educativa Técnico Comercial IETEC y el 22 de septiembre en la institución Agropecuaria Manuel Mosquera Moreno.

Powered by CamScanner

	Ejercicios de juego de roles en empatía y "cómo cuidar nuestra Salud Mental": El 22 de septiembre en la Institución Educativa Agropecuaria Manuel Mosquera Moreno. En carpeta compartida se encuentran cargadas las actas, listados de asistencias, registros fotográficos, documentos dando cumplimiento del **90%** de la actividad
Actividad 5 Formación a padres en: *Pautas de crianza y vínculos afectivos. *Desarrollo de escucha activa. *Corresponsabilidad. *Rutas de atención en salud y deberes y derechos en salud	La fundación para el desarrollo social, educativo, cultural y deportivo del chocó realizo actividades en los siguientes temas: **Pautas de crianza y vínculos afectivos:** El 15 de julio en la Institución Agropecuaria Manuel Mosquera Moreno, el 21 de junio en la Institución Educativa Agroambiental y Ecológica Luis Lozano Scipión, el 13 de julio en la Institución Educativa Técnico Comercial IETEC, 10 de julio en la Institución educativa María Auxiliadora. **Desarrollo de escucha activa:** El 18 de julio en la Institución Agropecuaria Manuel Moreno Mosquera, el 30 de agosto en la institución educativa María Auxiliadora. **Corresponsabilidad:** El 14 de agosto en la Institución Agropecuaria Manuel Mosquera Moreno En carpeta compartida se encuentran cargadas las actas e informes. listados de asistencias, registros fotográficos, documentos dando cumplimiento del **45 %** de la actividad
Actividad 6 Realizar activación de las rutas de atención en salud y canalizaciones a los niños, niñas, adolescentes, **jóvenes y padres de familia que lo requieran**	La fundación para el desarrollo social, educativo, cultural y deportivo del chocó realizo activaciones de rutas en salud en casos dentro de la ejecución de las actividades. En la carpeta compartida se aportan las copias de las canalizaciones realizadas a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y padres de familia dando un cumpliendo del **100%**
Actividad 7 Formación a docentes en prevención y consecuencias del consumo de SPA.	La fundación para el desarrollo social, educativo, cultural y deportivo del chocó realizo formación a docentes en prevención y consecuencias del consumo de SPA en las siguientes instituciones educativas: -El martes 24 de agosto se realizó formación a 31 docentes de la institución Educativa María Auxiliadora.

Powered by CamScanner

	-El martes 5 de septiembre se realizó formación a 46 docentes de la Institución Educativa Agroambiental y Ecológica Luis Lozano Scipión. En carpeta compartida se encuentran cargados las actas, listados de asistencias, fotos, documentos dando cumplimiento del **50%** de la actividad.
Actividad 8 Formación a los participantes de la red operativa de la ZOE en prevención y consecuencias del consumo de SPA.	Se realizo capacitación a la red operativa el de 18 de septiembre en la institución educativa María Auxiliadora y el día 28 de septiembre en la institución educativa Agroambiental y Ecológica Luis Lozano Scipión, En carpeta compartida se encuentran cargados las actas, listados de asistencias, fotos, documentos dando cumplimiento del **50%** de la actividad.
Componente 3. Consolidación de la información de la implementación de la ZOE.	
Actividad 1 Sistematizar las acciones desarrolladas en el marco de la ZOE y demás información que corresponda, en los formatos establecidos por el FNE	La fundación para el desarrollo social, educativo, cultural y deportivo del chocó realizo sistematización con los formatos establecidos por el FNE, de cuerdo los avances y ejecución de las actividades del proyecto. En la carpeta compartida se encuentran las Base de datos por instituciones con la información de estudiantes, padres de familias beneficiarios de la Zoé, diligenciada con los parámetros establecidos por el FNE, dando un cumplimiento del **75%**
Actividad 2 Elaborar los informes de ejecución de actividades parcial y final, en los formatos establecidos por el FNE	Se realizó el informe con los lineamentos establecidos por el FNE, el cual contiene los avances en el desarrollo de la ejecución de las acciones. En la carpeta compartida se encuentra el informe, registros fotográficos, dando un cumplimiento del **100%**

Con relación al presupuesto asignado por el Fondo Nacional de Estupefacientes se ha ejecutado el 50% **($115.822,800)**

correspondiente a:

TALENTO HUMANO

Powered by CamScanner

PERFIL	FECHAS DE CONTRATO		TIEMPO DE DURACIÓN	VALOR POR MES	VALOR CONTRATO	MESES EJECUTADOS- DIAS PAGADOS					VALOR DIA	VAOR PAGO POR MES							APORTE FNE	VALOR EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR	OBSERVACIONES
	INICIO	FINAL				MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEP	OCT.	NOV.				
coordinador	26 de mayo	26 de noviembre	6 meses	4.200.000	25.200.000	0	30	30	30	0	140.000	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000	0	0	0	25.200.000	12.600.000	12.600.000	N/A
Psicólogo1	26 de mayo	26 de octubre	1 meses	2.750.000	13.750.000	0	30	0	0	0	0	0	2.750.000	0	0	0		0	2.750.000	2.750.000	0	Profesional solo estuvo el primer mes
Psicólogo2	26 de mayo	26 de octubre	5 meses	2.750.000	13.750.000	0	30	30	30	0	91.667	0	2.750.000	2.750.000	2.750.000	0	0	0	13.750.000	8.250.000	5.500.000	N/A
Psicólogo3	26 de mayo	26 de octubre	5 meses	2.750.000	13.750.000	0	30	30	30	0	91.667	0	2.750.000	2.750.000	2.750.000	0	0	0	13.750.000	8.250.000	5.500.000	N/A
Psicólogo4	26 de mayo	26 de octubre	5 meses	2.750.000	13.750.000	0	30	30	30	0	91.667	0	2.750.000	2.750.000	2.750.000	0	0	0	13.750.000	8.250.000	5.500.000	N/A
Psicólogo5	26 de mayo	26 de octubre	5 meses	2.750.000	13.750.000	0	30	30	30	0	91.667	0	2.750.000	2.750.000	2.750.000	0	0	0	13.750.000	8.250.000	5.500.000	N/A
Psicólogo6	26 de Junio	26 de octubre	4 meses	2.750.000	11.000.000	0	0	30	30	0	91.667	0	2.750.000	2.750.000	2.750.000	0	0	0	11.000.000	5.500.000	5.500.000	N/A
Enfermeros 1	26 de Junio	26 de octubre	5 meses	2.750.000	13.750.000	0	30	30	30	0	91.667	0	2.750.000	2.750.000	2.750.000	0	0	0	13.750.000	8.250.000	5.500.000	N/A
Enfermeros 2	26 de Junio	26 de octubre	4 meses	2.750.000	11.000.000	0	0	30	30	0	91.667	0	2.750.000	2.750.000	2.750.000	0	0	0	11.000.000	5.500.000	5.500.000	N/A
Enfermeros 3	26 de Junio	26 de octubre	1 meses	2.750.000	13.750.000	0	30	0	0	0	91.667	0	2.750.000	0	0	0	0	0	2.750.000	2.750.000	0	Profesional solo estuvo el primer mes
T.Social 1	26 de Junio	26 de octubre	5 meses	2.750.000	13.750.000	0	30	30	30	0	91.667	0	2.750.000	2.750.000	2.750.000	0	0	0	13.750.000	8.250.000	5.500.000	N/A
T.Social 1	26 de Junio	26 de octubre	5 meses	2.750.000	13.750.000	0	30	30	30	0	91.667	0	2.750.000	2.750.000	2.750.000	0	0	0	13.750.000	8.250.000	5.500.000	N/A

Powered by CamScanner

VIAJES	MESES EJECUTADOS - VALOR POR CADA MES							VALOR PRESUPUESTO FNE	VALOR EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.			
Gastos de viaje Terrestre	0	0	0	0	0	0	0	2.240.000	0	2.240.000

LOGISTICA	MESES EJECUTADOS							VALOR PRESUPUESTO FNE	TOTAL, REFRIGERIOS	VALOR EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
	MAY.	JUN.	JUL.	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.				
Refrigerios	0	0	0	4,000.000	0	0	0	10.240.000	500	4.000.000	6.240.000

MATERIALES	MESES EJECUTADOS - VALOR POR MES							VALOR PRESUPUESTO FNE	VALOR EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
	MAY.	JUN.	JUL.	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.			
Papelería	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	3.000.000	2.000.000	1.000.000
Copias Guía de tamizaje CRAFFT	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
Materiales de identificación	0	0	0	0	0	0	0	770.000	0	770.000
Elementos de Bioseguridad para prevenir el contagio y transmisión del virus del COVID-19	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0

PUBLICIDAD	MESES EJECUTADOS - VALOR POR MES							TOTAL, INUMOS REALIZADOS	VALOR PRESUPUESTO FNE	VALOR EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
	MAY.	JUN.	JUL.	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.				
difusión de información por radio y redes sociales y videos	0	1.000.000	0	0	0	0	0	3	3.000.000	1.000.000	0
diseño de pendones e impresiones	0	1.470.000	0	0	0	0	0	6		1.470.000	
Cartillas	0	530.000	0	0	0	0	0	40		530.000	

COSTOS INDIRECTOS	MESES EJECUTADOS - VALOR POR MES							VALOR PRESUPUESTO FNE	VALOR PRESUPUESTO TERRITORIO	VALOR EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
	MAY.	JUN.	JUL.	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.				
Administración del proyecto	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0	0	0	19.458.000	0	9.600.000	9.858.000
Impuestos municipales por ejecución del proyecto	0	0	0	0	0	0	0	0	42.807.600	0	42.807.600

Powered by CamScanner

NOTA:

TALENTO HUMANO: Se realiza los pagos de mes de junio, julio, agosto por los 30 días.

Las profesionales Ginarys palacios psicóloga y Leidy Cano Enfermera hicieron parte del proceso durante 1 mes, fueron remplazadas por las profesionales María Victoria Luna psicóloga, y Yorfany Palacios Enfermera.

Refrigerios: con el fin de contar con los refrigerios para todas las actividades a desarrollar dentro de la estrategia, teniendo en cuenta que la cantidad de beneficiarios actuales superó la población que teníamos prevista inicialmente, y teniendo en cuento que no se puede realizar la ejecución en las Instituciones de JUGUALITO y SANTA ANA, debido a que estas zonas son de permanente presencia de organizaciones al margen de la ley, por seguridad de las personas y recomendaciones de las autoridades, la alcaldía municipal solicitó al FNE, el traslado de los recursos que se tenía previstos para el transporte al corregimiento de Santa Ana por valor de $4.000.000 m/cte y al corregimiento de Jigualito por valor de $2.240.000 m/cte, solicitud la cual fue aprobada y cubriría la actividades que se ejecuten a partir del 18 de octubre

.

Condoto, 23 de octubre del 2023

ESPERANZA RENTERIA MOSQUERA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPIO DE CONDOTO

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	891680057
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		MUNICIPIO DE CONDOTO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CONDOTO	DEPARTAMENTO:	CHOCO
DIRECCIÓN:	CRA 3 NO. 6 52	TELÉFONO:	6798007
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades legislativas de la administración púb
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	1 - EMPLEADOS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7902816482**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/11/02		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		255246530	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 949.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 949.100	$ 0	$ 949.100
25-14	25-14 COLPENSIONES	19	$ 8.880.300	$ 0	$ 0	$ 49.100	$ 49.100	$ 0	$ 0	$ 8.978.500	$ 0	$ 8.978.500
230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.902.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.902.000	$ 0	$ 1.902.000
230301	230301-PORVENIR	11	$ 3.984.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.984.200	$ 0	$ 3.984.200
SUBTOTALES:										**$ 15.813.800**	**$ 0**	**$ 15.813.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.069.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.069.800	$ 0	$ 0	$ 1.069.800
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 534.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 534.900	$ 0	$ 0	$ 534.900
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	23		$ 0		$ 0		$ 0	$ 8.575.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.575.200	$ 0	$ 0	$ 8.575.200
CCFC20	CCFC20-COMFACHOCO	10		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.093.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.093.700	$ 0	$ 0	$ 2.093.700
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 12.451.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 12.451.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	37		$ 0	$ 0		$ 0	$ 522.100	$ 522.100	$ 0	$ 0	$ 522.100
SUBTOTALES:									**$ 522.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 522.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF29	CCF29-CCF DEL CHOCO	37	$ 3.985.400	$ 0	$ 3.985.400
SUBTOTALES:			**$ 3.985.400**	**$ 0**	**$ 3.985.400**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAESAP	PAESAP - ESAP	37	$ 499.500	$ 0	$ 499.500
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	37	$ 2.989.700	$ 0	$ 2.989.700
PAMIED	PAMIED - MINISTERIO DE EDUCACION	37	$ 997.900	$ 0	$ 997.900
PASENA	PASENA - SENA	37	$ 499.500	$ 0	$ 499.500
SUBTOTALES:			**$ 4.986.600**	**$ 0**	**$ 4.986.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																										PENSIÓN									SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1003915290	CAICEDO ASPRILLA YANIS VANESSA	DEPEND		$ 3.953.954	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.953.954	$ 632.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 632.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.953.954	$ 494.300	$ 0	$ 494.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.953.954	891680057	$ 20.700	30	$ 3.953.954	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 158.200	$ 19.800	$ 118.700	$ 19.800	$ 39.600
2	CC 1023918459	VALOYES ROMAÑA MERILSA	DEPEND		$ 1.976.941	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.976.941	$ 316.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 316.400	CCFC20-COMFACHOCO	30	$ 1.976.941	$ 247.200	$ 0	$ 247.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.976.941	891680057	$ 10.400	30	$ 1.976.941	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 79.100	$ 9.900	$ 59.400	$ 9.900	$ 19.800
3	CC 10692092	LOZANO ALEGRIA ANGEL ANTONIO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	891680057	$ 6.100	30	$ 1.160.000	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 46.400	$ 5.800	$ 34.800	$ 5.800	$ 11.600
4	CC 1076818126	HINESTROZA MOSQUERA JEYNER	DEPEND		$ 1.392.000	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.392.000	$ 222.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 222.800	CCFC20-COMFACHOCO	30	$ 1.392.000	$ 174.000	$ 0	$ 174.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.392.000	891680057	$ 7.300	30	$ 1.392.000	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 55.700	$ 7.000	$ 41.800	$ 7.000	$ 14.000

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	891680057
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		MUNICIPIO DE CONDOTO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CONDOTO	DEPARTAMENTO:	CHOCO
DIRECCIÓN:	CRA 3 NO. 6 52	TELÉFONO:	6798007
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades legislativas de la administración púb
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	1 - EMPLEADOS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7902816482**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/11/02			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	255246530		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD					ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
5	CC 1076818309	CORDOBA CASTRO OMAR ALBEIRO	DEPEND		$ 3.953.954	FIJO			NO																231001-COLFONDOS	30	$ 3.953.954	$ 632.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 632.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.953.954	$ 494.300	$ 0	$ 494.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.953.954	891680057	$ 20.700	30	$ 3.953.954	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 158.200	$ 19.800	$ 118.700	$ 19.800	$ 39.600
6	CC 1076819971	PEREA MOSQUERA NINY YOHANA	DEPEND		$ 1.976.941	FIJO			NO																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.976.941	$ 316.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 316.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.976.941	$ 247.200	$ 0	$ 247.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.976.941	891680057	$ 10.400	30	$ 1.976.941	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 79.100	$ 9.900	$ 59.400	$ 9.900	$ 19.800
7	CC 1076821031	LEUDO RIVAS MERLIN YELIZA	DEPEND		$ 3.953.954	FIJO			NO																230301-PORVENIR	30	$ 3.953.954	$ 632.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 632.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.953.954	$ 494.300	$ 0	$ 494.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.953.954	891680057	$ 20.700	30	$ 3.953.954	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 158.200	$ 19.800	$ 118.700	$ 19.800	$ 39.600
8	CC 1076821273	ANGULO LOZANO PAOLA MARINA	DEPEND		$ 1.976.941	FIJO			NO																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.976.941	$ 316.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 316.400	CCFC20-COMFACHOCO	30	$ 1.976.941	$ 247.200	$ 0	$ 247.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.976.941	891680057	$ 10.400	30	$ 1.976.941	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 79.100	$ 9.900	$ 59.400	$ 9.900	$ 19.800
9	CC 1076821574	MORENO MOSQUERA ZULEINNY	DEPEND		$ 3.953.954	FIJO			NO																230201-PROTECCION	30	$ 3.953.954	$ 632.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 632.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.953.954	$ 494.300	$ 0	$ 494.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.953.954	891680057	$ 20.700	30	$ 3.953.954	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 158.200	$ 19.800	$ 118.700	$ 19.800	$ 39.600
10	CC 1077471733	MARTINEZ LEMUS ELSY LILIANA	DEPEND		$ 2.261.026	FIJO			NO																230301-PORVENIR	30	$ 2.261.026	$ 361.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 361.800	CCFC20-COMFACHOCO	30	$ 2.261.026	$ 282.700	$ 0	$ 282.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.261.026	891680057	$ 11.900	30	$ 2.261.026	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 90.500	$ 11.400	$ 67.900	$ 11.400	$ 22.700
11	CC 1128400252	MOLINA BENITEZ ADRIANA PATRICIA	DEPEND		$ 4.279.186	FIJO			NO																230201-PROTECCION	30	$ 4.279.186	$ 684.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 684.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.279.186	$ 534.900	$ 0	$ 534.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.279.186	891680057	$ 22.400	30	$ 4.279.186	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 171.200	$ 21.400	$ 128.400	$ 21.400	$ 42.800
12	CC 1133644040	CORDOBA URRUTIA YESID	DEPEND		$ 1.423.319	FIJO			NO																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.319	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.319	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.319	891680057	$ 7.500	30	$ 1.423.319	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 57.000	$ 7.200	$ 42.700	$ 7.200	$ 14.300
13	CC 11788194	RIVAS JULIO CESAR	DEPEND		$ 1.286.578	FIJO			NO																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.286.578	$ 205.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 205.900	CCFC20-COMFACHOCO	30	$ 1.286.578	$ 160.900	$ 0	$ 160.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.286.578	891680057	$ 6.800	30	$ 1.286.578	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 51.500	$ 6.500	$ 38.600	$ 6.500	$ 12.900
14	CC 11799361	MOSQUERA PALACIOS EDIER WILINGTON	DEPEND		$ 2.261.026	FIJO			NO																230301-PORVENIR	30	$ 2.261.026	$ 361.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 361.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.261.026	$ 282.700	$ 0	$ 282.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.261.026	891680057	$ 11.900	30	$ 2.261.026	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 90.500	$ 11.400	$ 67.900	$ 11.400	$ 22.700
15	CC 11812834	LOZANO MOSQUERA YEFERSON	DEPEND		$ 4.800.096	FIJO			NO									01-28							25-14 COLPENSIONES	30	$ 9.817.760	$ 1.570.900	$ 49.100	$ 49.100	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.669.100	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 9.817.760	$ 1.227.300	$ 0	$ 1.227.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 9.817.760	891680057	$ 51.300	30	$ 9.817.760	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 392.800	$ 49.100	$ 294.600	$ 49.100	$ 98.200
16	CC 11935425	ANDRADE PEREA JESUS ANTONIO	DEPEND		$ 1.392.000	FIJO			NO																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.392.000	$ 222.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 222.800	CCFC20-COMFACHOCO	30	$ 1.392.000	$ 174.000	$ 0	$ 174.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.392.000	891680057	$ 7.300	30	$ 1.392.000	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 55.700	$ 7.000	$ 41.800	$ 7.000	$ 14.000
17	CC 1193582829	MOSQUERA LOZANO KEIDY DANIELA	DEPEND		$ 2.261.026	FIJO			NO																230301-PORVENIR	30	$ 2.261.026	$ 361.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 361.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.261.026	$ 282.700	$ 0	$ 282.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.261.026	891680057	$ 11.900	30	$ 2.261.026	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 90.500	$ 11.400	$ 67.900	$ 11.400	$ 22.700
18	CC 11935875	RIVAS MOSQUERA ROSENDO	DEPEND		$ 1.392.000	FIJO			NO																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.392.000	$ 222.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 222.800	CCFC20-COMFACHOCO	30	$ 1.392.000	$ 174.000	$ 0	$ 174.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.392.000	891680057	$ 7.300	30	$ 1.392.000	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 55.700	$ 7.000	$ 41.800	$ 7.000	$ 14.000

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	891680057
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		MUNICIPIO DE CONDOTO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CONDOTO	DEPARTAMENTO:	CHOCO
DIRECCIÓN:	CRA 3 NO. 6 52	TELÉFONO:	6798007
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades legislativas de la administración púb
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	1 - EMPLEADOS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7902816482**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/11/02			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	255246530		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP														
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
19	CC 11936033	MORENO MOSQUERA VICTOR HUGO	DEPEND		$ 1.392.000	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.392.000	$ 222.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 222.800	CCFC20-COMFACHOCO	30	$ 1.392.000	$ 174.000	$ 0	$ 174.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.392.000	891680057	$ 7.300	30	$ 1.392.000	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 55.700	$ 7.000	$ 41.800	$ 7.000	$ 14.000
20	CC 11936439	BUENAÑOS CUESTA UBER ERNELIO	DEPEND		$ 1.423.319	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.319	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.319	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.319	891680057	$ 7.500	30	$ 1.423.319	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 57.000	$ 7.200	$ 42.700	$ 7.200	$ 14.300
21	CC 11936680	CAICEDO JOSE NELSON	DEPEND		$ 1.392.000	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.392.000	$ 222.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 222.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.392.000	$ 174.000	$ 0	$ 174.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.392.000	891680057	$ 7.300	30	$ 1.392.000	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 55.700	$ 7.000	$ 41.800	$ 7.000	$ 14.000
22	CC 11937051	RENTERIA BENITEZ NELSON	DEPEND		$ 2.261.026	FIJO			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 2.261.026	$ 361.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 361.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.261.026	$ 282.700	$ 0	$ 282.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.261.026	891680057	$ 11.900	30	$ 2.261.026	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 90.500	$ 11.400	$ 67.900	$ 11.400	$ 22.700
23	CC 11937081	LUNA PEREA MANUEL EDWIN	DEPEND		$ 4.346.395	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.346.395	$ 695.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 695.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.346.395	$ 543.300	$ 0	$ 543.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.346.395	891680057	$ 22.700	30	$ 4.346.395	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 173.900	$ 21.800	$ 130.400	$ 21.800	$ 43.500
24	CC 11937434	MOSQUERA HURTADO ROSENDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	891680057	$ 6.100	30	$ 1.160.000	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 46.400	$ 5.800	$ 34.800	$ 5.800	$ 11.600
25	CC 11937488	PALACIOS MOSQUERA WISTON MANUEL	DEPEND		$ 1.392.000	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.392.000	$ 222.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 222.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.392.000	$ 174.000	$ 0	$ 174.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.392.000	891680057	$ 7.300	30	$ 1.392.000	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 55.700	$ 7.000	$ 41.800	$ 7.000	$ 14.000
26	CC 11937548	CAÑIZALES MORENO EDWIN YESID	DEPEND		$ 2.261.026	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 2.261.026	$ 361.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 361.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.261.026	$ 282.700	$ 0	$ 282.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.261.026	891680057	$ 11.900	30	$ 2.261.026	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 90.500	$ 11.400	$ 67.900	$ 11.400	$ 22.700
27	CC 11937695	MOSQUERA PINO JESUS DAVID	DEPEND		$ 1.976.941	FIJO			NO																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.976.941	$ 316.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 316.400	CCFC20-COMFACHOCO	30	$ 1.976.941	$ 247.200	$ 0	$ 247.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.976.941	891680057	$ 10.400	30	$ 1.976.941	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 79.100	$ 9.900	$ 59.400	$ 9.900	$ 19.800
28	CC 15367062	CORDOBA JOSE JAIRO	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 1.392.000	FIJO			NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.392.000	$ 174.000	$ 0	$ 174.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.392.000	891680057	$ 7.300	30	$ 1.392.000	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 55.700	$ 7.000	$ 41.800	$ 7.000	$ 14.000
29	CC 35850983	RAMIREZ RIVAS YARLIN YELISA	DEPEND		$ 1.423.319	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.319	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.319	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.319	891680057	$ 7.500	30	$ 1.423.319	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 57.000	$ 7.200	$ 42.700	$ 7.200	$ 14.300
30	CC 35852054	LOZANO TORRES YADY AMPARO	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.700.000	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 272.000	CCFC20-COMFACHOCO	30	$ 1.700.000	$ 212.500	$ 0	$ 212.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.700.000	891680057	$ 8.900	30	$ 1.700.000	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 68.000	$ 8.500	$ 51.000	$ 8.500	$ 17.000
31	CC 52426655	PALACIOS ANDRADE YASMINA	DEPEND		$ 4.279.186	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 4.279.186	$ 684.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 684.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.279.186	$ 534.900	$ 0	$ 534.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.279.186	891680057	$ 22.400	30	$ 4.279.186	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 171.200	$ 21.400	$ 128.400	$ 21.400	$ 42.800
32	CC 54254143	RENTERIA MOSQUERA ESPERANZA	DEPEND		$ 4.279.186	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.279.186	$ 684.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 684.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.279.186	$ 534.900	$ 0	$ 534.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.279.186	891680057	$ 22.400	30	$ 4.279.186	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 171.200	$ 21.400	$ 128.400	$ 21.400	$ 42.800

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	891680057
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		MUNICIPIO DE CONDOTO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CONDOTO	DEPARTAMENTO:	CHOCO
DIRECCIÓN:	CRA 3 NO. 6 52	TELÉFONO:	6798007
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades legislativas de la administración púb
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	1 - EMPLEADOS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7902816482**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/11/02			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	255246530

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES						
																								PENSIÓN								SALUD					ARP											
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS															CCF		SENA		ICBF		ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
33	CC 66955189	AGUILAR MATURANA NURYS CARLINA	DEPEND		$ 3.953.954	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.953.954	$ 632.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 632.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.953.954	$ 494.300	$ 0	$ 494.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.953.954	891680057	$ 20.700	30	$ 3.953.954	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 158.200	$ 19.800	$ 118.700	$ 19.800	$ 39.600
34	CC 80733468	IBARGUEN LOZANO ARCADIO	DEPEND		$ 4.346.395	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.346.395	$ 695.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 695.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.346.395	$ 543.300	$ 0	$ 543.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.346.395	891680057	$ 22.700	30	$ 4.346.395	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 173.900	$ 21.800	$ 130.400	$ 21.800	$ 43.500
35	CC 80779027	HOYOS MOSQUERA CESAR AUGUSTO	DEPEND		$ 4.279.186	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.279.186	$ 684.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 684.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.279.186	$ 534.900	$ 0	$ 534.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.279.186	891680057	$ 22.400	30	$ 4.279.186	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 171.200	$ 21.400	$ 128.400	$ 21.400	$ 42.800
36	CC 82362908	MOSQUERA MOYA DARLINTON G ANTONIO	DEPEND		$ 4.279.186	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.279.186	$ 684.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 684.700	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 4.279.186	$ 534.900	$ 0	$ 534.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.279.186	891680057	$ 22.400	30	$ 4.279.186	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 171.200	$ 21.400	$ 128.400	$ 21.400	$ 42.800
37	CC 98611133	PEREA RAMOS YECITH	DEPEND		$ 1.392.000	FIJO			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.392.000	$ 222.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 222.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.392.000	$ 174.000	$ 0	$ 174.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.392.000	891680057	$ 7.300	30	$ 1.392.000	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 55.700	$ 7.000	$ 41.800	$ 7.000	$ 14.000

TOTAL	**$ 37.759.500**

Planilla Pagada

LA SUSCRITA SECRETARIA DE LA UNIDAD FINANCIERA Y ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE CONDOTO

CERTIFICA:

Que el Municipio de Condoto, ha cumplido durante los seis meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación con el pago de los aportes de la seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales y con los aportes parafiscales de sus empleados encontrándose a paz y salvo con las empresas promotoras de salud – EPS, los fondos de pensiones, las administradoras de riesgos laborales – ARL, las cajas de compensación familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, y los servicios de aprendizaje - SENA.

La presente se firma en Condoto a los dos (02) días del mes de noviembre de 2023.

Yasmina Palacios Andrade
Secr. Unidad Financiera y Económica
Municipio de Condoto

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	GESTIÓN DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	Código	GMTS01
	Cronograma de propuesta de proyecto	Versión	02

SIGNIFICACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS	
VERDE	CALLAS AT
AMARILLO	CAL-PCN
ROJO	CALLAS

AÑO	2023	MUNICIPIO DE CONDOTO (CHOCÓ)

COMPONENTES / ACTIVIDAD	ABRIL				MAYO					JUNIO					JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE			
	SEMANAS																													
	14		15		16		17		18	19		20		21	22		23		24		25		26		27		28		29		30
	P	E	P	E	P	E	P	E	P	P	E	P	E	P	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
Componente 1. Alistamiento para la implementación y/o continuidad zona ZOE.																														
Actividad 1 Definir y caracterizar la institución educativa y la población a intervenir. **Soportes para verificación:** *Documento que dé cuenta de la caracterización realizada a la institución y la población. El cual debe contener: Historia de la institución, Organigrama de la institución, capacidad instalada, gerontelevancia de la institución. Antecedentes de consumo. Estado de salud de la población. Factores de riesgo de la población (problemas sociales). Análisis de contexto de cuenca) Intervenciones realizadas en la institución con referencia a la prevención del consumo de SPA.							1	1																						
Actividad 2 Configurar un equipo interdisciplinario (profesionales ZOE y docentes) para la creación de la ZOE. **Soportes.** *Hoja de ruta de las profesionales contratistas. *Contratos de los profesionales que desarrollan la estrategia.					1	1																								
Actividad 3 Realizar proceso de inducción, reinducción y capacitación en la estrategia. **Soportes para verificación:** *Acta de reunión que dé cuenta del proceso de inducción, reinducción y capacitación. Listados de asistencia y registros fotográficos con marca de agua.							1	1																						
Actividad 4 Identificar y concertar las necesidades de la comunidad educativa para el diseño y realización del plan operativo de capacidades de la ZOE. **Soportes para verificación:** *Acta de reunión que dé cuenta de la concertación de las necesidades de la comunidad educativa para el diseño y realización del plan operativo de capacidades de la ZOE. Listados de asistencia y registros fotográficos con marca de agua.									1	1	1	1	1																		
Actividad 5 Diseñar el plan operativo de creación, funcionamiento y puesta en marcha de la ZOE. **Soportes para verificación:** *Plan operativo de la ZOE. (no físicamente publicadas por otras fuentes) *Acta de reunión que dé cuenta de la consolidación y elaboración del plan operativo. listados de asistencia.												1	1	1	1	1	1	1												
Actividad 6 Identificación de los actores y redes institucionales y no institucionales. **Soportes para verificación:** *Acta de reunión que dé cuenta de la identificación de los actores y redes institucionales y no institucionales. listados de asistencia y registros fotográficos con marca de agua.											1			1			1														
Actividad 7 Conformación de la red operativa de la ZOE. **Soportes para verificación:** *Acta de reunión que dé cuenta de la conformación de la red operativa de la ZOE. listados de asistencia y registros fotográficos con marca de agua.															1	1	1	1	1	1											
Total Actividades	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Componente 2. Formación de la salud mental, prevención y atención del consumo de SPA.																														
Actividad 1 Realizar encuentros lúdicos y aplicación de tecnoje CONVIVE a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que participen en la ZOE. **Soportes para verificación:** *Registros que den cuenta de la encuesta aplicada realizada, debe contener el motivo de la intervención y la conducta a seguir. *Informe de la aplicación y consolidado de los resultados de los tecnojuegos. *Listados de asistencia y registros fotográficos con marca de agua.															1	1	1	1													
Actividad 2 Conformación e implementación de Grupo de Apoyo para padres de familia. **Soportes para verificación:** *Acta de reunión que dé cuenta de la conformación e implementación de Grupo de Apoyo para padres de familia. listados de asistencia y registros fotográficos con marca de agua.																			1	1							1	1			
Actividad 3 Impresión y entrega de Guías a las instituciones educativas. la cual hace parte integral del PIM. **Soporte para verificación:** *Acta de reunión que dé cuenta de la entrega de la Guía a las instituciones educativas. listados de asistencia y registros fotográficos																			1	1							1	1			
Actividad 4 Realizar formación a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en: *Habilidades para la vida. *Prevención del consumo de SPA. *Derechos sexuales y reproductivos. *Desarrollo escolar y comunicación asertiva. *Ejercicios de juegos de roles en empatía y "como cuidar nuestra Salud Mental" **Soportes para verificación:** *Ayuda didáctica. actas que den cuenta de información en educativo, religioso y. así religioso a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. listados de asistencia y registros fotográficos con marca de agua. *Ayuda didáctica. actas que den cuenta de la formación en prevención de consumo de SPA. listados de asistencia y registros fotográficos con marca de agua. listados de asistencia y registros fotográficos con marca de agua. *Ayuda didáctica. actas que den cuenta de la formación en derechos sexuales y reproductivos. listados de asistencia y registros fotográficos con marca de agua. *Ayuda didáctica. actas que den cuenta de la formación en desarrollo escolar y comunicación asertiva a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. listados de asistencia y registros fotográficos con marca de agua. *Ayuda didáctica. actas que den cuenta de la formación en empatía y "como cuidar nuestra Salud Mental. realizado con los niños , niñas, adolescentes y jóvenes. listados de asistencia y registros fotográficos con marca de agua															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Actividad 5 Formación a padres en: *Habilidades para la vida. *Desarrollo de la escucha activa. *Corresponsabilidad. *Rutas de atención en salud y deberes y derechos en salud. **Soportes para verificación:** *Ayuda didáctica. actas que den cuenta de la información a padres en pautas de crianza. rutas didácticas. listados de asistencia y registros fotográficos con marca de agua. *Ayuda didáctica. actas que den cuenta de la formación a padres en desarrollo de la escucha activa. listados de asistencia y registros fotográficos con marca de agua. *Ayuda didáctica. actas que den cuenta de la formación a padres en corresponsabilidad. listados de asistencia y registros fotográficos con marca de agua. *Ayuda didáctica. actas que den cuenta de la formación a padres en rutas de atención en salud y deberes y derechos en salud. listados de asistencia y registros fotográficos con marca de agua.																															
Actividad 6 Realizar activación de las rutas de atención en salud y canalizaciones a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y padres de familia que lo requieran. **Soporte para verificación:** *Logros de las canalizaciones realizadas a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y padres de familia. *Consolidado de las canalizaciones realizadas. indicando el servicio donde fue remitido y si la canalización fue efectiva.															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Actividad 7 Formación a docentes en prevención y consecuencias del consumo de SPA. **Soportes para verificación:** Ayuda didáctica. actas que den cuenta de la formación a docentes en prevención y consecuencias del consumo de SPA. listados de asistencia y registros fotográficos con marca de agua.																			1	1							1	1			
Actividad 8 *Formación a los participantes de la red operativa de la ZOE en prevención y consecuencias del consumo de SPA. **Soporte para verificación:** *Ayuda didáctica. actas de la formación a los participantes de la red operativa de la ZOE en prevención y consecuencias del consumo de SPA. listados de asistencia y registros fotográficos con marca de agua.															1	1			1	1							1	1			
Total Actividades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	2	4	4	1	1	1	1	1	1	4	4	1	1	1	1
Componente 3. Consolidación de la información de la implementación de la ZOE.																																
Actividad 1 Sistematizar las acciones desarrolladas en el marco de la ZOE y demás información que corresponda, en los formatos establecidos por el PNS. **Soporte para verificación:** *Informe diligenciado con los parámetros establecidos por el PNS.																																
Actividad 2 Elaborar los informes de ejecución de actividades parcial y final de la estrategia establecidos por el PNS. **Soporte para verificación:** *Informes de ejecución de actividades parcial y final. en los formatos establecidos por el PNS.																																
Total Actividades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Monitoreo y entrega de resultados																																