NIT. 800098199-1	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	Código: FR-GEBIS-51 Versión:05 Fecha de Aprobación: 29/05/2020	RESTREPO CUMPLIMOS CON SEGURIDAD ALCALDIA

Contrato de Obra No.	**203 DE 2023**
Objeto:	**MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PARQUE INFANTIL Y UN AULA UBICADOS EN LA SEDE EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN DEL MUNICIPIO DE RESTREPO META**
Valor Inicial:	**VEINTIOCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($28.199.374) M/CTE)**
Valor Anticipo	**N/A**
Valor Pagos parciales	**N/A**
Valor Actual del contrato	**$ 28.199.374,00**
Plazo inicial:	**CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS**
Fecha de inicio:	**17 DE NOVIEMBRE DE 2023**
Fecha de terminación inicial:	**31 DE DICIEMBRE DE 2023**
Prorroga	**N/A**
Fecha de Suspensión:	**N/A**
Fecha de Reinicio:	**N/A**
Fecha de Terminación actual:	**28 DE DICIEMBRE DE 2023**

CONTRATISTA: R&H PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S. **INTERVENTOR:** N/A **SUPERVISOR:** KAREN YISETH VELASQUEZ RIVEROS

En el Municipio de Restrepo-Meta, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2023 se reunieron R&H PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S representanda legalmente por SANDRA CAROLINA HERNANDEZ, la Ing. KAREN YISETH VELASQUEZ como Supervisora, para efectuar y dejar constancia de la presente acta Recibo Final de Obra, que se detalla a continuación, y que no afectan el balance economico del contrato:

	Cantidades Iniciales					Modificacion N°		Acumulado de Actas Parciales		Presente Acta		Cantidades ejecutas		Cantidades por Ejecutar	
ÍTEM	ÍTEM DE PAGO	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	DEMOLICION														
	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	40,64	24.446,00	$ 993.485,44					40,64	$ 993.485,44	40,64	$ 993.485,44	0,00	$ 0,00
	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	4,06	338.813,00	$ 1.375.580,78					4,06	$ 1.375.580,78	4,06	$ 1.375.580,78	0,00	$ 0,00
2	DESMONTE														
	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE PARQUE. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	26,66	18.606,00	$ 496.035,96					26,66	$ 496.035,96	26,66	$ 496.035,96	0,00	$ 0,00
3	PARQUE INFANTIL														
	PARQUE INFANTIL METÁLICO. 7 ACTIVIDADES AREA 30 M2 CAPACIDAD 15 NIÑOS.ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERIA GALVANIZADA DE 2", 3" Y 1 1/2", PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO, ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE. TECHOS, RESBALADEROS Y TÚNELES DE FIBRA DE VIDRIO.	UND	1,00	12.250.000,00	$ 12.250.000,00					1,00	$ 12.250.000,00	1,00	$ 12.250.000,00	0,00	$ 0,00
4	RELLENO														
	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	4,06	57.017,00	$ 231.489,02					4,06	$ 231.489,02	4,06	$ 231.489,02	0,00	$ 0,00
5	PLACA														
	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	4,06	753.989,00	$ 3.061.195,34					4,06	$ 3.061.195,34	4,06	$ 3.061.195,34	0,00	$ 0,00
6	PISOS														
	TABLON LISO GRESS 0.25X0.25, INCLUYE AFINADO, MORTERO 1:4 E=0.03 M	M2	40,64	66.396,00	$ 2.698.333,44					40,64	$ 2.698.333,44	40,64	$ 2.698.333,44	0,00	$ 0,00
7	PINTURA														
	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	36,83	11.407,00	$ 420.119,81					36,83	$ 420.119,81	36,83	$ 420.119,81	0,00	$ 0,00
	VALOR COSTOS DIRECTOS DEL CONTRATO				**$ 21.526.239,79**						**$ 21.526.239,79**		**$ 21.526.239,79**		**$ 0,00**
	ADMINISTRACION	%	**26%**	**31%**	**$ 5.596.822,35**						**$ 5.596.822,35**		**$ 5.596.822,35**		**$ 0,00**
	IMPREVISTOS		**1%**		**$ 215.262,40**						**$ 215.262,40**		**$ 215.262,40**		**$ 0,00**
	UTILIDAD		**4%**		**$ 861.049,59**						**$ 861.049,59**		**$ 861.049,59**		**$ 0,00**
	VALOR COSTOS INDIRECTOS DEL CONTRATO				**$ 28.199.374,00**						**$ 28.199.374,00**		**$ 28.199.374,00**		**$ 0,00**

BALANCE PRESUPUESTAL

RESUMEN FINANCIERO	
Valor inicial del contrato	$ 28.199.374,00
Valor Adición	$ 0,00
Valor total modificado del proyecto	$ 0,00
Valor del Anticipo	$ 0,00
Reducción a favor del Municipio	$ 0,00
Total ejecutado	$ 28.199.374,00
Amortizar en este acta	$ 0,00
Valor facturado presente acta	$ 28.199.374,00
Saldo a Cancelar	**$ 28.199.374,00**

DESCRIPCION	FECHA DE PAGO	VALOR	% PAGADO	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	ACUMALADO EN VALOR	% PAGADO ACUMALADO
TOTALES									

Nota: El recibo por parte de la supervisión, de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra por efectos de garantia.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo Final, por los que en ella intervinieron, en Restrepo (Meta), a los veintiocho (28) dias del mes de diciembre de 2023

Firma

SANDRA CAROLINA HERNANDEZ PARRADO
R. LEGAL R&H PROYECTOS E INGENIERIA SAS
CONTRATISTA

Firma

KAREN YISETH VELASQUEZ RIVEROS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUPERVISORA

Firma

ALBERTO ANDRES TEJEIRO MEDINA
SECRETARIO DE PLANEACION

Proyectó:
Karen yiseth Velasquez Riveros
Profesional universitario

Revisó:
Alberto Andres Tejeiro Medina
Secretario de planeación