	ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	Código:	F-CAM-059
		Versión:	5
		Fecha:	25 Oct 2019

1. DESCRIPCIÓN GENERAL						
CLASE DE ACTA:	**FINAL: ____ PARCIAL: ___X__ No.: 3**					
_X_ CONTRATO DE: **___ CONVENIO DE:**	**INTERVENTORÍA**		**Nº:**	**289**	**AÑO:**	**2023**
CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM**					
CONTRATISTA	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.				
	NIT y/o CC:	NIT. 900.907.275-7				
	DIRECCIÓN:	Carrera 12 No. 14-44 Oficina 203		TEL:		3103595504
	CIUDAD:	Neiva - Huila				
	REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA				
OBJETO:	"EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"					
REGISTRO PRESUPUESTAL:	2023000003 y 2023000876 de junio 7 de 2023					
VALOR:	**$**151.650.744,00					
	CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE					
PLAZO:	Seis (6) meses					
FECHA DE INICIO:	20 de junio de 2023					
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 de diciembre de 2023					
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	07 de diciembre de 2023					
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	DEL 21 de noviembre de 2023 AL 07 de diciembre de 2023					
PRESENTES HOY:	**NOMBRE:**	**LAURA MARIA GONZALEZ CAMACHO**				
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR				
	NOMBRE	**LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA**				
	EN CALIDAD DE	R.L EMC2 INGENIERIA S.A.S. - INTERVENTORIA				
	NOMBRE	**EDISNEY SILVA ARGOTE**				
	EN CALIDAD DE	SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL				

2. ACTAS Y/O PAGOS

ITEM	CONDICIONES					EJECUCION FINANCIERA					
						ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	NTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA	UND	1	$ 127.437.600	$ 127.437.600	0.6401	$ 81.578.991	0.2595	$ 33.072.498	0.8997	$ 114.651.489
	IVA SOBRE UTILIDAD			19.00%	$ 24.213.144		$ 15.500.009		$ 6.283.774		$ 21.783.783
	VALOR TOTAL				$ 151.650.744		$ 97.079.000		$ 39.356.272		$ 136.435.272
	PORCENTAJE EJECUTADO										89.97%

3. RECIBO A SATISFACCIÓN

1. El contrato arriba descrito se está desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato de consultoría, realizando la interventoría al contrato de obra en su ETAPA DE VERIFICACION y ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, donde en el presente periodo se ha ejecutado la construcción de 163 hornillas ecoeficientes, para un acumulado total de 616 unidades.

2. Que en ejecución del contrato se autoriza el pago parcial No. 3 correspondiente a un 25.95% para un acumulado del 89.97% de ejecución física y financiera del contrato de interventoría No. 289 de 2023 cuyo objeto es: "EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONT|RATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial.

LAURA MARIA GONZALEZ CAMACHO
Profesional Especializado SGA-CAM
Supervisor CAM

LUIS GERMAN SILVA VALDRRAMA
R.L EMC2 INGENIERIA SAS
Interventoría