OFICIO DFRM-PIOYÁ-001

Popayán Cauca, 19 de diciembre de 2023

Ingeniero:
JORGE ANDRÉS CHACÓN ORDOÑEZ
Interventor.

Ingeniero:
HENRY CUELLAR ANGEL
Supervisor

Referencia: Contrato de obra No. 2838-2023

Cordial saludo

Por medio de la presente me permito solicitarle tanto a la interventoría como a la supervisión, una prórroga al plazo del contrato de la referencia , toda vez que hasta la fecha se han presentado dificultades de tipo climático que han afectado las vías carreteables que se encuentra la jurisdicción del Municipio Caldono, impidiendo el normal desplazamiento de nuestro equipo y por ende también la movilidad de los vehículos de carga que se van a desplazar hasta la zona.

Adicionalmente solicito que se prorrogue el contrato por TRES (3) MESES, teniendo en cuenta que el proyecto inicial contempló dicho plazo para su ejecución, y en el tiempo transcurrido desde el acta de inicio por la circunstancias ya mencionadas, es mínimo el avance que se ha logrado.

Exponiendo las circunstancias anteriores, ajenas a la voluntad del contratista, solicito comedidamente se adelanten los trámites administrativos correspondientes.

Atentamente.

DIEGO FERNANDO RUIZ MUÑOZ
CC. 76.027.866 de La Vega, Cauca
Contratista