Gobernación del Cauca

Oficina Asesora de Planeación
Unidad de Inversión Pública

CONCEPTO DE VIABILIDAD AJUSTADA N°1

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO VEREDA EL CARMEN, RESGUARDO INDÍGENA DE PIOYÁ, MUNICIPIO DE CALDONO, CAUCA				
PROGRAMA	4302: FORMACION Y PREPARACIÓN DE DEPORTISTAS				
MUNICIPIO	CALDONO	**RADICADO**	43-2023-2276	**FECHA**	31-Diciembre-2018
SECTOR	43 Deporte y Recreación	**FECHA DE INGRESO A ESTA ETAPA**		21-Diciembre-2023	

SOPORTES	**FOLIOS**	**PLANOS**	**CDS**	**OTROS**
	200	16	1	

BENEFICIARIOS	**MUNICIPIOS**	**PERSONAS**	**FAMILIAS**	**POBLACION AFRO**	**POBLACION INDIGENA**
	0	1,841	0	0	0

ENTIDAD QUE PRESENTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	**REGISTRO SSEPI**	2023003190067

ESTRUCTURA FINANCIERA SOLICIDATA EN PESOS

1. OTRAS FUENTES

ENTIDAD\VIGENCIA	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**TOTAL**
NACION	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO	0	0	0	1,381,011,742	1,381,011,742
MUNICIPIO	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL	0	0	0	1,381,011,742	1,381,011,742

1. SISTEMA GENERAL DE REGALIAS-SGR

FONDO\VIGENCIA	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**TOTAL**
FCR	0	0	0	0	0
FDR	0	0	0	0	0
CIT	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL	0	0	0	0	0
TOTAL	$0	$0	$0	$1.381.011.742	$1.381.011.742

ANALISIS DE VIABILIDAD AJUSTADA

CONCEPTOS BASICOS	**ANALISIS DEL MUNICIPIO**		**ANALISIS DEL DEPARTAMENTO**		**ANALISIS DE LA NACION**	
	SI	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**
CONCEPTO TECNICO FAVORABLE			X			
CONCEPTO SECTORIAL FAVORABLE			X			

CONCEPTO DE VIABILIDAD	**ANALISIS DEL MUNICIPIO**		**ANALISIS DEL DEPARTAMENTO**		**ANALISIS DE LA NACION**	
	SI	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**
EL PROYECTO ES VIABLE			X			

	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
PRODUCTOS	Los descritos en el concepto favorable a la viabilidad inicial			
RESULTADOS	Los descritos en el concepto favorable a la viabilidad inicial			

MOTIVACION DE LA VIABILIDAD AJUSTADA

Acorde con la solicitud del secretario de Infraestructura, ingeniero JOSÉ RODRIGO ASTAIZA GALLEGO enviada vía e-mail el pasado 19 de diciembre de 2023, teniendo en cuenta lo siguiente:

El proyecto CONSTRUCICÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO VEREDA EL CARMEN, RESGUARDO INDÍGENA DE PIOYÁ, MUNICIPIO DE CALDONO, CAUCA con código BPIN 2023003190067 obtuvo concepto favorable el pasado 29 de junio de 2023 por un valor de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.381.011.742) con la siguiente estructura financiera:

ENTIDAD	**VIGENCIA**				
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**TOTAL**
DEPARTAMENTO	$0	$0	$0	$1.381.011.742	$1.381.011.742
OTRO	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.381.011.742**	**$1.381.011.742**

Acorde con lo manifestado por el secretario de infraestructura, del proyecto se derivaron dos procesos de contratación:

- Contrato de obra 2883-2023 adjudicado mediante resolución 9734del 10 de octubre de 2023.
- Contrato de interventoría 2898-2023 adjudicado mediante aceptación de la propuesta y aceptación en plataforma SECOP II el 29 de noviembre de 2023.

No obstante, como lo manifiesta el ingeniero Astaiza en su solicitud: *"Dados los trámites administrativos de expedición de pólizas, expedición de registros presupuestales, los contratos de obra 2898 e interventoría 2838-2023 a la fecha tienen pendiente la protocolización de las respectivas actas de inicio de ejecución, motivos por los cuales se requiere la viabilidad ajustada con la* ***ampliación del horizonte del proyecto a 2024,*** *manteniendo las mismas condiciones técnicas aprobadas en el proyecto"* (negrilla fuera del original)

Aunado a lo anterior, el secretario de infraestructura indica: "*Debido a que a la fecha los contratos de obra 2898-2023 e interventoría 2838-2023, tienen pendiente ala protocolización de las respectivas actas de inicio de ejecución y que se cuenta con los certificados de disponibilidad Presupuestal N° 4214 del 31 de julio de 2023, 4215 del 31 de julio de 2023, para obra e interventoría respectivamente, es necesario realizar el* ***traslado de los recursos a la vigencia 2024*** *para poder adelantar los debidos procesos"*

Dado lo anterior, se requiere ajuste por ampliación de recursos y traslado de recursos a la vigencia 2024, por lo cual el, el cronograma general del proyecto será el siguiente:

TIEMPO DE EJECUCION / PROCESO	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**	**MES 7**	**MES 8**	**MES 8**	**MES 10**
Proces de contratción Obra e interventoría	X	X	X	X	X					
Proceso de construcción						X	X	X		
Proceso de liquidación y cierre del proyecto									X	X

y la estructura financiera se ajusta acorde a la solucitud así:

ENTIDAD	**VIGENCIA**				
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**TOTAL**

DEPARTAMENTO	$0	$0	$0	$1.381.011.742	$1.381.011.742
OTRO	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.381.011.742**	**$1.381.011.742**

No existe variación en la distribución de recursos ni en el valor del proyecto por lo cual se conserva la distribución para la vigencia 2024.

ACTIVIDAD	VALOR APROPIADO 2023	FUENTE DE FINANCIACIÓN			VALOR TOTAL AJUSTE N°1 VIGENCIA 2024
		PROPIOS	SGP	OTROS	
1.1.1 PRELIMINARES	$ 94,925,378	$ 94,925,378			$ 94,925,378
1.1.2 ESTRUCTURA Y CONCRETOS	$ 169,591,619	$ 169,591,619			$ 169,591,619
1.1.3 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 89,810,585	$ 89,810,585			$ 89,810,585
1.1.4 PISOS	$ 225,766,005	$ 225,766,005			$ 225,766,005
1.1.5 CUBIERTA	$ 166,662,893	$ 166,662,893			$ 166,662,893
1.1.6 ESTRUCTURA METALICA	$ 412,996,298	$ 412,996,298			$ 412,996,298
1.1.7 OTROS	$ 30,198,397	$ 30,198,397			$ 30,198,397
1.1.8 GRADERIAS	$ 1,232,863	$ 1,232,863			$ 1,232,863
1.1.9 SALIDAS	$ 12,898,631	$ 12,898,631			$ 12,898,631
1.1.10 TABLEROS Y PROTECCIONES	$ 2,639,556	$ 2,639,556			$ 2,639,556
1.1.11 ACOMETIDAS Y DUCTOS	$ 14,520,422	$ 14,520,422			$ 14,520,422
1.1.12 LUMINARIAS	$ 18,918,464	$ 18,918,464			$ 18,918,464
1.1.13 VARIOS	$ 1,754,309	$ 1,754,309			$ 1,754,309
1.1.14 SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA	$ 31,454,247	$ 31,454,247			$ 31,454,247
1.1.15 TRAMITES ANTE EL OPERADOR DEL SERVICIO PARA APROBAR Y CONECTAR SERVICIO ELECTRICO	$ 4,250,000	$ 4,250,000			$ 4,250,000
1.1.16 RETIE Y RETILAP	$ 11,300,000	$ 11,300,000			$ 11,300,000
1.1.17 PLAN MANEJO AMBIENTAL	$ 5,888,475	$ 5,888,475			$ 5,888,475
1.1.18 INTERVENTORIA	$ 86,203,600	$ 86,203,600			$ 86,203,600
TOTAL	**$1,381,011,742**	**$1,381,011,742**			**$1,381,011,742**

Acorde con la solicitud, se aprueba el ajuste del proyecto con la **ampliación del horizonte a 2024 y el traslado de los recursos para dicha vigencia,** siendo consistentes con el Decreto 1082 de 2015 el cual establece en el artículo 2.2.4.1.1.4.13 que los proyectos de inversión podrán ser susceptibles de ajustes siempre y cuando no se cambie su objeto, su alcance y no se altere sustancialmente sus actividades. Tampoco procederán ajustes que tenga por objeto: 1) Cambiar el objetivo general o los objetivos específicos del proyecto de inversión; 2) incrementar el valor inicial total del proyecto en un porcentaje superior al 50% y/o 3) cambiar la localización del proyecto, cuando implique modificaciones en las especificaciones técnicas o de los estudios que soportaron su viabilidad técnica.

El presente ajuste implica que la dependencia ejecutora desarrollará el proyecto con plena observancia de las normas legales, contractuales y presupuestales para cada asunto en concreto y demás lineamientos establecidos en las normas que los regulen, Igualmente, no se modifican objetivos, ni alcance ni actividades y se conserva la estructura inicialmente aprobada.

Nota 1: En ningún caso la verificación de requisitos realizada por la Unidad de Inversión y Finanzas Públicas de la Oficina Asesora de Planeación compromete su responsabilidad, frente al contenido y veracidad de los documentos de soporte y del alcance de las actividades, la calidad técnica, consistencia del presupuesto y análisis financiero, cuya revisión y aval es responsabilidad exclusiva de la secretaría sectorial que suscribe el concepto único sectorial y emite la viabilidad.

Nota 2: Si derivado del presente concepto de viabilidad, la dependencia ejecutora adelanta un trámite presupuestal que modifique el valor de apropiación inicial del proyecto, es obligación de la dependencia ejecutora remitir a la Unidad de Inversión y Finanzas públicas el acto administrativo expedido por Hacienda Departamental que respalda el ajuste, así como certificación y formato de distribución del recurso entre las actividades MGA. Lo anterior con el fin de que la Unidad de Inversión y Finanzas Públicas pueda registrar el ajuste en el aplicativo SUIFP-T

OBSERVACIONES

- El proyecto se enmarca dentro de las políticas, objetivos y ejes estratégicos del Plan Departamental de Desarrollo **"42 MOTIVOS PARA AVANZAR"**. PROGRAMA: **4302 Formación y preparación de deportistas.**
- Cualquier modificación técnica al proyecto, debe ser avalada por la dependencia que evaluó técnicamente y por la inteventoría del mismo. El presente concepto no reemplaza la verificación y ajuste de los documentos técnicos que de ser necesario realizará la interventoría durante la etapa precontractual.
- **El presente concepto no implica asignación de recursos.**

	ANALISTA EVALUADOR	REVISÓ Y APROBÓ
FIRMA		
NOMBRE	LIZETH VANESSA PLAZAS	JOSE SEGIMO MUÑOZ TROCHEZ
CARGO	Contratista	Profesional Universitario
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	
FECHA DEL CONCEPTO	21-Diciembre-2023	