ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 040 Estado Vigente Versión 4

ACTA N°	1	
FECHA	28 DE DICIEMBRE DE 2023	
CONTRATO №	2312221464	
TIPO DE PROCESO	LICITACIÓN PUBLICA No.	PROCESO ABREVIADO No. MIC 113 - 2023
OBJETO	ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEMÁFOROS EN EL BULEVAR DE LA CALLE 19	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Avenida Bernardo Arango Carrera 15	
PLAZO (MESES O DÍAS)	HASTA EL 31 DE DICEMBRE DE 2023	
FECHA DE INICIO	Diciembre 26 de 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
CONTRATISTA	AFS SERVICE S.A.S.	
SUPERVISOR	LEONARDO LEAL GARCIA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$56.139.746	
VALOR ADICIONES		
VALOR ANTICIPO	$0	
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$0	
VALOR POR AMORTIZAR ANTICIPO	$0	
VALOR OBRAS EJECUTADAS	$56.139.746	
VALOR NO EJECUTADO	$13	

RESERVAS PRESUPUESTALES	No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR

FORMA DE PAGO	Mediante actas parciales de supervisión de recibo a satisfacción expedida por el supervisor

ORDENES DE PAGO	ACTA No.	MES DE EJECUCIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR OBRAS	ANTICIPO		VALOR DE RETENCIÓN
						AMORTIZADO	SALDO	

ESTADO LEGAL

MODIFICACIONES CONTRACTUALES	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA

ACCIONES LEGALES EN PROCESO	CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No EXPEDIENTE

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES	Semaforización	OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
1	Suministro e instalación de semáforo peatonal con contador dinámico y alerta sonora integrada	UND	4	$ 4.070.567	$ 16.282.267						4	$ 16.282.267	4	$ 16.282.267	
2	Suministro e instalación cable encauchetado 4x16 código de colores	ML	1130	$ 12.749	$ 14.406.483						1130	$ 14.406.483	1130	$ 14.406.483	
3	Poste tipo mástil de 4m en tubería galvanizada de alta presión de 3" incluye pie de amigo en platina de 1/2"	UND	5	$ 868.833	$ 4.344.167						5	$ 4.344.167	5	$ 4.344.167	
4	Suministro e instalación de semáforo de 200 mm para ciclistas	UND	2	$ 2.412.300	$ 4.824.600						2	$ 4.824.600	2	$ 4.824.600	
5	Suministro e instalación de tarjetas de salida para controladora ETRA referencia cd-rd	UND	2	$ 2.985.419	$ 5.970.837						2	$ 5.970.837	2	$ 5.970.837	
				V. PARCIAL	$ 45.828.354					V. PARCIAL		$ 45.828.354		$ 45.828.354	
				A.U. 22,5%	$ 10.311.380					A.U. 22,5%		$ 10.311.380		$ 10.311.380	
				V TOTAL	$ 56.139.733					V TOTAL		$ 56.139.733		$ 56.139.733	

CONTROL FINANCIERO					
RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO	$56.139.746		VALOR ANTICIPO		
VALOR ACTAS ANTERIORES		$ -	AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		
VALOR PRESENTE ACTA		$ 56.139.733	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA		
SALDO POR EJECUTAR		$ 13	SALDO POR AMORTIZAR		
VALOR ADICIONES	$0				
SUMAS IGUALES	$56.139.746	$ 56.139.746	SUMAS IGUALES		

VALOR PRESENTE ACTA		$ 56.139.733	VALOR A PAGAR EN LETRAS	CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
AMORTIZACIÓN ANTICIPO				
VALOR A PAGAR		$ 56.139.733		

GARANTIAS

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No	VIGENCIA	POLIZA No	CERTIFICADO MODIFICATORIO VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO	42-44-101151677	22/12/2023 AL 30/04/2024			
SEGUROS DEL ESTADO	SALARIOS Y PRESTACIONES	42-44-101151677	22/12/2023 AL 31/12/2026			
SEGUROS DEL ESTADO	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	42-44-101151677	5 AÑOS			

RECIBO DE LAS EMPRESAS SERVICIOS PÚBLICOS (CUANDO APLIQUE)	EMPRESA	ACTA No	FECHA	OBSERVACIONES

MEMORIAS TECNICAS

se anexan las fotos de antes y después de la ejecución de las obras, hay que decir en cuantos folios, la cual consta de7 folios.

El supervisor y/o interventor certifica que el contratista no ejecutó las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado

El recibo de las obras mediante el acta de recibo y la liquidación del Contrato no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes. Certifica el Contratista que de conformidad con la Ley 789 de 2002, modificada con la Ley 828 de 2003, se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales y a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales. El Interventor hace constar que las obras ejecutadas cumplen con las especificaciones estipuladas en el contrato.

Para constancia de lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y manifiestan estar de acuerdo con lo estipulado en la presente Acta de Liquidación, para constancia se firma en la ciudad de Manizales, a los 28 dias del mes diciembre de 2023.

FIRMA

NOMBRE: JOSE IGNACIO AVILA ALVAREZ

C.C. 79.249.559

CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: LEONARDO LEAL GARCÍA

C.C. 10.268.292

SUPERVISOR

FIRMA

NOMBRE: CRISTIAN MATEO LOAIZA ALFONSO

C.C. 1.053.816.510

Vo.Bo. ORDENADOR DEL GASTO

ASPECTOS DE CHEQUEO			
Cumplió en su totalidad el objeto contratado.		Presentó el reporte de los trabajadores del SENA.	
Presentó las autoliquidaciones de seguridad social integral.		Entregó bitácora y registro fotografico de la obra	
Presentó paz y salvo de parafiscales.		Entregó las pólizas modificadas si es del caso	

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.