COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

SENA

91-9517

Leticia

Señora
CONSTANZA NOHEMI SILVA
Supervisora Contrato N° CO1.PCCNTR.5557173 de 2023
cnsilva@sena.edu.co
Sena Regional Amazonas
Leticia

Asunto: Respuesta suspensión y prórroga del contrato Nº CO1.PCCNTR.5557173 de 2023.

Cordial saludo Dra. Constanza,

En atención a su solicitud mediante radicado N.º 91-2-2023-002212 del 27/12/2023, por la cual solicita la suspensión y prórroga del contrato No CO1.PCCNTR.5557173, el Despacho de la Subdirección, encontrando justificadas las razones que sustentan la petición, resuelve:

1. Se autoriza la suspensión del contrato con efectos fiscales y contractuales por el periodo comprendido desde el 27/12/2023 hasta el 15/01/2024, ambos extremos inclusive, quedando 4 días calendarios pendientes del plazo de ejecución contractual.
2. Se autoriza la prorroga del mismo contrato por 12 días calendario contados desde el 16 de enero del 2024 que sumados a los 4 días pendientes de ejecución, el contrato quedaría con plazo extendido hasta el 31 de enero del 2024, fecha en la que fenece el contrato.

Se advierte que el contratista deberá prorrogar y modificar la póliza de cumplimiento del contrato.

La dependencia de contratación de la Regional deberá formalizar la modificación contractual de suspensión y prórroga del contrato como está indicado en el presente acto y su registro oportuno en SECOP II.

Se advierte que por razón de la suspensión contractual el valor total del contrato en suma de $36.909.526 pesos M/Cte., deberá quedar como RESERVA DE APROPIACION, que deberá constituirse con las formalidades de orden legal y oportunidad debida.

Powered by CamScanner

De la presente decisión se dará traslado a la Dra. Constanza Silva, Coordinadora Administrativa, Sra. Rubiela Gutierrez, del área de presupuesto, al Dr. Wilmer Parra, Homologo de planeación, para efectos de la constitución de la reserva presupuestal del contrato No COP1.PCCNTR.5557173 en suma de $36.909.526 pesos M/Cte., en forma oportuna y legal y, a la dependencia de contratación para la modificación contractual que se ordena y su registro en el SECOP II.

Atentamente,

ARTURO ARANGO SANTOS
Subdirector de Centro con funciones de
Director Regional

Proyectó: Lina Salazar Carrillo - Cargo: Apoyo Despacho - Grupo Administrativo Mixto
Revisó: Aimer Muñoz Muñoz - Cargo: Abogado - Grupo Administrativo Mixto

Powered by CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

SENA

Leticia,

No:91-2-2023-002212
27/12/2023 11:32:54 a. m.

Doctor
Arturo Arango Santos
Subdirector de centro con funciones de director regional
SENA Regional Amazonas
KM 0,5 vía Leticia – Tarapacá
Leticia

Asunto: Radicado formato GCCON-F-071
Solicitud de Suspensión y Prorroga al contrato:
CO1.PCCNTR.5557173

Cordial Saludo:

De manera formal solicito la suspensión y prórroga del contrato CO1.PCCNTR.5557173 de 2023, cuyo objeto es "Contratar El Servicio Para Realizar Los Análisis De Laboratorio De Agua Para El Monitoreo De Pozos Perforado En El Marco Del Desarrollo Del Proyecto SENNOVA SGPS 11338 EN EL CBTA", con base en el informe adjunto de supervisión.

Agradeciendo su gestión y pronta respuesta,

Atentamente,

CONSTANZA NOHEMI SILVA FORERO
Supervisor del contrato

Anexo: Formato Informe GCCON-F-071 – 6 folios

Proyectó: Juan Carlos Vasquez Rodriguez – Apoyo Administración de Edificios

Powered by CamScanner

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN	
En mi calidad de supervisor del contrato CO1.PCCNTR.5557173 del 27 de noviembre de 2023 (N° de Proceso: MC-AMZ-CBTA-023-2023, celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por ARTURO ARANGO SANTOS identificado con C.C. N °70.099.746 de Medellín en calidad de Subdirector de Centro con funciones de Director Regional, por el SENA (Regional Amazonas), y por la otra parte DIANA CARMENZA RIOS GALVIS, identificado(a) con C.C. N ° 30.324.458 de Manizales, en calidad de representante legal de GESTION & MEDIOAMBIENTE SAS con NIT. 900.492.960-0, cuyo objeto es: " CONTRATAR EL SERVICIO PARA REALIZAR LOS ANÁLISIS DE LABORATORIO DE AGUA PARA EL MONITOREO DE POZOS PERFORADO EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO SENNOVA SGPS 11338 EN EL CBTA ", me permito presentar informe a fin de solicitar prorroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas — SENA Regional Amazonas
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Constanza Nohemi Silva Forero
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Juan Carlos Vasquez Rodriguez
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5557173 del 27 de noviembre de 2023
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios
OBJETO:	CONTRATAR EL SERVICIO PARA REALIZAR LOS ANÁLISIS DE LABORATORIO DE AGUA PARA EL MONITOREO DE POZOS PERFORADO EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO SENNOVA SGPS 11338 EN EL CBTA
VALOR:	Treinta y seis millones novecientos nueve mil quinientos veintiséis pesos M/CTE. ($36.909.526)
CONTRATISTA:	GESTION & MEDIOAMBIENTE SAS
NIT:	NIT. 900.492.960-0
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Centro para la Biodiversidad y el Turismo de amazonas – Laboratorio de biotecnología vegetal

Powered by CamScanner

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.S		
No. PÓLIZA	42-44-101151082		
CERTIFICADO	42-44-101151082		
FECHA EXPEDICIÓN	17 de noviembre 2023		
FECHA APROBACIÓN	22 de noviembre 2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	15 de noviembre 2023	30 de diciembre 2025	4,974,766.00
Salarios y prestaciones sociales	15 de noviembre 2023	30 de diciembre 2026	1,243,692.00
Calidad del servicio	15 de noviembre 2023	30 de junio 2024	4,974,766.00

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO – OTRO SÍ

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.S		
No. PÓLIZA	42-44-101151082 Anexo 01		
CERTIFICADO	42-44-101151082 Anexo 01		
FECHA EXPEDICIÓN	11 de diciembre 2023		
FECHA APROBACIÓN	12 de diciembre 2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	15 de noviembre 2023	30 de diciembre 2025	7.381.909,00
Salarios y prestaciones sociales	15 de noviembre 2023	30 de diciembre 2026	1.845.477,00

Powered by CamScanner

Calidad del servicio	15 de noviembre 2023	30 de junio 2024	7.381.909,00

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que SEGUROS DEL ESTADO S.A.S con NIT900.492.960-0, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Dora Cecilia Martin Matiz mediante SECOP II, de fecha 08 de noviembre 2023 hasta el 26 de diciembre 2023, y a partir del mismo 26 de diciembre asumió la Supervisión del contrato la Señora Constanza Nohemi Silva Forero mediante comunicación SECOP II.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

Powered by CamScanner

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	VALOR
Valor inicial (1)	$24.873.811
Vr. Adiciones (2)	$12.035.715
Valor Total (1) + (2)	$36.909.526
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	0
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	0
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	0
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$36.909.526

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	MES DE COBRO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Vr. Pagado a la fecha (3)			

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	60%
Financiera	0%

Powered by CamScanner

III. MODIFICACIÓN SUSPENSIÓN Y PRÓRRGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5557173 del 18 de noviembre de 2023.

Teniendo en cuenta que la fecha de finalización del contrato es el treinta (30) de diciembre de 2023, y que adicionalmente la empresa contratista GESTION & MEDIOAMBIENTE SAS, envió correo el 26 de diciembre de 2023, informando que debido a que actualmente se están procesando los resultados de laboratorio de las muestras adicionadas al contrato, y que para antes del 30 de diciembre no se podría hacer entrega del 100% del objeto contractual, se solicita realizar una suspensión del contrato hasta el 15 de enero de 2024 con el ánimo de dar cumplimiento a las obligaciones.

Por lo anterior como Supervisora del contrato Nº CO1.PCCNTR.5557173, Solicito su visto bueno y aprobación para que se conceda la Suspensión al contrato a partir de la fecha de hoy 27/12/2023 de tal manera que quedarían 3 días de ejecución, y que teniendo en cuenta que algunas contrataciones de apoyo se demoran por las aprobaciones, en especial las del grupo de SENNOVA, que son las que directamente requieren dichos resultados, solicito una Prorroga del mismo contrato por doce (12) días después de reanudar el presente contrato el día 15/01/2024 de tal manera que se ejecuten a partir de esa fecha los 13 días calendarios y se termine el 29/01/2024.

Por lo cual esta supervisión, sugiere suspender el contrato hasta el 15 de enero del 2024.

Cordialmente,

CONSTANZA NOHEMI SILVA FORERO
Supervisora CO1.PCCNTR.5557173

Proyectó: Angela González

Reviso: Juan Carlos Vasquez Rodriguez

Powered by CamScanner