FORMATO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5659384 del 15/12/2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por James Antonio Ramirez López Subdirector G02 y AMBILAB SAS, cuyo objeto es: " Realizar la medición de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del agua para consumo humano y agua residual de las sedes del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano.", me permito presentar informe a fin de solicitar la prórroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano Regional Huila
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Yudy Maribel Navarrete rodriguez
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Jefferson Castañeda cabrera
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5659384 del 2023
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios
OBJETO:	Realizar la medición de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del agua para consumo humano y agua residual de las sedes del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano.
VALOR:	65.331.000 COP
CONTRATISTA:	AMBILAB SAS
NIT:	900813726
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Pitalito Huila
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	15 diciembre 2023
FECHA DE INICIO:	15 diciembre 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	30 diciembre 2023

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	65.331.000 COP
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	65.331.000 COP
PRÓRROGA No x:	N/A
ADICIÓN No. x:	N/A
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	Un pago

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Seguros Mundial		
No. PÓLIZA	100012562		
CERTIFICADO	533021856		
FECHA EXPEDICIÓN	16/12/2023		
FECHA APROBACIÓN	19/12/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	15/12/2023	30/04/2024	13.066.200,00
Salarios y prestaciones sociales	15/12/2023	30/12/2026	3.266.550,00
Calidad del servicio	15/12/2023	30/04/2024	13.066.200,00

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato CO1.PCCNTR.5659384 del 2023, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que AMBILAB SAS con Nit. 900813726-2 se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato CO1.PCCNTR.5659384 del 2023, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Yudy Maribel Navarrete Rodriguez con comunicación mediante SECOP II de fecha 20 de diciembre de 2023 y Jefferson Castañeda Cabrera con radicado 41-2-2023-013820 de fecha 19 de diciembre del 2023 desde el 15 de diciembre del 2023 hasta 30 diciembre del 2023.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	65.331.000
Vr. Adiciones (2)	
Valor Total (1) + (2)	65.331.000

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***

Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)						
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)						
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)						
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	65.331.000					
		Vr. Pagado a la fecha (3)				

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0%
Financiera	0%

III. PRÓRRGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5659384 del 2023

Oscar Eduardo Valbuena Calderón, en calidad de representante de AMBILAB SAS quien manifiesta que debido a la alta categoría de las variables de análisis que fueron contratadas en la realización de la medición de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del agua para consumo humano y agua residual de las sedes del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, se requieren procesos analíticos que están incluidos en la extensión del sistema de gestión de calidad, pero que dependen de procesos externos para poder desarrollarse, encontrando que, los factores de alta

demanda de servicios por temporada de cierre de año alargan los procesos de entrega de resultados, esto sin afectar la analítica de las muestras y su representatividad. Por ende, solicita la ampliación del tiempo de ejecución del contrato por 45 días calendario, para poder dar cumplimiento a cabalidad con lo estipulado en el contrato.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: ampliación en el tiempo del contrato por 45 días calendario para poder dar cumplimiento a cabalidad con lo estimado en el contrato CO1.PCCNTR.5659384 del 2023

Prorrogar el plazo de ejecución en 45 días calendario, con lo cual la fecha de finalización será el 13 de febrero de 2024.


El anterior informe de ejecución se rinde al 21 de diciembre de 2023.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



Yudy Maribel Navarrete Rodríguez
Profesional G02



Jefferson Castañeda Cabrera
Apoyo Infraestructura

Proyectó: Arq. Jefferson Castañeda Cabrera
Apoyo infraestructura

Revisó: Ing. Yudy Maribel Navarrete Rodriguez
Profesional G02