SNR/DRC2023EE7070

Barranquilla, diciembre 15 de 2023.

Doctor
William Pérez Castañeda
Secretario General
Superintendencia de Notariado y Registro

Asunto: Prorroga Contrato de obra 2393 de 2023 y Contrato de Interventoría 2438 de 2023

Respetado doctor.

De manera atenta, con referencia al Contrato de interventoría No. 2438 de 2023, suscrito con CONSORCIO INTER ORIP 2023 cuyo objeto es "CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA O NATURAL, QUE REALICE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE:

CUADRO RESUMEN AGRUPACION 5			
N°	REGIONAL	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
1	CARIBE	MAGDALENA	SANTA MARTHA
2		SUCRE	SINCE
3		CORDOBA	LORICA
4			CHINU
5		GUAJIRA	RIOHACHA
6			MAICAO
7		CESAR	VALLEDUPAR
8			CHIMICHAGUA

Superintendencia de Notariado y Registro
Dirección: Calle 26 N° 13 – 49 Interior 201
Bogotá D.C., Colombia

Código: MP - CNEA - PO - 02 - FR - 07
Versión:03
Fecha: 20 – 06 - 2023

y el contrato obra No. 2393 de 2023, suscrito con CONSORCIO SEDE MARSAF, cuyo objeto es “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTEA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLESDONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVELNACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA”, nos permitimos remitir copia del oficio presentado a la interventoría por el contratista de obra con radicado **SNR-2391-010**, así como el documento escrito **OF_CINTERORIP2023_015_23**, de fecha 14 de diciembre de 2023, remitido a la entidad por la interventoría del contrato 2438 de 2023, en donde solicita prórroga al contrato de obra de 54 días y prorroga de 54 días para el contrato de interventoría.

Tras revisar las solicitudes de prórroga me permito señalar que ambas solicitudes son razonables y justificadas. Por lo tanto, apruebo las prórrogas solicitadas, confirmando que no se incurrirá en costos adicionales para la entidad. Espero que este tiempo adicional permita concluir satisfactoriamente todas las actividades pendientes, manteniendo el alto nivel de calidad y eficiencia esperado.

Dichas prórrogas serían hasta las siguientes fechas.

Contrato de obra 2393 de 2023

Fecha de inicio 1 de enero de 2023 hasta el día 25 de febrero de 2023

Contrato de interventoría 2438 de 2023

Fecha de inicio 1 de enero de 2023 hasta el día 25 de febrero de 2023

Atentamente.



ELIANA BASTIDAS MADURO
Supervisor contrato de Interventoría 2438 de 2023

Elaboró: Eliana Bastidas Maduro-Dirección Regional Caribe
Revisó: Rafael Alberto Negrete Quintero– Grupo de Infraestructura.