DATOS DEL CONTRATO		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
ACTA No.	11	
FECHA DEL ACTA	21/12/2023	
No. DE CONTRATO Y FECHA	421 - 28/12/2022	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0	
OBJETO	INTERVENTORÍA A LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	
CONTRATISTA	NOMBRE	CONSORCIO INTERURBANAS
	C.C./NIT	901666929
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	CESAR ASHLEY MORA BARNEY
	C.C./NIT	19356176
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
	CARGO	Secretario (a) de Infraestructura
	C.C.	91278629
SUPERVISOR	NOMBRE:	JOHN FERNANDO LARROTTA PEÑALOZA
	C.C./NIT:	1098637112
VALOR DEL CONTRATO	$ 589.431.258,00	
VALOR ADICIONADO	$ 505.112.978,80	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 0,00 %	$ 0,00	
CDP	NÚMERO:	6598, 1526
	FECHA:	29/09/2022, 22/01/2023
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	4193, 8382
	FECHA:	23/05/2023, 17/11/2023
RP	NÚMERO:	12588, 1134
	FECHA:	28/12/2022, 22/01/2023
RP ADICIONAL	NÚMERO:	7760, 13688
	FECHA:	28/06/2023, 17/11/2023
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	24/01/2023
	Fecha de Finalización	23/07/2023
	Nueva Fecha Terminación	27/11/2023
	Duración	SEIS (06) MESES

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de Modificación	No.	Tiempo	Fecha Inicial	Fecha Final
Suspensiones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Prórrogas	1	3 meses	24/07/2023	23/10/2023
	2	35 días	24/10/2023	27/11/2023

Tipo de Modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
Adiciones	1	28/06/2023	$ 301.284.429,00	$ 890.715.687,00
	2	17/11/2023	$ 203.828.549,80	$ 1.094.544.236,80

Otras Modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones
Cesión/OtroSi/Aclaraciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ASEGURADORA	AMPARO	No. Póliza	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	14-40-101052112-0	28/12/2022	28/06/2023	$ 200.000.000,00
		14-40-101052112-3	24/01/2023	25/07/2023	$ 232.000.000,00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E	14-44-101170982-0	28/12/2022	28/06/2026	$ 58.943.125,80
		14-44-101170982-2	24/01/2023	25/07/2026	$ 58.943.125,80
		14-44-101170982-8	24/01/2023	27/12/2026	$ 109.454.423,68

		INDEMNIZACIONES	14-44-10117098-9	24/01/2023	27/12/2026	$ 109.454.423,68
		LABORALES	14-44-101170982-4	24/01/2023	25/10/2026	$ 89.071.568,70
		CALIDAD DE SERVICIO	14-44-101170982-0	28/06/2023	28/06/2028	$ 117.886.251,60
			14-44-10117098-9	25/07/2023	22/08/2028	$ 218.908.847,36
			14-44-101170982-8	25/07/2023	25/07/2028	$ 218.908.847,36
			14-44-101170982-2	25/07/2023	25/07/2028	$ 117.886.251,60
			14-44-101170982-4	25/07/2023	25/07/2028	$ 178.143.137,40
		PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	14-40-101052112-7	24/01/2023	27/12/2023	$ 232.000.000,00
			14-40-101052112-4	24/01/2023	25/10/2023	$ 232.000.000,00
			14-40-101052112-6	24/01/2023	27/12/2023	$ 232.000.000,00
		CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	14-44-101170982-0	28/12/2022	28/12/2023	$ 117.886.251,60
			14-44-101170982-2	24/01/2023	24/01/2024	$ 117.886.251,60
			14-44-101170982-8	24/01/2023	26/06/2024	$ 218.908.847,36
			14-44-10117098-9	24/01/2023	26/06/2024	$ 218.908.847,36
			14-44-101170982-4	24/01/2024	24/04/2024	$ 178.143.137,40
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	17/01/2023, 17/01/2023, 07/03/2023, 07/03/2023					

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO

PERIODO DE COBRO	DESDE: 01/11/2023
	HASTA: 30/11/2023
VALOR A COBRAR	$ 271.664.723,19
ANTICIPO AMORTIZADO	0.00 % Valor a amortizar: $ 0,00

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
Noviembre	13/12/2023	72287237	$ 1.440.000,00
Noviembre	13/12/2023	28251534	$ 1.440.000,00
Noviembre	13/12/2023	73170265	$ 1.200.000,00
Noviembre	13/12/2023	72454498	$ 1.200.000,00
Noviembre	13/12/2023	9459904437	$ 1.160.000,00
Noviembre	13/12/2023	7905714494	$ 1.160.000,00
Noviembre	13/12/2023	1059401664	$ 1.160.000,00
Noviembre	18/12/2023	73147718	$ 1.440.000,00
Noviembre	18/12/2023	1059120143	$ 1.200.000,00
Noviembre	18/12/2023	1059377564	$ 1.160.000,00
Noviembre	18/12/2023	1059625322	$ 1.160.000,00

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Ver planilla anexa	Ver planilla anexa	Ver planilla anexa
VR PAGADO $ 1.500.000,00	VR PAGADO $ 1.920.000,00	VR PAGADO $ 610.200,00

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron JOHN FERNANDO LARROTTA PEÑALOZA quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Supervisor, y por la otra CESAR ASHLEY MORA BARNEY quien actúa en nombre y representación de CONSORCIO INTERURBANAS, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.

2. El Contratista acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla relacionada

3. El Contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el Contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Supervisor.

4. El Supervisor autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta: 11	$ 271.664.723,19
Valor IVA:	$ 43.375.039,84
Menos amortización del anticipo / Menos pago anticipado	$ 0,00
Valor bruto ejecutado a pagar	$ 228.289.683,35

5. Se adhiere y anula estampilla (s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO-HOSPITAL	2502300698493	$ 3.900,00
ORDENANZA 012	2502300698493	$ 390,00

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 21 de Diciembre de 2023.

Supervisor

JOHN FERNANDO LARROTTA PEÑALOZA
Municipio de Bucaramanga
Supervisor

Contratista

CESAR ASHLEY MORA BARNEY
CONSORCIO INTERURBANAS
Contratista

Elaboró: ING. ARMANDO JAIMES VARGAS
Revisó: ADM. EMERSON JAIR BRILLA LACHE

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS
FECHA: 27-12-23
ALCALDIA DE BUCARAMANGA