1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO				
CONTRATO (X)	NÚMERO:	372ST2023		
CONVENIO ( )	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14/08/23		
OBJETO: Suministro de señales de tránsito para mejorar las vías públicas del municipio de Marinilla.				
ORGANISMO CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MARINILLA – Dependencia Secretaria de Tránsito y Transporte			
CONTRATISTA	**NOMBRE**	CUBRIMIENTOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S		
	NIT o CÉDULA	901479541-8		
SUPERVISOR (x) **INTERVENTOR ( )**	**NOMBRE**	JUAN FERNANDO ZULUAGA HOYOS		
	CÉDULA	1.045.016.718		
FECHA DE INICIO	17/08/23	**FECHA DE TERMINACIÓN**	16/10/23	

VALOR	**INICIAL**	TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($32.000.000) incluido IVA, incluidas las deducciones y las retenciones a que haya lugar.				
PLAZO	**INICIAL**	Dos (2) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, o hasta agotar presupuesto.				
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	**CDP N°**	1189	24/07/23	**CRP N°**	1410	14/08/23

POLIZA INICIAL			
NUMERO	21-44-101421671	ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
F EXPEDICION	*15-08-2023*	F. APROBACION	*17-08-2023*
AMPAROS		**VIGENCIAS DESDE HASTA**	
CALIDAD		[14-08-2023].	*[14-05-2024].*
CUMPLIMIENTO		*[14-08-2023].*	*[14-01-2025].*

CONSIDERANDO:

1-Que entre la Secretaria de Tránsito y la empresa CUBRIMIENTOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S, se celebró el contrato N°372ST2023 cuyo objeto fue Suministro de señales de tránsito para mejorar las vías públicas del municipio de Marinilla.

2- Que de acuerdo con la cláusula cuarta del contrato, el plazo fue Dos (2) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, o hasta agotar presupuesto., quedando como acta de inicio del 17/08/2023 y fecha de terminación el 16/10/2023.

3-Que los elementos solicitados de acuerdo al objeto contractual fueron entregados en un 100%. A entera satisfacción.

4-Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, durante los últimos seis (6) meses, los cuales fueron revisados por el Supervisor.

5. Que una vez cumplido el plazo de ejecución del contrato, las partes acordaron dar por terminada su ejecución el 16/10/2023, acuerdo que se refrendara en esta acta de liquidación.

6. Que durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

PAGOS	FECHAS	N° DE EGRESO	VALOR PAGO
Pago N° 1	17/10/23	2023-02883	$16.136.400
Pago N° 2	23/11/2023	2023-03303	$15.681.070
		. TOTAL PAGADO A LA FECHA	$31.817.470

7. Que de acuerdo con lo anterior el resumen del Balance es el siguiente:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial del contrato/convenio	**$32.000.000**
Valor adiciones (discrimine el valor de cada una de las adiciones)	**-0-**
Valor Total del contrato/convenio	**$32.000.000**
Valor pagado a la fecha	**$31.817.470**
Valor que falta por pagar/desembolsar	**-0-**
Valor no ejecutado	**$182.530**
Rendimientos financieros (si aplica)	**-0-**

8. Anexos: Certificado de paz y salvo de seguridad social integral y los demás que se requieran

En virtud de lo anterior, las PARTES

ACUERDAN:

1-Dar por terminado y liquidado el contrato N°372ST2023, cuyo objeto fue Suministro de señales de tránsito para mejorar las vías públicas del municipio de Marinilla.

2-El valor no ejecutado será liberado a favor del municipio de Marinilla.

3-Quedar a paz y salvo por todo concepto en las obligaciones originadas en el presente contrato N°372ST2023 del 14/08/2023.

Para constancia se firma a los 29 días del mes de Diciembre de 2023..

JUAN FERNANDO ZULUAGA HOYOS
Secretario de Tránsito y Transporte
Supervisor

Daniel Usuga

DANIEL ALONSO USUGA LONDOÑO
Representante Legal
CUBRIMIENTOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S
Contratista

Elaboro: Patricia Castaño-Técnica administrativa
Aprobó: Juan Fernando Zuluaga -Secretario de Transito