Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Ginebra
Nit. 800.100.520-1

ACTA DE SUPERVISIÓN FINAL VALIDA PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTRO

Sirviendo a Ginebra

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO NUMERO	MC – 079 -2023
CONTRATISTA	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION ESPECIALIZADA EN SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A.S.
NIT	900834033-7
REPRESENTANTE LEGAL	VLADIMIR CORREA CAMPO
CÉDULA DE CIUDADANIA	C.C. No. 16.459.184 de Yumbo
VALOR	SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS ($ 6.528.174.00). M/CTE.
OBJETO	ADECUACION Y/O REPARACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA
FECHA DE INICIO	4 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE de 2023
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN JOSE ZAPATA SANCHEZ
CARGO QUE DESEMPEÑA	SECRETARIO DESARROLLO ECONOMICO, CULTURA Y TURISMO

2. SEGUIMIENTO AL INFORME DE ACTIVIDADES.

El contratista **CONSULTORIA Y CONSTRUCCION ESPECIALIZADA EN SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A.S.** a continuación presenta el INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS, en el desarrollo del contrato:

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES	AVANCE ALCANZADO EN ACTIVIDADES CONTRACTUALES	EVIDENCIA
1. **PRELIMINARES** 2. **PINTURA Y ACABADOS**	DE CONFORMIDAD CON ACTA DE OBRA No. 1 – FINAL SE HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:	ACTA DE OBRA No. 1 - FINAL EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y MEMORIAS DE CANTIDADES DE CANTIDADES DE OBRA.

3. **ASEO Y LIMPIEZA DE OBRA**	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB DEMOL.REPELLO CIELO REPELLO CIELO ESTERILLA 1:3 RASQUETEADA-LIJADA ESTUCO PLASTICO + RELLENO S/BLOQUE VINILO CIELO TIPO 1 VINILO MURO TIPO 1 [3M] KORAZA [3M] LIMPIEZA GENERAL	ACTA DE SOPORTE BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES. APU DE ITEMS NO PREVISTOS ANEXO AL INFORME DE ACTIVIDADES SE PRESENTA: FACTURA, ACTA PARCIAL Y FINAL DE OBRA. CERTIFICACION BANCARIA RUT
ESTAR AL DÍA CON LOS PAGOS DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.	SE REALIZÓ EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE.	PLANILLA DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL.

3. La Alcaldía municipal de Ginebra, valle del cauca, se obliga a pagar al contratista por los servicios que preste de conformidad con el contrato, la cantidad de SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATRO PESOS ($ 6.528.004) M/CTE.

Fecha de Pago	Valor Contractual	Valor parcial Acta	Saldo	Porcentaje de avance Obra
DICIEMBRE 2023 ACTA No. 1 – FINAL	$ 6.528.174.00	$ 6.528.004.00	$ 170.00	99.9974 %

4. COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES

Se rectifica las cantidades ejecutadas, relacionadas por el contratista en el acta parcial de obra aprobada, una vez verificada con las memorias de cantidades entregadas. Y EL SUPERVISOR da el

visto bueno del cumplimiento de cada una de las actividades y obligaciones establecidas para la ejecución del contrato.

2. ACTIVIDADES ADICIONALES Y/O CAMBIOS EN LAS ACTIVIDADES ORIGINALES.

Dentro de la ejecución de las Actividades contratadas se llegó a un acuerdo con el supervisor de la obra, para realizar mayor cantidad de pintura ya que el espacio lo requiere de acuerdo al estado en el que se encontraba. Y al realizar la actividad de repello en el Cielo, se encuentra en mejor estado y requiere menos cantidad. Se hace un Balance de Mayores y Menores cantidades con las actividades de: mayor cantidad de VINILO MURO TIPO 1 [3M] y menos cantidad con la actividad de: CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB, DEMOL.REPELLO CIELO y REPELLO CIELO ESTERILLA 1:3, RASQUETEADA-LIJADA, ESTUCO PLASTICO + RELLENO S/BLOQUE, VINILO CIELO TIPO 1.

Se ejecutaron unas actividades adicionales donde se realiza un balance de mayores y menores cantidades de obra permitiendo así ejecutarse el contrato un 100% las actividades y quedando un saldo a favor a la entidad.

En consecuencia, en mi calidad de supervisor apruebo el cumplimiento a cabalidad de las actividades encomendadas en el objeto contractual de la referencia y se autoriza el pago final.

En constancia se firma a los 29 días del mes de diciembre de 2023.

JUAN JOSE ZAPATA SANCHEZ
SECRETARIO DESARROLLO ECONOMICO, CULTURA Y TURISMO
Supervisor