MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA	Código: F-GFP-062
		Versión: 1.0
		Página 1 de 1

Radicado No.	Fecha y Hora:	No. Folios

BENEFICIARIO:	OSSA INGENIERIA SAS									
C.C. o NIT:	900.559.198-4									
VALOR:	$299.999.357									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	X	Convenio		Resolución		No. SECOP II	CO1.PCCNTR .5460645	Fecha	17/10/2023
	Adicional	X	Orden de Compra				Nº Adicional u Orden de Compra:		Fecha	

DOCUMENTOS ANEXOS

Pago Seguridad Social y Parafiscales	X	Certificación Bancaria	X	Documento soporte para los no obligados a facturar	
Entrada Almacén		Factura Electrónica	X	Resolución	
RUT	X	Orden de compra		Otros	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CDP INICIAL	RP INICIAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar
No: CD: 23-01058 FECHA 05 / 10 / 2023 dd mm aaaa	No: 23-23-04970 FECHA 17 / 10 / 2023 dd mm aaaa	2.3.4503.1000.028.2.3.2.02 .02.003.01.05	1.2.2.0.00.06 - FONDO AREAS DE CESIÓN	23-04970 **$299.999.357**
CDP ADICIONAL No: CDP: FECHA / / dd mm aaaa	**RP ADICIONAL** No: FECHA / / dd mm aaaa	Rubro Presupuestal N/A	Fuente de Recursos N/A	Valor por rubro presupuestal a cobrar N/A

Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta	X	Parcial		Cuenta de cobro No.	Vigencia 2023
	17/10/2023	11/12/2023	Informe Supervisión	X	Final	X	001	

OBJETO DEL CONTRATO	ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022, PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA – SANTANDER.

RESPONSABLES:

WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO
Nombre Ordenador del gasto
Jefe Oficina del Medio Ambiente y Gestión del Riesgo

WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO
Supervisor
Jefe oficina del Medio Ambiente y Gestión del Riesgo

Nombre
Supervisor de apoyo (Si no aplica (N/A))

OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
OSSA INGENIERÍA S.A.S.
Representante Legal

Powered by CamScanner

OSSA INGENIERIA S.A.S

NIT : 900,559,198 - 4
VDA TRES ESQUINAS - LA BASCULA INTRA
PIEDECUESTA - COLOMBIA
3153770694
facturacionelectronicaossa@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA		
NIT	890,205,383 - 6	**Teléfono**	6550230
Dirección	CRA 7 9 43 PALACIO MUNICIPAL	**Vendedor**	PIEDECUESTA
Ciudad	PIEDECUESTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	SECHACIENDA@ALCALDIADEPIEDECU		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
F 2504

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-27	16:30:11
Expedición	2023-12-27	16:33:54
Vencimiento	2024-01-29	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	1000002000001	ALQUILER DE RETROCARGADOR DE LLANTA		638.38	185,000.00	118,100,300.00
2	1000002000001	ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA X DIA		125.00	880,000.00	110,000,000.00
3	1000002000001	ALQUILER DE VOLQUETA DOBLETROQUE X DIA		16.00	1,500,000.00	24,000,000.00

Total Items 3

Total Bruto	252,100,300.00
RETENCION 4%	10,084,012.00
IVA 19%	47,899,057.00
Retenc. IVA	7,184,858.55
Total a Pagar	**$ 282.730.486,45**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002- 2504 Vence el 2024-01-29 282.730.486,45

VALOR EN LETRAS

Doscientos Ochenta Y Dos Millones Setecientos Treinta Mil Cuatrocientos Ochenta Y Seis Pesos Con 45/100

OBSERVACIONES

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.5460645 DE 2023

Firma Elaborado por : ADRIANA

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR:CUENTA DE AHORROS BANCO BOGOTA 469634927

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764050732608 **aprobado en** 2023-06-21 **hasta el** 2024-06-20, **vigencia** 1 Años, **prefijo** F **desde el número** 2001 **al** 5000

CUFE :f95c9bd4bf00bbdcdea52fd17bf20dd9398f8d5ec896df6ca40d590d24bc0070a6cff72a9e483def1bcb2d7cb8362f10

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Powered by CamScanner

Gmail ossa ingenieria <facturacionelectronicaossa@gmail.com>

RV: 900559198;OSSA INGENIERIA S.A.S;F2504;01;OSSA INGENIERIA S.A.S

1 mensaje

facturacionelectronica <facturacionelectronica@alcaldiadepiedecuesta.gov.co> 28 de diciembre de 202
Para: gestiondelriesgo <gestiondelriesgo@alcaldiadepiedecuesta.gov.co>, "facturacionelectronicaossa@gmail.com" <facturacionelectronicaossa@gmail.com>

Buenas tardes,

De manera atenta me permito informar validación realizada por parte del área contable de la factura recibida N. F2504 de OSSA INGENIERIA SAS

Agradezco confirmar por parte de la oficina del medio ambiente y gestión del riesgo la aceptación de la factura para finalizar el proceso y radicar la cuenta con sus respectivos soportes.

Cordialmente,

NATALIA MARIA AYALA MARTINEZ
Contratista CPS - Área Contable
[illegible]
Tel: [illegible]

Secretaría de Hacienda

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
[illegible]
72a9e493def1bcb2d7cb6362f10

Factura elec
S
Fall
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 27-1
& Descarg

DATOS DEL EMISOR
NIT: 900559198
Nombre: OSSA INGENIERIA S.A.S

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 890205338
Nombre: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

TOTALES E IMPU
IVA: $47
Total: $299.

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRONICAS

Legítimo Tenedor actual: OSSA INGENIERIA S.A.S

Factura Electrónica

Validaciones del documento

Nombre	Resultado
Validez JWT	[illegible]

2023-12-27 OSSA INGENIERIA Fv F2504.pdf - Adobe Acrobat

De: facturacion@siigo.com <facturacion@siigo.com>
Enviado el: Wednesday, December 27, 2023 4:34 PM
Para: facturacionelectronica <facturacionelectronica@alcaldiadepiedecuesta.gov.co>
CC: facturacionelectronicaossa@gmail.com
Asunto: 900559198;OSSA INGENIERIA S.A.S;F2504;01;OSSA INGENIERIA S.A.S

OSSA INGENIERIA S.A.S

Powered by CamScanner

Sr. (a) **MUNICIPIO DE PIEDECUESTA**

OSSA INGENIERIA S.A.S le informa que se generó la siguiente factura

Número de factura **F-002-2504**

A nombre de **MUNICIPIO DE PIEDECUESTA**

Valor total **$ 282,730,486.45**

Ver factura

Dando cumplimiento al Decreto 2242 de 2015, si pasados tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, y aún no ha sido rechazada, el sistema la dará por aceptada.

Este correo electrónico es generado automáticamente. No lo responda.

z0900559198008239c8.zip
118K

Powered by CamScanner

Bucaramanga, 27 de diciembre de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Ciudad


En mi calidad de Contador Público de **OSSA INGENIERIA S.A.S.** identificada con **NIT 900.559.198-4** he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por Concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el período de 2023 meses comprendido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre del año 2023.

El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),
b) Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el período de 1 de enero y el 30 de noviembre del año 2023.
c) Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la Compañía durante el período comprendido entre 1 de enero y el 30 de noviembre del año 2023, pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



YANETH JAIMES NIÑO
Contador Público
Tarjeta Profesional 121609-T

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14969446753

(415)7707212489984(8020) 000001496944675 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 5 9 1 9 8	4	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
OSSA INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Piedecuesta 5 4 7

41. Dirección principal
KM 2 VIA PIEDECUESTA - SAN GIL ANTIGUO INTRA

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
ossagerencia@gmail.com		3 1 5 3 7 7 0 6 9 4	6 0 7 6 5 6 3 5 4 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 3	2 0 1 1 0 5 0 2	3 8 1 1	2 0 1 2 0 7 0 3	7 7 3 0	4 2 9 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 12 - 28 / 08 : 56: 46

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SANABRIA GARNICA OSCAR EDUARDO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 28-12-2023 08:57:29AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14969446753

(415)7707212489984(8020) 000001496944675 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
900559198	4	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	12	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	04	
72. Número	1	
73. Fecha	20120625	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	03	
76. Fecha de registro	20120703	
77. No. Matrícula mercantil	05-238532-	
78. Departamento	68	
79. Ciudad/Municipio	5	

Vigencia

80. Desde	20120625
81. Hasta	30000625

Composición del Capital

82. Nacional	100 %
83. Nacional público	0.0 %
84. Nacional privado	100.0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0.0 %
87. Extranjero privado	0.0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	48	20120703		-
2	80	20160101		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 28-12-2023 08:57:29AM

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14969446753

(415)7707212489984(8020) 000001496944675 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 5 9 1 9 8	4	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 2 0 6 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	9 1 3 5 2 7 0 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANABRIA	GARNICA	OSCAR	EDUARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 28-12-2023 08:57:29AM

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14969446753

(415)7707212489984(8020) 000001496944675 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 5 9 1 9 8	4	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	6 3 2 9 6 8 9 9	3	1 3 3 0 8 2 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
SILVA	RUBIANO	MARIA	YANED

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 3 1 1 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	6 3 4 4 7 7 0 6	1	1 2 1 6 0 9 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
JAIMES	NIÑO	YANETH	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 1 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 28-12-2023 08:57:29AM

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 5 de 5 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14969446753

(415)7707212489984(8020) 000001496944675 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 5 9 1 9 8	4	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Oficina 0 8	Recolección de desechos no peligrosos 3 8 1 1

162. Nombre del establecimiento: OSSA INGENIERIA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Santander 6 8	Piedecuesta 5 4 7

165. Dirección: VDA TRES ESQUINAS - FINCA RANCHO GRANDE - KM 23 VIA BOGOTA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 1 4 2 2 2	2 0 0 4 0 8 2 6
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 5 3 7 7 0 6 9 4	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 28-12-2023 08:57:29AM

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C 6 2 E 7 1 1 1 B F 2 4 A 6 7 D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
A QUIEN PUEDA INTERESAR

Que el contador público **YANETH JAIMES NIÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63447706 de FLORIDABLANCA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 121609-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL


ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Powered by CamScanner



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
121609-T
YANETH
JAIMES NUÑO
C.C. 63447706
RESOLUCION INSCRIPCION 247 FECHA 2006/11/02
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
PRESIDENTE
HÉCTOR JAIME CORREA PINZON 131400



12174
FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

Powered by CamScanner

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa OSSA INGENIERIA SAS identificado(a) con NITPJ 9005591984 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 469634927 desde el 23 de mayo de 2023, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 23 de mayo de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

Powered by CamScanner

INFORME DE SUPERVISION No. 01 FINAL

NUMERO DE CONTRATO SECOP II Y/O ORDEN DE COMPRA (si aplica)	CO1.PCCNTR.5460645								
FECHA DEL CONTRATO	(17-10-2023)								
SUPERVISOR	WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO								
CARGO SUPERVISOR	Jefe Oficina del Medio Ambiente y Gestión del Riesgo								
SUPERVISOR DE APOYO	NA								
CARGO SUPERVISOR DE APOYO	NA								
CONTRATISTA	OSSA INGENIERIA S.A.S								
RUT	900.559.198-4								
REGIMEN	RESPONSABLE DE IVA	X	NO RESPONSABLE DE IVA		REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN (RST)				
OBJETO	ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022, PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA – SANTANDER.								
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$300.000.000								
N° CDP INICIAL	23-01058	VALOR CDP INICIAL	$300.000.000						
N° RP INICIAL	23-04970	VALOR RP INICIAL	$300.000.000						
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A								
N° CDP ADICIONAL	N/A	VALOR CDP ADIC.	N/A						
N° RP ADICIONAL	N/A	VALOR RP ADIC.	N/A						
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.4503.1000.028.2.3.2.02.02.003.01.05								
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$300.000.000								
VALOR MENSUAL	N/A								
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO (____ %)	$ 0								
PLAZO INICIAL	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO								
PLAZO ADICIONAL	N/A								
PLAZO TOTAL	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO								
FECHA ACTA DE INICIO	(17/10/2023)								
FECHA DE TERMINACION PROYECTADA EN EL CONTRATO	(16/12/2023)								
ACTA DE SUSPENSION	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	
ACTA DE REINICIACION	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	
*Incluir las fechas de Suspensión y Reinicio (Novedades)									
FECHA DE TERMINACION CON NOVEDAD	N/A								
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DESDE: (17-10-2023)								

Powered by CamScanner

	HASTA: (11-12-2023)
OFICINA GESTORA	Oficina del Medio Ambiente y Gestión del Riesgo
VALOR A PAGAR	$299.999.357
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS	0

Con base en los informes presentados por OSSA INGENIERIA S.A.S. respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el 17/10/2023 y 11/12/2023 y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Piedecuesta, tomando como base la presente acta de supervisión y autorización del pago FINAL No.(1) por valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($299.999.357), y en calidad de Supervisor del Contrato Certifico que fueron revisados los informes de actividades del Contratista, los anexos presentados con relación al desarrollo y ejecución de las actividades contractuales, que fue verificado el cumplimiento de las obligaciones en cuanto a la Seguridad Social y Obligaciones Tributarios certificadas por el Contratista frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social, caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 780 de 2022.

Por lo anterior, el suscrito supervisor **WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO**, y supervisor de apoyo NA, hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos en la ejecución del objeto del contrato.

Se expide en Piedecuesta, a los 27/12/2023

SUPERVISOR	SUPERVISOR DE APOYO
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO CARGO: Jefe Oficina del Medio Ambiente y Gestión del Riesgo	NOMBRE: NA CARGO: NA

Powered by CamScanner

INFORME DE CUMPLIMIENTO No. 01 FINAL

FECHA: (27/12/2023)

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO**
DEPENDENCIA:	**OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO**
CARGO:	**JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO**
NOMBRE DEL SUPERVISOR DE APOYO:	**N/A**
DEPENDENCIA:	**N/A**
CARGO:	**N/A**

ASUNTO: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 17/10/2023 hasta el 11/12/2023, en los siguientes términos:

NÚMERO DE CONTRATO SECOP II Y/O ORDEN DE COMPRA (si aplica)	CO1.PCCNTR.5460645
CONTRATISTA:	OSSA INGENIERIA S.A.S.
NIT – RUT:	900.559.198-4
OBJETO:	ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022, PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA – SANTANDER.

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NÚMERO DE OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Cumplir con el objeto del contrato, en los términos y condiciones establecidos, de conformidad con lo estipulado en los documentos previos que hacen parte integral del presente contrato, y de conformidad a la oferta económica bajo el sistema de precios unitarios por monto agotable.	Se cumplió con el objeto del contrato, en los términos y condiciones establecidos.	Anexo 1: planillas de recorrido diario y registro fotográfico

NOTA: ADJUNTO EN MEDIO DIGITAL (ARCHIVO PDF) UN TOTAL DE ( ) FOLIOS QUE CORRESPONDEN A LOS SOPORTES DE LAS EVIDENCIAS RELACIONADAS EN LA TABLA ANTERIOR Y SE DAN PUBLICIDAD ÍNTEGRA DE LOS MISMOS EN EL SECOP II.

2. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	N/A
	Fecha de pago	N/A
	Nº de Planilla	N/A
	Ingreso Base de Cotización	N/A
	Valor cotizado	N/A
	EPS	N/A

Powered by CamScanner

APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NA
	Fecha de pago	NA
	Nº de Planilla	NA
	Ingreso Base de Cotización	NA
	Valor cotizado	NA
	Fondo de Pensiones	NA
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	N/A
	Fecha de pago	N/A
	Nº de Planilla	N/A
	Ingreso Base de Cotización	N/A
	Valor cotizado	N/A
	A.R.L.	N/A
PARAFISCALES	SENA	N/A
	I.C.B.F.	NA
	Caja de Compensación	NA

Certifico bajo la **GRAVEDAD DE JURAMENTO** que, los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago.

CONTRATISTA
FIRMA
OSSA INGENIERÍA S.A.S. Nombre: OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA Cédula: 91.352.703 de Piedecuesta

Powered by CamScanner

CONTRATO No. SECOP II Y/O ORDEN DE COMPRA:	CO1.PCCNTR.5460645	**FECHA DEL CONTRATO:**	17/10/2023
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	**27/12/2023**		
CARGO SUPERVISOR:	JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO		
SUPERVISOR DE APOYO:	N/A		
CARGO SUPERVISOR DE APOYO:	N/A		
CONTRATISTA:	OSSA INGENIERIA S.A.S.		
RUT:	900.559.198-4		

REGIMEN	**RESPONSABLE DE IVA**	x	**NO RESPONSABLE DE IVA**		**REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN (RST)**	

OBJETO:	ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022, PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA – SANTANDER.

NÚMERO DE PÓLIZA	N/A								
NOMBRE DE LA ASEGURADORA	N/A								
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	N/A								
FECHA ACTA DE INICIO	17/10/2023								
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA EN EL CONTRATO	16/12/2023								
ACTA DE SUSPENSIÓN	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	
ACTA DE REINICIACIÓN	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	
FECHA DE TERMINACIÓN CON NOVEDAD	N/A								

A los 27/12/2023, entre los suscritos, a saber, **WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO**, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 91.347.842 de Piedecuesta, quien para efectos de la presente acta de terminación y/o liquidación se denominará ORDENADOR DEL GASTO, **WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO**, Jefe de Oficina del Medio Ambiente y Gestión del Riesgo, COMO SUPERVISOR y **N/A**, COMO SUPERVISOR DE APOYO, **OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA**, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 91.352.703 de Piedecuesta, que para los efectos de la presente denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en suscribir la presente ACTA DE TERMINACION Y/O LIQUIDACIÓN del Contrato No. CO1.PCCNTR.5460645 del 17/10/2022 y que se describe en la minuta.

CONSIDERANDO

1. Que el presente contrato se podrá liquidar de conformidad con lo señalado en los artículos 60 y 61 de la ley 80 de 1993. Para ello mediante la suscripción de un acta se establecerán las sumas que puedan resultarse a deber entre sí los contratantes, incorporando de manera detallada la liquidación que arrojen los saldos correspondientes, de no existir deuda alguna que reconocer, declararse a Paz y Salvo entre sí.

Powered by CamScanner

2. Que WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO, nombrado según Resolución No. 287 del 03 de Julio de 2020, posesionado según acta que reposa en los archivos de la Oficina de Personal de la Entidad, se encuentra facultado para liquidar contratos y/o convenios según Decreto Municipal N° 0074 de fecha 30 de junio de 2020 y modificado por el Decreto 0160 de 30 de diciembre de 2020.

3. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 la liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

4. Que el valor total del Contrato fue de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($300.000.000), suma respaldada por el MUNICIPIO con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 23-01058 del 05/10/2023 y, Registro Presupuestal No. 23-04970 del 17/10/2023.

5. Que la empresa OSSA INGENIERIA S.A.S., representada legalmente por OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA, en calidad de contratista cumplió en la totalidad del objeto del Contrato No. CO1.PCCNTR.5460645 del 17/10/2022 suscrito con el MUNICIPIO y conforme con el acta suscrita por el supervisor donde se hace constar de forma inequívoca el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual.

6. Que el contratista ha cumplido con sus obligaciones frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión durante la vigencia del Contrato que se liquida, tal como consta dentro de las actas suscritas por el supervisor y/o interventor donde consta la verificación del pago de la seguridad social.

7. Que con el fin de dar aplicación al artículo 60 de la ley 80 de 1993, y proceder al pago se firma la siguiente liquidación:

Plazo Inicial:	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
Plazo Adicional:	N/A
Plazo Total:	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

Valor Inicial del contrato:	$300.000.000
Valor Adicional del contrato:	NA
Valor Total del Contrato:	$300.000.000

2. BALANCE DEL CONTRATO

Concepto	Valor Total del Contrato	Días Ejecutados	Valor del Acta	Porcentaje % Ejecutado
Acta Final	$300.000.000	55	$299.999.357	99,99%
Por Ejecutar del Contrato		NA	NA	NA
Saldo a Favor del Municipio		5	$643	NA
SUMA TOTAL	$300.000.000	60	$300.000.000	0,01%

Nota: Se pueden agregar las filas necesarias de acuerdo al número de pagos. Si no existe saldo a favor del municipio colocar N/A.

Powered by CamScanner

Por lo anterior las partes de común acuerdo suscriben la presente Acta de Terminación y/o Liquidación del Contrato No. CO1.PCCNTR.5460645, en señal de aceptación, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

Se expide en Piedecuesta a los, 27/12/2023.

FIRMAS		
CONTRATISTA **OSSA INGENIERÍA S.A.S** **NIT: 900.559.198-4** **R.L. OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA** **CÉDULA: No. 91.352.703 de Piedecuesta**	SUPERVISOR **Nombre:** WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO **CARGO:** Jefe Oficina del Medio Ambiente y Gestión del Riesgo	SUPERVISOR DE APOYO **Nombre:** N/A **CARGO:** N/A
ORDENADOR DEL GASTO **Nombre: WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO** **Cargo: Jefe Oficina del Medio Ambiente y Gestión del Riesgo**		

Powered by CamScanner

RELACION DIARIA DE MAQUINARIA

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022, PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5460645 DE 2023

No.	DIA	FECHA	RETROCARGADOR DE LLANTA	VALOR DIA RETROCARGADOR	VOLQUETA SENCILLA	VALOR DIA VOLQUETA SENCILLA	VOLQUETA DOBLE TROQUE	VALOR DIA VOLQUETA DOBLETROQUE	SUBTOTAL	IVA 19%	VALORES PARCIALES
1	DIA 1	17/10/2023	22,05	$ 4.079.250	4	$ 3.520.000	1	$ 1.500.000	$ 9.099.250	$ 1.728.858	$ 10.828.108
2	DIA 2	18/10/2023	14,20	$ 2.627.000	4	$ 3.520.000	0	$ -	$ 6.147.000	$ 1.167.930	$ 7.314.930
3	DIA 3	19/10/2023	21,05	$ 3.894.250	3	$ 2.640.000	1	$ 1.500.000	$ 8.034.250	$ 1.526.508	$ 9.560.758
4	DIA 4	20/10/2023	19,20	$ 3.552.000	3	$ 2.640.000	1	$ 1.500.000	$ 7.692.000	$ 1.461.480	$ 9.153.480
5	DIA 5	21/10/2023	13,75	$ 2.543.750	3	$ 2.640.000	0	$ -	$ 5.183.750	$ 984.913	$ 6.168.663
6	DIA 6	23/10/2023	19,00	$ 3.515.000	4	$ 3.520.000	0	$ -	$ 7.035.000	$ 1.336.650	$ 8.371.650
7	DIA 7	24/10/2023	20,85	$ 3.857.250	4	$ 3.520.000	1	$ 1.500.000	$ 8.877.250	$ 1.686.678	$ 10.563.928
8	DIA 8	25/10/2023	15,20	$ 2.812.000	3	$ 2.640.000	1	$ 1.500.000	$ 6.952.000	$ 1.320.880	$ 8.272.880
9	DIA 9	26/10/2023	18,80	$ 3.478.000	4	$ 3.520.000	0	$ -	$ 6.998.000	$ 1.329.620	$ 8.327.620
10	DIA 10	27/10/2023	15,20	$ 2.812.000	3	$ 2.640.000	1	$ 1.500.000	$ 6.952.000	$ 1.320.880	$ 8.272.880
11	DIA 11	28/10/2023	13,60	$ 2.516.000	3	$ 2.640.000	0	$ -	$ 5.156.000	$ 979.640	$ 6.135.640
12	DIA 12	30/10/2023	14,80	$ 2.738.000	4	$ 3.520.000	0	$ -	$ 6.258.000	$ 1.189.020	$ 7.447.020
13	DIA 13	31/10/2023	22,75	$ 4.208.750	3	$ 2.640.000	1	$ 1.500.000	$ 8.348.750	$ 1.586.263	$ 9.935.013
14	DIA 14	1/11/2023	21,10	$ 3.903.500	4	$ 3.520.000	1	$ 1.500.000	$ 8.923.500	$ 1.695.465	$ 10.618.965
15	DIA 15	2/11/2023	13,35	$ 2.469.750	3	$ 2.640.000	0	$ -	$ 5.109.750	$ 970.853	$ 6.080.603
16	DIA 16	3/11/2023	11,50	$ 2.127.500	3	$ 2.640.000	0	$ -	$ 4.767.500	$ 905.825	$ 5.673.325
17	DIA 17	4/11/2023	12,85	$ 2.377.250	3	$ 2.640.000	0	$ -	$ 5.017.250	$ 953.278	$ 5.970.528
18	DIA 18	7/11/2023	18,10	$ 3.348.500	5	$ 4.400.000	0	$ -	$ 7.748.500	$ 1.472.215	$ 9.220.715
19	DIA 19	8/11/2023	20,55	$ 3.801.750	4	$ 3.520.000	1	$ 1.500.000	$ 8.821.750	$ 1.676.133	$ 10.497.883
20	DIA 20	9/11/2023	21,20	$ 3.922.000	4	$ 3.520.000	1	$ 1.500.000	$ 8.942.000	$ 1.698.980	$ 10.640.980
21	DIA 21	10/11/2023	6,20	$ 1.147.000	3	$ 2.640.000	0	$ -	$ 3.787.000	$ 719.530	$ 4.506.530
22	DIA 22	11/11/2023	16,85	$ 3.117.250	3	$ 2.640.000	0	$ -	$ 5.757.250	$ 1.093.878	$ 6.851.128
23	DIA 23	14/11/2023	21,70	$ 4.014.500	4	$ 3.520.000	1	$ 1.500.000	$ 9.034.500	$ 1.716.555	$ 10.751.055
24	DIA 24	15/11/2023	20,30	$ 3.755.500	3	$ 2.640.000	1	$ 1.500.000	$ 7.895.500	$ 1.500.145	$ 9.395.645
25	DIA 25	16/11/2023	19,00	$ 3.515.000	3	$ 2.640.000	1	$ 1.500.000	$ 7.655.000	$ 1.454.450	$ 9.109.450
26	DIA 26	17/11/2023	17,20	$ 3.182.000	3	$ 2.640.000	1	$ 1.500.000	$ 7.322.000	$ 1.391.180	$ 8.713.180
27	DIA 27	18/11/2023	12,95	$ 2.395.750	3	$ 2.640.000	0	$ -	$ 5.035.750	$ 956.793	$ 5.992.543
28	DIA 28	20/11/2023	17,30	$ 3.200.500	3	$ 2.640.000	0	$ -	$ 5.840.500	$ 1.109.695	$ 6.950.195
29	DIA 29	21/11/2023	21,20	$ 3.922.000	4	$ 3.520.000	1	$ 1.500.000	$ 8.942.000	$ 1.698.980	$ 10.640.980
30	DIA 30	22/11/2023	22,80	$ 4.218.000	3	$ 2.640.000	0	$ -	$ 6.858.000	$ 1.303.020	$ 8.161.020
31	DIA 31	23/11/2023	12,05	$ 2.229.250	4	$ 3.520.000	0	$ -	$ 5.749.250	$ 1.092.358	$ 6.841.608
32	DIA 32	24/11/2023	12,15	$ 2.247.750	2	$ 1.760.000	1	$ 1.500.000	$ 5.507.750	$ 1.046.473	$ 6.554.223
33	DIA 33	25/11/2023	10,45	$ 1.933.250	2	$ 1.760.000	0	$ -	$ 3.693.250	$ 701.718	$ 4.394.968
34	DIA 34	27/11/2023	15,60	$ 2.886.000	3	$ 2.640.000	0	$ -	$ 5.526.000	$ 1.049.940	$ 6.575.940
35	DIA 35	28/11/2023	7,85	$ 1.452.250	1	$ 880.000	0	$ -	$ 2.332.250	$ 443.128	$ 2.775.378
36	DIA 36	29/11/2023	7,20	$ 1.332.000	1	$ 880.000	0	$ -	$ 2.212.000	$ 420.280	$ 2.632.280
37	DIA 37	30/11/2023	6,75	$ 1.248.750	1	$ 880.000	0	$ -	$ 2.128.750	$ 404.463	$ 2.533.213
38	DIA 38	1/12/2023	6,20	$ 1.147.000	2	$ 1.760.000	0	$ -	$ 2.907.000	$ 552.330	$ 3.459.330
39	DIA 39	2/12/2023	5,10	$ 943.500	1	$ 880.000	0	$ -	$ 1.823.500	$ 346.465	$ 2.169.965
40	DIA 40	4/12/2023	5,98	$ 1.106.300	1	$ 880.000	0	$ -	$ 1.986.300	$ 377.397	$ 2.363.697
41	DIA 41	5/12/2023	6,80	$ 1.258.000	1	$ 880.000	0	$ -	$ 2.138.000	$ 406.220	$ 2.544.220
42	DIA 42	6/12/2023	5,80	$ 1.073.000	1	$ 880.000	0	$ -	$ 1.953.000	$ 371.070	$ 2.324.070
43	DIA 43	7/12/2023	5,75	$ 1.063.750	1	$ 880.000	0	$ -	$ 1.943.750	$ 369.313	$ 2.313.063
44	DIA 44	11/12/2023	6,10	$ 1.128.500	1	$ 880.000	0	$ -	$ 2.008.500	$ 381.615	$ 2.390.115
TOTALES			**638,38**	**$118.100.300**	**125,00**	**$110.000.000**	**16,00**	**$24.000.000**	**$252.100.300**	**$47.899.057**	**$299.999.357**

ING. OSCAR EDUARDO SONABRIA GARNICA
R/L OSSA INGENIERIA S.A.S.
CONTRATISTA

ING.WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO
SUPERVISOR
JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Powered by CamScanner

RELACION DE EJECUCION FINAL

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA **NIT:** 890.205.383-6

CONTRATISTA: OSSA INGENIERIA S.A.S **NIT:** 900,559,198-4

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5460645 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022, PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

No.	EQUIPO	UNIDAD	CANTIDAD	VALORES UNITARIOS	VALORES PARCIALES
1	RETROCARGADOR DE LLANTA	Hora	638,38	$ 185.000	$ 118.100.300
2	VOLQUETA SENCILLA	Día	125,00	$ 880.000	$ 110.000.000
3	VOLQUETA DOBLETROQUE	Día	16,00	$ 1.500.000	$ 24.000.000
				SUBTOTAL	**$ 252.100.300**
				IVA 19%	$ 47.899.057
				TOTAL	**$ 299.999.357**

ING. OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
R/L OSSA INGENIERIA S.A.S.
CONTRATISTA

ING.WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO
SUPERVISOR
JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Powered by CamScanner

ACTA DE PAGO FINAL

1. DESCRIPCIÓN GENERAL			
Clase de Acta:	**Final: ___X____ Parcial _____**		**Acta No 01**
Fecha de la Presente Acta	**(27-12-2023)**		
Clase de Contrato:	**MINIMA CUANTIA**		
Contrato No. SECOP II y/o Orden de Compra:	CO1.PCCNTR.5460645	**Fecha del Contrato:**	**(17-10-2023)**
Contratante:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA**		
Ordenador del Gasto:	**WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO**		
Contratista	**Nombre o razón social:**	OSSA INGENIERIA S.A.S.	
	NIT o CC:	900.559.198-4	
	Representante legal:	OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA	
	CC:	91.352.703 de Piedecuesta	
Objeto:	ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022, PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA – SANTANDER.		
Periodo que Comprende la presente Acta	**Desde: (17-10-2023)**	**Hasta: (11-12-2023)**	

Plazo Inicial:	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
Plazo Adicional:	N/A
Plazo Total:	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

Valor Inicial del contrato	$300.000.000
Valor Adicional del contrato	N/A
Valor Total del Contrato	$300.000.000

2. BALANCE DEL CONTRATO				
Concepto	**Valor Total del Contrato**	**Días Ejecutados**	**Valor del Acta**	**Porcentaje % Ejecutado**
Acta Final	$300.000.000	55	$299.999.357	99,99%
Por Ejecutar del Contrato		NA	NA	NA
Saldo a Favor del Municipio		5	$643	NA
SUMA TOTAL	$300.000.000	60	$300.000.000	0,01%

NOTA: Saldo a favor del Municipio aplica únicamente para acta final de pago. Si NO existe saldo a favor del municipio colocar N/A.

Entre los suscritos a saber WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO en calidad de ordenador del gasto y contratista OSSA INGENIERIA S.A.S, nos hemos reunido con el propósito de suscribir la presente acta de pago, por valor de ($299.999.357) (DOSCIENTOS NOVENBTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CIENTA Y TRES PESOS), la cual es aceptada por las partes, con base en el Informe de Supervisión suscrito por WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO y SUPERVISOR DE APOYO (N/A)

Powered by CamScanner

que da constancia al cumplimiento del objeto contractual. Por lo anteriormente expuesto se autoriza el pago de la presente acta.

OBSERVACIONES: a). En materia de aportes al sistema de seguridad integral se realizará de conformidad con el Decreto No 1273 del 23 de Julio de 2018 expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social (mes vencido) o voluntariamente podrá realizarlo a mes anticipado. **b).** Para la terminación y liquidación, el contratista deberá estar al día en los pagos de seguridad social una vez terminada la vigencia del contrato.

TOTAL A PAGAR EN NÚMERO	**$299.999.357**
TOTAL A PAGAR EN LETRAS	**DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS**

FIRMAS	
ORDENADOR DEL GASTO	CONTRATISTA
Nombre: WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO **Cargo: JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO.**	**OSSA INGENIERIA S.A.S.** **Nombre: OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA** **Cédula: 91.352.703 de Piedecuesta.**

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900559198
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OSSA INGENIERIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PIEDECUESTA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	KM 2 VIA PIEDECUESTA - SAN GIL	TELÉFONO:	6563545
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de vehículos
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7901244345**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		1			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/10/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		237014183

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	5	$ 789.600
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	8	$ 1.486.400
800224808	230301	230301-PORVENIR	17	$ 3.127.600
		SUBTOTAL:	30	**$ 5.403.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2	$ 58.900
891856000	EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1	$ 46.500
900914254	EPS046	EPS046-SALUD MIA EPS	5	$ 232.300
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	5	$ 240.200
900226715	EPS042	EPS042 - COOSALUD	1	$ 46.500
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 46.500
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3	$ 160.900
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7	$ 287.200
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 46.500
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	6	$ 244.700
		SUBTOTAL:	32	**$ 1.410.200**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	32	$ 1.409.800
		SUBTOTAL:	32	**$ 1.409.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	32	$ 2.454.800
		SUBTOTAL:	32	**$ 2.454.800**

Planilla Pagada

VALOR SIN MORA:	**$ 10.666.600**
VALOR MORA:	**$ 11.800**
TOTAL PAGADO:	**$ 10.678.400**



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900559198
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OSSA INGENIERIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PIEDECUESTA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	KM 2 VIA PIEDECUESTA - SAN GIL	TELÉFONO:	6563545
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de vehículos automotores usados.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7901244345**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		1					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/10/25		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		237014183	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	5	$ 788.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900	$ 0	$ 788.700	$ 900	$ 789.600
230301	230301-PORVENIR	17	$ 3.124.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.300	$ 0	$ 3.124.300	$ 3.300	$ 3.127.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	8	$ 1.484.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 0	$ 1.484.800	$ 1.600	$ 1.486.400
SUBTOTALES:										**$ 5.397.800**	**$ 5.800**	**$ 5.403.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 239.900	$ 0	$ 300	$ 0	$ 239.900	$ 300	$ 0	$ 240.200
EPS042	EPS042 - COOSALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 100	$ 0	$ 46.400	$ 100	$ 0	$ 46.500
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 286.900	$ 0	$ 300	$ 0	$ 286.900	$ 300	$ 0	$ 287.200
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 58.800	$ 0	$ 100	$ 0	$ 58.800	$ 100	$ 0	$ 58.900
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 100	$ 0	$ 46.400	$ 100	$ 0	$ 46.500
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 244.400	$ 0	$ 300	$ 0	$ 244.400	$ 300	$ 0	$ 244.700
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 160.700	$ 0	$ 200	$ 0	$ 160.700	$ 200	$ 0	$ 160.900
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 100	$ 0	$ 46.400	$ 100	$ 0	$ 46.500
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 100	$ 0	$ 46.400	$ 100	$ 0	$ 46.500
EPS046	EPS046-SALUD MIA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 232.000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 232.000	$ 300	$ 0	$ 232.300
SUBTOTALES:													**$ 1.408.300**	**$ 1.900**	**$ 0**	**$ 1.410.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	32		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2.452.200	$ 2.452.200	$ 2.600	$ 0	$ 2.454.800
SUBTOTALES:									**$ 2.452.200**	**$ 2.600**	**$ 0**	**$ 2.454.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	32	$ 1.408.300	$ 1.500	$ 1.409.800
SUBTOTALES:			**$ 1.408.300**	**$ 1.500**	**$ 1.409.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP																		
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1005540467	LANCHEROS LOZANO NEIDER MAURICIO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	NUEVA EPS CM	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1022934557	CARRILLO CARRILLO HELMER FERNANDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1082966444	JIMENEZ GOMEZ DIEGO FERNANDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1101688725	ROSAS OTERO VIVIANA ANDREA	DEPEND		$ 1.357.440	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.357.440	$ 217.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 217.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.357.440	$ 54.300	$ 0	$ 54.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.357.440		$ 94.500	30	$ 1.357.440	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 54.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1102354093	BADILLO AYALA SERGIO ALONSO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS046-SALUD MIA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Pagos de Seguridad Social

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900559198
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OSSA INGENIERIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PIEDECUESTA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	KM 2 VIA PIEDECUESTA - SAN GIL	TELÉFONO:	6563545
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de vehículos automotores usados.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7901244345**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/10/25			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	237014183

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP													
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
6	CC 1102356385	PERUCHO DIAZ YAMIT FERNEY	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS046-SALUD MIA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1102360007	MENDOZA ANDREY GREGORIO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1102383175	ANAYA RAMIREZ JHOAN FERLEY	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1102390307	BRICEÑO BRICEÑO BREINER DAMIHAN	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 13516212	NARANJO DIAZ OSCAR HERNANDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 13721386	VILLABONA JAIMES JEAN CARLOS	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 13873459	QUINTERO AMOROCHO JUAN ANGEL	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	25															230301-PORVENIR	6	$ 232.000	$ 37.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 37.200	EPS037-NUEVA EPS	6	$ 232.000	$ 9.300	$ 0	$ 9.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	6	$ 232.000		$ 16.200	6	$ 232.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 30024994	GALLO DIAZ FANNY	DEPEND		$ 2.280.000	FIJO			SI		15														230201-PROTECCION	15	$ 1.140.000	$ 182.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 182.400	EPS037-NUEVA EPS	15	$ 1.140.000	$ 45.600	$ 0	$ 45.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15	$ 1.140.000		$ 79.400	15	$ 1.140.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 41242945	LOAIZA CALLE LUZ ADRIANA	DEPEND		$ 1.696.800	INTEGRAL			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.696.800	$ 271.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 271.500	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.696.800	$ 67.900	$ 0	$ 67.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.696.800		$ 118.100	30	$ 1.696.800	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 67.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 5481802	BOHORQUEZ VARGAS VIDAL	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 1.160.000	FIJO			SI		08																	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	ESSC24-COOSALUD ESS	8	$ 309.334	$ 12.400	$ 0	$ 12.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	$ 309.334		$ 21.600	8	$ 309.334	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 5684888	GUTIERREZ SALON ORLANDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 5763540	INFANTE MECON RODRIGO	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 1.160.000	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 63447706	JAIMES NIÑO YANETH	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 77194543	BOHADA CAICEDO LUIS EDUARDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900559198
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OSSA INGENIERIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PIEDECUESTA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	KM 2 VIA PIEDECUESTA - SAN GIL	TELÉFONO:	6563545
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de vehículos automotores usados.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7901244345**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/10/25			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	237014183

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP										
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS															CCF		SENA		ICBF		ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
20	CC 78753839	PUERTO JAVIER ALEXANDER	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 91077504	ORTIZ FUENTES ANTONIO MARIA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 91155660	JAIMES FLOREZ CAMPO ELIAS	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 91185760	HERNANDEZ SANTOS MAURICIO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS042 - COOSALUD	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 91229720	PIÑERES RODRIGUEZ GERARDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 91235689	SANCHEZ LOPEZ FABIO ORLANDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 91342147	MENDOZA MANTILLA ELIECER	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS046-SALUD MIA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	CC 91342163	QUINTERO CARLOS MARTIN	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS046-SALUD MIA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	CC 91343147	ORDUZ ALBARRACIN PEDRO JESUS	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS046-SALUD MIA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	CC 91343600	GARCIA ORTIZ LUIS JESUS	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI		08														230201-PROTECCION	8	$ 309.334	$ 49.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 49.500	EPS002-SALUD TOTAL	8	$ 309.334	$ 12.400	$ 0	$ 12.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	$ 309.334		$ 21.600	8	$ 309.334	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	CC 91347889	JAIMES CARRILLO RAUL	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	CC 91354568	MENDEZ EDGAR FERNANDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
32	CC 91355814	ARIAS HERNANDEZ ALBERTO ENRIQUE	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 10.678.400**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900559198
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OSSA INGENIERIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PIEDECUESTA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	KM 2 VIA PIEDECUESTA - SAN	TELÉFONO:	6563545
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de vehículos
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7905296511**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/11/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		292062522

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	5	$ 756.200
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	8	$ 1.484.800
800224808	230301	230301-PORVENIR	17	$ 3.173.800
		SUBTOTAL:	30	**$ 5.414.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891856000	EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1	$ 46.400
900914254	EPS046	EPS046-SALUD MIA EPS	5	$ 232.000
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	6	$ 280.200
900226715	EPS042	EPS042 - COOSALUD	1	$ 46.400
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 46.400
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3	$ 160.700
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7	$ 263.000
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 46.400
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	7	$ 319.000
		SUBTOTAL:	32	**$ 1.440.500**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	32	$ 1.440.500
		SUBTOTAL:	32	**$ 1.440.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	32	$ 2.507.900
		SUBTOTAL:	32	**$ 2.507.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 10.803.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 10.803.700**



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900559198
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OSSA INGENIERIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PIEDECUESTA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	KM 2 VIA PIEDECUESTA - SAN GIL	TELÉFONO:	6563545
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de vehículos automotores usados.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7905296511**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/11/22		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		292062522	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	5	$ 756.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 756.200	$ 0	$ 756.200
230301	230301-PORVENIR	17	$ 3.173.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.173.800	$ 0	$ 3.173.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	8	$ 1.484.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.484.800	$ 0	$ 1.484.800
SUBTOTALES:										**$ 5.414.800**	**$ 0**	**$ 5.414.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 46.400
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 319.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 319.000	$ 0	$ 0	$ 319.000
EPS046	EPS046-SALUD MIA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 232.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 232.000	$ 0	$ 0	$ 232.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 263.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.000	$ 0	$ 0	$ 263.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 46.400
EPS017	EPS017-FAMISANAR	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 280.200
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 160.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.700	$ 0	$ 0	$ 160.700
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 46.400
EPS042	EPS042 - COOSALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 46.400
SUBTOTALES:													**$ 1.440.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.440.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	32		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2.507.900	$ 2.507.900	$ 0	$ 0	$ 2.507.900
SUBTOTALES:									**$ 2.507.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.507.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	32	$ 1.440.500	$ 0	$ 1.440.500
SUBTOTALES:			**$ 1.440.500**	**$ 0**	**$ 1.440.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES														
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																																										
1	CC 1005540467	LANCHEROS LOZANO NEIDER MAURICIO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	NUEVA EPS CM	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER		$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1022934557	CARRILLO CARRILLO HELMER FERNANDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER		$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1082966444	JIMENEZ GOMEZ DIEGO FERNANDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER		$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1101688725	ROSAS OTERO VIVIANA ANDREA	DEPEND		$ 1.357.440	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.357.440	$ 217.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 217.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.357.440	$ 54.300	$ 0	$ 54.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.357.440		$ 94.500	30	$ 1.357.440	CCF40-COMFENALCO SANTANDER		$ 54.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1102354093	BADILLO AYALA SERGIO ALONSO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS046-SALUD MIA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER		$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900559198
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		DIGITO VERIFICACIÓN:	OSSA INGENIERIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PIEDECUESTA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	KM 2 VIA PIEDECUESTA - SAN GIL	TELÉFONO:	6563545
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de vehículos automotores usados.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7905296511**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/11/22			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	292062522

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP														
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
6	CC 1102356385	PERUCHO DIAZ YAMIT FERNEY	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS046-SALUD MIA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1102360007	MENDOZA ANDREY GREGORIO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1102383175	ANAYA RAMIREZ JHOAN FERLEY	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1102390307	BRICEÑO BRICEÑO BREINER DAMIHAN	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 13516212	NARANJO DIAZ OSCAR HERNANDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 13721386	VILLABONA JAIMES JEAN CARLOS	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 13830558	CORREA LOPEZ EPINAMIO	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 1.160.000	FIJO			SI	05																	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS017-FAMISANAR	26	$ 1.005.334	$ 40.300	$ 0	$ 40.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	26	$ 1.005.334	900559198	$ 70.000	26	$ 1.005.334	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 40.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 13873459	QUINTERO AMOROCHO JUAN ANGEL	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI		14														230301-PORVENIR	14	$ 541.334	$ 86.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 86.700	EPS037-NUEVA EPS	14	$ 541.334	$ 21.700	$ 0	$ 21.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	14	$ 541.334		$ 37.700	14	$ 541.334	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 21.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 41242945	LOAIZA CALLE LUZ ADRIANA	DEPEND		$ 1.696.800	INTEGRAL			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.696.800	$ 271.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 271.500	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.696.800	$ 67.900	$ 0	$ 67.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.696.800		$ 118.100	30	$ 1.696.800	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 67.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 5684888	GUTIERREZ SALON ORLANDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 5763540	INFANTE MECON RODRIGO	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 1.160.000	FIJO			SI																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 63447706	JAIMES NIÑO YANETH	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 63558685	LOZANO RUDA LILIANA MARCELA	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI	12															230201-PROTECCION	19	$ 1.013.334	$ 162.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 162.200	EPS002-SALUD TOTAL	19	$ 1.013.334	$ 40.600	$ 0	$ 40.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	19	$ 1.013.334		$ 70.600	19	$ 1.013.334	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 40.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 77194543	BOHADA CAICEDO LUIS EDUARDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900559198
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OSSA INGENIERIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PIEDECUESTA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	KM 2 VIA PIEDECUESTA - SAN GIL	TELÉFONO:	6563545
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de vehículos automotores usados.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7905296511**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/11/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	292062522

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES						
																								PENSIÓN								SALUD						ARP										
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS															CCF		SENA		ICBF		ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
20	CC 78753839	PUERTO JAVIER ALEXANDER	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 91077504	ORTIZ FUENTES ANTONIO MARIA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 91155660	JAIMES FLOREZ CAMPO ELIAS	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 91185760	HERNANDEZ SANTOS MAURICIO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS042 - COOSALUD	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 91229720	PIÑERES RODRIGUEZ GERARDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 91235689	SANCHEZ LOPEZ FABIO ORLANDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 91342147	MENDOZA MANTILLA ELIECER	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS046-SALUD MIA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	CC 91342163	QUINTERO CARLOS MARTIN	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS046-SALUD MIA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	CC 91343147	ORDUZ ALBARRACIN PEDRO JESUS	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS046-SALUD MIA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	CC 91347889	JAIMES CARRILLO RAUL	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	CC 91353929	BARAHONA LOPEZ JOSE ARBEY	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	25																230201-PROTECCION	6	$ 232.000	$ 37.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 37.200	EPS037-NUEVA EPS	6	$ 232.000	$ 9.300	$ 0	$ 9.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	6	$ 232.000		$ 16.200	6	$ 232.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	CC 91354568	MENDEZ EDGAR FERNANDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
32	CC 91355814	ARIAS HERNANDEZ ALBERTO ENRIQUE	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 10.803.700**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900559198
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OSSA INGENIERIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PIEDECUESTA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	KM 2 VIA PIEDECUESTA - SAN GIL	TELÉFONO:	6563545
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de vehículos
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7908772428**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/12/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		356667109

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	6	$ 1.004.600
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	8	$ 1.484.800
800224808	230301	230301-PORVENIR	20	$ 3.456.600
		SUBTOTAL:	34	**$ 5.946.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891856000	EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1	$ 46.400
900914254	EPS046	EPS046-SALUD MIA EPS	5	$ 232.000
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	7	$ 332.400
900226715	EPS042	EPS042 - COOSALUD	1	$ 46.400
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 27.900
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4	$ 177.800
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 326.300
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 46.400
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	8	$ 344.000
		SUBTOTAL:	36	**$ 1.579.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	36	$ 1.579.600
		SUBTOTAL:	36	**$ 1.579.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	36	$ 2.744.600
		SUBTOTAL:	36	**$ 2.744.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 11.849.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 11.849.800**



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900559198
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OSSA INGENIERIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PIEDECUESTA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	KM 2 VIA PIEDECUESTA - SAN GIL	TELÉFONO:	6563545
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de vehículos automotores usados.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7908772428**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/12/26		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		356667109	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	6	$ 1.004.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.004.600	$ 0	$ 1.004.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	8	$ 1.484.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.484.800	$ 0	$ 1.484.800
230301	230301-PORVENIR	20	$ 3.456.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.456.600	$ 0	$ 3.456.600
SUBTOTALES:										**$ 5.946.000**	**$ 0**	**$ 5.946.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 332.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 332.400	$ 0	$ 0	$ 332.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 326.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 326.300	$ 0	$ 0	$ 326.300
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 344.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 344.000	$ 0	$ 0	$ 344.000
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 46.400
EPS042	EPS042 - COOSALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 46.400
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 46.400
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 177.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 177.800	$ 0	$ 0	$ 177.800
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 27.900
EPS046	EPS046-SALUD MIA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 232.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 232.000	$ 0	$ 0	$ 232.000
SUBTOTALES:													**$ 1.579.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.579.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	36		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2.744.600	$ 2.744.600	$ 0	$ 0	$ 2.744.600
SUBTOTALES:									**$ 2.744.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.744.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	36	$ 1.579.600	$ 0	$ 1.579.600
SUBTOTALES:			**$ 1.579.600**	**$ 0**	**$ 1.579.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																									PENSIÓN								SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1005540467	LANCHEROS LOZANO NEIDER MAURICIO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI		18														230301-PORVENIR	18	$ 696.000	$ 111.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 111.400	NUEVA EPS CM	18	$ 696.000	$ 27.900	$ 0	$ 27.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	18	$ 696.000		$ 48.500	18	$ 696.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1022934557	CARRILLO CARRILLO HELMER FERNANDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1065851058	QUIROZ MARTINEZ ALEJANDRA ANDREA	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO			SI	07															230301-PORVENIR	24	$ 1.120.000	$ 179.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 179.200	EPS037-NUEVA EPS	24	$ 1.120.000	$ 44.800	$ 0	$ 44.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	24	$ 1.120.000		$ 78.000	24	$ 1.120.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 44.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1082966444	JIMENEZ GOMEZ DIEGO FERNANDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1101688725	ROSAS OTERO VIVIANA ANDREA	DEPEND		$ 1.357.440	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.357.440	$ 217.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 217.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.357.440	$ 54.300	$ 0	$ 54.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.357.440		$ 94.500	30	$ 1.357.440	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 54.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900559198
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OSSA INGENIERIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PIEDECUESTA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	KM 2 VIA PIEDECUESTA - SAN GIL	TELÉFONO:	6563545
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de vehículos automotores usados.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7908772428**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/12/26			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	356667109

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																													SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																			ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
6	CC 1102350051	ARENAS DELGADO MAURICIO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	29															230301-PORVENIR	2	$ 77.334	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 12.400	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 3.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 77.334		$ 5.400	2	$ 77.334	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1102354093	BADILLO AYALA SERGIO ALONSO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS046-SALUD MIA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1102356385	PERUCHO DIAZ YAMIT FERNEY	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS046-SALUD MIA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1102360007	MENDOZA ANDREY GREGORIO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1102383175	ANAYA RAMIREZ JHOAN FERLEY	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1102390307	BRICEÑO BRICEÑO BREINER DAMIHAN	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 13516212	NARANJO DIAZ OSCAR HERNANDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 13721386	VILLABONA JAIMES JEAN CARLOS	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 13830558	CORREA LOPEZ EPINAMIO	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 1.160.000	FIJO			SI													29-30						$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS017-FAMISANAR	2	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 3.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 77.334	900559198	$ 0	2	$ 77.334	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 13830558	CORREA LOPEZ EPINAMIO	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 1.160.000	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS017-FAMISANAR	28	$ 1.082.667	$ 43.400	$ 0	$ 43.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 1.082.667		$ 75.400	28	$ 1.082.667	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 41242945	LOAIZA CALLE LUZ ADRIANA	DEPEND		$ 1.696.800	INTEGRAL			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.696.800	$ 271.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 271.500	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.696.800	$ 67.900	$ 0	$ 67.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.696.800		$ 118.100	30	$ 1.696.800	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 67.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 5684888	GUTIERREZ SALON ORLANDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 5763540	INFANTE MECON RODRIGO	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 1.160.000	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 63447706	JAIMES NIÑO YANETH	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900559198
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OSSA INGENIERIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PIEDECUESTA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	KM 2 VIA PIEDECUESTA - SAN GIL	TELÉFONO:	6563545
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de vehículos automotores usados.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7908772428**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/12/26			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	356667109

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP														
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
20	CC 63558685	LOZANO RUDA LILIANA MARCELA	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.600.000		$ 111.400	30	$ 1.600.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 77194543	BOHADA CAICEDO LUIS EDUARDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 78753839	PUERTO JAVIER ALEXANDER	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 8322482	RIOS MONROY NORBERTO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	20																230301-PORVENIR	11	$ 425.334	$ 68.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 68.100	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	11	$ 425.334	$ 17.100	$ 0	$ 17.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	11	$ 425.334		$ 29.700	11	$ 425.334	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 91077504	ORTIZ FUENTES ANTONIO MARIA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 91080011	LOPEZ BAYONA JAVIER JOSE	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI	08																230301-PORVENIR	23	$ 1.150.000	$ 184.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 184.000	EPS017-FAMISANAR	23	$ 1.150.000	$ 46.000	$ 0	$ 46.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 1.150.000		$ 80.100	23	$ 1.150.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 91155660	JAIMES FLOREZ CAMPO ELIAS	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	CC 91185760	HERNANDEZ SANTOS MAURICIO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS042 - COOSALUD	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	CC 91229720	PIÑERES RODRIGUEZ GERARDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	CC 91235689	SANCHEZ LOPEZ FABIO ORLANDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	CC 91342147	MENDOZA MANTILLA ELIECER	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS046-SALUD MIA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	CC 91342163	QUINTERO CARLOS MARTIN	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS046-SALUD MIA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
32	CC 91343147	ORDUZ ALBARRACIN PEDRO JESUS	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS046-SALUD MIA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
33	CC 91343600	GARCIA ORTIZ LUIS JESUS	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	30																230201-PROTECCION	1	$ 38.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.200	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 1.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 38.667		$ 2.700	1	$ 38.667	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900559198
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OSSA INGENIERIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PIEDECUESTA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	KM 2 VIA PIEDECUESTA - SAN GIL	TELÉFONO:	6563545
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de vehículos automotores usados.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7908772428**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/12/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		356667109

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP										
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO		REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
34	CC 91347889	JAIMES CARRILLO RAUL	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
35	CC 91353929	BARAHONA LOPEZ JOSE ARBEY	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
36	CC 91354568	MENDEZ EDGAR FERNANDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
37	CC 91355814	ARIAS HERNANDEZ ALBERTO ENRIQUE	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 11.849.800**

Planilla Pagada

PLANILLA DIARIA DE CONTROL ALQUILER MAQUINARIA - VOLQUETAS

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA NIT: 890.205.383-6

CONTRATISTA: OSSA INGENIERIA S.A.S NIT: 900.559.198-4

FECHA PLANILLA: 17/10/2023

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5460645 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PUBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022, PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

FECHA INICIO: 17 de octubre de 2023 FECHA TERMINACION: 16 de diciembre de 2023

No.	MAQUINA / VIOLQUETA	HORAS MAÑANA		HORAS TARDE		TOTAL HORAS DIA	LECTURA HOROMETRO		TOTAL HORA RETROEXC	TOTAL DIA VOLQUETA	UBICACIÓN (SECTOR - VEREDA)	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES	OPERADOR
		DE	A	DE	A		DE	A						NOMBRE
1	RETRO 1 TEREX 760 B-I	7.35.00	11.20.00	13.15.00	17.33.00	08.03.00	2412,60	2420,65	8,05	N/A	VEREDA SAN PIO	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDUARD JOAN PEÑALOZA
2	RETRO 2 TEREX 760 B-II	8.20.00	12.15.00	13.25.00	17.24.00	07.54.00	14960,60	14968,50	7,90	N/A	VEREDA CARTAGENA	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDGAR AUGUSTO GALVIS
3	RETRO 3 TEREX TLB840	9.20.00	11.50.00	12.50.00	16.26.00	06.06.00	4821,50	4827,60	6,10	N/A	VEREDA ESPERANZA	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		ABELINO VEGA SEQUEDA
4	VOLQUETA 1 - SENCILLA SCK061	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	VEREDASAN PIO	TRANSPORTE MATERIAL		RAUL JAIMES CARRILLO
5	VOLQUETA 2 - SENCILLA XMD563	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	VEREDA SAN PIO	TRANSPORTE MATERIAL		ALONSO CALDERON GARCIA
6	VOLQUETA 3 - SENCILLA RHC759	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				DOMINGO GUTIERREZ QUEBADA
7	VOLQUETA 4 - SENCILLA VZS323	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	VEREDACARTAGENA	TRANSPORTE MATERIAL		LUIS FERNANDO MENDEZ
8	VOLQUETA 5 - SENCILLA CDK021	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	VEREDACARTAGENA	TRANSPORTE MATERIAL		CARLOS ARTURO MENDEZ
9	VOLQUETA 6 - SENCILLA JFF555	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				MAURICIO SANABRIA DIAZ
9	VOLQUETA 1 - DOBLETROQUE SXS017	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	VEREDA ESPERANZA	TRANSPORTE MATERIAL		ISNARDO MARTINEZ GARCIA
10	VOLQUETA 2 - DOBLETROQUE TTT287	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS JOSE HERRERA

TOTAL HORAS ACUMULADAS DE RETROEXCAVADORA	22:03:00	22,05	TOTAL DIAS ACUMULADOS DE VOLQUETAS SENCILLA	4	TOTAL DIAS ACUMULADO DE VOLQUETAS DOBLETROQUES	1



IMAGEN 1: VEREDA SAN PIO (REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO)



IMAGEN 2: VEREDA CARTAGENA (REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO - PERFILADO - CUNETEO)

OBSERVACIONES GENERALES:
1. Sin novedad en los frentes de trabajo

ING. OSCAR EDUARDO SANABRIA GUARNICA
RESIDENTE INGENIERO S.A.S
CONTRATISTA

ING.WILLIAM JAVIER RINCON CEVEDO
SUPERVISOR
JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 17 | MES 10 | AÑO 23 | Nº 40101

OBRA Vda San Pio

EQUIPO Terex 760 B-1

Cliente OMAG

Operador Eduard Peñaloza.

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
2412,60	2420,65	8,05.

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
Eduard Peñaloza.

FIRMA RESPONSABLE
Anibal Cadena

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 17 | MES 10 | AÑO 23 | Nº 40451

OBRA Cartagena.

EQUIPO Terex 760 B-11

Cliente OMAG

Operador Edgar Galvis

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
14960,60	14968,50	7,90

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
Edgar Galvis.

FIRMA RESPONSABLE
Martha Gomez

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 17 | MES 10 | AÑO 23 | Nº 40253

OBRA ESPERANZA

EQUIPO TLB 840

Cliente OMAG

Operador ABELINO VEGA

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
4821,50	4827,60	6,10

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
ABELINO V.

FIRMA RESPONSABLE

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN

No. 21101

FECHA 17 | 10 | 2023

Clientes Omag - Gestion Riesgo

Placa SCK 061 | Obra San Pio

Vehiculo | Conductor Raul James.

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Raul James
Cédula

Recibido por: Anibal Cadena
Cédula

Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACION DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN

FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN

No. 22101

FECHA: 17 | 10 | 2023

Clientes: Omag - Gestion Riesgo

Placa: XMD 563 | Obra: San Pio

Vehiculo | Conductor: Alonso calderon.

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 DIA DE TRABAJO			

Entregado por: ALONSO CALDERON
Cédula

Recibido por: Anibal Cadena
Cédula

Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN

No. 21951

FECHA: 17 | 10 | 2023

Clientes: Omag - gestion Riesgo

Placa: V25 323 | Obra: Cartagena

Vehiculo | Conductor: Luis Mendez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por:
Cédula

Recibido por: Martha Gomez
Cédula

Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACIÓN AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN

No. 22801

FECHA: 17 | 10 | 23

Clientes: Omag: Gestion Riesgo.

Placa: CDR-021 | Obra: Cartagena.

Vehiculo | Conductor: Carlos Mendez.

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo.			

Entregado por: Carlos Mendez
Cédula

Recibido por: Martha Gomez
Cédula

Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN

No. 21655

FECHA: 17 | 10 | 23

Clientes: Gestion Riesgo OMAG.

Placa: SXS 017 | Obra: LA ESPERANZA

Vehiculo | Conductor: Alexander Ramos.

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de Trabajo.			

Entregado por: Alexander Ramos
Cédula

Recibido por:
Cédula

Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

PLANILLA DIARIA DE CONTROL ALQUILER MAQUINARIA - VOLQUETAS

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA **NIT:** 890.205.383-6 **FECHA PLANILLA:** 18/10/2023

CONTRATISTA: OSSA INGENIERIA S.A.S **NIT:** 900.559.198-4

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5460645 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022, PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

FECHA INICIO: 17 de octubre de 2023 **FECHA TERMINACION:** 16 de diciembre de 2023

No.	MAQUINA / VIOLQUETA	HORAS MAÑANA		HORAS TARDE		TOTAL HORAS	LECTURA HOROMETRO		TOTAL HORA	TOTAL DIA	UBICACIÓN (SECTOR - VEREDA)	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES	OPERADOR
		DE	A	DE	A	DIA	DE	A	RETROEXC	VOLQUETA				NOMBRE
1	RETRO 1 TEREX 760 B-I	7:05:00	11:25:00	13:10:00	13:20:00	04:30:00	2420,65	2425,15	4,50	N/A	SAN PIO	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDUARD JOAN PEÑALOZA
2	RETRO 2 TEREX 760 B-II	7:20:00	12:15:00	13:00:00	13:32:00	05:27:00	14968,50	14973,95	5,45	N/A	CARTAGENA	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDGAR AUGUSTO GALVIS
3	RETRO 3 TEREX TLB840	7:35:00	11:00:00	13:50:00	14:40:00	04:15:00	4827,60	4831,85	4,25	N/A	ESPERANZA	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		ABELINO VEGA SEQUEDA
4	VOLQUETA 1 - SENCILLA SCK061	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	SAN PIO	TRANSPORTE MATERIAL		RAUL JAIMES CARRILLO
5	VOLQUETA 2 - SENCILLA XMD563	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	CARTAGENA	TRANSPORTE MATERIAL		ALONSO CALDERON GARCIA
6	VOLQUETA 3 - SENCILLA RHC759	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	CARTAGENA	TRANSPORTE MATERIAL		DOMINGO GUTIERREZ QUESADA
7	VOLQUETA 4 - SENCILLA VZS323	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	ESPERANZA	TRANSPORTE MATERIAL		LUIS FERNANDO MENDEZ
8	VOLQUETA 5 - SENCILLA CDK021	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS ARTURO MENDEZ
9	VOLQUETA 6 - SENCILLA JFF555	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				MAURICIO SANABRIA DIAZ
9	VOLQUETA 1 - DOBLETROQUE SXS017	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ISNARDO MARTINEZ GARCIA
10	VOLQUETA 2 - DOBLETROQUE TTT267	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS JOSE HERRERA

TOTAL HORAS ACUMULADAS DE RETROEXCAVADORA	14:12:00	14,20

TOTAL DIAS ACUMULADOS DE VOLQUETAS SENCILLA	4

TOTAL DIAS ACUMULADO DE VOLQUETAS DOBLETROQUES	0



IMAGEN 1: VEREDA CARTAGENA (REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO)



IMAGEN 2: VEREDA SAN PIO (REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO - PERFILAR TALUD - LIMPIEZA VIAL)

OBSERVACIONES GENERALES:
1. Jornada en los frentes de trabajo mas corta por clima.

ING. OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
R.L OSSA INGENIERIA S.A.S.
CONTRATISTA

ING.WILLIAM JAVIER MAYO ACEVEDO
SUPERVISOR
JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

OSSA Ingeniería

km 2 via Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 18 | MES 10 | AÑO 23 | Nº 40102

OBRA San Pio

EQUIPO Terex 760 B-1

Cliente OMAG

Operador Eduard Peñaloza

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
2420,65	2425,15	4,50

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
Eduard Peñaloza

FIRMA RESPONSABLE
Anibal Cadena

OSSA Ingeniería

km 2 via Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 19 | MES 10 | AÑO 23 | Nº 40453

OBRA Cartagena.

EQUIPO Terex 760 B-11

Cliente OMAG

Operador Edgar Galvis

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
14968,50	14973,95	5,45

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
Edgar Galvis.

FIRMA RESPONSABLE
Martha Gomez

OSSA Ingeniería

km 2 via Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 18 | MES 10 | AÑO 23 | Nº 40254

OBRA ESPERANZA

EQUIPO TLB 840

Cliente OMAG

Operador ABELINO VEGA

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
4827,60	4831,85	4,25

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
ABELINO V.

FIRMA RESPONSABLE

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 21102
FECHA 18 | 10 | 2023

Clientes Omag - Gestion Riesgo

Placa SCK061 | Obra San Pio

Vehiculo | Conductor Raul James.

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Raul James
Cédula

Recibido por: Anibal Cadena
Cédula

Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL. DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HABILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACION DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN

FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 22102
FECHA 18 | 10 | 2023

Clientes OMAG - GESTION RIESGO
Placa XMD563 | Obra CARTAGENA
Vehiculo | Conductor ALONSO CALDERON

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 DÍA DE TRABAJO			

Entregado por: ALONSO CALDERON
Cédula
Recibido por: Martha Gomez
Cédula
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 22502
FECHA 18 | 10 | 2023

Clientes Omag - GESTION Riesgo
Placa RHC 759 | Obra Cartagena
Vehiculo | Conductor Domingo Gutierrez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
Un dia de trabajo			

Entregado por:
Cédula
Recibido por: Martha Gomez
Cédula
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 21952
FECHA 18 | 10 | 2023

Clientes Omag - gestion riesgo
Placa V25323 | Obra Esperanza
Vehiculo | Conductor Luis Mendez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Luis Mendez
Cédula
Recibido por:
Cédula
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

PLANILLA DIARIA DE CONTROL ALQUILER MAQUINARIA - VOLQUETAS

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA NIT: 890.205.383-6

FECHA PLANILLA: 19/10/2023

CONTRATISTA: OSSA INGENIERIA S.A.S NIT: 900.559.198-4

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5460645 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022, PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

FECHA INICIO: 17 de octubre de 2023 FECHA TERMINACION: 16 de diciembre de 2023

No.	MAQUINA / VIOLQUETA	HORAS MAÑANA		HORAS TARDE		TOTAL HORAS DIA	LECTURA HOROMETRO		TOTAL HORA RETROEXC	TOTAL DIA VOLQUETA	UBICACIÓN (SECTOR - VEREDA)	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES	OPERADOR
		DE	A	DE	A		DE	A						NOMBRE
1	RETRO 1 TEREX 760 B-I	7:05:00	11:55:00	13:25:00	16:05:00	07:30:00	2425,15	2432,65	7,50	N/A	SAN PIO	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDUARD JOAN PEÑALOZA
2	RETRO 2 TEREX 760 B-II	7:15:00	11:45:00	13:10:00	16:07:00	07:27:00	14973,95	14981,40	7,45	N/A	CARTAGENA	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDGAR AUGUSTO GALVIS
3	RETRO 3 TEREX TLB840	7:20:00	11:25:00	13:15:00	15:16:00	06:06:00	4831,85	4837,95	6,10	N/A	ESPERANZA	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		ABELINO VEGA SEQUEDA
4	VOLQUETA 1 - SENCILLA SCK061	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	SAN PIO	TRANSPORTE MATERIAL		RAUL JAIMES CARRILLO
5	VOLQUETA 2 - SENCILLA XMD563	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	SAN PIO	TRANSPORTE MATERIAL		ALONSO CALDERON GARCIA
6	VOLQUETA 3 - SENCILLA RHC759	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	CARTAGENA	TRANSPORTE MATERIAL		DOMINGO GUTIERREZ QUESADA
7	VOLQUETA 4 - SENCILLA VZS323	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				LUIS FERNANDO MENDEZ
8	VOLQUETA 5 - SENCILLA CDK021	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS ARTURO MENDEZ
9	VOLQUETA 6 - SENCILLA JFF555	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				MAURICIO SANABRIA DIAZ
9	VOLQUETA 1 - DOBLETROQUE SXS017	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ISNARDO MARTINEZ GARCIA
10	VOLQUETA 2 - DOBLETROQUE TTT267	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	ESPERANZA	TRANSPORTE MATERIAL		CARLOS JOSE HERRERA

TOTAL HORAS ACUMULADAS DE RETROEXCAVADORA	21:03:00	21,05

TOTAL DIAS ACUMULADOS DE VOLQUETAS SENCILLA	3

TOTAL DIAS ACUMULADO DE VOLQUETAS DOBLETROQUES	1




IMAGEN 1: VEREDA CARTAGENA (REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO)



IMAGEN 2: VEREDA SAN PIO (REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO - LIMPIEZA DE CUNETAS)

OBSERVACIONES GENERALES:

1. Sin novedad en los frentes de trabajo

ING. OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
R/L OSSA INGENIERIA S.A.S.
CONTRATISTA

ING.WILLIAM JAVIER NIÑO OCAMPO
SUPERVISOR
JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA	MES	AÑO	Nº
19	10	23	40103

OBRA: San Pio
EQUIPO: Terex 760 B-1

Cliente: OMAG.
Operador: Eduard Peñaloza.
Ayudante:

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
2425,15	2432,65	7,50
Horas Maquina		

Combustible:
Lubricante:
Cambio de Aceite:
Observaciones:

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR: Eduard Peñaloza.
FIRMA RESPONSABLE: Anibal Cadena

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA	MES	AÑO	Nº
19	10	23	40454

OBRA: Cartagena.
EQUIPO: Terex 760 B-11

Cliente: OMAG
Operador: Edgar Galvis.
Ayudante:

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
14973,95	14981,40	7,45
Horas Maquina		

Combustible:
Lubricante:
Cambio de Aceite:
Observaciones:

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR: Edgar Galvis.
FIRMA RESPONSABLE: Martha Gomez

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA	MES	AÑO	Nº
19	10	23	40255

OBRA: ESPERANZA
EQUIPO: TLB 840

Cliente: OMAG
Operador: ABELINO VEGA
Ayudante:

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
4831,85	4837,95	6,10
Horas Maquina		

Combustible:
Lubricante:
Cambio de Aceite:
Observaciones:

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR: ABELINO V.
FIRMA RESPONSABLE

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 21103
FECHA: 19 | 10 | 2023

Clientes: Omag - Gestion Riesgo
Placa: SCK061 | Obra: San PIO
Vehiculo | Conductor: Raul James.

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Raul James
Cédula
Recibido por: Anibal Cadena
Cédula
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN | | | |
FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN No. 22103

FECHA: 19 / 10 / 2023

Clientes: OMAG - GESTION RIESGO
Placa: XMD 563 | Obra: SAN PIO
Vehiculo | Conductor: ALONSO CALDERON

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 DIA DE TRABAJO			

Entregado por: ALONSO CALDERON — Cédula
Recibido por: Anibal Cadena — Cédula
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN No. 22504

FECHA: 19 / 10 / 2023

Clientes: Omag-gestion riesgo
Placa: rhc 759 | Obra: cartagena
Vehiculo | Conductor: Domingo Gutierrez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: — Cédula
Recibido por: Martha Gomez — Cédula
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN No. 23351

FECHA: 19 / 10 / 23.

Clientes: OMAG- Gestion Riesgos.
Placa: TTT 267 | Obra: La Esperanza.
Vehiculo | Conductor: Carlos Herrera

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de Trabajo			

Entregado por: Carlos Herrera — Cédula
Recibido por: — Cédula
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

PLANILLA DIARIA DE CONTROL ALQUILER MAQUINARIA - VOLQUETAS

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA **NIT:** 890.205.383-6 **FECHA PLANILLA:** 20/10/2023

CONTRATISTA: OSSA INGENIERIA S.A.S **NIT:** 900.559.198-4

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5460645 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022, PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

FECHA INICIO: 17 de octubre de 2023 **FECHA TERMINACION:** 16 de diciembre de 2023

No.	MAQUINA / VIOLQUETA	HORAS MAÑANA		HORAS TARDE		TOTAL HORAS DIA	LECTURA HOROMETRO		TOTAL HORA RETROEXC	TOTAL DIA VOLQUETA	UBICACIÓN (SECTOR - VEREDA)	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES	OPERADOR
		DE	A	DE	A		DE	A						NOMBRE
1	RETRO 1 TEREX 760 B-I	7:15:00	11:25:00	13:50:00	16:07:00	06:27:00	2432,65	2439,10	6,45	N/A	SAN PIO	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDUARD JOAN PEÑALOZA
2	RETRO 2 TEREX 760 B-II	7:45:00	12:45:00	13:50:00	15:20:00	06:30:00	14981,40	14987,90	6,50	N/A	CARTAGENA	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDGAR AUGUSTO GALVIS
3	RETRO 3 TEREX TLB840	8:10:00	11:15:00	13:15:00	16:25:00	06:15:00	4837,95	4844,20	6,25	N/A	ESPERANZA	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		ABELINO VEGA BEQUEDA
4	VOLQUETA 1 - SENCILLA SCK061	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				RAUL JAIMES CARRILLO
5	VOLQUETA 2 - SENCILLA XMD563	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ALONSO CALDERON GARCIA
6	VOLQUETA 3 - SENCILLA RHC759	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	SAN PIO	TRANSPORTE MATERIAL		DOMINGO GUTIERREZ QUESADA
7	VOLQUETA 4 - SENCILLA VZS323	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	SAN PIO	TRANSPORTE MATERIAL		LUIS FERNANDO MENDEZ
8	VOLQUETA 5 - SENCILLA CDK021	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	CARTAGENA	TRANSPORTE MATERIAL		CARLOS ARTURO MENDEZ
9	VOLQUETA 6 - SENCILLA JFF555	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				MAURICIO BANABRIA DIAZ
9	VOLQUETA 1 - DOBLETROQUE SXS017	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ISNARDO MARTINEZ GARCIA
10	VOLQUETA 2 - DOBLETROQUE TTT267	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	ESPERANZA	TRANSPORTE MATERIAL		CARLOS JOSE HERRERA

TOTAL HORAS ACUMULADAS DE RETROEXCAVADORA	19:12:00	19,20

TOTAL DIAS ACUMULADOS DE VOLQUETAS SENCILLA	3

TOTAL DIAS ACUMULADO DE VOLQUETAS DOBLETROQUES	1




IMAGEN 1: VEREDA SAN PIO (REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO)



IMAGEN 2: VEREDA CARTAGENA (REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO)

OBSERVACIONES GENERALES:
1. Sin novedad en los frentes de trabajo

ING. OSCAR EDUARDO BANABRIA GARNICA
R/L OSSA INGENIERIA S.A.S.
CONTRATISTA

ING.WILLIAM JAVIER VELO ACEVEDO
SUPERVISOR
JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 20 | MES 10 | AÑO 23 | Nº 40104

OBRA San Pio

EQUIPO Terex 760 B-1

Cliente OMAG.

Operador Eduard Peñaloza.

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
2432,65	2439,10	6,45

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
Eduard Peñaloza.

FIRMA RESPONSABLE
Anibal Cadena

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 20 | MES 10 | AÑO 23 | Nº 40455

OBRA Cartagena

EQUIPO Terex 760 B-11

Cliente OMAG

Operador Edgar Galvis.

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
14987,40	14987,90	6,50

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
Edgar Galvis.

FIRMA RESPONSABLE
Martha Gomez

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN

No. 22505

FECHA 20 | 10 | 2023

Clientes omag - gestion riesgo.

Placa rhc 759 | Obra Sanpio

Vehiculo | Conductor domingo gotierre2.

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
Un dia de trabajo			

Entregado por: | Recibido por: Anibal Cadena | Hora:

Cédula | Cédula

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 20 | MES 10 | AÑO 23 | Nº 40256

OBRA ESPERANZA

EQUIPO TLB 840

Cliente OMAG

Operador ABELINO VEGA

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
4837,95	4844,20	6,25

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
ABELINO V.

FIRMA RESPONSABLE

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 21954
FECHA 20 10 2023

Clientes: Omag - gestion riesgo
Placa: 025323 | Obra: San pio
Vehiculo | Conductor: Luis Mendez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Luis Mendez
Cédula
Recibido por: Anibal Cadena
Cédula
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 22804
FECHA 20 10 23

Clientes: Omag Gestion Riesgo.
Placa: CDK-021 | Obra: Cartagena
Vehiculo | Conductor: Carlos Mendez.

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de Trabajo.			

Entregado por: Carlos Mendez
Cédula
Recibido por: Martha Gomez
Cédula
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 23352
FECHA 20 10 23

Clientes: OMAG-Gestion Riesgos
Placa: TTT 267 | Obra: La Esperanza
Vehiculo | Conductor: Carlos Herrera

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de Trabajo			

Entregado por: Carlos Herrera
Cédula
Recibido por:
Cédula
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

PLANILLA DIARIA DE CONTROL ALQUILER MAQUINARIA - VOLQUETAS

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA **NIT:** 890.205.383-6 **FECHA PLANILLA:** 21/10/2023

CONTRATISTA: OSSA INGENIERIA S.A.S **NIT:** 900.559.198-4

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5460645 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022, PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

FECHA INICIO: 17 de octubre de 2023 **FECHA TERMINACION:** 16 de diciembre de 2023

No.	MAQUINA / VIOLQUETA	HORAS MAÑANA		HORAS TARDE		TOTAL HORAS	LECTURA HOROMETRO		TOTAL HORA	TOTAL DIA	UBICACIÓN (SECTOR - VEREDA)	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES	OPERADOR
		DE	A	DE	A	DIA	DE	A	RETROEXC	VOLQUETA				NOMBRE
1	RETRO 1 TEREX 760 B-I	7:05:00	11:26:00	0:00:00	00:00:00	04:21:00	2439,10	2443,45	4,35	N/A	SAN PIO	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO - CONFORMACION DE CALZADA		EDUARD JOAN PEÑALOZA
2	RETRO 2 TEREX 760 B-II	7:45:00	12:15:00	0:00:00	00:00:00	04:30:00	14987,90	14992,40	4,50	N/A	CARTAGENA	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDGAR AUGUSTO GALVIS
3	RETRO 3 TEREX TLB840	8:05:00	13:00:00	0:00:00	00:00:00	04:54:00	4844,20	4849,10	4,90	N/A	ESPERANZA	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		ABELINO VEGA SEQUEDA
4	VOLQUETA 1 - SENCILLA SCK061	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				RAUL JAIMES CARRILLO
5	VOLQUETA 2 - SENCILLA XMD563	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	SAN PIO	TRANSPORTE MATERIAL		ALONSO CALDERON GARCIA
6	VOLQUETA 3 - SENCILLA RHC759	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	CARTAGENA	TRANSPORTE MATERIAL		DOMINGO GUTIERREZ QUESADA
7	VOLQUETA 4 - SENCILLA VZS323	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				LUIS FERNANDO MENDEZ
8	VOLQUETA 5 - SENCILLA CDK021	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	ESPERANZA	TRANSPORTE MATERIAL		CARLOS ARTURO MENDEZ
9	VOLQUETA 6 - SENCILLA JFF555	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				MAURICIO SANABRIA DIAZ
9	VOLQUETA 1 - DOBLETROQUE SXS017	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ISNARDO MARTINEZ GARCIA
10	VOLQUETA 2 - DOBLETROQUE TTT267	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS JOSE HERRERA

TOTAL HORAS ACUMULADAS DE RETROEXCAVADORA	13:46:00	13,76

TOTAL DIAS ACUMULADOS DE VOLQUETAS SENCILLA	3

TOTAL DIAS ACUMULADO DE VOLQUETAS DOBLETROQUES	0



IMAGEN 1: VEREDA CARTAGENA (REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO).



IMAGEN 2: VEREDA SAN PIO (REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO)

OBSERVACIONES GENERALES:
paso media jornada en los frentes

ING. OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
R/L OSSA INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA

ING.WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO
SUPERVISOR
JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA	MES	AÑO	Nº
21	10	23	40105

OBRA: San Pio.
EQUIPO: Terex 760 B-1

Cliente: OMAG.
Operador: Eduard Peñaloza.
Ayudante:

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
2439,10	2443,45.	4,35
Horas Maquina		

Combustible:
Lubricante:
Cambio de Aceite:
Observaciones:

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR: Eduard Peñaloza
FIRMA RESPONSABLE: Anibal Cadena

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA	MES	AÑO	Nº
21	10	23	40456

OBRA: Cartagena
EQUIPO: Terex 760 B-11

Cliente: OMAG
Operador: Edgar Galvis.
Ayudante:

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
14987,90	14992,40	4,50
Horas Maquina		

Combustible:
Lubricante:
Cambio de Aceite:
Observaciones:

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR: Edgar Galvis.
FIRMA RESPONSABLE: Martha Gomez

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 22105
FECHA: 21 / 10 / 2023

Clientes: OMAG - GESTION RIESGO.
Placa: XMD568.
Obra: SAN PIO
Vehiculo:
Conductor: ALONSO CALDERON.

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 DIA DE TRABAJO			

Entregado por: ALONSO CALDERON
Cédula:
Recibido por: Anibal Cadena
Cédula:
Hora:

OBSERVACIONES:

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN:
FACTURA No.:

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA	MES	AÑO	Nº
21	10	23	40257

OBRA: ESPERANZA
EQUIPO: TLB 840

Cliente: OMAG
Operador: ABELINO VEGA
Ayudante:

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
4844,20	4849,10	4,90
Horas Maquina		

Combustible:
Lubricante:
Cambio de Aceite:
Observaciones:

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR: ABELINO V.
FIRMA RESPONSABLE

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 22506
FECHA 21 10 2023

Clientes: omag - gestion riesgo
Placa: rHc759 | Obra: san pio
Vehiculo | Conductor: domingo gutierez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Cédula | Recibido por: Anibal Cadena Cédula | Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 22805
FECHA 21 10 23

Clientes: Omag - Gestion Riesgo
Placa: CDR-021 | Obra: Esperanza
Vehiculo | Conductor: Carlos Mendes

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Carlos Mendoza Cédula | Recibido por: Cédula | Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACIÓN AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

PLANILLA DIARIA DE CONTROL ALQUILER MAQUINARIA - VOLQUETAS

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA **NIT:** 890.205.383-6 **FECHA PLANILLA:** 23/10/2023

CONTRATISTA: OSSA INGENIERIA S.A.S **NIT:** 900.559.198-4

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5460645 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022, PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

FECHA INICIO: 17 de octubre de 2023 **FECHA TERMINACION:** 16 de diciembre de 2023

No.	MAQUINA / VIOLQUETA	HORAS MAÑANA		HORAS TARDE		TOTAL HORAS DIA	LECTURA HOROMETRO		TOTAL HORA RETROEXC	TOTAL DIA VOLQUETA	UBICACIÓN (SECTOR - VEREDA)	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES	OPERADOR
		DE	A	DE	A		DE	A						NOMBRE
1	RETRO 1 TEREX 760 B-I	7:25:00	11:55:00	13:40:00	15:25:00	06:15:00	2443,45	2449,70	6,25	N/A	SAN PIO	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDUARD JOAN PEÑALOZA
2	RETRO 2 TEREX 760 B-II	7:10:00	12:10:00	13:35:00	15:02:00	06:27:00	14992,40	14998,85	6,45	N/A	CARTAGENA	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDGAR AUGUSTO GALVIS
3	RETRO 3 TEREX TLB840	7:55:00	12:05:00	13:30:00	15:38:00	06:18:00	4849,10	4855,40	6,30	N/A	ESPERANZA	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		ABELINO VEGA SEQUEDA
4	VOLQUETA 1 - SENCILLA SCK061	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	SAN PIO	TRANSPORTE MATERIAL		RAUL JAIMES CARRILLO
5	VOLQUETA 2 - SENCILLA XMD563	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ALONSO CALDERON GARCÍA
6	VOLQUETA 3 - SENCILLA RHC759	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	SAN PIO	TRANSPORTE MATERIAL		DOMINGO GUTIERREZ QUESADA
7	VOLQUETA 4 - SENCILLA VZS323	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	CARTAGENA	TRANSPORTE MATERIAL		LUIS FERNANDO MENDEZ
8	VOLQUETA 5 - SENCILLA CDK021	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	ESPERANZA	TRANSPORTE MATERIAL		CARLOS ARTURO MENDEZ
9	VOLQUETA 6 - SENCILLA JFF555	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				MAURICIO SANABRIA DIAZ
9	VOLQUETA 1 - DOBLETROQUE SXS017	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ISNARDO MARTINEZ GARCIA
10	VOLQUETA 2 - DOBLETROQUE TTT267	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS JOSE HERRERA

TOTAL HORAS ACUMULADAS DE RETROEXCAVADORA	19:00:00	19,00

TOTAL DIAS ACUMULADOS DE VOLQUETAS SENCILLA	4

TOTAL DIAS ACUMULADO DE VOLQUETAS DOBLETROQUES	0



IMAGEN 1: VEREDA CARTAGENA (REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO)



IMAGEN 2: VEREDA SAN PIO (REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO)

OBSERVACIONES GENERALES:

1. Sin Novedada en los frentes de trabajo

ING. OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
R/L OSSA INGENIERIA S.A.S.
CONTRATISTA

ING. WILLIAM JAVIER SILVA MORENO
SUPERVISOR
JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DÍA 23 | MES 10 | AÑO 23 | Nº 40106

OBRA San Pio.

EQUIPO Terex 760 B - 1

Cliente OMAG.

Operador Eduard Peñaloza.

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
2443, 45	2449,70	6, 25
Horas Maquina		

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
Eduard Peñaloza.

FIRMA RESPONSABLE
Anibal Cadena

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DÍA 23 | MES 10 | AÑO 23 | Nº 40457

OBRA Cartagena.

EQUIPO Terex 760 B-11

Cliente OMAG

Operador Edgar Galvis.

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
14992,40	14998,85	6,45
Horas Maquina		

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
Edgar Galvis.

FIRMA RESPONSABLE
Martha Gomez

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DÍA 23 | MES 10 | AÑO 23 | Nº 40258

OBRA ESPERANZA

EQUIPO TLB 840

Cliente OMA G

Operador ABELINO VEGA

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
4849, 10	4855, 40	6,30
Horas Maquina		

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
ABELINO V.

FIRMA RESPONSABLE

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN

No. 21107

FECHA 23 | 10 | 2023

Clientes Omag - Gestion Riesgo

Placa SCK061 | Obra San Pio.

Vehiculo | Conductor Raul Jaimes.

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Raul Jaimes
Cédula

Recibido por: Anibal Cadena
Cédula

Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN

FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 22508
FECHA 23 10 2023

Clientes Omag - gestion riesgo
Placa rHC759 | Obra San PIO
Vehiculo | Conductor domingo gutierrez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
un dia de trabajo			

Entregado por: | Recibido por: Anibal Cadena | Hora:
Cédula | Cédula

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 21957
FECHA 23 10 2023

Clientes Omag. gestion riesgo
Placa 025 323 | Obra Cartagena
Vehiculo | Conductor Luis Mendez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Luis Mendez | Recibido por: Martha Gomez | Hora:
Cédula | Cédula

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 22806
FECHA 23 10 23

Clientes Omag - Gestion Riesgo
Placa CDK-021 | Obra Esperanza
Vehiculo | Conductor Carlos Mendez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Carlos Mendez | Recibido por: | Hora:
Cédula | Cédula

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

PLANILLA DIARIA DE CONTROL ALQUILER MAQUINARIA - VOLQUETAS

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA NIT: 890.205.363-6

FECHA PLANILLA: 24/10/2023

CONTRATISTA: OSSA INGENIERIA S.A.S NIT: 900.559.198-4

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5460645 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PUBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022, PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

FECHA INICIO: 17 de octubre de 2023 FECHA TERMINACION: 16 de diciembre de 2023

No.	MAQUINA / VIOLQUETA	HORAS MAÑANA		HORAS TARDE		TOTAL HORAS DIA	LECTURA HOROMETRO		TOTAL HORA RETROEXC	TOTAL DIA VOLQUETA	UBICACIÓN (SECTOR - VEREDA)	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES	OPERADOR
		DE	A	DE	A		DE	A						NOMBRE
1	RETRO 1 TEREX 760 B-I	7:05:00	11:25:00	13:30:00	16:25:00	07:15:00	2449,70	2456,95	7,25	N/A	SAN PIO	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDUARD JOAN PEÑALOZA
2	RETRO 2 TEREX 760 B-II	7:15:00	11:50:00	13:25:00	15:20:00	06:30:00	14998,85	15005,35	6,50	N/A	CARTAGENA	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDGAR AUGUSTO GALVIS
3	RETRO 3 TEREX TLB840	7:10:00	11:55:00	13:30:00	15:51:00	07:06:00	4855,40	4862,50	7,10	N/A	ESPERANZA	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		ABELINO VEGA SEQUEDA
4	VOLQUETA 1 - BENCILLA BCK061	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	SAN PIO	TRANSPORTE MATERIAL		RAUL JAIMES CARRILLO
5	VOLQUETA 2 - BENCILLA XMD563	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	SAN PIO	TRANSPORTE MATERIAL		ALONSO CALDERON GARCIA
6	VOLQUETA 3 - BENCILLA RHC759	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	CARTAGENA	TRANSPORTE MATERIAL		DOMINGO GUTIERREZ QUEBADA
7	VOLQUETA 4 - BENCILLA VZB323	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				LUIS FERNANDO MENDEZ
8	VOLQUETA 5 - BENCILLA CDK021	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	CARTAGENA	TRANSPORTE MATERIAL		CARLOS ARTURO MENDEZ
9	VOLQUETA 6 - BENCILLA JFF585	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				MAURICIO BANABRIA DIAZ
9	VOLQUETA 1 - DOBLETROQUE BXB017	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	ESPERANZA	TRANSPORTE MATERIAL		ISNARDO MARTINEZ GARCIA
10	VOLQUETA 2 - DOBLETROQUE TTT267	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS JOSE HERRERA

TOTAL HORAS ACUMULADAS DE RETROEXCAVADORA	20:51:00	20,85

TOTAL DIAS ACUMULADOS DE VOLQUETAS SENCILLA	4

TOTAL DIAS ACUMULADO DE VOLQUETAS DOBLETROQUES	1



IMAGEN 1: VEREDA SAN PIO (REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO)



IMAGEN 2: VEREDALA ESPERANZA (REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO - CUNETEO)

OBSERVACIONES GENERALES:
1. Sin Novedade en los frentes de trabajo

ING. OSCAR EDUARDO BANABRIA GARNICA
R/L OSSA INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA

ING. WILLIAM [illegible]
SUPERVISOR
JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DÍA 24 | MES 10 | AÑO 23 | Nº 40107

OBRA San Pio.

EQUIPO Terex 760 B-1

Cliente OMAG.

Operador Eduard Peñaloza.

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
2449,70	2456,95	7,25.

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR: Eduard Peñaloza.

FIRMA RESPONSABLE: Anibal Cadena

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DÍA 24 | MES 10 | AÑO 23 | Nº 40458

OBRA Cartagena.

EQUIPO Terex 760 B-11

Cliente OMAG

Operador Edgar Galvis

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
14998,85	15005,35	6,50

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR: Edgar Galvis.

FIRMA RESPONSABLE: Martha Gomez

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DÍA 24 | MES 10 | AÑO 23 | Nº 40259

OBRA ESPERANZA

EQUIPO TLB 840

Cliente OMAG

Operador ABELINO VEGA

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
4855,40	4862,50	7,10

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR: ABELINO V.

FIRMA RESPONSABLE

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN

No. 21108

FECHA 24 | 10 | 2023

Clientes Omag - Gestion Riesgo.

Placa SCK061 | Obra San Pio.

Vehiculo | Conductor Raul Jaimes.

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Raul Jaimes
Cédula

Recibido por: Anibal Cadena
Cédula

Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN

FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN No. 22108
FECHA 24 10 2023

Clientes OMAG - GESTION RIESGO
Placa XMD563 | Obra SAN PIO
Vehiculo | Conductor ALONSO CALDERON

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 DÍA DE TRABAJO			

Entregado por: ALONSO CALDERON
Cédula
Recibido por: Anibal Cadena
Cédula
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN No. 22509
FECHA 24 10 2023

Clientes omag-gestion riesgo
Placa rhc 759 | Obra cartagena
Vehiculo | Conductor Domingo Gutierrez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
Un dia de trabajo			

Entregado por:
Cédula
Recibido por: Martha Gomez
Cédula
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN No. 22807
FECHA 24 10 23

Clientes Omag-Gestion Riesgo.
Placa CDK-021 | Obra Cartagena
Vehiculo | Conductor Carlos Mendez.

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabaje.			

Entregado por: Carlos Mendez
Cédula
Recibido por: Martha Gomez
Cédula
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN No. 21661
FECHA 24 10 23

Clientes Gestion Riesgo - OMAG.
Placa SXS 017 | Obra La Esperanza
Vehiculo | Conductor Alexander Ramos.

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de Trabajo.			

Entregado por: Alexander Ramos.
Cédula
Recibido por:
Cédula
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

Powered by CamScanner

PLANILLA DIARIA DE CONTROL ALQUILER MAQUINARIA - VOLQUETAS

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA NIT: 890.205.383-6 FECHA PLANILLA: 25/10/2023

CONTRATISTA: OSSA INGENIERIA S.A.S NIT: 900.559.198-4

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5460645 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022, PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

FECHA INICIO: 17 de octubre de 2023 FECHA TERMINACION: 16 de diciembre de 2023

No.	MAQUINA / VIOLQUETA	HORAS MAÑANA		HORAS TARDE		TOTAL HORAS	LECTURA HORÓMETRO		TOTAL HORA	TOTAL DIA	UBICACIÓN (SECTOR - VEREDA)	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES	OPERADOR
		DE	A	DE	A	DIA	DE	A	RETROEXC	VOLQUETA				NOMBRE
1	RETRO 1 TEREX 760 B-I	7:10:00	11:15:00	13:20:00	14:45:00	05:30:00	2456,95	2462,45	5,50	N/A	SAN PIO	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDUARD JOAN PEÑALOZA
2	RETRO 2 TEREX 760 B-II	7:20:00	11:00:00	13:10:00	14:03:00	04:33:00	15005,35	15009,90	4,55	N/A	CARTAGENA	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDGAR AUGUSTO GALVIS
3	RETRO 3 TEREX TLB840	7:15:00	11:20:00	13:25:00	14:29:00	05:09:00	4862,50	4867,65	5,15	N/A	ESPERANZA	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		ABELINO VEGA BEQUEDA
4	VOLQUETA 1 - SENCILLA SCK061	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	SAN PIO	TRANSPORTE MATERIAL		RAUL JAIMES CARRILLO
5	VOLQUETA 2 - SENCILLA XMD563	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	SAN PIO	TRANSPORTE MATERIAL		ALONSO CALDERON GARCIA
6	VOLQUETA 3 - SENCILLA RHC759	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	CARTAGENA	TRANSPORTE MATERIAL		DOMINGO GUTIERREZ QUESADA
7	VOLQUETA 4 - SENCILLA VZS323	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				LUIS FERNANDO MENDEZ
8	VOLQUETA 5 - SENCILLA CDK021	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS ARTURO MENDEZ
9	VOLQUETA 6 - SENCILLA JFF555	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				MAURICIO SANABRIA DIAZ
9	VOLQUETA 1 - DOBLETROQUE SXS017	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	ESPERANZA	TRANSPORTE MATERIAL		ISNARDO MARTINEZ GARCIA
10	VOLQUETA 2 - DOBLETROQUE TTT267	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS JOSE HERRERA

TOTAL HORAS ACUMULADAS DE RETROEXCAVADORA	15:12:00	15,20

TOTAL DIAS ACUMULADOS DE VOLQUETAS SENCILLA	3

TOTAL DIAS ACUMULADO DE VOLQUETAS DOBLETROQUES	1



IMAGEN 1. LA ESPERANZA (REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO)



IMAGEN 2: CARTAGENA (REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO)

OBSERVACIONES GENERALES:

1. Jornada en los frentes de trabajo mas corta por clima.

ING. OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
RA. OSSA INGENIERIA S.A.S.
CONTRATISTA

ING.WILLIAM LAMBRUMINO ACEVEDO
SUPERVISOR
JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

OSSA Ingeniería

km 2 via Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DÍA 25 | MES 10 | AÑO 23 | Nº 40108

OBRA San Pio

EQUIPO Terex 760 B-1

Cliente OMAG

Operador Eduard Peñalota.

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
2456,95	2462,45.	5,5

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
Eduard Peñalota.

FIRMA RESPONSABLE
Anibal Cadena

OSSA Ingeniería

km 2 via Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DÍA 25 | MES 10 | AÑO 23 | Nº 40459

OBRA Cartagena.

EQUIPO Terex 760 B-11

Cliente OMAG

Operador Edgar Galvis

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
15005,35	15009,90	4,55

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
Edgar Galvis.

FIRMA RESPONSABLE
Martha Gomez

OSSA Ingeniería

km 2 via Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DÍA 25 | MES 10 | AÑO 23 | Nº 40260

OBRA ESPERANZA

EQUIPO TLB 840

Cliente OMAG

Operador ABELINO VEGA

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
4862,50	4867,65	5,15

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
ABELINO V.

FIRMA RESPONSABLE

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN

No. 21109

FECHA 25 | 10 | 2023

Clientes Omag - Gestion Riesgo

Placa SCK 061 | Obra San Pio.

Vehiculo | Conductor Raul James.

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Raul James
Cédula

Recibido por: Anibal Cadena
Cédula

Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN

FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 22109
FECHA 25 10 2023

Clientes OMAG - GESTION RIESGO
Placa XMD563 | Obra SAN PIO
Vehiculo | Conductor ALONSO CALDERON

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 DÍA DE TRABAJO			

Entregado por: ALONSO CALDERON
Cédula
Recibido por: Anibal Cadona
Cédula
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 22510
FECHA 25 10 2023

Clientes Omag - gestion riesgo
Placa rhc 759 | Obra cartagena
Vehiculo | Conductor Domingo Gutierrez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
Un dia de trabajo.			

Entregado por:
Cédula
Recibido por: Martha Gomez
Cédula
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 21662
FECHA 25 10 23

Clientes Gestion Riesgo - OMAG
Placa SXS017 | Obra La Esperanza
Vehiculo | Conductor Alexander Ramos

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de Trabajo.			

Entregado por: Alexander Ramos.
Cédula
Recibido por:
Cédula
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

PLANILLA DIARIA DE CONTROL ALQUILER MAQUINARIA - VOLQUETAS

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA **NIT:** 890.205.383-6 **FECHA PLANILLA:** 26/10/2023

CONTRATISTA: OSSA INGENIERIA S.A.S **NIT:** 900.559.198-4

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5460645 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022, PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

FECHA INICIO: 17 de octubre de 2023 **FECHA TERMINACION:** 16 de diciembre de 2023

No.	MAQUINA / VIOLQUETA	HORAS MAÑANA		HORAS TARDE		TOTAL HORAS DIA	LECTURA HOROMETRO		TOTAL HORA RETROEXC	TOTAL DIA VOLQUETA	UBICACIÓN (SECTOR - VEREDA)	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES	OPERADOR
		DE	A	DE	A		DE	A						NOMBRE
1	RETRO 1 TEREX 760 B-I	7:35.00	12:10.00	13:35.00	15:30.00	06:30.00	2462,45	2468,95	6,50	N/A	SAN PIO	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDUARD JOAN PEÑALOZA
2	RETRO 2 TEREX 760 B-II	7:25.00	11:00.00	13:20.00	15:54.00	06:09:00	15009,90	15016,05	6,15	N/A	CARTAGENA	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDGAR AUGUSTO GALVIS
3	RETRO 3 TEREX TLB840	7:40.00	11.49.00	13:30:00	15:30:00	06:09:00	4867,65	4873,80	6,15	N/A	LA ESPERANZA	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		ABELINO VEGA SEQUEDA
4	VOLQUETA 1 - SENCILLA SCK061	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	SAN PIO	TRANSPORTE MATERIAL		RAUL JAIMES CARRILLO
5	VOLQUETA 2 - SENCILLA XMD563	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	SAN PIO	TRANSPORTE MATERIAL		ALONSO CALDERON GARCIA
6	VOLQUETA 3 - SENCILLA RHC759	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	CARTAGENA	TRANSPORTE MATERIAL		DOMINGO GUTIERREZ QUESADA
7	VOLQUETA 4 - SENCILLA VZS323	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	LA ESPERANZA	TRANSPORTE MATERIAL		LUIS FERNANDO MENDEZ
8	VOLQUETA 5 - SENCILLA CDK021	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS ARTURO MENDEZ
9	VOLQUETA 6 - SENCILLA JFF555	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				MAURICIO SANABRIA DIAZ
9	VOLQUETA 1 - DOBLETROQUE SXS017	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ISNARDO MARTINEZ GARCIA
10	VOLQUETA 2 - DOBLETROQUE TTT267	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS JOSE HERRERA

TOTAL HORAS ACUMULADAS DE RETROEXCAVADORA	16:48:00	16,80

TOTAL DIAS ACUMULADOS DE VOLQUETAS SENCILLA	4

TOTAL DIAS ACUMULADO DE VOLQUETAS DOBLETROQUES	0



IMAGEN 1. LA ESPERANZA (REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO)



IMAGEN 2: CARTAGENA (REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO)

OBSERVACIONES GENERALES:

1. Sin novedad en los frentes de trabajo.

ING. OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
R/L OSSA INGENIERIA S.A.S.
CONTRATISTA

ING.WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO
SUPERVISOR
JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

OSSA Ingeniería

km 2 via Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 26 | MES 10 | AÑO 23 | Nº 40109

OBRA San Pio.

EQUIPO Terex 760 B-1

Cliente OMAG.

Operador Eduard Peñaloza.

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
2462,45	2468,95.	6,5.

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
Eduard Peñaloza.

FIRMA RESPONSABLE
Anibal Cadena

OSSA Ingeniería

km 2 via Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 26 | MES 10 | AÑO 23 | Nº 40460

OBRA Cartagena.

EQUIPO Terex 760 B-11

Cliente OMAG

Operador Edgar Galvis.

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
15009,90	75076,05	6,15

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
Edgar Galvis.

FIRMA RESPONSABLE
Martha Gomez

OSSA Ingeniería

km 2 via Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 26 | MES 10 | AÑO 23 | Nº 40261

OBRA ESPERANZA

EQUIPO TLB 840

Cliente OMAG

Operador ABELINO VEGA

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
4367,65	4373,80	6,75

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
ABELINO V.

FIRMA RESPONSABLE

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN

No. 21110

FECHA 26 | 10 | 2023

Clientes Omaq - Gestion Riesgo

Placa SCK 061 | Obra San Pio

Vehiculo | Conductor Raul James

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Raul James
Cédula

Recibido por: Anibal Cadena
Cédula

Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HABILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN

FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 22110
FECHA 26 11 2023

Clientes OMAG - GESTION DE RIESGO
Placa XMD 568. | Obra SAN PIO
Vehiculo | Conductor ALONSO CALDERON

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 DÍA DE TRABAJO			

Entregado por: ALONSO CALDERON
Cédula
Recibido por: Anibal Cadena
Cédula
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 22511
FECHA 26 10 2023

Clientes omag - gestion riesgo
Placa rhc 759 | Obra San pio
Vehiculo | Conductor Domingo Gutierrez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
Un dia de trabajo			

Entregado por:
Cédula
Recibido por: Anibal Cadena
Cédula
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 21960
FECHA 26 10 2023

Clientes omag- gestion riesgo
Placa WZS323 | Obra la esperanza
Vehiculo | Conductor Luis Mendez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por:
Cédula
Recibido por:
Cédula
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

PLANILLA DIARIA DE CONTROL ALQUILER MAQUINARIA - VOLQUETAS

FECHA PLANILLA: 27/10/2023

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA NIT: 890.205.383-6

CONTRATISTA: OSSA INGENIERIA S.A.S NIT: 900.559.198-4

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5460645 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022, PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

FECHA INICIO: 17 de octubre de 2023 FECHA TERMINACION: 16 de diciembre de 2023

No.	MAQUINA / VIOLQUETA	HORAS MAÑANA		HORAS TARDE		TOTAL HORAS DIA	LECTURA HOROMETRO		TOTAL HORA RETROEXC	TOTAL DIA VOLQUETA	UBICACION/SECTOR VEREDA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES	OPERADOR
		DE	A	DE	A		DE	A						NOMBRE
1	RETRO 1 TEREX 760 B-I	7:10:00	11:15:00	13:20:00	14:45:00	05:30:00	2468,95	2474,45	5,50	N/A	SAN PIO	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDUARD JOAN PEÑALOZA
2	RETRO 2 TEREX 760 B-II	7:20:00	11:00:00	13:10:00	14:03:00	04:33:00	15016,05	15020,60	4,55	N/A	CARTAGENA	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDGAR AUGUSTO GALVIS
3	RETRO 3 TEREX TLB840	7:15:00	11:20:00	13:25:00	14:29:00	05:09:00	4873,80	4878,95	5,15	N/A	LA ESPERANZA	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		ABELINO VEGA SEQUEDA
4	VOLQUETA 1 - SENCILLA SCK061	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	SAN PIO	TRANSPORTE MATERIAL		RAUL JAIMES CARRILLO
5	VOLQUETA 2 - SENCILLA XMD563	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	SAN PIO	TRANSPORTE MATERIAL		ALONSO CALDERON GARCÍA
6	VOLQUETA 3 - SENCILLA RHC759	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	CARTAGENA	TRANSPORTE MATERIAL		DOMINGO GUTIERREZ QUESADA
7	VOLQUETA 4 - SENCILLA VZS323	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				LUIS FERNANDO MENDEZ
8	VOLQUETA 5 - SENCILLA CDK021	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS ARTURO MENDEZ
9	VOLQUETA 6 - SENCILLA JFF555	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				MAURICIO SANABRIA DIAZ
9	VOLQUETA 1 - DOBLETROQUE SXS017	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	LA ESPERANZA	TRANSPORTE MATERIAL		ISNARDO MARTINEZ GARCIA
10	VOLQUETA 2 - DOBLETROQUE TTT267	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS JOSE HERRERA

TOTAL HORAS ACUMULADAS DE RETROEXCAVADORA	15:12:00	15,20

TOTAL DIAS ACUMULADOS DE VOLQUETAS SENCILLA	3

TOTAL DIAS ACUMULADO DE VOLQUETAS DOBLETROQUES	1



IMAGEN 1. SAN PIO (REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO)



IMAGEN 2: LA ESPERANZA (REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO)

OBSERVACIONES GENERALES

1. Sin novedad en los frentes de trabajo

ING. OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
R/L OSSA INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA

ING. WILLIAM JAVIER NIÑO AREVEDO
SUPERVISOR
JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 27 MES 10 AÑO 23 Nº 40110

OBRA San Pio.

EQUIPO Terex 760 B-1

Cliente OMAG.

Operador Eduard Peñalosa.

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
2468,95	2474,45.	5,5.

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR: Eduard Peñalosa.

FIRMA RESPONSABLE: Anibal Cadena

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 27 MES 10 AÑO 23 Nº 40461

OBRA Cartagena.

EQUIPO Terex 760 B-11

Cliente OMAG

Operador Edgar Galvis.

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
15016,05	15020,60	4,55

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR: Edgar Galvis.

FIRMA RESPONSABLE: Martha Gomez

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 27 MES 10 AÑO 23 Nº 40262

OBRA LA ESPERANZA

EQUIPO TLB 340

Cliente OMAG

Operador ABELINO VEGA

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
4873,80	4878,95	5,15

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR: ABELINO V.

FIRMA RESPONSABLE

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Via Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN

No. 21111

FECHA 27 10 2023

Clientes Omaq - Gestion Riesgo

Placa SCK061 | Obra San Pio

Vehiculo | Conductor Raul jaimes

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Raul jaimes
Cédula

Recibido por: Anibal Cadena
Cédula

Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN

FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 22111
FECHA 27 10 2023

Clientes OMAG - GESTION RIESGO
Placa XMD 563 | Obra SAN PPO
Vehiculo | Conductor ALONSO CALDERON

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 DIA DE TRABAJO			

Entregado por: ALONSO CALDERON
Cédula
Recibido por: Anibal Cadena
Cédula
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HABILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 22512
FECHA 27 10 2023.

Clientes omag - gestion riesgo
Placa rhc 759 | Obra Cartagena
Vehiculo | Conductor Domingo Gutierrez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
Un dia de trabajo			

Entregado por:
Cédula
Recibido por: Martha Gomez
Cédula
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HABILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 21664
FECHA 27 10 23

Clientes Gestion Riesgo - OMAG.
Placa SRS 017 | Obra La Esperanza
Vehiculo | Conductor Alexander Ramos.

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de Trabajo			

Entregado por: Alexander Ramos.
Cédula
Recibido por:
Cédula
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HABILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

PLANILLA DIARIA DE CONTROL ALQUILER MAQUINARIA - VOLQUETAS

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA **NIT:** 890.205.383-6 **FECHA PLANILLA:** 28/10/2023

CONTRATISTA: OSSA INGENIERIA S.A.S **NIT:** 900.559.198-4

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5460645 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022, PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

FECHA INICIO: 17 de octubre de 2023 **FECHA TERMINACION:** 16 de diciembre de 2023

No.	MAQUINA / VIOLQUETA	HORAS MAÑANA		HORAS TARDE		TOTAL HORAS	LECTURA HOROMETRO		TOTAL HORA	TOTAL DIA	UBICACIÓN (SECTOR - VEREDA)	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES	OPERADOR
		DE	A	DE	A	DIA	DE	A	RETROEXC	VOLQUETA				NOMBRE
1	RETRO 1 TEREX 760 B-I	6:56:00	11:26:00	0:00:00	00:00:00	04:30:00	2474,45	2478,95	4,50	N/A	SAN PIO	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDUARD JOAN PEÑALOZA
2	RETRO 2 TEREX 760 B-II	7:07:00	11:55:00	0:00:00	00:00:00	04:48:00	15020,60	15025,40	4,80	N/A	CARTAGENA	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDGAR AUGUSTO GALVIS
3	RETRO 3 TEREX TLB840	7:32:00	11:50:00	0:00:00	00:00:00	04:18:00	4878,95	4883,25	4,30	N/A	LA ESPERANZA	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		ABELINO VEGA SEQUEDA
4	VOLQUETA 1 - SENCILLA SCK061	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	SAN PIO	TRANSPORTE MATERIAL		RAUL JAIMES CARRILLO
5	VOLQUETA 2 - SENCILLA XMD563	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ALONSO CALDERON GARCIA
6	VOLQUETA 3 - SENCILLA RHC759	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	CARTAGENA	TRANSPORTE MATERIAL		DOMINGO GUTIERREZ QUESADA
7	VOLQUETA 4 - SENCILLA VZS323	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				LUIS FERNANDO MENDEZ
8	VOLQUETA 5 - SENCILLA CDK021	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS ARTURO MENDEZ
9	VOLQUETA 6 - SENCILLA JFF555	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	LA ESPERANZA	TRANSPORTE MATERIAL		MAURICIO SANABRIA DIAZ
9	VOLQUETA 1 - DOBLETROQUE SXS017	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ISNARDO MARTINEZ GARCIA
10	VOLQUETA 2 - DOBLETROQUE TTT267	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS JOSE HERRERA

TOTAL HORAS ACUMULADAS DE RETROEXCAVADORA	13:36:00	13,60

TOTAL DIAS ACUMULADOS DE VOLQUETAS SENCILLA	3

TOTAL DIAS ACUMULADO DE VOLQUETAS DOBLETROQUES	0



IMAGEN 1. LA ESPERANZA (REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO)



IMAGEN 2: CARTAGENA (REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO)

OBSERVACIONES GENERALES:

1. Se laboro media jornada en los frentes de trabajo

ING. OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
RL OSSA INGENIERIA S.A.S.
CONTRATISTA

ING.WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO
SUPERVISOR
JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 28 | MES 10 | AÑO 23 | Nº 40111

OBRA San Pio.

EQUIPO Terex 760 B - 1

Cliente OMAG.

Operador Eduard Peñaloza

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
2474, 45	2478, 95	4.50
Horas Maquina		

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR: Eduard Peñaloza.

FIRMA RESPONSABLE: Anibal Cadena

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 28 | MES 10 | AÑO 23 | Nº 40462

OBRA Cartagena

EQUIPO Terex 760 B-11

Cliente OMAG

Operador Edgar Galvis

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
15020,60	15025,40	4,80
Horas Maquina		

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR: Edgar Galvis

FIRMA RESPONSABLE: Martha Gomez

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 28 | MES 10 | AÑO 23 | Nº 40263

OBRA LA ESPERANZA

EQUIPO TLB 840

Cliente OMAG

Operador ABELINO VEGA

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
4878,95	4883,25	4,30
Horas Maquina		

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR: ABELINO V.

FIRMA RESPONSABLE

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN

No. 21112

FECHA 28 | 10 | 2023

Clientes Omaq- Gestion Riesgo

Placa SCK061

Obra San PIO

Vehiculo

Conductor Raul James

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Raul James
Cédula

Recibido por: Anibal Cadena
Cédula

Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACIÓN AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN

FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 22513
FECHA 28 10 2023

Clientes: omag - gestion Riesgo.
Placa: rhc 759 | Obra: cartagena
Vehiculo | Conductor: Domingo Gutierrez.

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
Un dia de trabajo			

Entregado por: [signature] | Recibido por: Martha Gomez | Hora:
Cédula | Cédula

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 23060
FECHA 28 10 23

Clientes: omag - gestion Riesgo
Placa: Jff-555. | Obra: La esperanza
Vehiculo | Conductor: Mauricio Sanabria

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
Un dia de Trabajo			

Entregado por: | Recibido por: [signature] | Hora:
Cédula Mauricio Sanabria | Cédula

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

PLANILLA DIARIA DE CONTROL ALQUILER MAQUINARIA - VOLQUETAS

FECHA PLANILLA: 30/10/2023

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA **NIT:** 90.205.383-6

CONTRATISTA: OSSA INGENIERIA S.A.S **NIT:** 900.559.196-4

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5460645 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022, PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

FECHA INICIO: 17 de octubre de 2023 **FECHA TERMINACION:** 16 de diciembre de 2023

No.	MAQUINA / VIOLQUETA	HORAS MAÑANA		HORAS TARDE		TOTAL HORAS DIA	LECTURA HOROMETRO		TOTAL HORA RETROEXC	TOTAL DIA VOLQUETA	UBICACIÓN (SECTOR - VEREDA)	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES	OPERADOR
		DE	A	DE	A		DE	A						NOMBRE
1	RETRO 1 TEREX 760 B-I	7:50:00	11:00:00	13:40:00	14:12:00	03:42:00	2478,95	2482,65	3,70	N/A	SAN PIO	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDUARD JOAN PEÑALOZA
2	RETRO 2 TEREX 760 B-II	7:20:00	12:32:00	0:00:00	00:00:00	05:12:00	15025,40	15030,60	5,20	N/A	CARTAGENA	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDGAR AUGUSTO GALVIS
3	RETRO 3 TEREX TLB840	8:20:00	11:55:00	13:45:00	16:04:00	05:54:00	4883,25	4889,15	5,90	N/A	ESPERANZA	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		ABELINO VEGA BEQUEDA
4	VOLQUETA 1 - SENCILLA SCK061	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	SAN PIO	TRANSPORTE MATERIAL		RAUL JAIMES CARRILLO
5	VOLQUETA 2 - SENCILLA XMD563	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	CARTAGENA	TRANSPORTE MATERIAL RECEBO		ALONSO CALDERON GARCÍA
6	VOLQUETA 3 - SENCILLA RHC759	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	ESPERANZA	TRANSPORTE MATERIAL		DOMINGO GUTIERREZ QUESADA
7	VOLQUETA 4 - SENCILLA VZS323	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				LUIS FERNANDO MENDEZ
8	VOLQUETA 5 - SENCILLA CDK021	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS ARTURO MENDEZ
9	VOLQUETA 6 - SENCILLA JFF555	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	ESPERANZA	TRANSPORTE MATERIAL		MAURICIO BANABRIA DIAZ
9	VOLQUETA 1 - DOBLETROQUE SXS017	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ISNARDO MARTINEZ GARCIA
10	VOLQUETA 2 - DOBLETROQUE TTT267	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS JOSE HERRERA

TOTAL HORAS ACUMULADAS DE RETROEXCAVADORA	14:48:00	14,80

TOTAL DIAS ACUMULADOS DE VOLQUETAS SENCILLA	4

TOTAL DIAS ACUMULADO DE VOLQUETAS DOBLETROQUES	0



IMAGEN 1. LA ESPERANZA (REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO)



IMAGEN 2: CARTAGENA (REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO)

OBSERVACIONES GENERALES:

1.Problemas de fluvias en la zona.

2. Mal funcionamiento de maquina en Cartagena (se repara).

ING. OSCAR EDUARDO BANABRIA GARNICA
RC OSSA INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA

ING.WILLIAM JAMES RINCON ACEVEDO
SUPERVISOR
JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

OSSA Ingeniería

km 2 via Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 30 | MES 10 | AÑO 23 | Nº 40112

OBRA San Pio.

EQUIPO Terex 760 B - 1

Cliente OMAG.

Operador Eduard Peñaloza.

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
2478,95	2482,65.	3,7
Horas Maquina		

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
Eduard Peñaloza

FIRMA RESPONSABLE
Anibal Cadena

OSSA Ingeniería

km 2 via Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 30 | MES 10 | AÑO 23 | Nº 40463

OBRA Cartagena.

EQUIPO Terex 760 B-11

Cliente OMAG

Operador Edgar Galvis

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
15025,40	15030,60	5,20
Horas Maquina		

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
Edgar Galvis

FIRMA RESPONSABLE
Martha Gomez

OSSA Ingeniería

km 2 via Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 30 | MES 10 | AÑO 23 | Nº 40264

OBRA ESPERANZA

EQUIPO TLB 840

Cliente OMAG

Operador ABELINO VEGA

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
4383,25	4389,15	5,90
Horas Maquina		

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
ABELINO V.

FIRMA RESPONSABLE

OSSA Ingeniería

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

CONTROL DE VOLQUETAS

REQUISICIÓN

No. 21114

FECHA 30 | 10 | 2023

Clientes Omag - Geston Riesgo.

Placa SCK 061

Obra San Pio

Vehiculo

Conductor Raul Jaimes.

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Raul Jaimes
Cédula

Recibido por: Anibal Cadena
Cédula

Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN

FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 22113
FECHA: 30 / 10 / 2023

Clientes: OMAG - GESTION RIESGO
Placa: XMD 563 — Obra: CARTAGENA
Vehiculo — Conductor: ALONSO CALDERON

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 DIA DE TRABAJO			

Entregado por: ALONSO CALDERON — Cédula
Recibido por: Martha Gomez — Cédula
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN — FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 22515
FECHA: 30 / 10 / 2023

Clientes: Omag- gestion riesgo
Placa: vhc 759 — Obra: esperanza
Vehiculo — Conductor: Domingo Esterez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
Un dia de trabajo			

Entregado por: — Cédula
Recibido por: — Cédula
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN — FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 23061
FECHA: 30 / 10 / 23

Clientes: Omag-gestion Riesgo
Placa: JFF-555 — Obra: La esperanza
Vehiculo — Conductor: Mauricio Sandoria

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
Un dia de trabajo			

Entregado por: Cédula Mauricio Sanabria
Recibido por: — Cédula
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN — FACTURA No.

PLANILLA DIARIA DE CONTROL ALQUILER MAQUINARIA - VOLQUETAS

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA NIT: 890.205.383-6

FECHA PLANILLA: 31/10/2023

CONTRATISTA: OSSA INGENIERIA S.A.S NIT: 900.559.198-4

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5460645 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PUBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022, PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

FECHA INICIO: 17 de octubre de 2023 FECHA TERMINACION: 16 de diciembre de 2023

No.	MAQUINA / VIOLQUETA	HORAS MAÑANA		HORAS TARDE		TOTAL HORAS DIA	LECTURA HOROMETRO		TOTAL HORA RETROEXC	TOTAL DIA VOLQUETA	UBICACIÓN (SECTOR - VEREDA)	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES	OPERADOR
		DE	A	DE	A		DE	A						NOMBRE
1	RETRO 1 TEREX 760 B-I	7:05:00	12:05:00	13:25:00	16:31:00	08:06:00	2485,80	2493,90	8,10	N/A	FICAL	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDUARD JOAN PEÑALOZA
2	RETRO 2 TEREX 760 B-II	6:55:00	11:45:00	13:25:00	16:08:00	07:33:00	15035,60	15043,15	7,55	N/A	LA VEGA	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDGAR AUGUSTO GALVIS
3	RETRO 3 TEREX TLB840	7:30:00	11:30:00	12:50:00	15:56:00	07:06:00	4893,15	4900,25	7,10	N/A	LAS COLINAS	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		ABELINO VEGA BEQUEDA
4	VOLQUETA 1 - SENCILLA SCK061	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	FICAL	TRANSPORTE MATERIAL		RAUL JAIMES CARRILLO
5	VOLQUETA 2 - SENCILLA XMD563	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	FICAL	TRANSPORTE MATERIAL		ALONSO CALDERON GARCÍA
6	VOLQUETA 3 - SENCILLA RHC759	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	LA VEGA	TRANSPORTE MATERIAL		DOMINGO GUTIERREZ QUEBADA
7	VOLQUETA 4 - SENCILLA VZS323	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				LUIS FERNANDO MENDEZ
8	VOLQUETA 5 - SENCILLA CDK021	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS ARTURO MENDEZ
9	VOLQUETA 6 - SENCILLA JFF555	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				MAURICIO SANABRIA DIAZ
9	VOLQUETA 1 - DOBLETROQUE SXS017	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ISNARDO MARTINEZ GARCIA
10	VOLQUETA 2 - DOBLETROQUE TTT267	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	LAS COLINAS	TRANSPORTE MATERIAL		CARLOS JOSE HERRERA

TOTAL HORAS ACUMULADAS DE RETROEXCAVADORA	22:45:00	22,75

TOTAL DIAS ACUMULADOS DE VOLQUETAS SENCILLA	3

TOTAL DIAS ACUMULADO DE VOLQUETAS DOBLETROQUES	1



IMAGEN 1: LAS COLINAS (REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO)




IMAGEN 2: EL FICAL (REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO)

OBSERVACIONES GENERALES

Sin novedad en los frentes de trabajo

ING. OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
R/L OSSA INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA

ING.WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO
SUPERVISOR
JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 31 MES 10 AÑO 23 Nº 40113

OBRA Fical

EQUIPO Terex 760 B-1

Cliente OMAG.

Operador Eduard Peñaloza.

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
2485,80	2493,90	8,1

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
Eduard Peñaloza
FIRMA RESPONSABLE

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 31 MES 10 AÑO 23 Nº 40464

OBRA La Vega

EQUIPO Terex 760 B-H

Cliente OMAG

Operador Edgar Galvis

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
15035,60	15043,15	7,55

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
Edgar Galvis
FIRMA RESPONSABLE

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 31 MES 10 AÑO 23 Nº 40265

OBRA LAS COLINAS.

EQUIPO TLB 840

Cliente OMAG

Operador ABELINO VEGA

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
4893,15	4900,25	7,10

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
ABELINO V.
FIRMA RESPONSABLE

OSSA Ingeniería

km 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Movil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

CONTROL DE VOLQUETAS

REQUISICIÓN No. 21115

FECHA 31 10 2023

Clientes Omag- Gestion Riesgo

Placa SCK 061 Obra Fical

Vehiculo Conductor Raul Jaimes

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Raul Jaimes Recibido por:

Cédula Cédula

Hora

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HABILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACION DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACION

FACTURA No

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 22114
FECHA 31 | 10 | 2023

Clientes OMAG - GESTION RIESGO
Placa XMD563 | Obra FICAL
Vehiculo | Conductor ALONSO CALDERON

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 DIA DE TRABAJO			

Entregado por: ALONSO CALDERON | Recibido por: | Hora:
Cédula | Cédula

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 22516
FECHA 31 | 10 | 2023

Clientes omag - gestion riesgo
Placa rhc 759 | Obra bavega
Vehiculo | Conductor Domingo Gutierrez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
Un dia de trabajo			

Entregado por: | Recibido por: | Hora:
Cédula | Cédula

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 23361
FECHA 31 | 10 | 23

Clientes OMAG - Gestion Riesgos.
Placa TFT 267 | Obra Las Colinas
Vehiculo | Conductor Carlos Herrera.

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Carlos Herrera. | Recibido por: | Hora:
Cédula | Cédula

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

PLANILLA DIARIA DE CONTROL ALQUILER MAQUINARIA - VOLQUETAS

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA **NIT:** 890.205.383-6 **FECHA PLANILLA:** 01/11/2023

CONTRATISTA: OSSA INGENIERIA S.A.S **NIT:** 900.559.198-4

CONTRATO No. CD1.PCCNTR.5460645 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022, PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

FECHA INICIO: 17 de octubre de 2023 **FECHA TERMINACION:** 16 de diciembre de 2023

No.	MAQUINA / VIOLQUETA	HORAS MAÑANA		HORAS TARDE		TOTAL HORAS	LECTURA HOROMETRO		TOTAL HORA	TOTAL DIA	UBICACIÓN (SECTOR - VEREDA)	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES	OPERADOR
		DE	A	DE	A	DIA	DE	A	RETROEXC	VOLQUETA				NOMBRE
1	RETRO 1 TEREX 760 B-I	7:35:00	12:10:00	13:50:00	15:42:00	06:27:00	2493,90	2500,35	6,45	N/A	FICAL	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDUARD JOAN PEÑALOZA
2	RETRO 2 TEREX 760 B-II	7:10:00	12:30:00	13:50:00	15:57:00	07:27:00	15043,15	15050,60	7,45	N/A	LA VEGA	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDGAR AUGUSTO GALVIS
3	RETRO 3 TEREX TLB840	6:55:00	11:50:00	13:15:00	15:32:00	07:12:00	4900,25	4907,45	7,20	N/A	LAS COLINAS	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		ABELINO VEGA SEQUEDA
4	VOLQUETA 1 - SENCILLA SCK061	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	FICAL	TRANSPORTE MATERIAL		RAUL JAIMES CARRILLO
5	VOLQUETA 2 - SENCILLA XMD563	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	FICAL	TRANSPORTE MATERIAL		ALONSO CALDERON GARCÍA
6	VOLQUETA 3 - SENCILLA RHC759	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				DOMINGO GUTIERREZ QUESADA
7	VOLQUETA 4 - SENCILLA VZS323	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	LA VEGA	TRANSPORTE MATERIAL RECEBO		LUIS FERNANDO MENDEZ
8	VOLQUETA 5 - SENCILLA CDK021	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	LA VEGA	TRANSPORTE MATERIAL		CARLOS ARTURO MENDEZ
9	VOLQUETA 6 - SENCILLA JFF555	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				MAURICIO BANABRIA DIAZ
9	VOLQUETA 1 - DOBLETROQUE SXS017	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	LAS COLINAS	TRANSPORTE MATERIAL		ISNARDO MARTINEZ GARCIA
10	VOLQUETA 2 - DOBLETROQUE TTT267	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS JOSE HERRERA

TOTAL HORAS ACUMULADAS DE RETROEXCAVADORA	21:00:00	21,10

TOTAL DIAS ACUMULADOS DE VOLQUETAS SENCILLA	4

TOTAL DIAS ACUMULADO DE VOLQUETAS DOBLETROQUES	1




IMAGEN 1. LAS COLINAS (REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO)



IMAGEN 2: LA VEGA (REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO)

OBSERVACIONES GENERALES:
1. Se adjunta:

ING. OSCAR EDUARDO BANABRIA GARNICA
R/L OSSA INGENIERIA S.A.S.
CONTRATISTA

ING.WILLIAM JAIME MONTENEGRO OVIEDO
SUPERVISOR
JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 01 | MES 11 | AÑO 23 | Nº 40114

OBRA Fical.

EQUIPO Terex 760 B-1

Cliente OMAG.

Operador Eduard Peñaloza.

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
2493,0	2500,35	6,45.

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
Eduard Peñaloza.

FIRMA RESPONSABLE

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 01 | MES 11 | AÑO 23 | Nº 40465

OBRA La Vega

EQUIPO Terex 760 B-11

Cliente OMAG

Operador Edgar Galvis

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
15043,15	15050,60	7,45

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
Edgar Galvis

FIRMA RESPONSABLE

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 01 | MES 11 | AÑO 23 | Nº 40266

OBRA LAS COLINAS.

EQUIPO TLB 840

Cliente OMAG

Operador ABELINO VEGA

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
4900,25	4907,45	7,20

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
ABELINO V.

FIRMA RESPONSABLE

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN

No. 21116

FECHA 01 | 11 | 2023.

Clientes Omag - Gestion Riesgo

Placa SCK 061 | Obra Fical

Vehiculo | Conductor Raul jaimes.

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Raul James | Recibido por: | Hora:

Cédula | Cédula

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HABILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN | | | |

FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 22115
FECHA: 01 / 11 / 2023

Clientes: OMAG - GESTION RIESGO
Placa: XMD 563 — Obra: FICAL
Vehiculo — Conductor: ALONSO CALDERON

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 DIA DE TRABAJO			

Entregado por: ALONSO CALDERON — Recibido por: — Hora:
Cédula — Cédula
OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN — FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 21966
FECHA: 01 / 11 / 2023

Clientes: Omag gestion Riesgo
Placa: VZS 323 — Obra: la vega
Vehiculo — Conductor: Luis Mendez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Luis Mendez — Recibido por: — Hora:
Cédula — Cédula
OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACION DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN — FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 22814
FECHA: 01 / 11 / 23

Clientes: Omag - Gestion Riesgo.
Placa: COK-021 — Obra: La Vega
Vehiculo — Conductor: Carlos Mendez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo.			

Entregado por: Carlos Mendez — Recibido por: — Hora:
Cédula — Cédula
OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN — FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 21668
FECHA: 01 / 11 / 23

Clientes: Gestion Riesgo - OMAG.
Placa: SOS 017 — Obra: Las Palmas
Vehiculo — Conductor: Alexander Ramos

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo.			

Entregado por: Alexander Ramos. — Recibido por: — Hora:
Cédula — Cédula
OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN — FACTURA No.

PLANILLA DIARIA DE CONTROL ALQUILER MAQUINARIA - VOLQUETAS

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA **NIT:** 890.205.383-6 **FECHA PLANILLA:** 02/11/2023

CONTRATISTA: OSSA INGENIERIA S.A.S **NIT:** 900.559.198-4

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5460645 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022, PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

FECHA INICIO: 17 de octubre de 2023 **FECHA TERMINACION:** 16 de diciembre de 2023

No.	MAQUINA / VIOLQUETA	HORAS MAÑANA		HORAS TARDE		TOTAL HORAS	LECTURA HOROMETRO		TOTAL HORA RETROEXC	TOTAL DIA VOLQUETA	UBICACIÓN (SECTOR - VEREDA)	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES	OPERADOR
		DE	A	DE	A	DIA	DE	A						NOMBRE
1	RETRO 1 TEREX 760 B-I	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	00:00:00	2500,35	2500,35	0,00	N/A	~~EDAT~~			EDUARD JOAN PEÑALOZA
2	RETRO 2 TEREX 760 B-II	7:35:00	11:40:00	13:50:00	16:12:00	06:27:00	15050,60	15057,05	6,45	N/A	LA VEGA	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDGAR AUGUSTO GALVIS
3	RETRO 3 TEREX TLB840	7:05:00	11:45:00	13:20:00	15:34:00	06:54:00	4907,45	4914,35	6,90	N/A	LAS COLINAS	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		ABELINO VEGA SEQUEDA
4	VOLQUETA 1 - SENCILLA SCK061	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				RAUL JAIMES CARRILLO
5	VOLQUETA 2 - SENCILLA XMD563	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ALONSO CALDERON GARCIA
6	VOLQUETA 3 - SENCILLA RHC759	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	LA VEGA	TRANSPORTE MATERIAL		DOMINGO GUTIERREZ QUESADA
7	VOLQUETA 4 - SENCILLA VZS323	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	LA VEGA	TRANSPORTE MATERIAL		LUIS FERNANDO MENDEZ
8	VOLQUETA 5 - SENCILLA CDK021	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	LAS COLINAS	TRANSPORTE MATERIAL		CARLOS ARTURO MENDEZ
9	VOLQUETA 6 - SENCILLA JFF555	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				MAURICIO SANABRIA DIAZ
9	VOLQUETA 1 - DOBLETROQUE SXS017	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ISNARDO MARTINEZ GARCIA
10	VOLQUETA 2 - DOBLETROQUE TTT267	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS JOSE HERRERA

TOTAL HORAS ACUMULADAS DE RETROEXCAVADORA	13:21:00	13,35	TOTAL DIAS ACUMULADOS DE VOLQUETAS SENCILLA	3	TOTAL DIAS ACUMULADO DE VOLQUETAS DOBLETROQUES	0



IMAGEN 1. LAS COLINAS (REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO)



IMAGEN 2: LA VEGA (REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO)

OBSERVACIONES GENERALES:
1. Desperfecto en la maquina del Fical (en reparación)

ING. OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
M. OSSA INGENIERIA S.A.S.
CONTRATISTA

ING.WILLIAM JAVIER VINO ACEVEDO
SUPERVISOR
JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

OSSA Ingeniería

km 2 via Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 02 | MES 11 | AÑO 23 | Nº 40466

OBRA La Vega.

EQUIPO Terex 760 B-11

Cliente OMAG

Operador Edgar Galvis

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
75050,60	75057,05	6,45

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR

Edgar Galvis.

FIRMA RESPONSABLE

OSSA Ingeniería

km 2 via Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 02 | MES 11 | AÑO 23 | Nº 40267

OBRA LAS COLINAS

EQUIPO TLB 840

Cliente OMAG

Operador ABELINO VEGA

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
4907,45	4914,35	6,90

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR

ABELINO V.

FIRMA RESPONSABLE

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Via Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN

No. 22518

FECHA 02 | 11 | 2023

Clientes omag - gestion riesgo

Placa rhc 759 | Obra la vega

Vehiculo | Conductor Domingo Gutierrez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
Un dia de trabajo			

Entregado por: | Recibido por: | Hora:

Cédula | Cédula

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Via Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN

No. 21967

FECHA 02 | 11 | 2023

Clientes Omag - gestion riesgo

Placa VZ5323 | Obra la vega

Vehiculo | Conductor Luis Mendez.

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Luis Mendez | Recibido por: | Hora:

Cédula | Cédula

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN

No. 22815

FECHA: 02 | 11 | 23

Clientes: Cmag-Gestion Riesgo

Placa: C0K-021 | Obra: Los Colinas.

Vehiculo | Conductor: Carlos Mendez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de Trabajo.			

Entregado por:
Cédula: Carlos Mendez

Recibido por:
Cédula

Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN

FACTURA No.

PLANILLA DIARIA DE CONTROL ALQUILER MAQUINARIA - VOLQUETAS

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA **NIT:** 890.205.383-6

FECHA PLANILLA: 03/11/2023

CONTRATISTA: OSSA INGENIERIA S.A.S **NIT:** 900.559.198-4

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5460645 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022, PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

FECHA INICIO: 17 de octubre de 2023 **FECHA TERMINACION:** 16 de diciembre de 2023

No.	MAQUINA / VIOLQUETA	HORAS MAÑANA		HORAS TARDE		TOTAL HORAS DIA	LECTURA HOROMETRO		TOTAL HORA RETROEXC	TOTAL DIA VOLQUETA	UBICACIÓN (SECTOR - VEREDA)	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES	OPERADOR
		DE	A	DE	A		DE	A						NOMBRE
1	RETRO 1 TEREX 760 B-I	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	00:00:00	2500,35	2500,35	0,00	N/A	FICAL			EDUARD JOAN PEÑALOZA
2	RETRO 2 TEREX 760 B-II	7:15:00	11:50:00	13:25:00	15:20:00	06:30:00	15057,05	15063,55	6,50	N/A	LA VEGA	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDGAR AUGUSTO GALVIS
3	RETRO 3 TEREX TLB840	7:00:00	12:00:00	0:00:00	00:00:00	05:00:00	4914,35	4919,35	5,00	N/A	LAS COLINAS	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		ABELINO VEGA SEQUEDA
4	VOLQUETA 1 - SENCILLA SCK061	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	LA VEGA	TRANSPORTE MATERIAL		RAUL JAIMES CARRILLO
5	VOLQUETA 2 - SENCILLA XMD563	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ALONSO CALDERON GARCÍA
6	VOLQUETA 3 - SENCILLA RHC759	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				DOMINGO GUTIERREZ QUESADA
7	VOLQUETA 4 - SENCILLA VZS323	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	LA VEGA	TRANSPORTE MATERIAL		LUIS FERNANDO MENDEZ
8	VOLQUETA 5 - SENCILLA CDK021	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	LAS COLINAS	TRANSPORTE MATERIAL		CARLOS ARTURO MENDEZ
9	VOLQUETA 6 - SENCILLA JFF555	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				MAURICIO SANABRIA DIAZ
9	VOLQUETA 1 - DOBLETROQUE SXS017	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ISNARDO MARTINEZ GARCIA
10	VOLQUETA 2 - DOBLETROQUE TTT267	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS JOSE HERRERA

TOTAL HORAS ACUMULADAS DE RETROEXCAVADORA	11:30:00	11,50

TOTAL DIAS ACUMULADOS DE VOLQUETAS SENCILLA	3

TOTAL DIAS ACUMULADO DE VOLQUETAS DOBLETROQUES	0



IMAGEN 1. LAS COLINAS (REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO)



IMAGEN 2: EL FICAL (REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO)

OBSERVACIONES GENERALES:

1. Desperfecto en la maquina del Fical (en reparación).

1. Desperfecto en la maquina de Las Colinas (en reparación).

ING. OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
RA. OSSA INGENIERIA S.A.S.
CONTRATISTA

ING.WILLIAM XAVIER [illegible] ACEVEDO
SUPERVISOR
JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

OSSA Ingeniería

km 2 via Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA	MES	AÑO	Nº
03	11	23	40467

OBRA La Vega
EQUIPO Terex 760 B-11

Cliente OMAG
Operador Edgar Galvis.
Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
15057,05	75063,55	6,50
Horas Maquina		

Combustible
Lubricante
Cambio de Aceite:
Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
Edgar Galvis.
FIRMA RESPONSABLE

OSSA Ingeniería

km 2 via Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA	MES	AÑO	Nº
03	11	23	40268

OBRA LAS COLINAS
EQUIPO TLB 340

Cliente OMAG
Operador ABELINO VEGA
Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
4914,35	4919,35	5,00
Horas Maquina		

Combustible
Lubricante
Cambio de Aceite:
Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
ABELINO V.
FIRMA RESPONSABLE

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 21118
FECHA 03 | 11 | 2023

Clientes Omag - Gestion Riesgo
Placa SCK 061
Obra la vega
Vehiculo
Conductor Raul James

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Raul James
Cédula
Recibido por:
Cédula
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN
FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 21968
FECHA 03 | 11 | 2023

Clientes omag · gestion riesgo
Placa V25323
Obra la vega
Vehiculo
Conductor Luis Hendez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Luis Hendez
Cédula
Recibido por:
Cédula
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN
FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN

No. 22816

FECHA 03 11 23

Clientes: Cmag - Gestion Riesgo.

Placa: CDK-021 | Obra: Los Colinas

Vehiculo | Conductor: Carlos Mendez.

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabaje.			

Entregado por: Carlos Mendez
Cédula

Recibido por:
Cédula

Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN

FACTURA No.

PLANILLA DIARIA DE CONTROL ALQUILER MAQUINARIA - VOLQUETAS

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA **NIT:** 890.205.383-6

FECHA PLANILLA: 04/11/2023

CONTRATISTA: OSSA INGENIERIA S.A.S **NIT:** 900.559.198-4

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5460645 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022, PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

FECHA INICIO: 17 de octubre de 2023 **FECHA TERMINACION:** 16 de diciembre de 2023

No.	MAQUINA / VIOLQUETA	HORAS MAÑANA		HORAS TARDE		TOTAL HORAS DIA	LECTURA HOROMETRO		TOTAL HORA RETROEXC	TOTAL DIA VOLQUETA	UBICACIÓN (SECTOR - VEREDA)	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES	OPERADOR
		DE	A	DE	A		DE	A						NOMBRE
1	RETRO 1 TEREX 760 B-I	7:05:00	11:26:00	0:00:00	00:00:00	04:21:00	2500,35	2504,70	4,35	N/A	FICAL	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDUARD JOAN PEÑALOZA
2	RETRO 2 TEREX 760 B-II	7:45:00	11:15:00	0:00:00	00:00:00	03:30:00	15063,55	15067,05	3,50	N/A	LA VEGA	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDGAR AUGUSTO GALVIS
3	RETRO 3 TEREX TLB840	6:50:00	11:50:00	0:00:00	00:00:00	05:00:00	4919,35	4924,35	5,00	N/A	LAS COLINAS	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		ABELINO VEGA SEQUEDA
4	VOLQUETA 1 - SENCILLA SCK061	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				RAUL JAIMES CARRILLO
5	VOLQUETA 2 - SENCILLA XMD563	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	FICAL	TRANSPORTE MATERIAL		ALONSO CALDERON GARCÍA
6	VOLQUETA 3 - SENCILLA RHC759	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	LA VEGA	TRANSPORTE MATERIAL		DOMINGO GUTIERREZ QUESADA
7	VOLQUETA 4 - SENCILLA VZS323	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				LUIS FERNANDO MENDEZ
8	VOLQUETA 5 - SENCILLA CDK021	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	LAS COLINAS	TRANSPORTE MATERIAL		CARLOS ARTURO MENDEZ
9	VOLQUETA 6 - SENCILLA JFF555	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				MAURICIO SANABRIA DIAZ
9	VOLQUETA 1 - DOBLETROQUE SXS017	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ISNARDO MARTINEZ GARCIA
10	VOLQUETA 2 - DOBLETROQUE TTT267	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS JOSE HERRERA

TOTAL HORAS ACUMULADAS DE RETROEXCAVADORA	12:51:00	12,85

TOTAL DIAS ACUMULADOS DE VOLQUETAS SENCILLA	3

TOTAL DIAS ACUMULADO DE VOLQUETAS DOBLETROQUES	0



IMAGEN 1. VEREDA LAS COLINAS (REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO)



IMAGEN 2: VEREDA EL FICAL (REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO)

OBSERVACIONES GENERALES:
1. Se laboro media jornada de trabajo
2. Maquinas reparadas

ING. OSCAR EDUARDO OSSA GARNICA
RL OSSA INGENIERIA S.A.S.
CONTRATISTA

ING.WILLIAM JAIME HUNEAUS ACEVEDO
SUPERVISOR
JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DÍA 04 | MES 11 | AÑO 23 | Nº 40117

OBRA Fical.

EQUIPO Terex 760 B-1

Cliente OMAG.

Operador Eduard Peñaloza.

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
2500,35	2504,70	4,35.
Horas Maquina		

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
Eduard Peñaloza.

FIRMA RESPONSABLE

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DÍA 04 | MES 11 | AÑO 23 | Nº 40468

OBRA La Vega.

EQUIPO Terex 760 B-11

Cliente OMAG

Operador Edgar Galvis

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
15063,55	75067,05	3,50
Horas Maquina		

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
Edgar Galvis

FIRMA RESPONSABLE

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DÍA 04 | MES 11 | AÑO 23 | Nº 40269

OBRA LAS COLINAS.

EQUIPO TLB 840

Cliente OMAG

Operador ABELINO VEGA

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
4919,35	4924,35	5,00
Horas Maquina		

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
ABELINO V.

FIRMA RESPONSABLE

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN

No. 22118

FECHA 04 | 11 | 2023

Clientes OMAG - GESTION RIESGO

Placa XMD 563

Obra FICAL

Vehiculo

Conductor ALONSO CALDERON

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 DÍA DE TRABAJO			

Entregado por: ALONSO CALDERON

Cédula

Recibido por:

Cédula

Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HABILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN

FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 22520
FECHA 04 11 2023

Clientes omag - gestion riesgo.
Placa rHc 759 | Obra la vega
Vehiculo | Conductor Domingo Gutierrez.

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
Un dia de trabajo.			

Entregado por: | Recibido por: | Hora:
Cédula | Cédula

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 22817
FECHA 04 11 23

Clientes Omag-Gestion Riesgo.
Placa COK-021 | Obra Las Colinas
Vehiculo | Conductor Carlos Mendez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Carlos Mendez | Recibido por: | Hora:
Cédula | Cédula

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

PLANILLA DIARIA DE CONTROL ALQUILER MAQUINARIA - VOLQUETAS

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA **NIT:** 890.205.383-6 **FECHA PLANILLA:** 07/11/2023

CONTRATISTA: OSSA INGENIERIA S.A.S **NIT:** 900.559.198-4

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5460645 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022. PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

FECHA INICIO: 17 de octubre de 2023 **FECHA TERMINACION:** 16 de diciembre de 2023

No.	MAQUINA / VIOLQUETA	HORAS MAÑANA		HORAS TARDE		TOTAL HORAS DIA	LECTURA HOROMETRO		TOTAL HORA RETROEXC	TOTAL DIA VOLQUETA	UBICACIÓN (SECTOR - VEREDA)	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES	OPERADOR
		DE	A	DE	A		DE	A						NOMBRE
1	RETRO 1 TEREX 760 B-I	7:20:00	11:55:00	13:40:00	16:32:00	07:27:00	2504,70	2512,15	7,45	N/A	FICAL	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDUARD JOAN PEÑALOZA
2	RETRO 2 TEREX 760 B-II	7:27:00	11:00:00	0:00:00	0:00:00	03:33:00	15067,05	15070,60	3,55	N/A	LA VEGA	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDGAR AUGUSTO GALVIS
3	RETRO 3 TEREX TLB840	6:50:00	12:05:00	13:30:00	15:21:00	07:06:00	4924,35	4931,45	7,10	N/A	LAS COLINAS	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		ABELINO VEGA SEQUEDA
4	VOLQUETA 1 - SENCILLA SCK061	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	FICAL	TRANSPORTE MATERIAL		RAUL JAIMES CARRILLO
5	VOLQUETA 2 - SENCILLA XMD563	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	FICAL	TRANSPORTE MATERIAL		ALONSO CALDERON GARCÍA
6	VOLQUETA 3 - SENCILLA RHC759	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	LA VEGA	TRANSPORTE MATERIAL		DOMINGO GUTIERREZ QUESADA
7	VOLQUETA 4 - SENCILLA VZS323	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	LAS COLINAS	TRANSPORTE MATERIAL		LUIS FERNANDO MENDEZ
8	VOLQUETA 5 - SENCILLA CDK021	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	LAS COLINAS	TRANSPORTE MATERIAL		CARLOS ARTURO MENDEZ
9	VOLQUETA 6 - SENCILLA JFF555	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				MAURICIO SANABRIA DIAZ
9	VOLQUETA 1 - DOBLETROQUE SXS017	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ISNARDO MARTINEZ GARCIA
10	VOLQUETA 2 - DOBLETROQUE TTT267	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS JOSE HERRERA

TOTAL HORAS ACUMULADAS DE RETROEXCAVADORA	18:06:00	18,10

TOTAL DIAS ACUMULADOS DE VOLQUETAS SENCILLA	5

TOTAL DIAS ACUMULADO DE VOLQUETAS DOBLETROQUES	0



IMAGEN 1. LAS COLINAS (REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO)



IMAGEN 2: EL FICAL (REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO)

OBSERVACIONES GENERALES:

1. Desperfecto en maquina de La Vega (en reparación) / Se laboro media jornada de trabajo

ING. OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
R/L OSSA INGENIERIA S.A.S.
CONTRATISTA

ING.WILLIAM ALEJANDRO ACEVEDO
SUPERVISOR
JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Powered by CamScanner

OSSA Ingeniería

km 2 via Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA	MES	AÑO	Nº
07	11	23	40118

OBRA Fical
EQUIPO Terex 760 B-1.

Cliente OMAG.
Operador Eduard Peñaloza.
Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
2504,70	2512,15	7,45.
Horas Maquina		
Combustible		
Lubricante		
Cambio de Aceite:		
Observaciones		

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
Eduard Peñaloza.
FIRMA RESPONSABLE

OSSA Ingeniería

km 2 via Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA	MES	AÑO	Nº
07	11	23	40469

OBRA La Vega
EQUIPO Terex 760 B-11

Cliente OMAG
Operador Edgar Galvis
Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
15067,05	15070,60	3,55
Horas Maquina		
Combustible		
Lubricante		
Cambio de Aceite:		
Observaciones		

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
Edgar Galvis.
FIRMA RESPONSABLE

OSSA Ingeniería

km 2 via Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA	MES	AÑO	Nº
07	11	23	40270

OBRA LAS COLINAS
EQUIPO TLB 340

Cliente OMAG
Operador ABELINO VEGA
Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
4924,35	4931,45	7,10
Horas Maquina		
Combustible		
Lubricante		
Cambio de Aceite:		
Observaciones		

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
ABELINO V.
FIRMA RESPONSABLE

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 21122
FECHA 07 11 2023

Clientes Omag- Gestion Riesgo
Placa SCK 061
Vehiculo
Obra Fical
Conductor Raol James.

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Raol James
Cédula
Recibido por:
Cédula
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HABILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN

FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 22121
FECHA 07 11 2023

Clientes OMAG - GESTION RIESGO
Placa XMD563 | Obra FISCAL
Vehiculo | Conductor ALONSO CALDERON

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 DIA DE TRABAJO			

Entregado por: ALONSO CALDERON
Cédula
Recibido por:
Cédula
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HABILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 22523
FECHA 07 11 2023

Clientes omag - gestion riesgo
Placa vbc 739 | Obra la vega
Vehiculo | Conductor Domingo Gutierrez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
un dia de trabajo			

Entregado por:
Cédula
Recibido por:
Cédula
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HABILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 21973
FECHA 07 11 2023

Clientes omag - gestion riesgo
Placa VJS 323 | Obra las colinas
Vehiculo | Conductor LUIS MENDEZ

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: LUIS MENDEZ
Cédula
Recibido por:
Cédula
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HABILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 22818
FECHA 07 11 23

Clientes Omag-Gestion Riesgo
Placa COK-021 | Obra Los Colinas
Vehiculo | Conductor Carlos Mendez.

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo.			

Entregado por: Carlos Mendez
Cédula
Recibido por:
Cédula
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HABILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

PLANILLA DIARIA DE CONTROL ALQUILER MAQUINARIA - VOLQUETAS

FECHA PLANILLA: 08/11/2023

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA NIT: 890.205.383-6

CONTRATISTA: OSSA INGENIERIA S.A.S NIT: 900.559.198-4

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5460645 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022, PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

FECHA INICIO: 17 de octubre de 2023 FECHA TERMINACION: 16 de diciembre de 2023

No	MAQUINA / VIOLQUETA	HORAS MAÑANA DE	HORAS MAÑANA A	HORAS TARDE DE	HORAS TARDE A	TOTAL HORAS DIA	LECTURA HOROMETRO DE	LECTURA HOROMETRO A	TOTAL HORA RETROEXC	TOTAL DIA VOLQUETA	UBICACIÓN (SECTOR - VEREDA)	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES	OPERADOR NOMBRE
1	RETRO 1 TEREX 760 B-I	7:05:00	11:25:00	13:30:00	16:25:00	07:15:00	2512,15	2519,40	7,25	N/A	FICAL	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDUARD JOAN PEÑALOZA
2	RETRO 2 TEREX 760 B-II	7:15:00	11:50:00	13:25:00	15:20:00	06:30:00	15074,10	15080,60	6,50	N/A	EL ROBLE	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDGAR AUGUSTO GALVIS
3	RETRO 3 TEREX TLB840	7:10:00	11:55:00	13:30:00	15:33:00	06:48:00	4931,45	4938,25	6,80	N/A	LAS COLINAS	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		ABELINO VEGA BEQUEDA
4	VOLQUETA 1 - SENCILLA SCK061	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	FICAL	TRANSPORTE MATERIAL		RAUL JAIMES CARRILLO
5	VOLQUETA 2 - SENCILLA XMD563	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	FICAL	TRANSPORTE MATERIAL		ALONSO CALDERON GARCIA
6	VOLQUETA 3 - SENCILLA RHC759	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	EL ROBLE	TRANSPORTE MATERIAL		DOMINGO GUTIERREZ QUESADA
7	VOLQUETA 4 - SENCILLA VZS323	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	EL ROBLE	TRANSPORTE MATERIAL		LUIS FERNANDO MENDEZ
8	VOLQUETA 5 - SENCILLA CDK021	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS ARTURO MENDEZ
9	VOLQUETA 6 - SENCILLA JFF555	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				MAURICIO SANABRIA DIAZ
9	VOLQUETA 1 - DOBLETROQUE SXS017	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	LAS COLINAS	TRANSPORTE MATERIAL		ISNARDO MARTINEZ GARCIA
10	VOLQUETA 2 - DOBLETROQUE TTT267	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS JOSE HERRERA

TOTAL HORAS ACUMULADAS DE RETROEXCAVADORA	20:33:00	20,55

TOTAL DIAS ACUMULADOS DE VOLQUETAS SENCILLA	4

TOTAL DIAS ACUMULADO DE VOLQUETAS DOBLETROQUES	1



IMAGEN 1: LAS COLINAS (REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO)



IMAGEN 2: EL ROBLE (REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO)

OBSERVACIONES GENERALES

1. Sin novedad en los frentes de trabajo

ING. OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
R/L OSSA INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA

ING. WILLIAM OLIVERIO ACEVEDO
SUPERVISOR
JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

OSSA Ingeniería

km 2 via Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 08 | MES 11 | AÑO 23 | Nº 40119

OBRA Fical.

EQUIPO Terex 760 B-1.

Cliente OMAG.

Operador Eduard Peñaloza.

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
2512,15	2519,40	7,25.

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR: Eduard Peñaloza.

FIRMA RESPONSABLE

OSSA Ingeniería

km 2 via Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 08 | MES 11 | AÑO 23 | Nº 40471

OBRA El Roble

EQUIPO Terex 760 B-4

Cliente OMAG

Operador Edgar Galvis

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
15074,10	15080,60	6,50

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR: Edgar Galvis.

FIRMA RESPONSABLE: Martha Gomez

OSSA Ingeniería

km 2 via Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 08 | MES 11 | AÑO 23 | Nº 40271

OBRA LAS COLINAS

EQUIPO TLB 840

Cliente OMAG

Operador ABELINO VEGA

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
4931,45	4938,25	6,80

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR: ABELINO V.

FIRMA RESPONSABLE

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN No. 21123

FECHA 08 | 11 | 2023

Clientes Omag- Gestion Riesgo

Placa SCK 061 | Obra Fical

Vehiculo | Conductor Raul jaimes

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Raul Jaimes | Recibido por: | Hora:

Cédula | Cédula

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

CONTROL DE VOLQUETAS

REQUISICIÓN No. 22122

FECHA: 08 / 11 / 2023

Clientes: OMAG - GESTION RIESGO

Placa: XMD 563 | Obra: FICAL

Vehiculo | Conductor: ALONSO CALDERON

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 DÍA DE TRABAJO			

Entregado por: ALONSO CALDERON
Cédula

Recibido por:
Cédula

Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HABILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

CONTROL DE VOLQUETAS

REQUISICIÓN No. 22524

FECHA: 08 / 11 / 2023

Clientes: Omag - gestor riesgo

Placa: rhc 769 | Obra: el roble

Vehiculo | Conductor: Domingo Gutierrez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
un dia de trabajo			

Entregado por:
Cédula

Recibido por: Martha Gomez
Cédula

Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HABILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

CONTROL DE VOLQUETAS

REQUISICIÓN No. 21974

FECHA: 08 / 11 / 2023

Clientes: Omag gestion riesgo

Placa: U25 323 | Obra: el roble

Vehiculo | Conductor: Luis Mendez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Luis Mendez
Cédula

Recibido por: Martha Gomez
Cédula

Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HABILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

CONTROL DE VOLQUETAS

REQUISICIÓN No. 21673

FECHA: 08 / 11 / 23

Clientes: Gestion Riesgo. - OMAG.

Placa: SXS01F | Obra: Las Colinas

Vehiculo | Conductor: Alexander Ramos

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Alexander Ramos.
Cédula

Recibido por:
Cédula

Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HABILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

PLANILLA DIARIA DE CONTROL ALQUILER MAQUINARIA - VOLQUETAS

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA **NIT:** 890.205.383-6

FECHA PLANILLA: 09/11/2023

CONTRATISTA: OSSA INGENIERIA S.A.S **NIT:** 900.559.198-4

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5460645.DE.2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022, PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

FECHA INICIO: 17 de octubre de 2023 **FECHA TERMINACION:** 16 de diciembre de 2023

No.	MAQUINA / VIOLQUETA	HORAS MAÑANA		HORAS TARDE		TOTAL HORAS DIA	LECTURA HOROMETRO		TOTAL HORA RETROEXC	TOTAL DIA VOLQUETA	UBICACIÓN (SECTOR - VEREDA)	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES	OPERADOR
		DE	A	DE	A		DE	A						NOMBRE
1	RETRO 1 TEREX 760 B-I	7:05:00	11:15:00	13:25:00	16:09:00	06:54:00	2519,40	2526,30	6,90	N/A	FICAL	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDUARD JOAN PEÑALOZA
2	RETRO 2 TEREX 760 B-II	7:15:00	11:30:00	12:40:00	16:13:00	07:48:00	15080,60	15088,40	7,80	N/A	EL ROBLE	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDGAR AUGUSTO GALVIS
3	RETRO 3 TEREX TLB840	6:55:00	11:20:00	13:25:00	15:30:00	06:30:00	4938,25	4944,75	6,50	N/A	LAS COLINAS	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		ABELINO VEGA SEQUEDA
4	VOLQUETA 1 - SENCILLA SCK061	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	FICAL	TRANSPORTE MATERIAL		RAUL JAIMES CARRILLO
5	VOLQUETA 2 - SENCILLA XMD563	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ALONSO CALDERON GARCIA
6	VOLQUETA 3 - SENCILLA RHC759	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	FICAL	TRANSPORTE MATERIAL		DOMINGO GUTIERREZ QUESADA
7	VOLQUETA 4 - SENCILLA VZS323	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	EL ROBLE	TRANSPORTE MATERIAL		LUIS FERNANDO MENDEZ
8	VOLQUETA 5 - SENCILLA CDK021	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	EL ROBLE	TRANSPORTE MATERIAL		CARLOS ARTURO MENDEZ
9	VOLQUETA 6 - SENCILLA JFF555	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				MAURICIO SANABRIA DIAZ
9	VOLQUETA 1 - DOBLETROQUE SXS017	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ISNARDO MARTINEZ GARCIA
10	VOLQUETA 2 - DOBLETROQUE TTT267	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	LAS COLINAS	TRANSPORTE MATERIAL		CARLOS JOSE HERRERA

TOTAL HORAS ACUMULADAS DE RETROEXCAVADORA	21:12:00	21,20

TOTAL DIAS ACUMULADOS DE VOLQUETAS SENCILLA	4

TOTAL DIAS ACUMULADO DE VOLQUETAS DOBLETROQUES	1



IMAGEN 1. LAS COLINAS (REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO)



IMAGEN 2. EL ROBLE (REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO)

OBSERVACIONES GENERALES:
1. Sin novedad en los frentes de trabajo

ING. OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
RL OSSA INGENIERIA S.A.S.
CONTRATISTA

ING.WILLIAM ARMANDO ACEVEDO
SUPERVISOR
JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

OSSA Ingeniería

km 2 via Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DÍA 09 | MES 11 | AÑO 23 | Nº 40120

OBRA Fical.

EQUIPO Terex 760 B - 1

Cliente OMAG.

Operador Eduard Peñaloza.

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
2519,40	2526,30	6,90

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR: Eduard Peñaloza

FIRMA RESPONSABLE

OSSA Ingeniería

km 2 via Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DÍA 09 | MES 11 | AÑO 23 | Nº 40472

OBRA El Roble

EQUIPO Terex 760 B-4

Cliente OMAG

Operador Edgar Galvis.

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
15080,60	15038,40	7,30

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR: Edgar Galvis.

FIRMA RESPONSABLE: Martha Gomez

OSSA Ingeniería

km 2 via Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DÍA 09 | MES 11 | AÑO 23 | Nº 40272

OBRA LAS COLINAS

EQUIPO TLB 840

Cliente OMAG

Operador ADELINO VEGA

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
4933,25	4944,75	6,50

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR: ADELINO V.

FIRMA RESPONSABLE

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN

No. 21124

FECHA 09 | 11 | 2023

Clientes Omag- Gestion Riesgo

Placa SCK061

Obra Fical

Vehiculo

Conductor Raul Jaimes

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Raul Jaimes

Cédula

Recibido por:

Cédula

Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HABILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN

FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 22525
FECHA: 09 | 11 | 2023

Clientes: omag - gestion riesgo
Placa: rhc 759 | Obra: el ocal
Vehiculo | Conductor: Domingo Gutierrez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
un dia de trabajo			

Entregado por: | Recibido por: | Hora:
Cédula | Cédula

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 21975
FECHA: 09 | 11 | 2023

Clientes: omag · gestion riesgo
Placa: VZS 323 | Obra: el roble
Vehiculo | Conductor: Luis Mendez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Luis Mendez | Recibido por: Martha Gomez | Hora:
Cédula | Cédula

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 22820
FECHA: 09 | 11 | 23

Clientes: Omag - Gestion Riesgo
Placa: COR-021 | Obra: EL ROBLE
Vehiculo | Conductor: Carlos Mendez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Carlos Mendez | Recibido por: Martha Gomez | Hora:
Cédula | Cédula

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 23368
FECHA: 09 | 11 | 23

Clientes: OMAG - Gestion Riesgo
Placa: TTT 267 | Obra: Las Colinas.
Vehiculo | Conductor: Carlos Herrera

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de Trabajo.			

Entregado por: Carlos Herrera | Recibido por: | Hora:
Cédula | Cédula

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

PLANILLA DIARIA DE CONTROL ALQUILER MAQUINARIA - VOLQUETAS

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA **NIT:** 90.205.383-6

CONTRATISTA: OSSA INGENIERIA S.A.S **NIT:** 900.559.199-4

FECHA PLANILLA: 10/11/2023

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5460645 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022. PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

FECHA INICIO: 17 de octubre de 2023 **FECHA TERMINACION:** 16 de diciembre de 2023

No.	MAQUINA / VIOLQUETA	HORAS MAÑANA		HORAS TARDE		TOTAL HORAS DIA	LECTURA HOROMETRO		TOTAL HORA RETROEXC	TOTAL DIA VOLQUETA	UBICACIÓN (SECTOR - VEREDA)	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES	OPERADOR
		DE	A	DE	A		DE	A						NOMBRE
1	RETRO 1 TEREX 760 B-I	7:05:00	11:35:00	0:00:00	0:00:00	04:30:00	2526,30	2530,80	4,50	N/A	FICAL	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDUARD JOAN PEÑALOZA
2	RETRO 2 TEREX 760 B-II	7:15:00	8:57:00	0:00:00	0:00:00	01:42:00	15088,40	15090,10	1,70	N/A	EL ROBLE	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDGAR AUGUSTO GALVIS
3	RETRO 3 TEREX TLB840	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	00:00:00	0,00	0,00	0,00	N/A				ABELINO VEGA SEQUEDA
4	VOLQUETA 1 - SENCILLA SCK061	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	FICAL	TRANSPORTE MATERIAL		RAUL JAIMES CARRILLO
5	VOLQUETA 2 - SENCILLA XMD563	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	FICAL	TRANSPORTE MATERIAL		ALONSO CALDERON GARCIA
6	VOLQUETA 3 - SENCILLA RHC759	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				DOMINGO GUTIERREZ QUESADA
7	VOLQUETA 4 - SENCILLA VZS323	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	EL ROBLE	TRANSPORTE MATERIAL		LUIS FERNANDO MENDEZ
8	VOLQUETA 5 - SENCILLA CDK021	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS ARTURO MENDEZ
9	VOLQUETA 6 - SENCILLA JFF555	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				MAURICIO SANABRIA DIAZ
9	VOLQUETA 1 - DOBLETROQUE SXS017	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ISNARDO MARTINEZ GARCIA
10	VOLQUETA 2 - DOBLETROQUE TTT267	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS JOSE HERRERA

TOTAL HORAS ACUMULADAS DE RETROEXCAVADORA	6:12:00	6,20

TOTAL DIAS ACUMULADOS DE VOLQUETAS SENCILLA	3

TOTAL DIAS ACUMULADO DE VOLQUETAS DOBLETROQUES	0



IMAGEN 1. EL FICAL (REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO)



IMAGEN 2. EL ROBLE (REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO)

OBSERVACIONES GENERALES:

1.se laboro media jornada por terminación de obras en los frentes (desplazamiento de maquinaria a otra zona)

ING. OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
R/L OSSA INGENIERIA S.A.S.
CONTRATISTA

ING.WILLIAM JAVIER MOJICA OVIEDO
SUPERVISOR
JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 10 | MES 11 | AÑO 23 | Nº 40121

OBRA Fical

EQUIPO Terex 760 B-1

Cliente OMAG.

Operador Eduard Peñaloza.

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
2526,30	2530,80	4,50.

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR: Eduard Peñaloza.

FIRMA RESPONSABLE

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 10 | MES 11 | AÑO 23 | Nº 40473

OBRA El Roble

EQUIPO Terex 760 B-11

Cliente OMAG

Operador Edgar Galvis.

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
15088,40	15090,10	1,70

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR: Edgar Galvis.

FIRMA RESPONSABLE: Martha Gomez

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN No. 21125

FECHA 10 | 11 | 2023.

Clientes Omag - Gestion Riesgo.

Placa SCK 061 | Obra Fical

Vehiculo | Conductor Raul James

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Raul James | Recibido por | Hora:

Cédula | Cédula

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN No. 22124

FECHA 10 | 11 | 2023

Clientes OMAG - GESTION RIESGO

Placa XMD 563 | Obra FICAL

Vehiculo | Conductor ALONSO CALDERON

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 DIA DE TRABAJO			

Entregado por: ALONSO CALDERON | Recibido por | Hora:

Cédula | Cédula

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN

No. 21976

FECHA: 10 | 11 | 2023

Clientes	omag gestion riesgo		
Placa	v25323	Obra	el roble
Vehiculo		Conductor	luis Mendez
Descripción	**Cant. (mts3)**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**
1 dia de trabajo			
Entregado por: luis Mendez Cédula	Recibido por: Martha Gomez Cédula		Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN | | | |

FACTURA No. |

PLANILLA DIARIA DE CONTROL ALQUILER MAQUINARIA - VOLQUETAS

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA **NIT:** 890.205.383-6 **FECHA PLANILLA:** 11/11/2023

CONTRATISTA: OSSA INGENIERIA S.A.S **NIT:** 900.559.198-4

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5460645 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022, PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

FECHA INICIO: 17 de octubre de 2023 **FECHA TERMINACION:** 16 de diciembre de 2023

No.	MAQUINA / VIOLQUETA	HORAS MAÑANA		HORAS TARDE		TOTAL HORAS	LECTURA HOROMETRO		TOTAL HORA	TOTAL DIA	UBICACIÓN (SECTOR - VEREDA)	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES	OPERADOR
		DE	A	DE	A	DIA	DE	A	RETROEXC	VOLQUETA				NOMBRE
1	RETRO 1 TEREX 760 B-I	7:05:00	12:05:00	0:00:00	00:00:00	05:00:00	2532,50	2537,50	5,00	N/A	EL SALADO	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDUARO JOAN PEÑALOZA
2	RETRO 2 TEREX 760 B-II	6:50:00	12:35:00	0:00:00	00:00:00	05:45:00	15093,20	15098,95	5,75	N/A	CHUCURI	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDGAR AUGUSTO GALVIS
3	RETRO 3 TEREX 760 B-III	6:45:00	12:50:00	0:00:00	00:00:00	06:06:00	4950,60	4956,70	6,10	N/A	GRANADILLO	ALCANTARILLAS -REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		ABELINO VEGA SEQUEDA
4	VOLQUETA 1 - SENCILLA SCK061	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	EL SALADO	TRANSPORTE MATERIAL		RAUL JAIMES CARRILLO
5	VOLQUETA 2 - SENCILLA XMD563	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	GRANADILLO	TRANSPORTE MATERIAL		ALONSO CALDERON GARCIA
6	VOLQUETA 3 - SENCILLA RHC759	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	CHUCURI	TRANSPORTE MATERIAL		DOMINGO GUTIERREZ QUESADA
7	VOLQUETA 4 - SENCILLA VZS323	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				LUIS FERNANDO MENDEZ
8	VOLQUETA 5 - SENCILLA CDK021	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS ARTURO MENDEZ
9	VOLQUETA 6 - SENCILLA JFF555	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				MAURICIO SANABRIA DIAZ
9	VOLQUETA 1 - DOBLETROQUE SXS017	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ISNARDO MARTINEZ GARCIA
10	VOLQUETA 2 - DOBLETROQUE TTT267	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS JOSE HERRERA

TOTAL HORAS ACUMULADAS DE RETROEXCAVADORA	16:51:00	10,85

TOTAL DIAS ACUMULADOS DE VOLQUETAS SENCILLA	3

TOTAL DIAS ACUMULADO DE VOLQUETAS DOBLETROQUES	0



IMAGEN 1: VEREDA GRANADILLO (EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO)



IMAGEN 2: VEREDA EL SALADO (REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO)

OBSERVACIONES GENERALES

1. Se laboro media jornada
2. Desplazamiento de maquinaria nuevas zonas de trabajo
3. Inicio alcantarillas y otras actividades en Granadillo

ING. OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
R/L OSSA INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA

ING.WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO
SUPERVISOR
JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 11 | MES 11 | AÑO 23 | Nº 40122

OBRA El Saldo.

EQUIPO Terex 760 B-1

Cliente OMAG.

Operador Eduard Peñalota.

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
2532,50	2537,50	5.

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR: Eduard Peñalota.

FIRMA RESPONSABLE: Gustodio Guevara

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 11 | MES 11 | AÑO 23 | Nº 40474

OBRA Chucuri

EQUIPO Terex 760 B-4

Cliente OMAG

Operador Edgar Galvis

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
15093,20	15098,95	5,75

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR: Edgar Galvis.

FIRMA RESPONSABLE: Ciro Rey

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 11 | MES 11 | AÑO 23 | Nº 40273

OBRA Granadillo

EQUIPO TLB 840

Cliente OMAG

Operador ABELINO VEGA

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
4950,60	4956,70	6,70

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR: ABELINO V.

FIRMA RESPONSABLE: Sergio Vanegas A

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN

No. 21126

FECHA 11 | 11 | 2023.

Clientes Omaq- Gestion Riesgo

Placa SCK 061 | Obra El Salado

Vehiculo | Conductor Raul James

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Raul James
Cédula

Recibido por: Gustodio Guevara
Cédula

Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HABILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN

FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 22125
FECHA 11 11 2023

Clientes OMAG - GESTION RIESGO
Placa XMD 563 | Obra GRANADILLO
Vehiculo | Conductor ALONSO CALDERON

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 DIA DE TRABAJO			

Entregado por: ALONSO CALDERON Cédula
Recibido por: Erika Marcilla Cédula
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 22526
FECHA 11 11 2023

Clientes omag - gestion riesgo.
Placa rhc 759 | Obra Chocori
Vehiculo | Conductor Domingo Gutierrez.

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
Un dia de trabajo			

Entregado por: Cesar Rey Cédula
Recibido por: Cesar Rey Cédula
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

PLANILLA DIARIA DE CONTROL ALQUILER MAQUINARIA - VOLQUETAS

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA **NIT:** 890.205.383-6 **FECHA PLANILLA:** 14/11/2023

CONTRATISTA: OSSA INGENIERIA S.A.S **NIT:** 900.559.198-4

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5460645 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022, PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

FECHA INICIO: 17 de octubre de 2023 **FECHA TERMINACION:** 16 de diciembre de 2023

No.	MAQUINA / VIOLQUETA	HORAS MAÑANA		HORAS TARDE		TOTAL HORAS DIA	LECTURA HOROMETRO		TOTAL HORA RETROEXC	TOTAL DIA VOLQUETA	UBICACIÓN (SECTOR - VEREDA)	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES	OPERADOR
		DE	A	DE	A		DE	A						NOMBRE
1	RETRO 1 TEREX 760 B-I	7:15:00	12:05:00	13:10:00	15:41:00	07:21:00	2537,50	2544,85	7,35	N/A	EL SALADO	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDUARD JOAN PEÑALOZA
2	RETRO 2 TEREX 760 B-II	7:25:00	11:30:00	12:30:00	15:19:00	06:54:00	15098,95	15105,85	6,90	N/A	CHUCURI	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDGAR AUGUSTO GALVIS
3	RETRO 3 TEREX 760 B-III	6:55:00	11:30:00	12:45:00	15:37:00	07:27:00	4956,70	4964,15	7,45	N/A	GRANADILLO	EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO.		ABELINO VEGA SEQUEDA
4	VOLQUETA 1 - SENCILLA SCK061	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	EL SALADO	TRANSPORTE MATERIAL		RAUL JAIMES CARRILLO
5	VOLQUETA 2 - SENCILLA XMD563	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	CHUCURI	TRANSPORTE MATERIAL		ALONSO CALDERON GARCIA
6	VOLQUETA 3 - SENCILLA RHC759	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	CHUCURI	TRANSPORTE MATERIAL		DOMINGO GUTIERREZ QUESADA
7	VOLQUETA 4 - SENCILLA VZS323	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	EL SALADO	TRANSPORTE MATERIAL		LUIS FERNANDO MENDEZ
8	VOLQUETA 5 - SENCILLA CDK021	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS ARTURO MENDEZ
9	VOLQUETA 6 - SENCILLA JFF555	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				MAURICIO SANABRIA DIAZ
9	VOLQUETA 1 - DOBLETROQUE SXS017	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	GRANADILLO	TRANSPORTE MATERIAL		ISNARDO MARTINEZ GARCIA
10	VOLQUETA 2 - DOBLETROQUE TTT267	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS JOSE HERRERA

TOTAL HORAS ACUMULADAS DE RETROEXCAVADORA	21:42:00	21,70

TOTAL DIAS ACUMULADOS DE VOLQUETAS SENCILLA	4

TOTAL DIAS ACUMULADO DE VOLQUETAS DOBLETROQUES	1



IMAGEN 1: VEREDA GRANADILLO (EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO.)



IMAGEN 2: VEREDA CHUCURI (REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO)

OBSERVACIONES GENERALES:

1. Sin novedad en los frentes de trabajo.

ING. OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
RL OSSA INGENIERIA S.A.S.
CONTRATISTA

ING.WILLIAN JAVIER SIND ACEVEDO
SUPERVISOR
JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA	MES	AÑO	Nº
14	11	23	40123

OBRA El salado.
EQUIPO Terex 760 B-1

Cliente OMAG.
Operador Eduard Peñaloza.
Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
2537,50	2544,85	7,35
Horas Maquina		

Combustible
Lubricante
Cambio de Aceite:
Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
Eduard Peñaloza
FIRMA RESPONSABLE
Gustavo Guevara

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA	MES	AÑO	Nº
14	11	23	40475

OBRA Chucuri
EQUIPO Terex 760 B-11

Cliente OMAG
Operador Edgar Galvis
Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
15098,95	75105,85	6,90
Horas Maquina		

Combustible
Lubricante
Cambio de Aceite:
Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
Edgar Galvis.
FIRMA RESPONSABLE
Ciro Rey

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA	MES	AÑO	Nº
14	11	23	40274

OBRA Granadillo
EQUIPO TLB 840

Cliente OMAG
Operador ABELINO VEGA
Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
4956,70	4964,15	7,45
Horas Maquina		

Combustible
Lubricante
Cambio de Aceite:
Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
ABELINO V.
FIRMA RESPONSABLE
Sergio Venegas A

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 21129
FECHA 14 | 11 | 2023

Clientes Omag - Gestion Riesgo
Placa SCK 661 | Obra El Salado
Vehiculo | Conductor Raul Jaimes

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Raul Jaimes
Cédula
Recibido por: Gustavo Guevara
Cédula
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN | | | |
FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 22128
FECHA 14 11 2023

Clientes OMAG - GESTION RIESGO
Placa XMD 563 Obra CHUCURI
Vehiculo Conductor ALONSO CALDERON

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 DIA DE TRABAJO			

Entregado por: ALONSO CALDERON Cédula
Recibido por: Ciro Rey Cédula
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN
FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 22529
FECHA 14 11 2023

Clientes omag - gestion riesgo
Placa vhc 758 Obra Chucuri
Vehiculo Conductor Domingo Gutierrez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
Un dia de trabajo			

Entregado por: Ciro Rey Cédula
Recibido por: Ciro Rey Cédula
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN
FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 21980
FECHA 14 11 2023

Clientes omag. gestion riesgo
Placa VZS 323 Obra El Salado
Vehiculo Conductor Luis Mendez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Luis Mendez Cédula
Recibido por: Gustavo Guevara Cédula
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN
FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogota
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 21677
FECHA 14 11 23

Clientes Gestion Riesgo - OMAG
Placa SXS 015 Obra Granadillo
Vehiculo Conductor Alexander Ramos

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Alexander Ramos Cédula
Recibido por: Erika Mancilla Cédula
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN
FACTURA No.

PLANILLA DIARIA DE CONTROL ALQUILER MAQUINARIA - VOLQUETAS

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA **NIT:** 890.205.383-6 **FECHA PLANILLA:** 15/11/2023

CONTRATISTA: OSSA INGENIERIA S.A.S **NIT:** 900.559.198-4

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5460645 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022, PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

FECHA INICIO: 17 de octubre de 2023 **FECHA TERMINACION:** 16 de diciembre de 2023

No.	MAQUINA / VIOLQUETA	HORAS MAÑANA		HORAS TARDE		TOTAL HORAS DIA	LECTURA HOROMETRO		TOTAL HORA RETROEXC	TOTAL DIA VOLQUETA	UBICACIÓN (SECTOR - VEREDA)	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES	OPERADOR
		DE	A	DE	A		DE	A						NOMBRE
1	RETRO 1 TEREX 760 B-I	7:15:00	11:25:00	13:50:00	15:22:00	05:42:00	2544,85	2550,55	5,70	N/A	EL SALADO	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDUARD JOAN PEÑALOZA
2	RETRO 2 TEREX 760 B-II	7:45:00	11:30:00	13:50:00	16:38:00	06:33:00	15105,85	15112,40	6,55	N/A	CHUCURI	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDGAR AUGUSTO GALVIS
3	RETRO 3 TEREX 760 B-III	6:55:00	11:15:00	13:15:00	16:58:00	08:03:00	4968,15	4976,20	8,05	N/A	EL GUAMO	EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO		ABELINO VEGA SEQUEDA
4	VOLQUETA 1 - SENCILLA SCK061	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				RAUL JAIMES CARRILLO
5	VOLQUETA 2 - SENCILLA XMD563	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ALONSO CALDERON GARCIA
6	VOLQUETA 3 - SENCILLA RHC759	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	CHUCURI	TRANSPORTE MATERIAL		DOMINGO GUTIERREZ QUESADA
7	VOLQUETA 4 - SENCILLA VZS323	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	EL SALADO	TRANSPORTE MATERIAL		LUIS FERNANDO MENDEZ
8	VOLQUETA 5 - SENCILLA CDK021	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	EL SALADO	TRANSPORTE MATERIAL		CARLOS ARTURO MENDEZ
9	VOLQUETA 6 - SENCILLA JFF555	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				MAURICIO SANABRIA DIAZ
9	VOLQUETA 1 - DOBLETROQUE SXS017	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ISNARDO MARTINEZ GARCIA
10	VOLQUETA 2 - DOBLETROQUE TTT267	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	EL GUAMO	TRANSPORTE MATERIAL		CARLOS JOSE HERRERA

TOTAL HORAS ACUMULADAS DE RETROEXCAVADORA	20:15:00	20,30	TOTAL DIAS ACUMULADOS DE VOLQUETAS SENCILLA	3	TOTAL DIAS ACUMULADO DE VOLQUETAS DOBLETROQUES	1



IMAGEN 1: VEREDA EL GUAMO (EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO.)



IMAGEN 1: VEREDA EL GUAMO (EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO.)

OBSERVACIONES GENERALES:

1. Sin novedad en los frentes de trabajo

ING. OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
Rl. OSSA INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA

ING.WILLIAM XAVIER NIÑO ACEVEDO
SUPERVISOR
JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 15 | MES 11 | AÑO 23 | Nº 40124

OBRA El Salado.

EQUIPO Terex 760 B-1

Cliente OMAG

Operador Eduard Peñaloza.

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
2544,85	2550,55	5,70.

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR: Eduard Peñaloza.

FIRMA RESPONSABLE: Custodio Guevara

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 15 | MES 11 | AÑO 23 | Nº 40476

OBRA Chucun

EQUIPO Terex 760 B-4

Cliente OMAG

Operador Edgar Galvis

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
15105,85	15112,40	6,55

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR: Edgar Galvis.

FIRMA RESPONSABLE: Ciro Rey

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 15 | MES 11 | AÑO 23 | Nº 40275

OBRA EL GUAMO

EQUIPO TLB 840

Cliente OMAG

Operador ABELINO VEGA

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
4968,15	4976,20	8,05

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR: ABELINO V.

FIRMA RESPONSABLE: Jose Ayala

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN

No. 22530

FECHA 15 | 11 | 2023.

tes Omag - gestion riesgo

Vehiculo rhc 759

Obra chacori

Conductor Domingo Gutierrez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
un dia de trabajo			

Entregado por:

Cédula

Recibido por: Ciro Rey

Cédula

Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN

FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 21981
FECHA 15 | 11 | 2023

Clientes Omag - gestion riesgo
Placa VJS 323 | Obra El salado
Vehiculo | Conductor Luis Mendez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: | Recibido por: Gustavo Cubillos | Hora:
Cédula | Cédula

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 22824
FECHA 15 | 11 | 23.

Clientes Omag-Gestion Riesgo
Placa CDK-021 | Obra El Salado
Vehiculo | Conductor Carlos Mendez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de Trabajo			

Entregado por: Carlos Mendez | Recibido por: Gustavo Cubillos | Hora:
Cédula | Cédula

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 23372
FECHA 15 | 11 | 23

Clientes OMAG-Gestion Riesgo
Placa TTT 267 | Obra El Guamo
Vehiculo | Conductor Carlos Herrera

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo.			

Entregado por: Carlos Herrera | Recibido por: Jose Ayala | Hora:
Cédula | Cédula

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No. Jose Ayala

PLANILLA DIARIA DE CONTROL ALQUILER MAQUINARIA - VOLQUETAS

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA **NIT:** 890.205.383-6 **FECHA PLANILLA:** 16/11/2023

CONTRATISTA: OSSA INGENIERIA S A S **NIT:** 900.559.198-4

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5460645 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022, PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

FECHA INICIO: 17 de octubre de 2023 **FECHA TERMINACION:** 16 de diciembre de 2023

No.	MAQUINA / VIOLQUETA	HORAS MAÑANA		HORAS TARDE		TOTAL HORAS DIA	LECTURA HOROMETRO		TOTAL HORA RETROEXC	TOTAL DIA VOLQUETA	UBICACIÓN (SECTOR - VEREDA)	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES	OPERADOR
		DE	A	DE	A		DE	A						NOMBRE
1	RETRO 1 TEREX 760 B-I	7:35:00	12:10:00	13:35:00	15:45:00	06:45:00	2553,20	2559,95	6,75	N/A	SAN ISIDRO	EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO		EDUARD JOAN PEÑALOZA
2	RETRO 2 TEREX 760 B-II	7:25:00	11:00:00	13:20:00	16:03:00	06:18:00	15112,40	15118,70	6,30	N/A	CHUCURI	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDGAR AUGUSTO GALVIS
3	RETRO 3 TEREX 760 B-III	7:40:00	11:49:00	13:30:00	15:18:00	05:57:00	4976,20	4982,15	5,95	N/A	EL GUAMO	EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO		ABELINO VEGA SEQUEDA
4	VOLQUETA 1 - SENCILLA SCK061	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	CHUCURI	TRANSPORTE MATERIAL		RAUL JAIMES CARRILLO
5	VOLQUETA 2 - SENCILLA XMD563	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	SAN ISIDRO	TRANSPORTE MATERIAL		ALONSO CALDERON GARCIA
6	VOLQUETA 3 - SENCILLA RHC759	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	SAN ISIDRO	TRANSPORTE MATERIAL		DOMINGO GUTIERREZ QUESADA
7	VOLQUETA 4 - SENCILLA VZS323	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				LUIS FERNANDO MENDEZ
8	VOLQUETA 5 - SENCILLA CDK021	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS ARTURO MENDEZ
9	VOLQUETA 6 - SENCILLA JFF555	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				MAURICIO SANABRIA DIAZ
9	VOLQUETA 1 - DOBLETROQUE SXS017	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ISNARDO MARTINEZ GARCIA
10	VOLQUETA 2 - DOBLETROQUE TTT267	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	EL GUAMO	TRANSPORTE MATERIAL		CARLOS JOSE HERRERA

TOTAL HORAS ACUMULADAS DE RETROEXCAVADORA	19:00:00	19,00

TOTAL DIAS ACUMULADOS DE VOLQUETAS SENCILLA	3

TOTAL DIAS ACUMULADO DE VOLQUETAS DOBLETROQUES	1



IMAGEN 1: VEREDA SAN ISIDRO (EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO)



IMAGEN 2: VEREDA SAN ISIDRO (EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO)

OBSERVACIONES GENERALES

1. Sin novedad en los frentes de trabajo

ING. OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
Rit. OSSA INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA

ING.WILLIAM JAIMES CASTELLANOS
SUPERVISOR
JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

OSSA Ingeniería

km 2 via Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DÍA 16 | MES 11 | AÑO 23 | Nº 40125

OBRA San Isidro.

EQUIPO Terex 760 B-1.

Cliente OMAG.

Operador Eduard Peñaloza.

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
2553,20	2559,95	6,75
Horas Maquina		

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
Eduard Peñaloza.

FIRMA RESPONSABLE

OSSA Ingeniería

km 2 via Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DÍA 16 | MES 11 | AÑO 23 | Nº 40477

OBRA Chucuri

EQUIPO Terex 760 B-1

Cliente OMAG

Operador Edgar Galvis

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
15112,40	15118,70	6,30
Horas Maquina		

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
Edgar Galvis.

FIRMA RESPONSABLE
Ciro Rey

OSSA Ingeniería

km 2 via Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DÍA 16 | MES 11 | AÑO 23 | Nº 40276

OBRA EL GUAMO

EQUIPO TLB 340

Cliente OMAG

Operador ABELINO VEGA

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
4976,20	4982,15	5,95
Horas Maquina		

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
ABELINO V.

FIRMA RESPONSABLE
JOSE Ayala

SSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN

No. 21131

FECHA 16 | 11 | 2023

Cliente Omag - Gestion Riesgo.

Placa SCK061 | Obra Chucuri

Vehiculo | Conductor Raul James.

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Raul James
Cédula

Recibido por: Ciro Rey
Cédula

Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HABILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACIÓN AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN

FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Via Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 22129
FECHA 16 | 11 | 2023

Clientes OMAG - GESTION RIESGO
Placa XMD 563 | Obra SAN ISIDRO
Vehiculo | Conductor ALONSO CALDERON

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 DIA DE TRABAJO			

Entregado por: ALONSO CALDERON | Recibido por: [signature] | Hora:
Cédula | Cédula

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Via Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 22531
FECHA 16 | 11 | 2023

Clientes Omag gestion riesgo
Placa rhc 759 | Obra San isidro
Vehiculo | Conductor Domingo Gutierrez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
un dia de trabajo			

Entregado por: [signature] | Recibido por: [signature] | Hora:
Cédula | Cédula

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Via Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 23373
FECHA 16 | 11 | 23

Clientes OMAG-Gestion Riesgo
Placa TTT 267 | Obra El Guamo
Vehiculo | Conductor Carlos Herrera

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de Trabajo.			

Entregado por: [signature] | Recibido por: Jorge Ayala | Hora:
Cédula Carlos Herrera. | Cédula

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZ... DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION A... DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

PLANILLA DIARIA DE CONTROL ALQUILER MAQUINARIA - VOLQUETAS

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA **NIT:** 890.205.383-6 **FECHA PLANILLA:** 17/11/2023

CONTRATISTA: OSSA INGENIERIA S.A.S **NIT:** 900.559.198-4

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5460645 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022, PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

FECHA INICIO: 17 de octubre de 2023 **FECHA TERMINACION:** 16 de diciembre de 2023

No.	MAQUINA / VIOLQUETA	HORAS MAÑANA		HORAS TARDE		TOTAL HORAS DIA	LECTURA HOROMETRO		TOTAL HORA RETROEXC	TOTAL DIA VOLQUETA	UBICACIÓN (SECTOR - VEREDA)	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES	OPERADOR
		DE	A	DE	A		DE	A						NOMBRE
1	RETRO 1 TEREX 760 B-I	7:05:00	11:15:00	13:20:00	15:40:00	06:30:00	2559,95	2566,45	6,50	N/A	SAN ISIDRO	EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO		EDUARO JOAN PEÑALOZA
2	RETRO 2 TEREX 760 B-II	7:10:00	11:35:00	13:25:00	14:33:00	05:33:00	15118,70	15124,25	5,55	N/A	CHUCURI	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDGAR AUGUSTO GALVIS
3	RETRO 3 TEREX 760 B-III	7:10:00	11:35:00	13:25:00	14:09:00	05:09:00	4987,15	4992,30	5,15	N/A	LA MATA	EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO		ABELINO VEGA SEQUEDA
4	VOLQUETA 1 - SENCILLA SCK061	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	SAN ISIDRO	TRANSPORTE MATERIAL		RAUL JAIMES CARRILLO
5	VOLQUETA 2 - SENCILLA XMD563	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	SAN ISIDRO	TRANSPORTE MATERIAL		ALONSO CALDERON GARCIA
6	VOLQUETA 3 - SENCILLA RHC759	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	CHUCURI	TRANSPORTE MATERIAL		DOMINGO GUTIERREZ QUESADA
7	VOLQUETA 4 - SENCILLA VZS323	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				LUIS FERNANDO MENDEZ
8	VOLQUETA 5 - SENCILLA CDK021	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS ARTURO MENDEZ
9	VOLQUETA 6 - SENCILLA JFF555	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				MAURICIO SANABRIA DIAZ
9	VOLQUETA 1 - DOBLETROQUE SXS017	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	LA MATA	TRANSPORTE MATERIAL		ISNARDO MARTINEZ GARCIA
10	VOLQUETA 2 - DOBLETROQUE TTT267	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS JOSE HERRERA

TOTAL HORAS ACUMULADAS DE RETROEXCAVADORA	17:12:00	17,20

TOTAL DIAS ACUMULADOS DE VOLQUETAS SENCILLA	3

TOTAL DIAS ACUMULADO DE VOLQUETAS DOBLETROQUES	1



IMAGEN 1: VEREDA SAN ISIDRO (EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO)



IMAGEN 2: VEREDA LA MATA (EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO.)

OBSERVACIONES GENERALES:
1. Sin novedad en los frentes de trabajo

ING. OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
R/L OSSA INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA

ING.WILLIAM ALFREDO ACEVEDO
SUPERVISOR
JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

OSSA Ingeniería

km 2 via Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 17 | MES 11 | AÑO 23 | Nº 40126

OBRA San Isidro.

EQUIPO Terex 760 B-1

Cliente OMAG.

Operador Eduard Peñaloza

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
2559,95	2566,45	6,5
Horas Maquina		

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
Eduard Peñaloza

FIRMA RESPONSABLE

OSSA Ingeniería

km 2 via Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 17 | MES 11 | AÑO 23 | Nº 40478

OBRA Chucuri

EQUIPO Terex 760 B-11

Cliente OMAG

Operador Edgar Galvis.

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
15718,70	15724,25	5,55
Horas Maquina		

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
Edgar Galvis

FIRMA RESPONSABLE
Ciro Rey

OSSA Ingeniería

km 2 via Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 17 | MES 11 | AÑO 23 | Nº 40277

OBRA LA MATA

EQUIPO TLB 840

Cliente OMAG

Operador ALBELINO VEGA

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
4987,15	4992,30	5,15
Horas Maquina		

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
ALBELINO V.

FIRMA RESPONSABLE

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Via Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN

No. 21132

FECHA 17 | 11 | 2023

Clientes Omag- Gestion Riesgo

Placa SCK 061

Obra San Isidro

Vehiculo

Conductor Raul Jaimes.

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Raul Jaimes

Recibido por:

Cédula

Cédula

Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HABILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN

FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 22130
FECHA 17 11 2023

Clientes OMAG - GESTION RIESGO
Placa XMD 563 | Obra SAN ISIDRO
Vehiculo | Conductor ALONSO CALDERON

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 DIA DE TRABAJO			

Entregado por: ALONSO CALDERON | Recibido por: [signature] | Hora:
Cédula | Cédula

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 22532
FECHA 17 11 2023

Clientes omag - gestion de riesgo
Placa rhc 759 | Obra Chocri
Vehiculo | Conductor Domingo Gotierrez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
Un dia de trabajo			

Entregado por: [signature] | Recibido por: CIRO REY | Hora:
Cédula | Cédula

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 21680
FECHA 17 11 23

Clientes Gestion Riesgo - OMAG.
Placa SXS 019 | Obra La Mata
Vehiculo | Conductor Alexander Ramos

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de Trabajo			

Entregado por: Alexander Ramos. | Recibido por: [signature] | Hora:
Cédula

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

PLANILLA DIARIA DE CONTROL ALQUILER MAQUINARIA - VOLQUETAS

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA NIT: 890.205.383-6

CONTRATISTA: OSSA INGENIERIA S.A.S NIT: 900.559.198-4

FECHA PLANILLA: 18/11/2023

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5460645 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022, PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

FECHA INICIO: 17 de octubre de 2023 **FECHA TERMINACION:** 16 de diciembre de 2023

No.	MAQUINA / VIOLQUETA	HORAS MAÑANA DE	HORAS MAÑANA A	HORAS TARDE DE	HORAS TARDE A	TOTAL HORAS DIA	LECTURA HOROMETRO DE	LECTURA HOROMETRO A	TOTAL HORA RETROEXC	TOTAL DIA VOLQUETA	UBICACIÓN (SECTOR - VEREDA)	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES	OPERADOR NOMBRE
1	RETRO 1 TEREX 760 B-I	6:53:00	11:26:00	0:00:00	00:00:00	04:33:00	2566,45	2571,00	4,55	N/A	SAN ISIDRO	EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO.		EDUARD JOAN PEÑALOZA
2	RETRO 2 TEREX 760 B-II	0:00:00	0:00:00	0:00:00	00:00:00	04:06:00	15124,25	15128,35	4,10	N/A	CHUCURI	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDGAR AUGUSTO GALVIS
3	RETRO 3 TEREX 760 B-III	7:32:00	11:50:00	0:00:00	00:00:00	04:18:00	4992,30	4996,60	4,30	N/A	LA MATA	EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO		ABELINO VEGA SEQUEDA
4	VOLQUETA 1 - SENCILLA SCK061	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	SAN ISIDRO	TRANSPORTE MATERIAL		RAUL JAIMES CARRILLO
5	VOLQUETA 2 - SENCILLA XMD563	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ALONSO CALDERON GARCÍA
6	VOLQUETA 3 - SENCILLA RHC759	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	CHUCURI	TRANSPORTE MATERIAL		DOMINGO GUTIERREZ QUESADA
7	VOLQUETA 4 - SENCILLA VZS323	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				LUIS FERNANDO MENDEZ
8	VOLQUETA 5 - SENCILLA CDK021	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS ARTURO MENDEZ
9	VOLQUETA 6 - SENCILLA JFF555	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	LA MATA	TRANSPORTE MATERIAL		MAURICIO SANABRIA DIAZ
9	VOLQUETA 1 - DOBLETROQUE SXS017	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ISNARDO MARTINEZ GARCIA
10	VOLQUETA 2 - DOBLETROQUE TTT267	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS JOSE HERRERA

TOTAL HORAS ACUMULADAS DE RETROEXCAVADORA	12:57:00	12,95

TOTAL DIAS ACUMULADOS DE VOLQUETAS SENCILLA	3

TOTAL DIAS ACUMULADO DE VOLQUETAS DOBLETROQUES	0



IMAGEN 1: VEREDA SAN ISIDRO (EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO.)



IMAGEN 2: VEREDA LA MATA (EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO.)

OBSERVACIONES GENERALES:

1. Se labora media jornada de trabajo, adjuntan

ING. OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
R/L OSSA INGENIERIA S.A.S.
CONTRATISTA

ING.WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO
SUPERVISOR
JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Powered by CamScanner

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DÍA 18 | MES 11 | AÑO 23 | Nº 40127

OBRA San Isidro.

EQUIPO Terex 760 B-1

Cliente OMAG

Operador Eduard Peñaloza.

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
2566,45	2571,00	4,55.

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
Eduard Peñaloza.

FIRMA RESPONSABLE

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DÍA 18 | MES 11 | AÑO 23 | Nº 40479

OBRA Chucuri

EQUIPO Terex 760 B-1

Cliente OMAG

Operador Edgar Galvis

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
15124,25	15128,35	4,70

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
Edgar Galvis.

FIRMA RESPONSABLE
Ciro Rey

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DÍA 18 | MES 11 | AÑO 23 | Nº 40278

OBRA LA MATA

EQUIPO TLB 840

Cliente OMAG

Operador ALBELINO VEGA

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
4992,30	4996,60	4,30

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
ALBELINO V.

FIRMA RESPONSABLE

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN

No. 21133

FECHA 18 | 11 | 2023

Clientes Omag - Gestion de Riesgo.

Placa SCK061

Obra San isidro

Conductor Raul Jaimes

Vehiculo

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Raul Jaimes

Cédula

Recibido por:

Cédula

Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN

FACTURA No.

Powered by CamScanner

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 22533
FECHA 18 11 2023.

Clientes omag-gestion riesgo
Placa rhc 759 | Obra Chocavi
Vehiculo | Conductor Domingo Gutierrez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
Un dia de trabajo			

Entregado por:
Cédula
Recibido por: Ciro Rey
Cédula
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 23075
FECHA 18 11 23

Clientes Omag-gestion Riesgo
Placa JFF-555 | Obra La mata
Vehiculo | Conductor Mauricio Sanabria

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
Un dia de trabajo			

Entregado por:
Cédula Mauricio Sanabria
Recibido por:
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

Powered by CamScanner

PLANILLA DIARIA DE CONTROL ALQUILER MAQUINARIA - VOLQUETAS

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA **NIT:** 890.205.383-6

CONTRATISTA: OSSA INGENIERIA S.A.S **NIT:** 900.559.198-4

FECHA PLANILLA: 20/11/2023

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5460645 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022, PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

FECHA INICIO: 17 de octubre de 2023 **FECHA TERMINACION:** 16 de diciembre de 2023

No.	MAQUINA / VIOLQUETA	HORAS MAÑANA DE	HORAS MAÑANA A	HORAS TARDE DE	HORAS TARDE A	TOTAL HORAS DIA	LECTURA HOROMETRO DE	LECTURA HOROMETRO A	TOTAL HORA RETROEXC	TOTAL DIA VOLQUETA	UBICACIÓN (SECTOR - VEREDA)	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES	OPERADOR NOMBRE
1	RETRO 1 TEREX 760 B-I	6:50:00	12:05:00	13:30:00	16:09:00	07:54:00	2571,00	2578,90	7,90	N/A	SAN ISIDRO	EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO.		EDUARD JOAN PEÑALOZA
2	RETRO 2 TEREX 760 B-II	7:25:00	11:30:00	12:30:00	13:16:00	04:51:00	15128,35	15133,20	4,85	N/A	CHUCURI	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDGAR AUGUSTO GALVIS
3	RETRO 3 TEREX 760 B-III	6:57:00	11:30:00	0:00:00	0:00:00	04:33:00	4996,60	5001,15	4,55	N/A	LA MATA	EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO.		ABELINO VEGA SEQUEDA
4	VOLQUETA 1 - SENCILLA SCK061	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	SAN ISIDRO	TRANSPORTE MATERIAL		RAUL JAIMES CARRILLO
5	VOLQUETA 2 - SENCILLA XMD563	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ALONSO CALDERON GARCÍA
6	VOLQUETA 3 - SENCILLA RHC759	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	CHUCURI	TRANSPORTE MATERIAL		DOMINGO GUTIERREZ QUESADA
7	VOLQUETA 4 - SENCILLA VZS323	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	LA MATA	TRANSPORTE MATERIAL		LUIS FERNANDO MENDEZ
8	VOLQUETA 5 - SENCILLA CDK021	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS ARTURO MENDEZ
9	VOLQUETA 6 - SENCILLA JFF555	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				MAURICIO SANABRIA DIAZ
9	VOLQUETA 1 - DOBLETROQUE SXS017	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ISNARDO MARTINEZ GARCIA
10	VOLQUETA 2 - DOBLETROQUE TTT267	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS JOSE HERRERA

TOTAL HORAS ACUMULADAS DE RETROEXCAVADORA	17:18:00	17,30
TOTAL DIAS ACUMULADOS DE VOLQUETAS SENCILLA	3	
TOTAL DIAS ACUMULADO DE VOLQUETAS DOBLETROQUES	0	



IMAGEN 1:VEREDA SAN ISIDRO (EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO.)



IMAGEN 2: VEREDA LA MATA (EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO.)

OBSERVACIONES GENERALES:

1. Sin novedad en los frentes de trabajo.
2. Se laboro media jornada en La Mata por desplazamiento a otra zona.

ING. OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
R/L OSSA INGENIERIA S.A.S.
CONTRATISTA

ING.WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO
SUPERVISOR
JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Powered by CamScanner

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DÍA 20 | MES 11 | AÑO 23 | Nº 40128

OBRA San Isidro.

EQUIPO Terex 760 B-1

Cliente OMAG.

Operador Eduard Peñaloza.

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
2571.00	2578,90.	7,9

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
Eduard Peñaloza

FIRMA RESPONSABLE

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DÍA 20 | MES 11 | AÑO 23 | Nº 40480

OBRA Chucuri.

EQUIPO Terex 760 B-11

Cliente OMAG

Operador Edgar Galvis

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
15128,35	15133,20	4,85

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
Edgar Galvis.

FIRMA RESPONSABLE
Ciro Rey

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DÍA 20 | MES 11 | AÑO 23 | Nº 40279

OBRA LA MATA

EQUIPO TLB 840

Cliente OMAG

Operador ABELINO VEGA

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
4996,60	5001,15	4,55

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
ABELINO V.

FIRMA RESPONSABLE

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN

No. 21135

FECHA 20 | 11 | 2023

Clientes Omag- Gestion Riesgo.

Placa SCK 061

Obra San Isidro

Vehiculo

Conductor Raul Jaimes.

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Raul Jaimes

Cédula

Recibido por

Cédula

Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN

FACTURA No.

Powered by CamScanner

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN

No. 22534

FECHA: 20 | 11 | 2023

Clientes: Omag- gestion riesgo

Placa: rhc 759 | Obra: Chucuri

Vehiculo | Conductor: Domingo Gutierrez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total

Entregado por: | Recibido por: Ciro Rey | Hora:

Cédula | Cédula

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN

No. 21987

FECHA: 20 | 11 | 2023

Clientes: Omag gestion riesgo

Placa: VZJ 323 | Obra: la mata

Vehiculo | Conductor: Luis Mendez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Luis Mendez | Recibido por: | Hora:

Cédula | Cédula

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

Powered by CamScanner

PLANILLA DIARIA DE CONTROL ALQUILER MAQUINARIA - VOLQUETAS

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA NIT: 890.205.383-6

CONTRATISTA: OSSA INGENIERIA S.A.S NIT: 900.559.198-4

FECHA PLANILLA: 21/11/2023

CONTRATO No. CD1.PCONTR.5460645 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022, PRORROGADA POR EL DECRETO 591 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

FECHA INICIO: 17 de octubre de 2023

FECHA TERMINACION: 16 de diciembre de 2023

No	MAQUINA / VIOLQUETA	HORAS MAÑANA		HORAS TARDE		TOTAL HORAS DIA	LECTURA HOROMETRO		TOTAL HORA RETROEXC	TOTAL DIA VOLQUETA	UBICACIÓN (SECTOR - VEREDA)	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES	OPERADOR
		DE	A	DE	A		DE	A						NOMBRE
1	RETRO 1 TEREX 760 B-I	9:05:00	11:55:00	13:30:00	17:46:00	07:06:00	2576,90	2586,00	7,10	N/A	SAN ISIDRO	EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO		EDUARD JOAN PEÑALOZA
2	RETRO 2 TEREX 760 B-II	6:10:00	11:45:00	13:20:00	17:00:00	07:15:00	15133,20	15140,45	7,25	N/A	CHUCURI ALTO	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDGAR AUGUSTO GALVIS
3	RETRO 3 TEREX 760 B-III	6:57:00	11:30:00	13:15:00	15:33:00	06:51:00	5004,95	5011,80	6,85	N/A	SAN FRANCISCO	EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO		ABELINO VEGA SEQUEDA
4	VOLQUETA 1 - SENCILLA SCK061	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	SAN ISIDRO	TRANSPORTE MATERIAL		RAUL JAIMES CARRILLO
5	VOLQUETA 2 - SENCILLA XMD563	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	SAN ISIDRO	TRANSPORTE MATERIAL RECEBO		ALONSO CALDERON GARCIA
6	VOLQUETA 3 - SENCILLA RHC759	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	CHUCURI ALTO	TRANSPORTE MATERIAL RECEBO		DOMINGO GUTIERREZ QUESADA
7	VOLQUETA 4 - SENCILLA VZS323	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	CHUCURI ALTO	TRANSPORTE MATERIAL		LUIS FERNANDO MENDEZ
8	VOLQUETA 5 - SENCILLA CDK021	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS ARTURO MENDEZ
9	VOLQUETA 6 - SENCILLA JFF555	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				MAURICIO SANABRIA DIAZ
9	VOLQUETA 1 - DOBLETROQUE SXS017	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	SAN FRANCISCO	TRANSPORTE MATERIAL		ISNARDO MARTINEZ GARCIA
10	VOLQUETA 2 - DOBLETROQUE TTT267	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS JOSE HERRERA

TOTAL HORAS ACUMULADAS DE RETROEXCAVADORA	21:12:00	21,20

TOTAL DIAS ACUMULADOS DE VOLQUETAS SENCILLA	4

TOTAL DIAS ACUMULADO DE VOLQUETAS DOBLETROQUES	1



IMAGEN 1: VEREDA SAN ISIDRO (EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO.)



IMAGEN 2: VEREDA SAN FRANCISCO (EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO.)

OBSERVACIONES GENERALES:

1. Sin novedad en los frentes de trabajo.

ING. OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
R/L OSSA INGENIERIA S.A.S.
CONTRATISTA

ING.WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO
SUPERVISOR
JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Powered by CamScanner

OSSA Ingeniería

km 2 via Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DÍA 21 | MES 11 | AÑO 23 | Nº 40130

OBRA San Isidro.

EQUIPO Terex 760 B-1

Cliente OMAG

Operador Eduard Peñaloza.

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
2578,90	2586,0	7,1

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
Eduard Peñaloza

FIRMA RESPONSABLE

OSSA Ingeniería

km 2 via Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DÍA 21 | MES 11 | AÑO 23 | Nº 40481

OBRA Chucuri Alto

EQUIPO Terex 760 B-11

Cliente OMAG

Operador Edgar Galvis.

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
75133,20	75140,45	7,25

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
Edgar Galvis.

FIRMA RESPONSABLE
Ciro Rey

OSSA Ingeniería

km 2 via Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DÍA 21 | MES 11 | AÑO 23 | Nº 40280

OBRA SAN FRANCISCO

EQUIPO TLB 840

Cliente OMAG

Operador ABELINO VEGA

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
5004,95	5011,80	6,85

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
ABELINO V.

FIRMA RESPONSABLE
Rubiela Briceño

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 21136
FECHA 21 | 11 | 2023

Clientes Omaq- Gestion Riesgo

Placa SCK 061 | Obra San Isidro.

Vehiculo | Conductor Raul James.

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Raul James | Recibido por:

Cédula | Cédula | Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HABILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN

FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN No. 22134
FECHA: 21 / 11 / 2023

Clientes: OMAG - GESTION RIESGO.
Placa: VMD 563. | Obra: SAN ISIDRO
Vehiculo: | Conductor: ALONSO CALDERON

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 DIA DE TRABAJO			

Entregado por: ALONSO CALDERON
Cédula
Recibido por: [illegible]
Cédula
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN No. 22535
FECHA: 21 / 11 / 2023

Clientes: omag- gestion riesgo
Placa: rhc 159 | Obra: Chucuri Alto
Vehiculo | Conductor: Domingo Gutierez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
un dia de trabajo			

Entregado por:
Cédula
Recibido por: Ciro Rey
Cédula
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN No. 21988
FECHA: 21 / 11 / 2023

Clientes: Omag - gestion riesgo.
Placa: VZS 323 | Obra: Chucuri alto
Vehiculo | Conductor: Luis Mendez.

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Luis Mendez
Cédula
Recibido por: Ciro Rey
Cédula
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN No. 21683
FECHA: 21 / 11 / 23

Clientes: Gestion Riesgo - OMAG
Placa: SES017 | Obra: San francisco
Vehiculo | Conductor: Alexander Ramos

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de Trabajo.			

Entregado por: Alexander Ramos.
Cédula
Recibido por: Rubiela Briceño
Cédula
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

PLANILLA DIARIA DE CONTROL ALQUILER MAQUINARIA - VOLQUETAS

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA **NIT:** 890.205.363-6 **FECHA PLANILLA:** 22/11/2023

CONTRATISTA: OSSA INGENIERIA S.A.S **NIT:** 900.559.198-4

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5460645 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022. PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

FECHA INICIO: 17 de octubre de 2023 **FECHA TERMINACION:** 16 de diciembre de 2023

No.	MAQUINA / VIOLQUETA	HORAS MAÑANA		HORAS TARDE		TOTAL HORAS	LECTURA HOROMETRO		TOTAL HORA RETROEXC	TOTAL DIA VOLQUETA	UBICACIÓN (SECTOR - VEREDA)	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES	OPERADOR
		DE	A	DE	A	DIA	DE	A						NOMBRE
1	RETRO 1 TEREX 760 B-I	6:55:00	11:30:00	12:55:00	16:08:00	07:48:00	2586,00	2593,80	7,80	N/A	SAN ISIDRO	EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO		EDUARD JOAN PEÑALOZA
2	RETRO 2 TEREX 760 B-II	7:15:00	11:45:00	13:05:00	16:41:00	08:06:00	15140,45	15148,55	8,10	N/A	CHUCURI ALTO	DEMOLICION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDGAR AUGUSTO GALVIS
3	RETRO 3 TEREX 760 B-III	7:15:00	11:05:00	13:15:00	16:19:00	06:54:00	5011,80	5018,70	6,90	N/A	SAN FRANCISCO	EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO		ABELINO VEGA SEQUEDA
4	VOLQUETA 1 - SENCILLA SCK061	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	SAN ISIDRO	TRANSPORTE MATERIAL		RAUL JAIMES CARRILLO
5	VOLQUETA 2 - SENCILLA XMD563	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ALONSO CALDERON GARCÍA
6	VOLQUETA 3 - SENCILLA RHC759	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	CHUCURI ALTO	TRANSPORTE MATERIAL		DOMINGO GUTIERREZ QUESADA
7	VOLQUETA 4 - SENCILLA VZS323	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	SAN FRANCISCO	TRANSPORTE MATERIAL		LUIS FERNANDO MENDEZ
8	VOLQUETA 5 - SENCILLA CDK021	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS ARTURO MENDEZ
9	VOLQUETA 6 - SENCILLA JFF555	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				MAURICIO SANABRIA DIAZ
9	VOLQUETA 1 - DOBLETROQUE SXS017	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ISNARDO MARTINEZ GARCIA
10	VOLQUETA 2 - DOBLETROQUE TTT267	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS JOSE HERRERA

TOTAL HORAS ACUMULADAS DE RETROEXCAVADORA	22:48:00	22,80

TOTAL DIAS ACUMULADOS DE VOLQUETAS SENCILLA	3

TOTAL DIAS ACUMULADO DE VOLQUETAS DOBLETROQUES	0



IMAGEN 1: VEREDA SAN ISIDRO (EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO)



IMAGEN 2: VEREDA SAN FRANCISCO (EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO)

OBSERVACIONES GENERALES:
1. Sin novedad en los frentes de trabajo

ING. OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
R/L OSSA INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA

ING.WILLIAM LAVERDE ACEVEDO
SUPERVISOR
JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

OSSA Ingeniería

km 2 via Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 22 | MES 11 | AÑO 23 | Nº 40131

OBRA San Isidro

EQUIPO Terex 760 B-1

Cliente OMAG.

Operador Eduard Peñaloza.

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
2586,00	2593,80	7,8
Horas Maquina		

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
Eduard Peñaloza.

FIRMA RESPONSABLE

OSSA Ingeniería

km 2 via Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 22 | MES 11 | AÑO 23 | Nº 40482

OBRA Chucua Alto

EQUIPO Terex 760 B-11

Cliente OMAG

Operador Edgar Galvis.

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
15140,45	15148,55	8,10
Horas Maquina		

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
Edgar Galvis.

FIRMA RESPONSABLE
Ciro Rey

OSSA Ingeniería

km 2 via Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 22 | MES 11 | AÑO 23 | Nº 40281

OBRA SAN FRANCISCO

EQUIPO TLB 340

Cliente OMAG

Operador ABELINO VEGA

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
5011,80	5018,70	6,90
Horas Maquina		

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
ABELINO V.

FIRMA RESPONSABLE
Rubiela Briceño

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN

No. 21137

FECHA 22 | 11 | 2023

Clientes Omag - Gestion Riesgo

Placa SCK 061

Obra San isidro

Vehiculo

Conductor Raul jaimes

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Raul jaimes

Cédula

Recibido por:

Cédula

Hora

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN

FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN

No. 22536

FECHA: 22 | 11 | 2023

Clientes: omag - gestion riesgo

Placa: rhc 759 | Obra: Chocori alto

Vehiculo | Conductor: Domingo Gutierrez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
Un dia de trabajo			

Entregado por: | Recibido por: Ciro Rey | Hora:

Cédula | Cédula

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN

No. 21989

FECHA: 22 | 11 | 2023

Clientes: Omag - gestion riesgo

Placa: UZS 323 | Obra: San Francisco

Vehiculo | Conductor: Luis Mendez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Luis Mendez | Recibido por: Rubiela Briceño | Hora:

Cédula | Cédula

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

PLANILLA DIARIA DE CONTROL ALQUILER MAQUINARIA - VOLQUETAS

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA **NIT:** 890.205.383-6 **FECHA PLANILLA:** 23/11/2023

CONTRATISTA: OSSA INGENIERIA S.A.S **NIT:** 900.559.198-4

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5460645 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022, PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

FECHA INICIO: 17 de octubre de 2023 **FECHA TERMINACION:** 16 de diciembre de 2023

No.	MAQUINA / VIOLQUETA	HORAS MAÑANA		HORAS TARDE		TOTAL HORAS DIA	LECTURA HOROMETRO		TOTAL HORA RETROEXC	TOTAL DIA VOLQUETA	UBICACIÓN (SECTOR - VEREDA)	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES	OPERADOR
		DE	A	DE	A		DE	A						NOMBRE
1	RETRO 1 TEREX 760 B-I	7.45.00	11.10.00	12.55.00	14.36.00	05.06.00	2596,20	2601,30	5,10	N/A	LA CUCHILLA	PERFILADO - REMOCION DE DERRUMBES - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO		EDUARD JOAN PEÑALOZA
2	RETRO 2 TEREX 760 B-II	8.05.00	11.45.00	13.35.00	16.52.00	06.57.00	15148,55	15155,50	6,95	N/A	CHUCURI ALTO	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDGAR AUGUSTO GALVIS
3	RETRO 3 TEREX TLB840	0.00.00	0.00.00	0.00.00	0.00.00	00.00.00	0,00	0,00	0,00	N/A				ABELINO VEGA SEQUEDA
4	VOLQUETA 1 - SENCILLA SCK061	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	CHUCURI ALTO	TRANSPORTE MATERIAL		RAUL JAIMES CARRILLO
5	VOLQUETA 2 - SENCILLA XMD563	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	LA CUCHILLA	TRANSPORTE MATERIAL		ALONSO CALDERON GARCIA
6	VOLQUETA 3 - SENCILLA RHC759	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	LA CUCHILLA	TRANSPORTE MATERIAL		DOMINGO GUTIERREZ QUESADA
7	VOLQUETA 4 - SENCILLA VZS323	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	CHUCURI ALTO	TRANSPORTE MATERIAL		LUIS FERNANDO MENDEZ
8	VOLQUETA 5 - SENCILLA CDK021	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS ARTURO MENDEZ
9	VOLQUETA 6 - SENCILLA JFF555	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				MAURICIO SANABRIA DIAZ
9	VOLQUETA 1 - DOBLETROQUE SXS017	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ISNARDO MARTINEZ GARCIA
10	VOLQUETA 2 - DOBLETROQUE TTT267	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS JOSE HERRERA

TOTAL HORAS ACUMULADAS DE RETROEXCAVADORA	12:03:00	12,05

TOTAL DIAS ACUMULADOS DE VOLQUETAS SENCILLA	4

TOTAL DIAS ACUMULADO DE VOLQUETAS DOBLETROQUES	0



IMAGEN 1: VEREDA LA CUCHILLA (PERFILADO - REMOCION DE DERRUMBES - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO)



IMAGEN 2: VEREDA LA CUCHILLA (PERFILADO VIAL - REMOCION DE DERRUMBES LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO)

OBSERVACIONES GENERALES

1. Sin novedad en los frentes de trabajo

ING. OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
R/L OSSA INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA

ING.WILLIAM JOSE MANOSALVA LEDO
SUPERVISOR
JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DÍA 23 | MES 11 | AÑO 23 | Nº 40132

OBRA La Cuchilla.

EQUIPO Terex 760 B-1

Cliente OMAG

Operador Eduard Peñalata

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
2596,20	2601,30	5,1
Horas Maquina		

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
Eduard Peñaloza.

FIRMA RESPONSABLE
Alvaro Rey

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DÍA 23 | MES 11 | AÑO 23 | Nº 40483

OBRA Chocuri Alto

EQUIPO Terex 760 B-11

Cliente OMAG

Operador Edgar Galvis.

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
15148,55	15155,50	6,95
Horas Maquina		

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
Edgar Galvis.

FIRMA RESPONSABLE
Ciro Rey

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN

No. 21138

FECHA 23 | 11 | 2023

Clientes Omag - Gestion Riesgo.

Placa SCK 061 | Obra Chocuri Alto.

Vehiculo | Conductor Raul Jaimes

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Raul Jaimes
Cédula

Recibido por: Ciro Rey
Cédula

Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN

FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN

No. 22136

FECHA 23 | 11 | 2023

Clientes OMAG - GESTION RIESGO.

Placa XMD 563 | Obra LA COCHILLA

Vehiculo | Conductor ALONSO CALDERON

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 DÍA DE TRABAJO			

Entregado por: ALONSO CALDERON
Cédula

Recibido por: Alvaro Rey
Cédula

Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN

FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 22537
FECHA 23 | 11 | 2023

Clientes omag - gestion riesgo
Placa vhc 739 | Obra la cuchilla
Vehiculo | Conductor Domingo Gutierrez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
Un dia de trabajo			

Entregado por: | Recibido por: Alvaro Rey | Hora:
Cédula | Cédula

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS
Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN
No. 21990
FECHA 23 | 11 | 2023

Clientes omag gestion riesgo.
Placa V2S323 | Obra Chocori Alto
Vehiculo | Conductor Luis Mendez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Luis Mendez | Recibido por: Ciro Rey | Hora:
Cédula | Cédula

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HABILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACIÓN AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

PLANILLA DIARIA DE CONTROL ALQUILER MAQUINARIA - VOLQUETAS

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA **NIT:** 890.205.383-6 **FECHA PLANILLA:** 24/11/2023

CONTRATISTA: OSSA INGENIERIA S.A.S **NIT:** 900.559.198-4

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5460645 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022 PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

FECHA INICIO: 17 de octubre de 2023 **FECHA TERMINACION:** 16 de diciembre de 2023

No.	MAQUINA / VIOLQUETA	HORAS MAÑANA		HORAS TARDE		TOTAL HORAS	LECTURA HOROMETRO		TOTAL HORA RETROEXC	TOTAL DIA VOLQUETA	UBICACIÓN (BECTOR - VEREDA)	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES	OPERADOR
		DE	A	DE	A	DIA	DE	A						NOMBRE
1	RETRO 1 TEREX 760 B-I	7 15 00	11 36 00	0 00 00	0 00 00	04 21 00	2601,30	2605,65	4,35	N/A	LA CUCHILLA	PERFILADO - REMOCION DE DERRUMBES - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO		EDUARD JOAN PEÑALOZA
2	RETRO 2 TEREX 760 B-II	7 05 00	11 30 00	13 25 00	16 48 00	07 48 00	15155,50	15163,30	7,80	N/A	CHUCURI ALTO	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDGAR AUGUSTO GALVIS
3	RETRO 3 TEREX TLB840	0 00 00	0 00 00	0 00 00	0 00 00	00 00 00	0,00	0,00	0,00	N/A				ABELINO VEGA SEQUEDA
4	VOLQUETA 1 - SENCILLA SCK061	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	LA CUCHILLA	TRANSPORTE MATERIAL		RAUL JAIMES CARRILLO
5	VOLQUETA 2 - SENCILLA XMD563	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	LA CUCHILLA	TRANSPORTE MATERIAL		ALONSO CALDERON GARCIA
6	VOLQUETA 3 - SENCILLA RHC759	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				DOMINGO GUTIERREZ QUESADA
7	VOLQUETA 4 - SENCILLA VZS323	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				LUIS FERNANDO MENDEZ
8	VOLQUETA 5 - SENCILLA CDK021	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS ARTURO MENDEZ
9	VOLQUETA 6 - SENCILLA JFF555	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				MAURICIO SANABRIA DIAZ
9	VOLQUETA 1 - DOBLETROQUE SXS017	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ISNARDO MARTINEZ GARCIA
10	VOLQUETA 2 - DOBLETROQUE TTT267	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	CHUCURI ALTO	TRANSPORTE MATERIAL		CARLOS JOSE HERRERA

TOTAL HORAS ACUMULADAS DE RETROEXCAVADORA	12:09:00	12,15

TOTAL DIAS ACUMULADOS DE VOLQUETAS SENCILLA	2

TOTAL DIAS ACUMULADO DE VOLQUETAS DOBLETROQUES	1



IMAGEN 1: VEREDA LA CUCHILLA PERFILADO - REMOCION DE DERRUMBES - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO



IMAGEN 2:VEREDA LA CUCHILLA PERFILADO - REMOCION DE DERRUMBES - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO.

OBSERVACIONES GENERALES:
1. Desperfecto en maquina de la Cuchilla

ING. OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
R/L OSSA INGENIERIA S.A.S.
CONTRATISTA

ING.WILLIAM MAURICIO ACEVEDO
SUPERVISOR
JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

OSSA Ingeniería

km 2 via Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 24 | MES 11 | AÑO 23 | Nº 40133

OBRA La Cuchilla

EQUIPO Tercx 760 B-1.

Cliente OMAG.

Operador Eduard Peñaloza.

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
2601,30	2605,65	4,35
Horas Maquina		

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
Eduard Peñaloza.

FIRMA RESPONSABLE
Alvaro Rey

OSSA Ingeniería

km 2 via Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 24 | MES 11 | AÑO 23 | Nº 40484

OBRA Chucuri Alto

EQUIPO Tarex 760 B-4

Cliente OMAG

Operador Edgar Galvis.

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
15755,50	15763,30	7,30
Horas Maquina		

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
Edgar Galvis.

FIRMA RESPONSABLE
Ciro Rey

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Via Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN

No. 21139

FECHA 24 | 11 | 2023

Clientes Omag- Gestion Riesgo.

Placa SCK 061 | Obra La cuchilla

Vehiculo | Conductor Raul jaimes

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Raul jaimes | Recibido por: | Hora:

Cédula | Cédula

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Via Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN

No. 22137

FECHA 20 | 11 | 2023

Clientes OMAG- GESTION RIESGO.

Placa XYD 563 | Obra LA CUCHILLA

Vehiculo | Conductor ALONSO CALDERON

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 DIA DE TRABAJO			

Entregado por: ALONSO CALDERON | Recibido por: Alvaro Rey | Hora:

Cédula | Cédula

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACION DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN | FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN

No. 23380

FECHA 24 11 23.

Clientes OMAG- Gestion Riesgo

Placa TTT 267 | Obra Chucuri altos

Vehiculo | Conductor Carlos Herrera

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de Trabajo.			

Entregado por: Carlos Herrera
Cédula

Recibido por: Ciro Rey
Cédula

Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN

FACTURA No.

PLANILLA DIARIA DE CONTROL ALQUILER MAQUINARIA - VOLQUETAS

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA **NIT:** 890.205.383-6 **FECHA PLANILLA:** 25/11/2023

CONTRATISTA: OSSA INGENIERIA S.A.S **NIT:** 900.559.198-4

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5460645 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022, PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

FECHA INICIO: 17 de octubre de 2023 **FECHA TERMINACION:** 16 de diciembre de 2023

No.	MAQUINA / VIOLQUETA	HORAS MAÑANA		HORAS TARDE		TOTAL HORAS DIA	LECTURA HOROMETRO		TOTAL HORA RETROEXC	TOTAL DIA VOLQUETA	UBICACIÓN (SECTOR - VEREDA)	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES	OPERADOR
		DE	A	DE	A		DE	A						NOMBRE
1	RETRO 1 TEREX 760 B-I	7:45:00	11:45:00	0:00:00	0:00:00	04:00:00	2605,65	2609,65	4,00	N/A	LA CUCHILLA	PERFILADO - REMOCION DE DERRUMBES - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO		EDUARD JOAN PEÑALOZA
2	RETRO 2 TEREX 760 B-II	6:45:00	13:12:00	0:00:00	0:00:00	06:27:00	15163,30	15169,75	6,45	N/A	CHUCURI ALTO	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VIALES - MANEJO HIDRAULICO		EDGAR AUGUSTO GALVIS
3	RETRO 3 TEREX TLB840	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	00:00:00	0,00	0,00	0,00	N/A				ABELINO VEGA SEQUEDA
4	VOLQUETA 1 - SENCILLA SCK061	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				RAUL JAIMES CARRILLO
5	VOLQUETA 2 - SENCILLA XMD563	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ALONSO CALDERON GARCIA
6	VOLQUETA 3 - SENCILLA RHC759	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				DOMINGO GUTIERREZ QUESADA
7	VOLQUETA 4 - SENCILLA VZS323	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	LA CUCHILLA	TRANSPORTE MATERIAL		LUIS FERNANDO MENDEZ
8	VOLQUETA 5 - SENCILLA CDK021	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	CHUCURI ALTO	TRANSPORTE MATERIAL		CARLOS ARTURO MENDEZ
9	VOLQUETA 6 - SENCILLA JFF555	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A					MAURICIO SANABRIA DIAZ
9	VOLQUETA 1 - DOBLETROQUE SXS017	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ISNARDO MARTINEZ GARCIA
10	VOLQUETA 2 - DOBLETROQUE TTT267	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS JOSE HERRERA

TOTAL HORAS ACUMULADAS DE RETROEXCAVADORA	10:27:00	10,45

TOTAL DIAS ACUMULADOS DE VOLQUETAS SENCILLA	2

TOTAL DIAS ACUMULADO DE VOLQUETAS DOBLETROQUES	0



IMAGEN 1: VEREDA LA CUCHILLA (PERFILADO - REMOCION DE DERRUMBES - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO).



IMAGEN 2: VEREDA LA CUCHILLA (PERFILADO - REMOCION DE DERRUMBES - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO.)

OBSERVACIONES GENERALES:
1. Se laboro medio jornada.

ING. OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
R/L OSSA INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA

ING.WILLIAM GAMERO NO ACEVEDO
SUPERVISOR
JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 25 | MES 11 | AÑO 23 | Nº 40134

OBRA La Cuchilla.

EQUIPO Terex 760 B-1.

Cliente OMAG.

Operador Eduard Peñalosa.

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
2605,65	2609,65.	4

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
Eduard Peñalosa.

FIRMA RESPONSABLE
Alvaro Rex

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 25 | MES 11 | AÑO 23 | Nº 40485

OBRA Chucuri Alto

EQUIPO Terex 760 B-11

Cliente OMAG

Operador Edgar Galvis

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
75163,30	75769,75	6,45

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
Edgar Galvis.

FIRMA RESPONSABLE
Ciro Rey

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN

No. 22833

FECHA 25 | 11 | 23

Clientes Omag-gestion Riesgo.

Placa COA-029

Obra Chucuri altos

Vehiculo

Conductor Carlos Mendez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Carlos Mendez
Cédula

Recibido por: Ciro Rey
Cédula

Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN

FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN

No. 21992

FECHA 25 | 11 | 2023

Clientes omag - gestion riesgo

Placa U23 323.

Obra La cuchilla

Vehiculo

Conductor Luis Mendez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Luis Mendez
Cédula

Recibido por: Alvaro Rex
Cédula

Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN

FACTURA No.

PLANILLA DIARIA DE CONTROL ALQUILER MAQUINARIA - VOLQUETAS

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA **NIT:** 890.205.383-6 **FECHA PLANILLA:** 27/11/2023

CONTRATISTA: OSSA INGENIERIA S.A.S **NIT:** 900.559.196-4

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5460645 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022, PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

FECHA INICIO: 17 de octubre de 2023 **FECHA TERMINACION:** 16 de diciembre de 2023

No.	MAQUINA / VIOLQUETA	HORAS MAÑANA		HORAS TARDE		TOTAL HORAS	LECTURA HOROMETRO		TOTAL HORA RETROEXC	TOTAL DIA VOLQUETA	UBICACIÓN (SECTOR - VEREDA)	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES	OPERADOR
		DE	A	DE	A	DIA	DE	A						NOMBRE
1	RETRO 1 TEREX 760 B-I	7:10:00	11:35:00	12:55:00	16:03:00	07.33:00	2609,65	2617,20	7,55	N/A	LA CUCHILLA	PERFILADO - REMOCION DE DERRUMBES - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO		EDUARD JOAN PEÑALOZA
2	RETRO 2 TEREX 760 B-II	7:05:00	11:30:00	13:35:00	17:13:00	08.03:00	15169,75	15177,80	8,05	N/A	CHUCURI ALTO	REMOCION DE DERRUMBES - RELLENOS VALES - MANEJO HIDRAULICO		EDGAR AUGUSTO GALVIS
3	RETRO 3 TEREX TLB840	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	00.00:00	0,00	0,00	0,00	N/A				ABELINO VEGA BEQUEDA
4	VOLQUETA 1 - SENCILLA SCK061	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	CHUCURI ALTO	TRANSPORTE MATERIAL		RAUL JAIMES CARRILLO
5	VOLQUETA 2 - SENCILLA XMD563	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	LA CUCHILLA	TRANSPORTE MATERIAL		ALONSO CALDERON GARCÍA
6	VOLQUETA 3 - SENCILLA RHC759	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				DOMINGO GUTIERREZ QUESADA
7	VOLQUETA 4 - SENCILLA VZS323	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	CHUCURI ALTO	TRANSPORTE MATERIAL		LUIS FERNANDO MENDEZ
8	VOLQUETA 5 - SENCILLA CDK021	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS ARTURO MENDEZ
9	VOLQUETA 6 - SENCILLA JFF555	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				MAURICIO SANABRIA DIAZ
9	VOLQUETA 1 - DOBLETROQUE SXS017	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ISNARDO MARTINEZ GARCIA
10	VOLQUETA 2 - DOBLETROQUE TTT267	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS JOSE HERRERA

TOTAL HORAS ACUMULADAS DE RETROEXCAVADORA	15:36:00	15,60

TOTAL DIAS ACUMULADOS DE VOLQUETAS SENCILLA	3

TOTAL DIAS ACUMULADO DE VOLQUETAS DOBLETROQUES	0



IMAGEN 1:VEREDA LA CUCHILLA (PERFILADO - REMOCION DE DERRUMBES - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO.)



IMAGEN 2: VEREDA LA CUCHILLA (EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO.)

OBSERVACIONES GENERALES:

1. Sin novedad en los frentes de trabajo

ING. OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
R/L OSSA INGENIERIA S.A.S.
CONTRATISTA

ING.WILLIAM JAVIER RINCA CEVEDO
SUPERVISOR
JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 27 | MES 11 | AÑO 23 | Nº 40135

OBRA La Cuchilla

EQUIPO Terex 760 B-1.

Cliente OMAG.

Operador Eduard Peñaloza.

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
2609,65	2617,20.	7,55

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR: Eduard Peñaloza.

FIRMA RESPONSABLE: Alvaro Rey

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 27 | MES 11 | AÑO 23 | Nº 40486

OBRA Chucuri Alto

EQUIPO Terex 760 B-11

Cliente OMAG

Operador Edgar Galvis.

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
75769,75	75777,80	8,05

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR: Edgar Galvis.

FIRMA RESPONSABLE: Ciro Rey

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN No. 21142

FECHA 27 | 11 | 2023

Clientes Omag - Gestion Riesgo.

Placa SCK061 | Obra Chucuri Alto

Vehiculo | Conductor Raul Jaimes.

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Raul Jaimes
Cédula

Recibido por: Ciro Rey
Cédula

Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN

FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN No. 22140

FECHA 27 | 11 | 2023

Clientes OMAG-GESTION RIESGO.

Placa XMD 563. | Obra LA CUCHILLA

Vehiculo | Conductor ALONSO CALDERON

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 DIA DE TRABAJO			

Entregado por: ALONSO CALDERON
Cédula

Recibido por: Alvaro Rey
Cédula

Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN

FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN

No. 21995

FECHA: 27 | 11 | 2023

Clientes Omag. gestion riesgo.

Placa VZJ 323. | Obra Chacori Alto.

Vehiculo | Conductor Luis Mendez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Luis Mendez
Cédula

Recibido por: Ciro Rey
Cédula

Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN

FACTURA No.

PLANILLA DIARIA DE CONTROL ALQUILER MAQUINARIA - VOLQUETAS

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA **NIT:** 890.205.383-6 **FECHA PLANILLA:** 28/11/2023

CONTRATISTA: OSSA INGENIERIA S.A.S **NIT:** 900.559.196-4

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5460645 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022, PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

FECHA INICIO: 17 de octubre de 2023 **FECHA TERMINACION:** 16 de diciembre de 2023

No.	MAQUINA / VIOLQUETA	HORAS MAÑANA		HORAS TARDE		TOTAL HORAS	LECTURA HOROMETRO		TOTAL HORA	TOTAL DIA	UBICACIÓN (SECTOR - VEREDA)	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES	OPERADOR
		DE	A	DE	A	DIA	DE	A	RETROEXC	VOLQUETA				NOMBRE
1	RETRO 1 TEREX 760 B-I	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	00:00:00	0,00	0,00	0,00	N/A				EDUARD JOAN PEÑALOZA
2	RETRO 2 TEREX 760 B-II	6:55:00	11:15:00	12:45:00	16:16:00	07:51:00	15181,30	15189,15	7,85	N/A	PINCHOTE	EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO		EDGAR AUGUSTO GALVIS
3	RETRO 3 TEREX TLB840	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	00:00:00	0,00	0,00	0,00	N/A				ABELINO VEGA SEQUEDA
4	VOLQUETA 1 - SENCILLA SCK061	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				RAUL JAIMES CARRILLO
5	VOLQUETA 2 - SENCILLA XMD563	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ALONSO CALDERON GARCÍA
6	VOLQUETA 3 - SENCILLA RHC759	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				DOMINGO GUTIERREZ QUESADA
7	VOLQUETA 4 - SENCILLA VZS323	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	PINCHOTE	TRANSPORTE MATERIAL		LUIS FERNANDO MENDEZ
8	VOLQUETA 5 - SENCILLA CDK021	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS ARTURO MENDEZ
9	VOLQUETA 6 - SENCILLA JFF555	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				MAURICIO SANABRIA DIAZ
9	VOLQUETA 1 - DOBLETROQUE SXS017	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ISNARDO MARTINEZ GARCIA
10	VOLQUETA 2 - DOBLETROQUE TTT267	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS JOSE HERRERA

TOTAL HORAS ACUMULADAS DE RETROEXCAVADORA	7:51:00	7,85

TOTAL DIAS ACUMULADOS DE VOLQUETAS SENCILLA	1

TOTAL DIAS ACUMULADO DE VOLQUETAS DOBLETROQUES	0



IMAGEN 1:VEREDA PINCHOTE (EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO)




IMAGEN 2: VEREDA PINCHOTE (EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO)

OBSERVACIONES GENERALES:
1. Sin novedad en el frente de trabajo

ING. OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
RL OSSA INGENIERIA S.A.S.
CONTRATISTA

ING.WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO
SUPERVISOR
JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN

No. 21996

FECHA: 28 | 11 | 2023

Clientes: omag · gestion riesgo ·

Placa: VZS 323 | Obra: Pinchote

Vehiculo | Conductor: Luis Mendez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Luis Mendez
Cédula

Recibido por: Oscar Marmolejo R
Cédula

Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN | | | |

FACTURA No. |

OSSA Ingeniería

km 2 vía Piedecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DÍA 28 | MES 11 | AÑO 23 | Nº 41001

OBRA: Pinchote

EQUIPO: Iclex 760 13-11

Cliente: OMAG

Operador: Edgar Galvis

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
15:8:30	15:89,15	7,85

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR: Edgar Galvis.

FIRMA RESPONSABLE: Oscar Marmolejo R

PLANILLA DIARIA DE CONTROL ALQUILER MAQUINARIA - VOLQUETAS

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA **NIT:** 890.205.383-6 **FECHA PLANILLA:** 29/11/2023

CONTRATISTA: OSSA INGENIERIA S.A.S **NIT:** 900.559.198-4

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5460645 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022, PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

FECHA INICIO: 17 de octubre de 2023 **FECHA TERMINACION:** 16 de diciembre de 2023

No.	MAQUINA / VIOLQUETA	HORAS MAÑANA		HORAS TARDE		TOTAL HORAS DIA	LECTURA HOROMETRO		TOTAL HORA RETROEXC	TOTAL DIA VOLQUETA	UBICACIÓN (SECTOR - VEREDA)	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES	OPERADOR
		DE	A	DE	A		DE	A						NOMBRE
1	RETRO 1 TEREX 760 B-I	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	00:00:00	0,00	0,00	0,00	N/A				EDUARD JOAN PEÑALOZA
2	RETRO 2 TEREX 760 B-II	7:15:00	12:05:00	13:10:00	15:32:00	07:12:00	15189,15	15196,35	7,20	N/A	PINCHOTE	EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO.		EDGAR AUGUSTO GALVIS
3	RETRO 3 TEREX TLB840	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	00:00:00	0,00	0,00	0,00	N/A				ABELINO VEGA SEQUEDA
4	VOLQUETA 1 - SENCILLA SCK061	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				RAUL JAIMES CARRILLO
5	VOLQUETA 2 - SENCILLA XMD563	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ALONSO CALDERON GARCÍA
6	VOLQUETA 3 - SENCILLA RHC759	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	PINCHOTE	TRANSPORTE MATERIAL		DOMINGO GUTIERREZ QUESADA
7	VOLQUETA 4 - SENCILLA VZS323	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				LUIS FERNANDO MENDEZ
8	VOLQUETA 5 - SENCILLA CDK021	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS ARTURO MENDEZ
9	VOLQUETA 6 - SENCILLA JFF555	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				MAURICIO SANABRIA DIAZ
9	VOLQUETA 1 - DOBLETROQUE SXS017	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ISNARDO MARTINEZ GARCIA
10	VOLQUETA 2 - DOBLETROQUE TTT267	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS JOSE HERRERA

TOTAL HORAS ACUMULADAS DE RETROEXCAVADORA	7:12:00	7,20

TOTAL DIAS ACUMULADOS DE VOLQUETAS SENCILLA	1

TOTAL DIAS ACUMULADO DE VOLQUETAS DOBLETROQUES	0



IMAGEN 1: VEREDA PINCHOTE (EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO.)



IMAGEN 2: VEREDA PINCHOTE (EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO.)

OBSERVACIONES GENERALES:

1. Sin novedad en el frente de trabajo.

ING. OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
R/L OSSA INGENIERIA S.A.S.
CONTRATISTA

ING.WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO
SUPERVISOR
JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Powered by CamScanner

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DÍA	MES	AÑO	Nº 41002
29	11	23	

OBRA Pinchote

EQUIPO Terex 760 B-11

Cliente OMAG

Operador Edgar Galvis

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
15139,15	15196,35	7,20

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR

Edgar Galvis.

FIRMA RESPONSABLE

Oscar Marulanda

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN

No. 22543

FECHA 29 | 11 | 2023

Clientes omag- gestion riesgo

Placa rhc 759

Obra pinchote

Vehiculo

Conductor Domingo Gutierrez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
un dia de trabajo			

Entregado por:

Cédula

Recibido por: Oscar Marulanda

Cédula

Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN

FACTURA No.

PLANILLA DIARIA DE CONTROL ALQUILER MAQUINARIA - VOLQUETAS

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA **NIT:** 890.205.383-6 **FECHA PLANILLA:** 30/11/2023

CONTRATISTA: OSSA INGENIERIA S.A.S **NIT:** 900.559.198-4

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5460645 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022, PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

FECHA INICIO: 17 de octubre de 2023 **FECHA TERMINACION:** 16 de diciembre de 2023

No.	MAQUINA / VIOLQUETA	HORAS MAÑANA		HORAS TARDE		TOTAL HORAS	LECTURA HOROMETRO		TOTAL HORA RETROEXC	TOTAL DIA VOLQUETA	UBICACIÓN (SECTOR - VEREDA)	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES	OPERADOR
		DE	A	DE	A	DIA	DE	A						NOMBRE
1	RETRO 1 TEREX 760 B-I	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	00:00:00	0,00	0,00	0,00	N/A				EDUARD JOAN PEÑALOZA
2	RETRO 2 TEREX 760 B-II	7:05:00	11:50:00	13:45:00	15:45:00	06:45:00	15196,35	15203,10	6,75	N/A	PINCHOTE	EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO		EDGAR AUGUSTO GALVIS
3	RETRO 3 TEREX TLB840	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	00:00:00	0,00	0,00	0,00	N/A				ABELINO VEGA SEQUEDA
4	VOLQUETA 1 - SENCILLA SCK061	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				RAUL JAIMES CARRILLO
5	VOLQUETA 2 - SENCILLA XMD563	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ALONSO CALDERON GARCIA
6	VOLQUETA 3 - SENCILLA RHC759	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				DOMINGO GUTIERREZ QUESADA
7	VOLQUETA 4 - SENCILLA VZS323	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				LUIS FERNANDO MENDEZ
8	VOLQUETA 5 - SENCILLA CDK021	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS ARTURO MENDEZ
9	VOLQUETA 6 - SENCILLA JFF555	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	PINCHOTE	TRANSPORTE MATERIAL		MAURICIO SANABRIA DIAZ
9	VOLQUETA 1 - DOBLETROQUE SXS017	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ISNARDO MARTINEZ GARCIA
10	VOLQUETA 2 - DOBLETROQUE TTT267	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS JOSE HERRERA

TOTAL HORAS ACUMULADAS DE RETROEXCAVADORA	6:45:00	6,75

TOTAL DIAS ACUMULADOS DE VOLQUETAS SENCILLA	1

TOTAL DIAS ACUMULADO DE VOLQUETAS DOBLETROQUES	0




IMAGEN 1 VEREDA PINCHOTE (EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO.)




IMAGEN 2 VEREDA PINCHOTE (EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO.)

OBSERVACIONES GENERALES:
1. Sin novedad en los frentes de trabajo

ING. OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
R/L OSSA INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA

ING.WILLIAM JAIME NIÑO ACEVEDO
SUPERVISOR
JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

OSSA Ingeniería

km 2 via Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA	MES	AÑO	Nº
30	11	23	41003

OBRA Pinchote

EQUIPO Telex 760 B-11

Cliente OMAG

Operador Edgar Galvis

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
15196,35	15203,10	6,75
Horas Maquina		

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR

Edgar Galvis.

FIRMA RESPONSABLE

Oscar Mauricio R

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN

No. 23085

FECHA 30 11 23

Clientes Omag - gestion Riesgo

Placa Jff-555

Obra Pinchote

Vehiculo

Conductor Mauricio Sanabria

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
Un dia de trabajo			

Entregado por:
Cédula Mauricio Sandoria

Recibido por:
Cédula Oscar Mauricio R

Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN

FACTURA No.

PLANILLA DIARIA DE CONTROL ALQUILER MAQUINARIA - VOLQUETAS

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA **NIT:** 890.205.383-6

FECHA PLANILLA: 01/12/2023

CONTRATISTA: OSSA INGENIERIA S.A.S **NIT:** 900.559.198-4

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5460645 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022, PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

FECHA INICIO: 17 de octubre de 2023 **FECHA TERMINACION:** 16 de diciembre de 2023

No.	MAQUINA / VIOLQUETA	HORAS MAÑANA DE	HORAS MAÑANA A	HORAS TARDE DE	HORAS TARDE A	TOTAL HORAS DIA	LECTURA HOROMETRO DE	LECTURA HOROMETRO A	TOTAL HORA RETROEXC	TOTAL DIA VOLQUETA	UBICACIÓN (SECTOR - VEREDA)	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES	OPERADOR NOMBRE
1	RETRO 1 TEREX 760 B-I	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	00:00:00			0,00	N/A				EDUARD JOAN PEÑALOZA
2	RETRO 2 TEREX 760 B-II	7:20:00	11:30:00	13:35:00	15:37:00	06:12:00	15203,10	15209,30	6,20	N/A	PINCHOTE	EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO.		EDGAR AUGUSTO GALVIS
3	RETRO 3 TEREX TLB840	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	00:00:00			0,00	N/A				ABELINO VEGA SEQUEDA
4	VOLQUETA 1 - SENCILLA SCK061	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				RAUL JAIMES CARRILLO
5	VOLQUETA 2 - SENCILLA XMD563	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ALONSO CALDERON GARCIA
6	VOLQUETA 3 - SENCILLA RHC759	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				DOMINGO GUTIERREZ QUESADA
7	VOLQUETA 4 - SENCILLA VZS323	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				LUIS FERNANDO MENDEZ
8	VOLQUETA 5 - SENCILLA CDK021	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	PINCHOTE	TRANSPORTE MATERIAL		CARLOS ARTURO MENDEZ
9	VOLQUETA 6 - SENCILLA JFF555	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	PINCHOTE	TRANSPORTE MATERIAL		MAURICIO SANABRIA DIAZ
9	VOLQUETA 1 - DOBLETROQUE SXS017	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ISNARDO MARTINEZ GARCIA
10	VOLQUETA 2 - DOBLETROQUE TTT267	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS JOSE HERRERA

TOTAL HORAS ACUMULADAS DE RETROEXCAVADORA	6:12:00	6,20

TOTAL DIAS ACUMULADOS DE VOLQUETAS SENCILLA	2

TOTAL DIAS ACUMULADO DE VOLQUETAS DOBLETROQUES	0



IMAGEN 1: VEREDA PINCHOTE (EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO.)



IMAGEN 2: VEREDA PINCHOTE (EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO.)

OBSERVACIONES GENERALES:

1. Sin novedad en los frentes de trabajo

ING. OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
R/L OSSA INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA

ING.WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO
SUPERVISOR
JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 01 | MES 12 | AÑO 23 | Nº 41004

OBRA Pinchote

EQUIPO Terex 760 B-11

Cliente OMAG

Operador Edgar Galvis

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
15203,10	15209,30	6,20

Horas Maquina

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR: Edgar Galvis.

FIRMA RESPONSABLE: Oscar Mauricio R.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN No. 22838

FECHA 01 | 12 | 23

Clientes Omag-Gestion Riesgo.

Placa COK-021

Obra Pinchote.

Vehiculo

Conductor Carlos Mendez.

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo.			

Entregado por: Cédula Carlos Mendez

Recibido por: Cédula Oscar Mauricio R

Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN

FACTURA No.

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN No. 23086

FECHA 01 | 12 | 23

Clientes Omag-gestion Riesgo

Placa JFF-555.

Obra Pinchote

Vehiculo

Conductor Mauricio Sanabria

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
Un dia de Trabajo			

Entregado por: Cédula Mauricio Sanabria

Recibido por: Cédula Oscar Mariguel

Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN

FACTURA No.

PLANILLA DIARIA DE CONTROL ALQUILER MAQUINARIA - VOLQUETAS

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA **NIT:** 890.205.383-6

FECHA PLANILLA: 02/12/2023

CONTRATISTA: OSSA INGENIERIA S.A.S **NIT:** 900.559.198-4

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5460645 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022. PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

FECHA INICIO: 17 de octubre de 2023 **FECHA TERMINACION:** 16 de diciembre de 2023

No.	MAQUINA / VIOLQUETA	HORAS MAÑANA		HORAS TARDE		TOTAL HORAS DIA	LECTURA HOROMETRO		TOTAL HORA RETROEXC	TOTAL DIA VOLQUETA	UBICACIÓN (SECTOR - VEREDA)	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES	OPERADOR
		DE	A	DE	A		DE	A						NOMBRE
1	RETRO 1 TEREX 760 B-I	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	00:00:00	0,00	0,00	0,00	N/A				EDUARD JOAN PEÑALOZA
2	RETRO 2 TEREX 760 B-II	8:10:00	13:15:00	0:00:00	0:00:00	05:06:00	15212,35	15217,45	5,10	N/A	PLANADAS	EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO.		EDGAR AUGUSTO GALVIS
3	RETRO 3 TEREX TLB840	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	00:00:00	0,00	0,00	0,00	N/A				ABELINO VEGA SEQUEDA
4	VOLQUETA 1 - SENCILLA SCK061	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				RAUL JAIMES CARRILLO
5	VOLQUETA 2 - SENCILLA XMD563	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ALONSO CALDERON GARCIA
6	VOLQUETA 3 - SENCILLA RHC759	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				DOMINGO GUTIERREZ QUESADA
7	VOLQUETA 4 - SENCILLA VZS323	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	PLANADAS	TRANSPORTE MATERIAL		LUIS FERNANDO MENDEZ
8	VOLQUETA 5 - SENCILLA CDK021	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS ARTURO MENDEZ
9	VOLQUETA 6 - SENCILLA JFF555	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				MAURICIO BANABRIA DIAZ
9	VOLQUETA 1 - DOBLETROQUE SXS017	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ISNARDO MARTINEZ GARCIA
10	VOLQUETA 2 - DOBLETROQUE TTT267	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS JOSE HERRERA

TOTAL HORAS ACUMULADAS DE RETROEXCAVADORA	5:06:00	5,10

TOTAL DIAS ACUMULADOS DE VOLQUETAS SENCILLA	1

TOTAL DIAS ACUMULADO DE VOLQUETAS DOBLETROQUES	0




IMAGEN 1: VEREDA PLANADAS (EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO)



IMAGEN 2: VEREDA PLANADAS (EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO.)

OBSERVACIONES GENERALES:

1. Sin novedad en los frentes de trabajo.

ING. OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
R/L OSSA INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA

ING.WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO
SUPERVISOR
JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

OSSA Ingeniería

km 2 via Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DÍA	MES	AÑO	Nº 41006
02	12	23	

OBRA: Planadas

EQUIPO: Terex 760 B-11

Cliente: OMAG

Operador: Edgar Galvis

Ayudante:

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
15212,35	15217,45	5,10

Horas Maquina:

Combustible:

Lubricante:

Cambio de Aceite:

Observaciones:

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR: Edgar Galvis.

FIRMA RESPONSABLE: Laura cecila Guevara

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Via Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN

No. 21997

FECHA: 02 | 12 | 2023

Clientes: omag - gestion riesgo

Placa: V25 323

Obra: planadas

Vehiculo:

Conductor: LUIS Mendez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: LUIS Mendez
Cédula:

Recibido por: Laura cecila Guevara
Cédula:

Hora:

OBSERVACIONES:

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HABILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN: | | | |

FACTURA No.:

PLANILLA DIARIA DE CONTROL ALQUILER MAQUINARIA - VOLQUETAS

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA **NIT:** 890.205.383-6 **FECHA PLANILLA:** 04/12/2023

CONTRATISTA: OSSA INGENIERIA S.A.S **NIT:** 900.559.198-4

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5460645 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022, PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

FECHA INICIO: 17 de octubre de 2023 **FECHA TERMINACION:** 16 de diciembre de 2023

No.	MAQUINA / VIOLQUETA	HORAS MAÑANA		HORAS TARDE		TOTAL HORAS DIA	LECTURA HOROMETRO		TOTAL HORA RETROEXC	TOTAL DIA VOLQUETA	UBICACIÓN (SECTOR - VEREDA)	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES	OPERADOR
		DE	A	DE	A		DE	A						NOMBRE
1	RETRO 1 TEREX 760 B-I	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	00:00:00	0,00	0,00	0,00	N/A				EDUARD JOAN PEÑALOZA
2	RETRO 2 TEREX 760 B-II	8:05:00	12:15:00	13:40:00	15:28:48	05:58:48	15217,45	15223,43	5,98	N/A	PLANADAS	EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO.		EDGAR AUGUSTO GALVIS
3	RETRO 3 TEREX TLB840	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	00:00:00	0,00	0,00	0,00	N/A				ABELINO VEGA SEQUEDA
4	VOLQUETA 1 - SENCILLA SCK061	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				RAUL JAIMES CARRILLO
5	VOLQUETA 2 - SENCILLA XMD563	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ALONSO CALDERON GARCÍA
6	VOLQUETA 3 - SENCILLA RHC759	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				DOMINGO GUTIERREZ QUESADA
7	VOLQUETA 4 - SENCILLA VZS323	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				LUIS FERNANDO MENDEZ
8	VOLQUETA 5 - SENCILLA CDK021	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	PLANADAS	TRANSPORTE MATERIAL		CARLOS ARTURO MENDEZ
9	VOLQUETA 6 - SENCILLA JFF555	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				MAURICIO SANABRIA DIAZ
9	VOLQUETA 1 - DOBLETROQUE SXS017	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ISNARDO MARTINEZ GARCIA
10	VOLQUETA 2 - DOBLETROQUE TTT267	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS JOSE HERRERA

TOTAL HORAS ACUMULADAS DE RETROEXCAVADORA	5:58:48	5,98

TOTAL DIAS ACUMULADOS DE VOLQUETAS SENCILLA	1

TOTAL DIAS ACUMULADO DE VOLQUETAS DOBLETROQUES	0



IMAGEN 1: PLANADAS (EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO.)




IMAGEN 2: PLANADAS (EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO.)

OBSERVACIONES GENERALES:
1. Sin novedad en los frentes de trabajo

ING. OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
R/L OSSA INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA

ING.WILLIAM JAVIER ORTIZ ACEVEDO
SUPERVISOR
JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 04 | MES 12 | AÑO 23 | Nº 41007

OBRA Planadas

EQUIPO Terex 760 B-11

Cliente OMAG

Operador Edgar Galvis

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
15217,45	15223,43	5,98
Horas Maquina		
Combustible		
Lubricante		FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
Cambio de Aceite:		Edgar Galvis.
Observaciones		FIRMA RESPONSABLE Laura Cecilia Guevara

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN

No. 22840

FECHA 04 12 23

Clientes Omag-Gestion Riesgo.

Placa CDK-021 | Obra Planadas.

Vehiculo | Conductor

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo.			

Entregado por: Cédula Carlos Mendez

Recibido por: Laura Cecilia Guevara Cédula | Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN | | | |

FACTURA No.

PLANILLA DIARIA DE CONTROL ALQUILER MAQUINARIA - VOLQUETAS

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA **NIT:** 890.205.383-6 **FECHA PLANILLA:** 05/12/2023

CONTRATISTA: OSSA INGENIERIA S.A.S **NIT:** 900.559.198-4

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5460645 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022, PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

FECHA INICIO: 17 de octubre de 2023 **FECHA TERMINACION:** 16 de diciembre de 2023

No.	MAQUINA / VIOLQUETA	HORAS MAÑANA		HORAS TARDE		TOTAL HORAS DIA	LECTURA HOROMETRO		TOTAL HORA RETROEXC	TOTAL DIA VOLQUETA	UBICACIÓN (SECTOR - VEREDA)	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES	OPERADOR
		DE	A	DE	A		DE	A						NOMBRE
1	RETRO 1 TEREX 760 B-I	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	00:00:00	0,00	0,00	0,00	N/A				EDUARD JOAN PEÑALOZA
2	RETRO 2 TEREX 760 B-II	7:55:00	11:40:00	13:10:00	16:13:00	06:48:00	15226,80	15233,60	6,80	N/A	ZARAGOZA	EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO		EDGAR AUGUSTO GALVIS
3	RETRO 3 TEREX TLB840	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	00:00:00	0,00	0,00	0,00	N/A				ABELINO VEGA SEQUEDA
4	VOLQUETA 1 - SENCILLA SCK061	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				RAUL JAIMES CARRILLO
5	VOLQUETA 2 - SENCILLA XMD563	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ALONSO CALDERON GARCIA
6	VOLQUETA 3 - SENCILLA RHC759	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				DOMINGO GUTIERREZ QUESADA
7	VOLQUETA 4 - SENCILLA VZS323	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				LUIS FERNANDO MENDEZ
8	VOLQUETA 5 - SENCILLA CDK021	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS ARTURO MENDEZ
9	VOLQUETA 6 - SENCILLA JFF555	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	ZARAGOZA	TRANSPORTE MATERIAL		MAURICIO SANABRIA DIAZ
9	VOLQUETA 1 - DOBLETROQUE BXS017	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ISNARDO MARTINEZ GARCIA
10	VOLQUETA 2 - DOBLETROQUE TTT267	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS JOSE HERRERA

TOTAL HORAS ACUMULADAS DE RETROEXCAVADORA	6:48:00	6,80

TOTAL DIAS ACUMULADOS DE VOLQUETAS SENCILLA	1

TOTAL DIAS ACUMULADO DE VOLQUETAS DOBLETROQUES	0



IMAGEN 1: VEREDA ZARAGOZA (EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO.)



IMAGEN 2: VEREDA ZARAGOZA (EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO.)

OBSERVACIONES GENERALES:

1. Sin novedad en los frentes de trabajo

ING. OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
RL OSSA INGENIERIA S.A.S.
CONTRATISTA

ING.WILLIAM [illegible] ACEVEDO
SUPERVISOR
JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA	MES	AÑO	Nº
05	12	23	41008

OBRA Zaragoza

EQUIPO Terex 760 B-11

Cliente OMAG

Operador Edgar Galvis

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
15226,80	15233,60	6,80
Horas Maquina		

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR

Edgar Galvis.

FIRMA RESPONSABLE

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN

No. 23089

FECHA 05 12 23

Clientes Omag - gestion Riesgo

Placa JFF-555.

Obra Zaragoza

Vehiculo

Conductor Mauricio Sandoria

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
Un dia de trabajo.			

Entregado por:

Cédula Mauricio Sandoria

Recibido por:

Cédula

Hora

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HABILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACION DE LA FACTURA. DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUI DESCRITOS.

FECHA DE LEGALIZACIÓN

FACTURA No.

PLANILLA DIARIA DE CONTROL ALQUILER MAQUINARIA - VOLQUETAS

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA **NIT:** 890.205.383-6 **FECHA PLANILLA:** 06/12/2023

CONTRATISTA: OSSA INGENIERIA S.A.S **NIT:** 900.559.198-4

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5460645 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022, PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

FECHA INICIO: 17 de octubre de 2023 **FECHA TERMINACION:** 16 de diciembre de 2023

No.	MAQUINA / VIOLQUETA	HORAS MAÑANA		HORAS TARDE		TOTAL HORAS DIA	LECTURA HOROMETRO		TOTAL HORA RETROEXC	TOTAL DIA VOLQUETA	UBICACIÓN (SECTOR - VEREDA)	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES	OPERADOR
		DE	A	DE	A		DE	A						NOMBRE
1	RETRO 1 TEREX 760 B-I	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	00:00:00	0,00	0,00	0,00	N/A				EDUARD JOAN PEÑALOZA
2	RETRO 2 TEREX 760 B-II	9:10:00	12:20:00	13:30:00	16:08:00	05:48:00	15233,60	15239,40	5,80	N/A	ZARAGOZA	EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO.		EDGAR AUGUSTO GALVIS
3	RETRO 3 TEREX TLB840	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	00:00:00	0,00	0,00	0,00	N/A				ABELINO VEGA SEQUEDA
4	VOLQUETA 1 - SENCILLA SCK061	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				RAUL JAIMES CARRILLO
5	VOLQUETA 2 - SENCILLA XMD563	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ALONSO CALDERON GARCÍA
6	VOLQUETA 3 - SENCILLA RHC759	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				DOMINGO GUTIERREZ QUESADA
7	VOLQUETA 4 - SENCILLA VZS323	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				LUIS FERNANDO MENDEZ
8	VOLQUETA 5 - SENCILLA CDK021	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS ARTURO MENDEZ
9	VOLQUETA 6 - SENCILLA JFF555	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	ZARAGOZA	TRANSPORTE MATERIAL		MAURICIO SANABRIA DIAZ
9	VOLQUETA 1 - DOBLETROQUE SXS017	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ISNARDO MARTINEZ GARCIA
10	VOLQUETA 2 - DOBLETROQUE TTT267	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS JOSE HERRERA

TOTAL HORAS ACUMULADAS DE RETROEXCAVADORA	5:48:00	5,80

TOTAL DIAS ACUMULADOS DE VOLQUETAS SENCILLA	1

TOTAL DIAS ACUMULADO DE VOLQUETAS DOBLETROQUES	0




IMAGEN 1: VEREDA ZARAGOZA (EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO.)




IMAGEN 2: VEREDA ZARAGOZA (EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO.)

OBSERVACIONES GENERALES:

1. Sin novedad en los frentes de trabajo.

ING. OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
R/L OSSA INGENIERIA S.A.S.
CONTRATISTA

ING.WILLIAM JAIDER LANCHEROS ENCISO
SUPERVISOR
JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DIA 06 | MES 12 | AÑO 23 | Nº 41009

OBRA Zaragoza

EQUIPO Terex 760 B-11

Cliente OMAG

Operador Edgar Galvis

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
15233,60	15239,40	5,30
Horas Maquina		

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR

Edgar Galvis.

FIRMA RESPONSABLE

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN

No. 23090

FECHA 06 | 12 | 23

Clientes Omag-gestion Riesgo

Placa JFF-555

Obra Zaragoza

Vehiculo

Conductor Mauricio Sanabria

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
Un dia de trabajo			

Entregado por:

Cédula Mauricio Sanabria

Recibido por

Cédula

Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DIAS HABILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN

FACTURA No.

PLANILLA DIARIA DE CONTROL ALQUILER MAQUINARIA - VOLQUETAS

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA **NIT:** 890.205.383-6

CONTRATISTA: OSSA INGENIERIA S.A.S **NIT:** 900.559.198-4

FECHA PLANILLA: 07/12/2023

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5460645 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022, PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

FECHA INICIO: 17 de octubre de 2023 **FECHA TERMINACION:** 16 de diciembre de 2023

No.	MAQUINA / VIOLQUETA	HORAS MAÑANA		HORAS TARDE		TOTAL HORAS DIA	LECTURA HOROMETRO		TOTAL HORA RETROEXC	TOTAL DIA VOLQUETA	UBICACIÓN (SECTOR - VEREDA)	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES	OPERADOR
		DE	A	DE	A		DE	A						NOMBRE
1	RETRO 1 TEREX 760 B-I	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	00:00:00	0,00	0,00	0,00	N/A				EDUARD JOAN PEÑALOZA
2	RETRO 2 TEREX 760 B-II	8:30:00	12:10:00	13:45:00	15:50:00	05:45:00	15243,70	15249,45	5,75	N/A	MIRAFLORES	EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO.		EDGAR AUGUSTO GALVIS
3	RETRO 3 TEREX TLB840	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	00:00:00	0,00	0,00	0,00	N/A				ABELINO VEGA SEQUEDA
4	VOLQUETA 1 - SENCILLA SCK061	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				RAUL JAIMES CARRILLO
5	VOLQUETA 2 - SENCILLA XMD563	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ALONSO CALDERON GARCIA
6	VOLQUETA 3 - SENCILLA RHC759	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				DOMINGO GUTIERREZ QUESADA
7	VOLQUETA 4 - SENCILLA VZS323	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	MIRAFLORES	TRANSPORTE MATERIAL		LUIS FERNANDO MENDEZ
8	VOLQUETA 5 - SENCILLA CDK021	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS ARTURO MENDEZ
9	VOLQUETA 6 - SENCILLA JFF555	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				MAURICIO SANABRIA DIAZ
9	VOLQUETA 1 - DOBLETROQUE SXS017	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ISNARDO MARTINEZ GARCIA
10	VOLQUETA 2 - DOBLETROQUE TTT267	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS JOSE HERRERA

TOTAL HORAS ACUMULADAS DE RETROEXCAVADORA	5:45:00	5,75

TOTAL DIAS ACUMULADOS DE VOLQUETAS SENCILLA	1

TOTAL DIAS ACUMULADO DE VOLQUETAS DOBLETROQUES	0



IMAGEN 1: MIRAFLORES (EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO.)



IMAGEN 2: MIRAFLORES (EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO.)

OBSERVACIONES GENERALES:

1. Sin novedad en los frentes de trabajo

ING. OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
R/L OSSA INGENIERIA S.A.S.
CONTRATISTA

ING.WILLIAM JAVIER NIÑO OVIEDO
SUPERVISOR
JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

OSSA Ingeniería

km 2 vía Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DÍA	MES	AÑO	Nº
07	12	23	41010

OBRA Miraflores

EQUIPO Terex 760 B-11

Cliente OMAG

Operador Edgar Galvis

Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
75243,70	75249,45	5,75
Horas Maquina		

Combustible

Lubricante

Cambio de Aceite:

Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR

Edgar Galvis.

FIRMA RESPONSABLE

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Vía Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN

No. 22000

FECHA 07 12 2023

Clientes Omag · gestion riesgo

Placa V20 323

Obra Miraflores

Vehiculo

Conductor Luis Mendez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Luis Mendez

Cédula

Recibido por:

Cédula

Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMATICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN

FACTURA No.

PLANILLA DIARIA DE CONTROL ALQUILER MAQUINARIA - VOLQUETAS

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA **NIT:** 890.205.383-6 **FECHA PLANILLA:** 11/12/2023

CONTRATISTA: OSSA INGENIERIA S.A.S **NIT:** 900.559.198-4

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5460645 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y VOLQUETAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL 133 DE 2022 PRORROGADA POR EL DECRETO 031 DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

FECHA INICIO: 17 de octubre de 2023 **FECHA TERMINACION:** 16 de diciembre de 2023

No.	MAQUINA / VIOLQUETA	HORAS MAÑANA		HORAS TARDE		TOTAL HORAS DIA	LECTURA HOROMETRO		TOTAL HORA RETROEXC	TOTAL DIA VOLQUETA	UBICACIÓN (SECTOR - VEREDA)	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES	OPERADOR
		DE	A	DE	A		DE	A						NOMBRE
1	RETRO 1 TEREX 760 B-I	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	00:00:00	0,00	0,00	0,00	N/A				EDUARD JOAN PEÑALOZA
2	RETRO 2 TEREX 760 B-II	8:15:00	11:40:00	13:05:00	15:46:00	06:06:00	15249,45	15255,55	6,10	N/A	MIRAFLORES	EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO.		EDGAR AUGUSTO GALVIS
3	RETRO 3 TEREX TLB840	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	00:00:00	0,00	0,00	0,00	N/A				ABELINO VEGA SEQUEDA
4	VOLQUETA 1 - SENCILLA SCK061	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				RAUL JAIMES CARRILLO
5	VOLQUETA 2 - SENCILLA XMD563	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ALONSO CALDERON GARCÍA
6	VOLQUETA 3 - SENCILLA RHC759	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				DOMINGO GUTIERREZ QUESADA
7	VOLQUETA 4 - SENCILLA VZS323	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	1	MIRAFLORES	TRANSPORTE MATERIAL		LUIS FERNANDO MENDEZ
8	VOLQUETA 5 - SENCILLA CDK021	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS ARTURO MENDEZ
9	VOLQUETA 6 - SENCILLA JFF555	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				MAURICIO SANABRIA DIAZ
9	VOLQUETA 1 - DOBLETROQUE SXS017	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				ISNARDO MARTINEZ GARCIA
10	VOLQUETA 2 - DOBLETROQUE TTT267	N/A		N/A		10,00	N/A	N/A	N/A	0				CARLOS JOSE HERRERA

TOTAL HORAS ACUMULADAS DE RETROEXCAVADORA	6:06:00	6,10	TOTAL DIAS ACUMULADOS DE VOLQUETAS SENCILLA	1	TOTAL DIAS ACUMULADO DE VOLQUETAS DOBLETROQUES	0



IMAGEN 1: MIRAFLORES (EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO.)



IMAGEN 2: MIRAFLORES (EXCAVACION PARA TUBERIA - RELLENOS ALCANTARILLA - LIMPIEZA DE LA ZONA - MANEJO HIDRAULICO.)

OBSERVACIONES GENERALES:
1. Sin novedad en los frentes de trabajo

ING. OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
R/L OSSA INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA

ING.WILLIAM JAVIER NIVIA ACEVEDO
SUPERVISOR
JEFE OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

OSSA Ingeniería

km 2 via Pidecuesta
Bogotá (antiguo intra)
Movil: 315 377 0694
656 3545

CONTROL DE DIARIO MAQUINARIA

DÍA	MES	AÑO	Nº 41011
11	12	23	

OBRA Miraflores
EQUIPO Terex 760 B-11

Cliente OMAG
Operador Edgar Galvis
Ayudante

HORA INICIAL	HORA FINAL	TOTAL DE HORAS
15249,45	15255,55	6,10
Horas Maquina		

Combustible
Lubricante
Cambio de Aceite:
Observaciones

FIRMA LEGIBLE DEL OPERADOR
Edgar Galvis.
FIRMA RESPONSABLE

OSSA Ingeniería

CONTROL DE VOLQUETAS

Km. 2 Via Piedecuesta - Bogotá
Móvil: 315 377 0694
Tel: 656 3545

REQUISICIÓN

No. 22001

FECHA 11 12 2023

Clientes Omag gestion riesgo
Placa UZS 323
Obra Miraflores
Vehiculo
Conductor Luis Mendez

Descripción	Cant. (mts3)	Vr. Unitario	Vr. Total
1 dia de trabajo			

Entregado por: Luis Mendez
Cédula
Recibido por:
Cédula
Hora:

OBSERVACIONES

NOTA LEGAL: DESPUES DE LA FECHA DE LA PRESENTE EL CLIENTE CUENTA CON TRES (3) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR LA LEGALIZACIÓN DE LA FACTURA, DE LO CONTRARIO ESTA REQUISICION TENDRA VALOR LEGAL PARA COBRO Y REALIZAR LA FACTURACION AUTOMÁTICA DE LOS ELEMENTOS AQUÍ DESCRITOS

FECHA DE LEGALIZACIÓN

FACTURA No.