Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.13897315
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5581452
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	45 minutos de tiempo transcurrido *(6/12/2023 10:48:21 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	MODIFICACION 1 DE FORMA DE PAGO

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
VF ESTUDIO PREVIO PHILLIP BEACKMAN MODIFICATORIO.pdf	VF ESTUDIO PREVIO PHILLIP BEACKMAN MODIFICATORIO.pdf	(detalle)
VF ESTUDIO PREVIO PHILLIP BEACKMAN MODIFICATORIO.pdf	VF ESTUDIO PREVIO PHILLIP BEACKMAN MODIFICATORIO.pdf	(detalle)
VF MODIFICATORIO PHILLIP BEACKMAN No 1.pdf	VF MODIFICATORIO PHILLIP BEACKMAN No 1.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

Reconocido por el proveedor *INGENIEROS CONSULTORES & CONSTRUCTORES - INGECON S.A.S INGENIEROS CONSULTORES & 06-12-2023 10:43 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *Alfredo Alirico Escalona Peterson 06-12-2023 10:38 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cancelar